




ASSOCIATE CONSTRUCTOR

全国二级建造师执业资格考试教材

建设工程 施工管理

全国二级建造师执业资格考试研究中心 编著



题库版模拟与练习光盘

★ 大型题库

1064道**真题**及模拟试题（含5套历年真题），全部有正确**答案**与详细**解析**

★ 题型特训

按**真考题型**做专项训练，精准掌握每种题型的特点和解题方法，提高应考能力

★ 模拟考场

完全模拟真实考试环境，可**随机**组卷、**限时**做题，带您提前进考场

★ 同步训练

教材同步习题，边学边练，强化巩固，吃透知识点

★ PPT课件

PPT形式的**考前串讲**，重点、难点一览无遗，考前冲刺必备

★ 自动评分

交卷后系统严格依据真实考试评分标准进行评分，**即时反馈**所做题目正误情况

★ 错题重做

做错的试题可自动加入“**错题库**”，供**反复练习**，做到“零”错误，基础薄弱亦能轻松过关



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



ASSOCIATE
CONSTRUCTOR

全国二级建造师执业资格考试教材

建设工程 施工管理



全国二级建造师执业资格考试研究中心 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目（C I P）数据

建设工程施工管理 / 全国二级建造师执业资格考试
研究中心编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 2
全国二级建造师执业资格考试教材
ISBN 978-7-115-41514-1

I. ①建… II. ①全… III. ①建筑工程—施工管理—
建筑师—资格考试—自学参考资料 IV. ①TU71

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第006937号

内 容 提 要

本教材以建造师协会新颁布的《二级建造师执业资格考试大纲》为依据，面向“建设工程施工管理”科目，体现了该科目知识点的全面性、系统性和实用性。同时，编者在多年研究该科目大量真题的基础上，总结、提炼了该科目考试的命题特点与解题规律，旨在帮助考生全面掌握知识点，提高实践能力，最终顺利通过考试。

本教材共有 8 章，其中，“考试分析与应试策略”旨在提炼、总结考试内容的重点与命题方式，为考生提供全面的复习与应试策略；第 1 章至第 7 章分别讲解了施工管理、施工成本管理、施工进度管理、施工质量管理、施工职业健康安全与环境管理、施工合同管理以及施工信息管理。在每章的讲解过程中，不仅穿插了针对重要知识点的大量例题、真题以及详细的解析，而且在章末设置了过关测试题，以帮助考生在全面学习的基础上，边学边练，快速提升应试能力。

本教材配套题库版模拟与练习光盘，该光盘不仅为考生提供与教材同步的大量练习题，还提供近 5 年的真题以及 6 套模拟题，全部试题均有答案与解析。此外，通过扫描本教材封底的二维码，还可获得手机版题库，方便考生模拟自测。

本教材适合报考全国二级建造师执业资格考试“建设工程施工管理”科目的考生自学，也适合作为相关培训机构的辅导教材。

-
- ◆ 编 著 全国二级建造师执业资格考试研究中心
 - 责任编辑 李 莎
 - 责任印制 杨林杰
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京鑫正大印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本： 787×1092 1/16
 - 印张： 22.25 2016 年 2 月第 1 版
 - 字数： 486 千字 2016 年 2 月北京第 1 次印刷
-

定价：54.00 元（附光盘）

读者服务热线：(010) 81055410 印装质量热线：(010) 81055316
反盗版热线：(010) 81055315

编委会

本书编委

曹洪菲 曹 阳 陈 冲 邓春华 邓建功 黄 刚
何紧莲 刘可立 李 彪 李鹏杰 李俊蓓 尹新梅
李 勇 唐 蓉 谭 笑 杨仁毅 杨路平 杨国艳
王进修 王 政 胥桂蓉 赵阳春 赵伦魁 朱世波

特约编委

黄国雄 韩 江 苏乾民 张凤众 胡 勇

PREFACE 前言

一、编写本教材的初衷

二级建造师资格是建筑类的一种执业资格，是担任项目经理的前提条件。通过二级建造师考试是取得二级建造师资格的必要条件。

为了切实做好 2016 年二级建造师全国统一考试工作，指导考生全面掌握知识体系，提高考生的专业胜任能力和执业水平，我们组织了一批专业能力极强的老师，编写了这套集学、练、查为一体的指导性教材。

本教材由来自全国二级建造师专业培训机构的名师编写，并由具有多年从教经验的教材团队严格编审，旨在为考生提供权威、详尽、准确的应考教材，帮助考生在掌握知识，提高专业能力的基础上，顺利通过考试。

二、本教材能给予读者的帮助

本教材面向二级建造师执业资格考试中的“建设工程施工管理”科目，采用 1 册图书 +1 张题库版模拟与练习光盘的形式，极大地方便了考生学习，起到边学边练、一学即会的效果。

◆ 突出高频考点，重点难点一览无余

本教材以新版《二级建造师执业资格考试大纲》为依据，在全面覆盖考试大纲知识点的基础上，分章进行细致的讲解，并突出重点，帮助考生准确、快速地抓住重点和难点，大幅提高复习效率。

作为应试教材，本教材根据考试要点详略得当地安排内容，详讲高频考点，并结合不同类型的考试试题，尤其是比较典型的历年考试真题进行讲解，以帮助考生通过真题精讲精析，熟练掌握知识点，快速掌握各类试题的命题特点与解题方法。

◆ 设计贴心小栏目，结构清晰，知识掌握更全面

为使本教材更易懂，能切实帮助考生全面掌握知识点和解题规律，本教材不仅有精心设计的内文版式，还有贴心的特色小栏目。比如，“考情分析”栏目，透彻分析了各个知识点在历年考试中的考查情况；“学习建议”栏目，为考生提供了学习和复习该知识点的方法；“名师点拨”栏目，总结、提炼该知识点在考试中的命题形式，并提供应对策略；“知识拓展”栏目，主要对一些相关知识做进一步的补充说明。

◆ 章末提供过关自测题，学练结合，复习更高效

本教材在每章的末尾，按照知识点和考点精心设计了不同类型的过关测试题。考生可以通过做题巩固本章所学的知识点，并能举一反三，提高应考能力。

❖ 配套题库版模拟与练习光盘，增加练习量，从容应考

该光盘配有覆盖全部考点的大型题库，并提供模拟考试（限时答题）与日常练习功能。其主要模块有章节训练、专题训练、模拟训练和历年真题，每一道题均配有关参考答案和详细解析。此外，通过扫描本教材封底的二维码，可获取手机版题库。考生可以根据需要选择相应的题型、题量和答题时间来进行模拟实战。

三、怎样使用本教材

认真阅读本教材的“考纲分析与应试策略”，深入了解考试大纲的要求与命题趋势，弄清重点章节，明确复习思路。

在学习第1章至第7章的过程中，建议先仔细阅读“考情分析”和“学习建议”的内容，以便充分了解要考查的知识点，明确考试重点，掌握复习方法，并了解考试过程中需要注意的问题。

抓住考试重点，有的放矢。考生应该注重对各个知识点的归纳总结，在复习过程中抓住重点，掌握解题要领，做到以不变应万变。

建议将本教材与配套的模拟与练习光盘结合使用，先把大部分的时间和精力放在教材要求重点掌握和熟悉的考点上，然后通过配套光盘系统地进行练习与模拟自测，以强化巩固所学知识，提高应试能力。

四、致谢

在本教材的编写过程中，得到了不少业内资深老师的参与和指导，并获得了国内知名高校相关教师的严格审读，在此谨表衷心的感谢！

尽管编写组成员力求精益求精，但书中难免存在错误和不足之处，恳请广大读者朋友批评指正。所提意见与建议可发邮件到 lisha@ptpress.com.cn。

编 者

光盘使用说明

将光盘放入光驱中，光盘会自动开始运行，并进入演示主界面，即“首页”板块。若不能自动运行，可在“我的电脑”窗口中双击光盘盘符，或在光盘的根目录下双击“autorun.exe”文件图标。

在光盘“首页”板块中有7个按钮，单击某个按钮，即可进入对应板块，如图1所示。下面分别介绍各个板块的功能。

1. “考试指南”板块

该板块主要介绍全国二级建造师执业资格考试的情况，以及“建设工程施工管理”科目的考试大纲和应试策略，单击左侧窗格中的按钮，即可查看相应内容，如图2所示。



图1 “首页”板块



图2 “考试指南”板块




图3 “同步练习”板块




图4 “题型特训”板块




图5 “真题演练”板块

2. “同步练习”板块

本板块提供了与书中每章内容同步的自测练习题，每道试题均可通过单击界面右上方的“显示答案”按钮来查看答案和解析，以便考生在练习的同时巩固所学知识点，如图3所示。

3. “题型特训”板块

本板块将题库中的所有试题，按考试题型进行分类，便于考生针对自己不擅长的题型进行专项练习，提高应试能力，如图4所示。

4. “真题演练”板块

本板块收集了最近5年的考试真题。考生学习完全书所有内容后，可以通过本板块的练习查漏补缺，总结历年考试的重点和难点，如图5所示。



5. “模拟考场”板块

本板块测试系统与全国二级建造师执业资格考试基本一致，如图 6 所示，只是在细节上略有差异。通过本板块的测试，考生不仅能够提前熟悉命题类型，而且能够检验自己的学习效果。

另外，通过单击左侧窗格中的“随机组卷”按钮，可以从整个题库中随机抽取题目，自动生成一套试卷进行测试。

考试完成后，考试系统将自动判卷、自动评分，做错的题目可以即时查看参考答案和解析，从而有效提高学习效率。

6. “错题重做”板块

凡是在“同步练习”“题型特训”“真题演练”和“模拟考场”等板块中答错的题目或在“模拟考场”板块中没有作答的题目，都会自动添加到“错题重做”板块中，考生可在其中反复练习这些题目，做到查漏补缺，如图 7 所示。

7. “PPT 课件下载”板块

单击“PPT 课件下载”按钮，在打开的页面中可以单击下载配套教材的 PPT 课件，如图 8 所示。




图 6 “模拟考场”答题界面




图 7 “错题重做”板块



图 8 “PPT 课件下载”板块

考纲分析与应试策略

一、考试简介	1
二、考纲分析	2
三、学习方法	4
四、应试技巧	4

2Z101000 施工管理

2Z101010 > 施工方的项目管理	9
2Z101011 建设工程项目管理的类型（***）	10
2Z101012 施工项目管理的目标和任务（***）	12
2Z101020 > 施工管理的组织	14
2Z101021 项目结构分析（***）	15
2Z101022 施工管理的组织结构（***）	17
2Z101023 施工管理的工作任务分工（**）	20
2Z101024 施工管理的管理职能分工（**）	21
2Z101025 施工管理的工作流程组织（**）	22
2Z101030 > 施工组织设计的内容和编制方法	24
2Z101031 施工组织设计的内容（**）	24
2Z101032 施工组织设计的编制方法（***）	27
2Z101040 > 施工项目管理目标的动态控制	29
2Z101041 动态控制方法（***）	29
2Z101042 动态控制方法在施工管理中的应用（**）	31
2Z101050 > 施工项目经理的任务和责任	33
2Z101051 施工项目经理的任务（***）	34
2Z101052 施工项目经理的责任（***）	35
2Z101060 > 施工风险管理	38
2Z101061 施工风险和风险管理（**）	38



2Z101062 施工风险的类型（*）	39
2Z101063 施工风险管理的任务和方法（**）	40
2Z101070 ▶ 工程监理的工作任务和方法	41
2Z101071 工程监理的工作任务（**）	41
2Z101072 工程监理的工作方法（**）	45
过关测试	47

2Z102000 施工成本管理

2Z102010 ▶ 建筑安装工程费用项目的组成与计算	51
2Z102011 按费用构成要素划分的建筑工程费用项目的组成（***）	51
2Z102012 按造价形成划分的建筑工程费用项目的组成（***）	53
2Z102013 建筑安装工程费用计算方法（***）	54
2Z102014 建筑安装工程计价程序（**）	57
2Z102015 工程量清单计价（**）	60
2Z102020 ▶ 建设工程定额	69
2Z102021 建设工程定额的分类（***）	69
2Z102022 人工定额（**）	72
2Z102023 材料消耗定额（**）	74
2Z102024 施工机械台班使用定额（**）	76
2Z102030 ▶ 合同价款约定与工程结算	79
2Z102031 合同价款约定（**）	79
2Z102032 工程计量（**）	80
2Z102033 合同价款调整（**）	82
2Z102034 工程变更（**）	91
2Z102035 索赔与现场签证（*）	93
2Z102036 合同价款的期中支付（**）	96
2Z102037 竣工结算与支付（*）	99
2Z102040 ▶ 施工成本管理与施工成本计划	101
2Z102041 施工成本管理的任务与措施（**）	101
2Z102042 施工成本计划的类型（**）	105
2Z102043 施工成本计划的编制依据（*）	107
2Z102044 施工成本计划的编制方法（*）	108

2Z102050 > 施工成本控制与施工成本分析	111
2Z102051 施工成本控制的依据 (**)	111
2Z102052 施工成本控制的步骤 (**)	112
2Z102053 施工成本控制的方法 (***)	113
2Z102054 施工成本分析的方法 (**)	117
过关测试	120

2Z103000 施工进度管理

2Z103010 > 建设工程项目进度控制的目标和任务	125
2Z103011 总进度目标 (***)	125
2Z103012 进度控制的任务 (*)	129
2Z103020 > 施工进度计划的类型及其作用	130
2Z103021 施工进度计划的类型 (**)	130
2Z103022 控制性施工进度计划的作用 (**)	131
2Z103023 实施性施工进度计划的作用 (***)	131
2Z103030 > 施工进度计划的编制方法	132
2Z103031 横道图进度计划的编制方法 (**)	132
2Z103032 工程网络计划的类型和应用 (***)	133
2Z103033 关键工作、关键线路和时差 (**)	144
2Z103040 > 施工进度控制的任务和措施	145
2Z103041 施工进度控制的任务 (***)	145
2Z103042 施工进度控制的措施 (**)	147
过关测试	148

2Z104000 施工质量管理

2Z104010 > 施工质量管理与施工质量控制	153
2Z104011 施工质量的基本要求 (**)	154
2Z104012 影响施工质量的主要因素 (**)	155
2Z104013 施工质量管理和施工质量控制的内涵和特点 (**)	156
2Z104020 > 施工质量管理体系的建立和运行	158
2Z104021 工程项目施工质量保证体系的建立和运行 (***)	158



2Z104022 施工企业质量管理体系的建立和认证（**）	161
2Z104030 > 施工质量控制的内容和方法	164
2Z104031 施工质量控制的基本环节和一般方法（***）	164
2Z104032 施工准备的质量控制（**）	167
2Z104033 施工过程的质量控制（***）	170
2Z104034 施工质量验收的规定和方法（***）	174
2Z104040 > 施工质量事故预防与处理	178
2Z104041 工程质量事故的概念和分类（***）	178
2Z104042 施工质量事故的预防（*）	180
2Z104043 施工质量事故的处理方法（***）	181
2Z104050 > 施工质量的政府监督	185
2Z104051 政府对施工质量的监督职能（**）	185
2Z104052 政府对施工质量监督的实施（***）	187
过关测试	188

2Z105000 施工职业健康安全与环境管理

2Z105010 > 职业健康安全管理体系与环境管理体系	193
2Z105011 职业健康安全与环境管理体系标准（*）	193
2Z105012 职业健康安全与环境管理的特点和要求（***）	197
2Z105013 职业健康安全与环境管理体系的建立和运行（***）	199
2Z105020 > 施工安全生产管理	202
2Z105021 安全生产管理制度体系（***）	202
2Z105022 危险源的识别和风险控制（**）	208
2Z105023 安全隐患的处理（**）	211
2Z105030 > 生产安全事故应急预案和事故处理	212
2Z105031 生产安全事故应急预案的内容（**）	213
2Z105032 生产安全事故应急预案的管理（**）	214
2Z105033 职业健康安全事故的分类和处理（**）	216
2Z105040 > 施工现场文明施工和环境保护的要求	221
2Z105041 施工现场文明施工的要求（**）	221
2Z105042 施工现场环境保护的要求（**）	223
过关测试	227

2Z106000 施工合同管理

2Z106010 > 施工发承包模式	233
2Z106011 施工发承包的主要类型（***）	234
2Z106012 施工招标与投标（*）	240
2Z106013 施工总包与分包（*）	245
2Z106020 > 施工合同与物资采购合同	245
2Z106021 施工承包合同的主要内容（***）	246
2Z106022 施工专业分包合同的内容（**）	259
2Z106023 施工劳务分包合同的内容（**）	262
2Z106024 物资采购合同的内容（**）	265
2Z106030 > 施工计价方式	268
2Z106031 单价合同（**）	269
2Z106032 总价合同（**）	270
2Z106033 成本加酬金合同（**）	272
2Z106040 > 施工合同执行过程的管理	275
2Z106041 施工合同跟踪与控制（**）	276
2Z106042 施工合同变更的管理（**）	277
2Z106050 > 施工合同的索赔	279
2Z106051 施工合同索赔的依据和证据（**）	279
2Z106052 施工合同索赔的程序（***）	281
过关测试	286

2Z107000 施工信息管理

2Z107010 > 施工信息管理的任务和方法	294
2Z107011 施工信息管理的任务（**）	294
2Z107012 施工信息管理的方法（*）	297
2Z107020 > 施工文件归档管理	299
2Z107021 施工文件归档管理的主要内容（***）	299
2Z107022 施工文件的立卷（*）	302
2Z107023 施工文件的归档（*）	304
过关测试	305



附录 过关测试参考答案与解析

2Z201000 > 施工管理	308
一、单项选择题	308
二、多项选择题	310
2Z202000 > 施工成本管理	311
一、单项选择题	311
二、多项选择题	314
2Z203000 > 施工进度管理	317
一、单项选择题	317
二、多项选择题	318
2Z204000 > 施工质量管理	321
一、单项选择题	321
二、多项选择题	323
2Z205000 > 施工职业健康安全与环境管理	325
一、单项选择题	325
二、多项选择题	329
2Z206000 > 施工合同管理	332
一、单项选择题	332
二、多项选择题	336
2Z207000 > 施工信息管理	340
一、单项选择题	340
二、多项选择题	341

◆ 考纲分析与应试策略

一、考试简介

二级建造师（Associate Constructor）是建筑类的一种执业资格，是担任项目经理的前提条件。二级建造师执业资格考试合格者，由省、自治区、直辖市人事部门颁发《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》。取得建造师执业资格证书者经过注册登记后，即获得二级建造师注册证书，注册后的建造师方可受聘执业。

该考试实行全国统一考试大纲，各省、自治区、直辖市命题并组织考试的制度，每年举行一次。考试大纲由住房和城乡建设部负责拟定，人力资源和社会保障部负责审定。

1. 考试科目

二级建造师执业资格考试设“建设工程施工管理”“建设工程法规及相关知识”和“专业工程管理与实务”3个科目。其中“专业工程管理与实务”科目设有6个专业类别，分别为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。

2. 考试形式

二级建造师执业资格考试采用纸笔作答+闭卷考试的形式，考生应在复习期间熟悉考试形式及答题规则，并做好应考所需考点知识储备。

“建设工程施工管理”“建设工程法规及相关知识”两个科目的试题均为客观题，要求用2B铅笔在答题卡上作答。“专业工程管理与实务”科目则有主观题和客观题。对于客观题要求在专用答题卡上作答，考生答题时要认真阅读作答须知（答题卡首页），严格按照要求，在有效区域内使用2B铅笔作答，超出区域作答无效。主观题部分采用网络评卷，必须使用黑色墨水笔书写作答，不得使用其他颜色的钢笔、铅笔、签字笔或圆珠笔。

3. 考试题型与答题时间

二级建造师执业资格考试各科的题型与答题时间不尽相同，如表1所示。

表1 二级建造师执业资格考试各科题型、题量及答题时间

科目	考试时间	题型、题量、分值	满分
建设工程法规及相关知识	15:00-17:00	单项选择题60道，每题1分 多项选择题20道，每题2分	100
建设工程施工管理	9:00-12:00	单项选择题70道，每题1分 多项选择题25道，每题2分	120
专业工程管理与实务	9:00-12:00	单项选择题20道，每题1分 多项选择题10道，每题2分 案例题4道，每题20分	120



二、考纲分析

“建设工程施工管理”科目包括 7 部分内容，分别是施工管理、施工成本管理、施工进度管理、施工质量管理、施工职业健康安全与环境管理、施工合同管理以及施工信息管理。各部分近 5 年的考核情况如表 2 所示。

表 2 “建设工程施工管理”科目近 5 年的考核情况

章节	考试大纲基本要求	近几年高频考点	分值比例	难易程度
2Z101000 施工管理	掌握施工管理的相关知识，具体包括施工方的项目管理、施工管理的组织、施工组织设计的内容和编制方法、施工项目管理目标的动态控制、施工项目经理的任务和责任、施工风险管理、工程监理的工作任务和方法	建设工程项目管理的类型，施工项目管理的目标和任务，施工管理的组织结构，施工管理的工作任务分工，施工管理的管理职能分工，施工管理的工作流程组织，施工组织设计的内容，动态控制方法，动态控制方法在施工管理中的应用，施工项目经理的任务，施工项目经理的责任，施工风险和风险管理，施工风险管理的任务和方法，工程监理的工作任务，工程监理的工作方法	18%	**
2Z102000 施工成本管理	掌握建筑安装工程费用项目的组成与计算、建设工 程定额、合同价款约定与工程结算、施工成本管理与施工成本计划、施工成本控制与施工成本分析	按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目的组成，按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用计算方法，建筑安装工程计价程序，工程量清单计价，建设工程定额的分类，人工定额、材料消耗定额，施工机械台班使用定额，合同价款约定，工程计量，合同价款调整，工程变更，索赔与现场签证，合同价款的期中支付，竣工结算与支付，施工成本管理的任务与措施，施工成本管理计划的类型，施工成本计划的编制依据及方法，施工成本控制的依据、步骤及方法，施工成本分析的方法	20%	***
2Z103000 施工进度管理	掌握建设工程项目进度控制的目标和任务、施工进度计划的类型及其作用、施工进度计划的编制方法、施工进度控制的任务和措施	总进度目标，进度控制的任务，施工进度计划的类型，控制性施工进度计划的作用，实施性施工进度计划的作用，横道图进度计划的编制方法，工程网络计划的类型和应用，关键工作、关键线路和时差，施工进度控制的任务，施工进度控制的措施	15%	*