

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

續 行 水 金 鑑

(九)

黎 世 序 等 纂 修

商 務 印 書 館 發 行



# 續行水金鑑卷第四十

河水章牘三十七

嘉慶十七年正月初九日。百齡、陳鳳翔奏。李家樓漫口河勢。本由西至東。復折而南。再折而西。仍轉向東南。衝出口門下注。其紆折之狀。於河勢則成倒鉤。而頭壩距溜勢兜灣處。長六百八十餘丈。其形又屬入袖太深。夫黃流健悍。非他水可比。旣已倒鉤西向。則難挽入引河頭。使之順勢東趨。旣已入袖過長。則兩壩收攏時。更難擠水使之退出。且恐擡高溜勢。壩基墊塌可虞。歷來堵合口門。必大壩與引河頭挑水壩三者緊連。呼吸相通。辦理方能應手。蓋大壩爲堵築之法。而引河爲疏導之方。挑水壩係攔護大壩而佐其堵築。又藉以挑逼正溜。歸入引河。以利其疏導。誠能三者功兼。則事無不集。若使一端偏廢。則效有難成。今李家樓河勢旣已倒鉤入袖。是引河與大壩消息。迴不相通。而滿河嫩灘。人夫難以站立。無可設立挑壩之處。前此目擊情形。茫無可恃。不得已加深引河頭。擬先放引河。掣溜東注。庶壩工差免喫重。又因道將等咸稱大壩下。皆屬層淤層沙。不知底土所在。故就二壩口門水勢稍淺底土稍堅之處。擬卽改爲大壩。後因風雪嚴寒。河冰厚結。又不敢不審機持重。業將籌辦情形。節次陳奏。自上年十二月十六日以後。督率工員。將大二兩壩壩基之下。挑挖凍淤。刨深至一丈五六尺。見大壩之下。亦漸有底土。可以填築。前進卽飭將兩壩裹頭接長。以便勾纜進占。歲前協辦大學士臣松筠到工。與臣等詳加察看。亦謂俟冰解後。相度溜勢辦理。方有把握。本年元旦。雪霽天晴。東風乍起。鼓盪吹噓。滿河冰凌。全行解泮。至晚驟起。

西北大風將上游所解河凌全湧注於河形兜灣倒鉤之處積高丈餘及七八尺不等阻住水路竟將大溜逼向嫩灘中段河槽內行走一日夜間即將河槽刷寬四五十丈深一丈五六尺至二丈餘尺數日來溜勢全由新刷河槽南注日益衝滌寬深直抵東大壩之前全無倒鉤入袖情形機勢大順其原趨東北之河路現已長成灘面臣等連日察看溜勢已成斷不能再有遷變竊思數日間消凍回瀾不假人力而化逆爲順實有神助此蓋由我皇上至德感孚天心默佑是以河神助順風伯効靈特於元日令辰聿昭瑞應各掌壩工員咸謂溜勢既如此更改亟宜先從大壩鑲築可以得手復詢之通工員弁衆論僉同自應卽從大壩施工以圖扼要未使拘泥前議致失機宜查東大壩裏頭現已做成二十三丈隨壩邊埽十三丈西大壩做成二十六丈邊埽二十四丈緝量兩壩臺相距寬一百六十餘丈從此挨占繼進自可逐日見功惟查現在溜勢直趨東南則引河頭必須改與相接始能就近吸引今定於東大壩之下二百丈外重挖河頭準對大溜使之順勢計長一千三百丈俾放水時可以湍急直注而屆時口門收窄更易逼溜歸槽乘機堵合現在按段勘估漏夜僱挑限二十日完竣如臨期須做挑壩再行酌辦總期機括通靈上下聯貫可以一氣呵成至原定引河頭業已挑成留備分洩之用均屬有益再河灘私築民堰與水爭地遂致阻遏河流伏汛黃水漲發勢不能容難免漫溢乾隆十五年欽奉高宗純皇帝諭旨嚴行飭禁上年秋臣等會勘海口見山安海防兩廳所屬大隄之內皆有民堰嗣赴蕭南李家樓督辦大工沿隄察看如桃南桃北宿南宿北睢南銅沛等廳所屬亦多有私築民堰之處於河道實有礙必須嚴行禁止臣等當卽會銜飭飭地方河工各官詳細查明分別辦理如或阻隔河流卽當押令村民平毀或歷年久

遠於河道尙無妨礙。亦不准培厚加高。嗣後如再有私築民堰。卽將該管地方官與管河廳營據實參辦。並將私築之民人。照湖北窖金洲蕭姓之案。重治其罪。此事所關甚鉅。特鄉民罔顧利害。重輕祇知爲耕種之私圖。而不知爲河道之大患。前經疊飭地方官明切曉諭。於沿河村莊嚴示查禁。昨松筠赴李家樓亦言及此事。須認真查辦。現復委候補通判沈鎬。自蕭南工頭至海口止。查共有民堰若干。或阻礙河流。亟須拆平。以順溜勢。或尙無妨礙。可從緩起除。造具細冊核送。以憑分別辦理。合併奏聞。奉上諭。李家樓河工。年前據百齡等奏到。形勢倒鉤入袖。措手頗難。須俟冰解。再行籌度。本年元旦。雪霽天晴。東風鼓盪。冰凌全行解泮。是晚西北大風。將冰凌全行湧注於兜灣倒鉤處。積高阻住水路。將大溜逼向嫩灘中段。河槽刷寬四五十丈。深一丈五尺至二丈餘尺。日益寬深。直抵大隄之前。全無倒鉤入袖情形。覽奏實深欣慰。朕廑念河務。於本年元旦。祇叩天神。虔誠默禱。願李家樓早就合龍。河流順軌。奠乂民居。乃是日該處冰泮風回。卽將大溜改移。形勢順暢。此實仰賴天恩神佑。非人力所能致。京師歲除。渥沛祥雲。新正人日及十二日。復連得瑞雪。豫兆豐登。現在河工又膺此靈貺。休徵疊見。看來不但李家樓早報合龍。今歲全河大局。當可普慶安瀾。從此平成奏績。叩感之餘。彌增寅惕。茲發去大藏香五枝。二號藏香五枝。著交百齡等於沿河靈應河神廟宇。先行敬謹祀謝。百齡等惟當趁此機會。督率通工員弁。迅速妥辦。一面將改挑引河趕緊挑挖。勒限完竣。其大壩口門。現在尙寬一百六十餘丈。從此挨占繼進。若能於正月內合龍。固屬甚善。卽稍緩數日。於二月初旬內合龍。亦不爲遲。總當於迅速之中。倍加慎重。工程穩固。永保無虞。是爲至要。百齡等著仍遵前旨。每隔六七日。卽將進占丈尺具奏。以慰廑注。至另片奏查辦民堰一節。



各廳屬大隄之內。築有民堰。阻遏河流。遇汛期盛漲。易致漫溢。自應嚴行禁止。但卽委該管之地方河工。各官查辦。恐該員等辦理不善。胥吏得以藉端訛索。擾累村民。遂其圖索者。卽有礙河道之隄。並不押令平毀。或圖索不遂。雖於河道無礙。亦必強押拆平。是於河道無益。適足滋生事端。該督當先行出示曉諭。沿河各村莊。以隄內私築民堰。曾欽奉高宗純皇帝諭旨嚴禁。爾等違禁私築。已干重咎。况祇圖耕佔自利。不知河流被遏。一有壅潰。淹及地方各處田廬。尤爲貪小利而貽大害。惟當各自猛省。急將私堰拆毀。則一身既可免罪。而地方亦同受其福。儻敢抗延不拆。必當從重治罪。如此剴切曉示。百姓等自必各自凜遵。一面再遴派明幹大員。前赴各村莊。詳加履勘。其實在有礙河道者。卽押令拆毀。或歷年久遠於河道尚無妨礙。暫行存留。亦不准加高培厚。並嗣後不准再有添築。如竟有刁民抗拒不遵。卽照湖北窩金洲之案。奏請嚴辦。庶積患漸除。隄防永固。再另摺所奏河口各工。據稱順清河及吳城七堡。均已堵閉。其束清禦黃等壩。亦以收窄。以資蓄清敵黃等語。現在該處清水尺寸。約有若干。糧艘僱運出口。是否專資清水。足敷浮送。高堰一帶工段。是否一律堅固。將來李家樓合龍後。清水全力能否敵黃。其河口處所。黃水能否不再倒灌。著查明一并附便覆奏。南河成案續編。

二月二十六日。百齡陳鳳翔奏。二月初十日以後。天氣晴朗。新引河三十一分。均已竣工。按分寸量。皆有數餘尺寸。兩壩日漸收窄。水勢益見擡高。隨與吳墩督同胡克家。舒明阿等。分駐各壩。嚴催刻無停晷。金門愈收愈窄。溜勢日見湍急。測量水深五丈七八尺。至六丈八九尺不等。情形已覺著重。卽於十六日未時。開放引河。掣溜跌塘。沛然下注。壩前水勢已落數尺。臣等卽督率工員。乘機進堵。至十九日。大壩金門

止剩五丈。因上游春漲發生。水又旋長。溜勢倍猛。壩工喫重。當將門占壩臺。用大土追壓高厚。於二十日亥時。大壩挂纜。二十一日寅時合龍。層料層土。趕緊鑲做。至亥刻業經斷流。惟是夕陰雲密布。旋作風雨。至二十二日辰刻。北風暴起。大雨如注。河水陡長數尺。巨浪洶湧。撞掣壩前。西大壩上水邊埽並正壩一時陡墊。長四十餘丈。墊矮至二丈五六尺。當即督率員弁。冒雨奮力搶鑲。至戌刻始墊定。而東大壩復墊長六十餘丈。墊矮二丈餘尺。亦即并力分投鑲築。至二十三日晚間。甫一律平整。而是夜風雨尤爲狂猛。天氣驟冷。無異嚴冬。且兩晝夜之久。官弁兵夫。衣裳濕透。寒顛難禁。是時北風益勁。巨浪直撞大壩。水愈洶深。埽眼。竟有滲水翻花之處。甚屬危急。臣等與吳璫並胡克家。舒明阿。署道王逢源等。於風雨黑夜中。督率文武各員弁。俱在壩前頂衝處所。激勵弁兵夫役。優加賞賚。無不冒雨爭先。雲集蜂擁。其時急需跑買柴土。儻運送稍遲。即不能應手趕搶。所有經理錢糧物料稽查發錢障筒。並由各廠分路催運柴土。赴壩之道將。以及廳縣佐雜備弁數百員。齊集趨事。漏夜奔走泥淖中。毫無遲延。退縮。各盡乃職。奮不顧身。所以大壩雖屢見陡墊。並未游走一占。自二十二日至二十五日。計四晝夜之久。片刻不停。始一律搶護平穩。此皆仰賴聖主誠孚。蒼昊念切。烝黎遂得事遇艱而轉順。工屢險而化平。訓示機宜。剋期告蒞。臣等與在事諸臣。並億萬民夫。無不同聲歡頌。現在壩工甫堵。尤宜倍加慎重。仍督令道將廳營等。添壓重土。培厚加高。以期益臻堅鞏。查引河頭已刷深三丈以外。並據下游各廳稟報。全黃挽歸正道。奮迅東趨。從此可期。安瀾順軌。永慶平成。敬由驛馳奏。仰紓聖廑。奉上諭。百齡等奏。李家樓大工合龍。長河放水暢行。一摺。覽奏實深敬慰。該處壩工於上月二十一日挂纜合龍。據稱自二十二日至二十五日連日風雨交

集河水增漲。邊埽陡墊。經該督等督率員弁兵夫。晝夜冒雨搶鑲。始得一律保護平穩。此皆仰賴吳蒼默佑。神祇協應。化險爲平。剋期歲事。欣慰之餘。倍深感惕。發去大藏香十枝。二號藏香十枝。交百齡、陳鳳翔。及在工大員。分往壩工。左近河神廟。敬謹祀謝。用答靈貺。百齡督率有方。歲工妥速。深堪嘉獎。該督歷荷恩施。業經賞戴雙眼花翎。給予世職。並賞加太子少保銜。至爲優渥。無可復加。著交部從優議敘。陳鳳翔身任河臣。屢經獲咎。此次與百齡同在工次。奮勉出力。著加恩賞給三品頂戴。仍交部議敘。其在事出力文武各員。著該督等擇其尤爲奮勉者。據實保奏。候朕施恩。並著阿克當阿購備五絲緞一百件。就近解交百齡等分賞出力員弁。並發去九錢重銀牌二百面。五錢重銀牌二百面。分賞出力兵夫。以示鼓勵。所有搶鑲二壩落水受傷之守備王林。著加恩以應陞之缺。卽行陞用。現在大工合龍。其一應善後章程及修防各事宜。該督等當倍矢敬誠。加意經理。以期全河順軌。永慶安瀾。南河成案續編

三月初五日。百齡、陳鳳翔奏。二月二十六日。李家樓合龍以後。天氣晴和。督率工員。將大壩前此陡墊之處。層柴層土。普律加鑲。高厚復於壩頂加壓重土。實屬鞏固整齊。已於三月初四日。一律完竣。察看壩根。並無涓滴滲漏。查大壩之下。水底稀淤甚深。前於合龍後。驟經疾風猛雨。巨浪撞擊。東西兩壩。先後陡墊。幸料物充足。兵夫踴躍。隨墊隨鑲。追壓到底。高深自十七八丈至二十餘丈不等。壩愈墊而愈堅。現在屹然凝立。十分穩固。高出水面二丈以外。卽伏秋異漲。儘足以資抵禦。至二壩本爲擎托大壩之用。前因大壩合龍後。內塘積水甚大。猝遇北風猛烈。墊場二壩門占連日。接做穩實。亦於初四日堵竣。查二壩距大壩二百餘丈。又恐將來夏雨連綿。積水過多。一遇北風。二壩較爲喫重。卽與各工員商酌。於二壩之上加



築土堰一道。以爲重疊保障。既收外托大壩之力。又得內護大壩之功。均於初四日竣工。現在惟有將大二兩壩後戩。趕緊澆築。已派員分辦。勒限報完。其補還大隄及舊圈隄缺口。亦卽飭委署徐州道王逢源督率廳營攬辦。南河成案續編。

是月初六日。百齡、章煦、錢楷奏。黃河自豫省而來。由寬而窄。伏秋盛漲。必須啓放南岸減水各閘壩。以消水勢。前經臣百齡將徐州一帶減水各閘壩。俱應以次修復。詳細條奏。茲查各閘壩修復需時。所有向年常放之天然、峯山等閘。斷不可再令廢棄。奈該閘下引河及兩岸土堰。自嘉慶十三年奏明借帑挑築後。歷年啓放。不免受淤。上年李家樓漫溢後。堰工爲水所衝。更多殘缺卑矮。河身亦間段受淤。必得重加挑濬。臣等當卽會飭江安兩藩司及徐州、廬鳳二道委員。會同各該州縣逐細勘估。由該司道等覆核具詳。計銅山縣境內需土方銀二萬一千二百四十七兩八錢二分九釐。蕭縣境內需土方銀七萬六千九百八十一兩一錢五分一釐。睢寧縣境內需土方銀五千二百四十四兩五錢四分二釐。內有邳州境內堰工銀八百一十兩五錢。向係歸睢邑承辦者。宿州境內需土方銀五萬六千八百一十九兩三錢九分七釐。靈璧縣境內需土方銀九千一百五兩二錢三釐。該縣自靈宿交界至朱家莊止。漫水尙未消盡。又泗州地居下游。積水未消。約計旬餘卽可全涸。現經臣錢楷委員前往等候。一俟涸出。卽行估報補奏。一面發銀趕辦。總期於大汛前一律完竣。驗收。以便啓放外。查此項工程。向係借帑辦理。於各該州縣民田內。分年按畝攤徵歸款。此次挑築兼施。應請將江寧屬之銅、蕭、睢三縣所估銀一十萬三千三百七十三兩五錢二分二釐。安徽屬之宿州、靈璧二州縣所估銀六萬五千九百二十四兩五錢。又睢邑峯山閘下有

西堰一道。係保衛靈邑田廬。估修土方銀一千五百七十三兩七錢三分七釐。向例由睢邑赴安省領銀辦理。歸靈邑徵銀歸款。核計共銀六萬七千四百九十八兩三錢三分七釐。照例在江安兩藩司庫貯地丁正項錢糧內借撥興辦。攤徵歸款內邳州境內堰工銀八百一十兩五錢。應歸邳州攤徵。俱照向例辦理。現查江寧藩司庫內。因淮揚等郡。連年災緩。存銀無多。未能借撥。查得龍江西新關有徵存商稅銀六萬兩。江安糧道庫內有本年春撥報存鳳陽倉正銀三萬一千三百三十一兩七錢二分六釐。常鎮道所管揚由二關有徵存稅餉銀二萬三千九百二十兩四錢三分八釐。俱堪撥用。應請即以龍江關與江安糧道庫存銀一萬八千三百三十一兩七錢二分六釐。儘數撥用。尚不敷銀二萬二千四十一兩七錢九分六釐。於揚由二關存銀內湊撥足數。以資撥領興辦。如蒙俞允。現將交夏去大汛不遠。當分別咨行各關庫。迅速解交徐州道庫。飭領趕辦。並飭徐州廬鳳二道。往來督催。以期帑不虛糜。工歸實用。奉上諭。百齡等奏。南河自李家樓合龍。河歸故道。大溜暢順。現在黃水日消。湖水日長。糧艘行走迅速。覽奏實深欣慰。此後惟有將隄堰卑矮頂衝之處。勤加防守。自可永慶安瀾。茲據該督等委勘天然峯山閘下引河間段淤阻。兩岸土堰因上年漫水被衝。亦多殘缺。亟應重加挑築。以洩盛漲而保隄工。著照所請。將勘估各段落即日興工。一律挑築。所有估需銀兩。宿州、靈璧、二州縣並睢邑西堰等工。估銀六萬七千四百九十八兩零。准照向例在於安徽藩庫地丁正項錢糧內借撥。其江寧屬之銅、蕭、睢三縣所估銀十萬三千三百七十三兩零。江寧藩庫不敷借撥。並著照所請。將龍江關徵存商稅銀六萬兩。江安糧道庫存鳳陽倉正銀三萬一千三百三十一兩零。儘數撥用。並於揚由二關徵存稅餉銀內。湊撥二萬二千四十一兩零。

以資興辦。統俟工竣造報。照例於各該州縣民田內。分年按畝灘徵歸款。該督等惟當飭令各工員趕緊核實辦理。勿任偷減遲延。南河成案續編。

四月二十七日奉。上諭。興辦大工委用人員。應明定章程。以昭體制。嗣後工員。非奏請發往者。不得擅行委用。南河成案續編。

五月百齡、陳鳳翔議覆黃河治法四條。一黃河挑水壩一條。既可挑溜使入中泓。而大隄可護。又能挑逼水勢。使之奮迅急流。流急則自能攻沙。洵爲治河保隄之要術。其法行之已久。惟徐城以上河灘尙寬。以下灘窄隄近。恐此岸避險而彼岸又復生工。是以築壩不宜過長。向來祇於壩工頂衝迎溜處所築做大壩一二段。謂之邁壩。使之遮蓋迤下各壩。免致段段著重。卽前人挑水壩之意。俗所稱當家壩是也。現在各廳俱已照此辦理。臣等仍隨時相度形勢。指示安設。方可挑溜護隄。務使位置得宜。斷不使有益於此岸而貽害於彼岸也。一切灘抽溝以逢灣取直一條。原係前人挽險保隄之要法。但抽溝取直。必須挑挖新河。寬深過於舊河。方能挽之舍彼而就。此江境河長千里。險工林立。若能處處抽挑。固爲至善。而所增繁費。未免過多。現在祇可擇兜灣最險之處。相機抽切。以引其流而殺其勢。所費無幾。亦可漸收挽險就平之益也。一多備料土。嚴查鼠穴。穰洞一條。實爲修守至要之務。查東水攻沙。爲治河第一善策。然攻沙必須束水。而束水先在保隄。大汛搶險之時。料土不能應手。往往易致失事。均應於有壩險工。預籌正雜防料。寬爲堆貯。並多積大土牛。以資防守。其無壩長隄。不能處處備料。而兵夫積土亦必須多備。以防漫灘水油刷滲漏。得以立時搶護。並須分段派員率領兵夫。梭織巡查。節節有人。聲息相通。方可防

守周密。至搜捕獾鼠。並應申明舊章。實力稽查。分別懲勸。以除隱患。運河湖隄。皆應照此。一體認真籌辦。一黃河修復減水各閘壩一條。實屬減黃助清之第一善法。查前河臣靳輔。因江南徐城以下。河窄隄危。若非於上下游分減漲水。勢難容納。是以南北兩岸。多建各閘壩。以弭漲溢之患。現在祇有天然閘。峯山二、三兩閘。每年尙照舊啓放。以資分洩。而該閘下引河淤墊。必須估挑。方可暢流。靳輔所建徐州上游之毛城鋪石滾壩。向寬五十丈。減黃助清最爲得力。前經欽差長麟。戴衢亨往勘。恐開放時奪溜。奏明停辦。惟查該壩建設百餘年來。每至汛漲。卽行啓放。由引河循序漸進。並無漫溢之事。迨後王平莊。邵家壩。唐家灣。係因民堰塌開。大溜湧入。致將毛城鋪迤東之陳梁馬路大隄。沙土虛鬆。必須遠取膠土。包淤一二尺。再事似不得歸咎於毛城鋪滾壩。惟該壩迤東之陳梁馬路大隄。沙土虛鬆。必須遠取膠土。包淤一二尺。再鑲防風護埽。方可抵禦穩固。如詳慎籌備。既可無虞。閃失而盛漲得此分洩之路。下游隄埽工程。均可輕減。且減黃助清。又可漸除倒灌之病。實於全河大有裨益。如黃水不致過大。清水力足敵黃。仍堅守不准啓放。使黃水全力由正河刷沙。則流弊悉除。而收效甚廣。南河成案續編。

七月初二日。百齡。陳鳳翔奏報江境黃連兩河。伏汛安瀾。工程平穩。奉上諭。本年江境黃河。甫經挽歸故道。伏汛疊次長水。仰荷昊天默佑。各工平穩。現在大溜奔騰。東注悉走中泓。自係海口通暢之效。惟伏汛已過。秋汛正長。該督等摺內所稱險工林立。雖係習見之詞。但大河兩岸工段。縣長。其迎溜頂衝。應行防護之處。自必不少。該督等務督率道將。廳營文武員弁。倍矢敬勤。小心防範。趁此溜勢安穩時。將一應隄防埽段。認真培築。以期有備無患。本年秋汛。再得保護平穩。則河底刷滌日深。從此年復一年。瀾安工固。

即可永慶平成也。勉之慎之。再治河之道。本係順水之性。乃天地自然之利。如清水之於黃水。因勢利導。以水攻沙。水行地中。歷來胥資其益。後因措置失宜。人事不盡。拂其就下之性。始分流旁溢。以利害害人。目下黃河尾閭通暢。大有轉機。惟洪湖爲清水總匯。其節宣橐籥。前人妙用。全在五壩啓閉得宜。今五壩已壞其四。應以次修理完整。亦不必拘定次序。相度形勢。何壩扼要先修。何壩務斟酌妥善。全復前人舊規。使湖水啓閉由我。可以放心收蓄永資。以清刷黃之利。則湖治而河益治。其理本一貫。其效亦相因者也。該督等卽悉心妥籌。速辦爲要。南河成案續編。

是月十四日。百齡奏。臣於前月二十九日。曾將馳抵清江。查看湖河水勢。緣由具奏。臣因近日海口情形。雖據委查之員稟報。較前深通。究不敢遽信。卽由清江浦起身。由外河南岸。一路履勘至海防海阜三廳。帶同淮海道楊護。沿隄按視工程。均屬整齊鞏固。隨登舟親測水勢。自雲梯關至八灘而下。直到海口。南尖俱深。二三四丈。至五丈餘尺不等。循軌暢行。毫無停滯。瞭望海中。見黃流亘起。直由南北尖之外衝出。甚長。捕魚船隻。帆檣往來。距海口似甚遼遠。與去年所見南尖之下。卽有漁船泊聚。情形迥異。詢據漁戶等云。向年黃河入海。自出南北尖而下。不過數里。與海水不能復辨。捕魚之船。卽在海口施網。自本年黃流挽正後。氣力猛盛。衝注海中。約四五十里。始與海波合色。漁船須避過黃溜。至數十里外。始可捕魚。二十年來。未見黃河如此奮迅。且其勢猛急。海口兩旁積沙淤土。跌踢深寬。南岸絲網浜以下舊灘。民住草房。均被衝塌。遷居遠岸。北岸龍王廟舊基亦塌入河中等語。臣察其所言情景屬實。似此尾閭宣通。全河東注。誠爲大好氣象。上年仰蒙聖明指示。修濬舊海口。俯允於近海之南北兩岸。接築土堰二道。夾束黃

水一氣入海。不使倒漾於舊隄尾之外。旁流漫瀉。而各廳營員弁加埽紮枕。并力捍護。用能於伏汛大漲時。約攔水勢。直走中泓。是以愈刷愈通。沛然莫禦。足見前人束水攻沙之語。實屬信而有徵。臣隨乘潮渡過北岸。至新建之龍神祠。虔謝神庥。卽由北岸沿隄而上。一路測量。較春間探試時。加深八九尺。至一二丈不等。其爲跌通底淤。自下而上。已有明徵。惟馬港口對岸舊有攔河壩一道。係從前馬港決口時所築。嗣於合龍後。止拆去一半。尙留數百丈。挺逼河心。未免稍攔盛漲溜勢。使上游漲滿。臣與淮海道及廳營等。相勢籌度。再行拆去前半。祇留後半。以護大隄。並將河中拆除未盡之民堰。全行起除。俾灘面展寬。庶大漲之水。足資消納。自交秋後。河水漸消。比較上月二十日盛漲。已落四尺餘寸。兩岸隄埽。俱出水高五六尺。至八九尺不等。現雖接據東河臣咨會黃沁兩河。於上月二十五日。各有驟長之水。日內可到南河。臣察看情形。並詢之在工年久河兵。皆稱卽使再增長二三尺。全河隄埽。亦可資捍禦。南河成案續編。是日百齡奏。七月初八日。臣於查看海口途次。接奉上諭。朕恭閱皇考高宗純皇帝實錄內載。乾隆二十三年八月諭旨。據白鍾山奏。中河水淺。將臨黃臨運二壩開放。引黃濟運。恐不免利少而害多。引黃入運。雖權宜之法。但黃水多挾泥沙。一入運河。易致淤墊。非甚不得已。不可輕爲此遷就之計。聖訓煌煌。至明至確。實爲治河緊要關鍵。允宜久遠遵循。近年清口因河底淤高。清水不能暢出。運河水小。漕艘經行。卽取助於黃。久之不但借黃。竟係以黃濟運。遂至倒灌。並運河亦淤。百弊叢生。皆由於此。本年河流順軌。糧艘過行。來往臣工。皆言運河內全係清水。並無黃流浸灌。爲數年來罕有。實全河轉關極好機會。該督等務當恪遵聖訓。謹守成規。趁此清黃分注。安瀾循軌之時。一應啓閉防守。盡心修治。不可復循故轍。仍思



借黃濟運。能自今年以後。總令清水暢出運口。黃流迅赴尾閭。則河漕並治。從此可永慶平成。欽此。臣跪讀之下。服膺心感。莫可名言。伏查黃河自宋元以來。與淮水並流歸海。二瀆來源。本不相同。源既不同。則水勢情形。卽不免有此強彼弱。此絀彼贏之異。必長使清高於黃。乃可衝敵黃流。免使挾沙內灌。此潘季馴。靳輔。張鵬翮等。俱以蓄清敵黃爲要務。而後之治河者。得此則河平。失此則河壞也。近年南河失於宣防。遂致河底淤高。填塞清口。倒灌運河。每值糧艘經行。多借黃水浮送。始猶知爲事非得已。繼則視爲分所。應然。以弊承弊。遷就相循。幾至以蓄清之言爲迂闊。推原其故。緣河底日高。湖底日下。蓄清原較往日爲難。堰盱一綫。長隄所砌。甄石各工。不能如昔堅固。而蓄水倍於昔時。一經風浪。則防守爲艱。如嘉慶十三年。十五年。俱以清水過大。致有衝決頭壩。臨湖甄工及掣開山盱義壩之患。嗣後遂以蓄清爲畏途。以借黃爲長策。苟且偷安。殊不知河以倒灌而分流。以分流而日澱。迨至汛漲。經臨禦黃壩閉後。大溜壅遏。不下。泛溢旁行。遂有上年倪家灘。王營減壩。繇拐山李家樓之漫決。災延數省。工徧全河。上煩宵旰。焦勞下致閭閻。蕩析撫心。追咎能不憤然。今幸仰仗神謨。塞平諸決。又秉承睿指。疏濬正海口。接堰束水。本年尾閭深通。叨賴洪庥。瀾安伏汛。現屆秋汛大漲。自應竭力周防。惟河身因上年各處漫溢。受病愈深。則禦黃之計。旣難。而蓄清之方。尤急。是以臣前至清江。聞山盱禮壩塌穿。暢瀉卽往勘驗。飭先堵智壩。並將禮壩攔護。收蓄湖水。備禦黃流。而在工各員。意猶觀望。謂湖水過於蓄多。隄工著重。似不若借黃濟運之安穩。蓋不蓄湖水。借黃濟運。旣便於臨運各工。免致防險。而外河得有分流。則臨黃南北山海各工。亦不虞漲盛。便可稍弛守護。似此苟安便己之私心。實爲敗壞事機之大弊。臣所菴結憤悶。而不能自己者。查現

在壩外黃水。祇高清水三尺餘寸。計回空漕船行抵河口之日。已在八月中旬秋水漸落之期。且海口業已深通。自必消納益速。此時即將禮壩堵閉。俾開放禦黃壩後。清水高出於黃方爲得要。卽或不能蓄高。猶可施夾激挑逼之功。使之頂黃外達。克收成效。臣竊謂不敢必者。天時所當盡者。人事斷不敢曲從臆說。坐聽黃流倒灌。復循故轍。今荷聖明剴切指示。實足以振聵發矇。臣遵卽恭錄綸言。徧諭在工之道。將廳營等。使觸目警心。益勤修守。以冀淮黃並治。糧運過行。仰副聖主。廩注河防。提撕策勉之至意。奉上諭百齡奏查明海口實在通暢各緣由一摺。覽奏欣慰之至。其另摺覆奏治河機宜。尤爲至當不易。黃河之性。總在去路通暢。則其流猛迅。大溜直注中泓。河身刷滌日深。使水勢不致擡高。自無旁趨漫溢之患。所謂束水攻沙。其效莫捷於此。現據百齡查奏。河水自雲梯關至八灘而下。直至海口南尖。俱深二三四丈。至五丈餘尺不等。而瞭望海中黃流亘起。直由南北尖之外。衝入海中。約有四五十里。此卽黃流迅注尾閘。明效大驗。百齡現復擬將馬港口對岸之攔黃壩拆去一半。並將河中拆除未盡之民堰。全行起除。使灘面展寬。俾資消納。所辦俱妥。目下秋汛方長。臨黃兩岸隄埽。尤當嚴督各廳汛。加意防護。不可稍存大意。是爲至要。至全淮匯入洪湖。以清刷黃。尤爲治河良藥。惟清水非豫爲滯蓄。則力弱不足以敵黃。而蓄清之道。全在保護高堰。欲保護高堰。則必須復修五壩。使宣洩得宜。操縱在我。方能收湖水之益。而不使爲害。今五壩已壞。其四。惟餘智字一壩。而禮壩跌穿之後。洩水過多。下游高寶一帶。已受其患。現在該督擬將禮壩速行堵閉。收蓄清水。所見甚是。昨已有旨諭令該督等修復五壩。卽使工費浩繁。不能同時並舉。本年當先擇何壩最要。先行修整完固。其餘再以次遞修。務令全復前人舊規。然後治河關鍵。得有把

握清水治而黃水益治。實係全河至要機宜也。至引黃濟運。無利有害。從前皇考高宗純皇帝聖諭至明。所當永遠遵奉。近日河工各員。仍以借黃濟運爲詞。此等劣員。並非關心河務漕運。其意總欲使黃河爲患。則大工屢興。伊等不但可以侵帑肥橐。並可以爲陞遷捷徑。其從前獲咎之員。亦藉以開復。而國計民生之貽誤。概置不顧。卽百齡摺內所謂以苟安便己之私心。爲敗壞事機之大弊。嗣後若再有倡爲此論者。卽應拏問治罪。方足以息妄言。該督現在籌辦各事宜。俱有條理。謂當盡人事以俟天時。尤爲確論。該督等惟力持定見。勿惑浮言。竭力盡心。敬慎不怠。人事克盡。則天佑必加。從此全河順軌。永慶安瀾。勉之望之。南河成案續編。

是月二十九日。百齡、朱理奏。阜寧縣境內東坎鎮。舊有水利河一道。名救生河。河頭緊靠黃河。南隄有戴家社、李家社、陳家社。至獐溝河入射陽湖歸海。計程三十餘里。該縣東北鄉糧田。旱則賴以蓄水灌溉。潦則藉以疏通。免致滄浸爲憂。該處農民。大資利益。且近黃河南岸。凡隄外積水。皆由此河宣洩。得免隄根浸泡油刷受傷。而葦蕩右營蕩柴。亦藉此河裝運。直抵隄下。再分投盤運各廳。更爲捷近。自嘉慶十二年。陳家浦漫溢。遂爲黃水所淤。阻塞不通。據阜寧縣詳據士民呈請挑竣。飭據江寧布政使胡克家、淮海道楊護詳。委署山陽縣知縣韓慧均、會同署阜寧縣知縣陳玉成、署海阜同知周以輝親詣確勘。該河舊跡。本自東坎起。計長三十餘里。自黃水漫溢後。已從西坎衝出河形。今改就西坎隄根起。至獐溝入射陽湖。照舊河可近數里。約長二十餘里。間段淤塞阻礙。積水不能分消。而南岸隄根。亦因久雨連綿。不免汪漬。葦蕩右營之柴。少此運道。又須繞越而行。諸多未便。必須一律挑竣。逐段估計。需土方銀三萬三千九百