

注册土木建筑工程师执业资格考试系列教材

ZAOJIA GONGCHENGSHI
ZHIYE ZIGE KAOSHI SHIJUAN JI DAAN

造价工程师 执业资格考试 试卷及答案

陈德义 王可怡 编

2000~2002

 中国环境科学出版社

723.3-44

08

造价工程师执业资格考试 试卷及答案 (2000—2002 年)

陈德义 王可怡 编

中国环境科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

造价工程师执业资格考试试卷及答案: 2000 ~ 2002 年/
陈德义编. —北京: 中国环境科学出版社, 2003.6

ISBN 7-80163-622-8

I. 造… II. 陈… III. 建筑造价管理-工程技术人员-资格考核-试题 IV. TU723.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 045495 号

中国环境科学出版社出版发行
(100036 北京海淀区普惠南里 14 号)
北京市联华印刷厂印刷
各地新华书店经售

*

2003 年 6 月第 一 版 开本 787 × 1092 1/16
2003 年 6 月第一次印刷 印张 12.25
印数 1—35 00 字数 290 千字

ISBN 7 - 80163 - 622 - 8/TU · 029

定价: 22.00 元

前 言

为帮助参加造价工程师职业资格考试的工程技术人员快速、全面、系统地掌握 2003 年全国造价工程师职业资格考试大纲及教材的内容，在短时间内抓住大纲要领，加深理解有关工程造价的知识，解决实际工作中的问题，顺利通过全国造价工程师职业资格考试，特编写本试卷及答案集。

本书收集了 2000 年、2001 年、及 2002 年全国造价工程师执业资格统一考试的试卷及答案。其中选择题由编者根据自己的教学经验给予解答，案例分析采用全国统一改卷所用标准答案，以便帮助读者提高应试水平，达到更好的应试效果，是应试者理想的考试复习材料，同时可作为高等院校相关专业师生的参考书。

本书由广州大学陈德义副教授、王可怡工程师编写。由于编者水平有限，时间仓促，书中难免有缺点和错误，衷心希望读者给予批评指正。

编者

2003 年 6 月

目 录

2000 年全国造价工程师执业资格考试试卷及答案

第一科目 工程造价管理相关知识	1
答案	10
第二科目 工程造价的确定与控制	11
答案	21
第三科目 建设工程技术与计量	22
A. 土建工程	22
答案	29
B. 安装工程	30
(必作部分)	
(选作部分)	
答案	40
第四科目 工程造价案例分析	42
答案	48
评分标准	53

2001 年全国造价工程师执业资格考试试卷及答案

第一科目 工程造价管理相关知识	57
答案	67
第二科目 工程造价的确定与控制	68
答案	79
第三科目 建设工程技术与计量	81
A. 土建工程	81
答案	89
B. 安装工程	90
(必作部分)	
(选作部分)	
答案	100
第四科目 工程造价案例分析	102
答案	115
评分标准	123

2002 年全国造价工程师执业资格考试试卷及答案

第一科目 工程造价管理相关知识	126
答案	135

第二科目 工程造价的确定与控制	136
答案	145
第三科目 建设工程技术与计量	147
A. 土建工程	147
答案	155
B. 安装工程	155
(必作部分)	
(选作部分)	
答案	164
第四科目 工程造价案例分析	166
答案及评分说明	179

2000 年全国造价工程师执业资格考试试卷及答案

第一科目 工程造价管理相关知识

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1. 中国投资管理的主体是（ ）。
A. 国家和行业主管部门
B. 地区和行业主管部门
C. 企业和副业单位
D. 企业和个人
2. 为了强化竞争性项目投资的市场调节，应逐步建立（ ）。
A. 行政审批制
B. 分级审批制
C. 项目登记备案制
D. 地方政府责任制
3. 进行项目建设必须要有项目资本金，项目资本金的筹集包括（ ）。
A. 发行股票
B. 发行债券
C. 银行贷款
D. 融资租赁
4. 在项目融资决策分析阶段要决定项目的（ ）。
A. 融资结构
B. 融资风险
C. 投资结构
D. 融资方式
5. 某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为 300 万元，筹资费费率为 5%，股息年利率为 14%，则其资金成本率为（ ）。
A. 14.74%
B. 13.33%
C. 19.26%
D. 21.27%
6. 实行项目法人制的建设项目，项目法人应在（ ）正式成立。
A. 申报项目建议书时
B. 申报项目可行性研究报告时
C. 项目建议书被批准后
D. 项目可行性研究报告被批准后
7. 在现金流量图中，现金流量等值是指在特定利率下不同时点上的（ ）。
A. 两笔现金流入量绝对值相等
B. 两笔现金流出量绝对值相等
C. 两笔净现金流量相等
D. 两笔现金流量价格相等
8. 建设项目经济评价的计算期是指（ ）。
A. 从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间
B. 从开始施工到建成投产所经历的时间
C. 从开始施工到建成投产，直至主要固定资产报废为止所经历的时间
D. 从开始施工到建成投产，直至全部固定资产报废为止所经历的时间
9. 若 $i_1 = 2i_2$ ， $n_1 = n_2/2$ ，则当 P 相同时，（ ）。
A. $(F/P, i_1, n_1) < (F/P, i_2, n_2)$
B. $(F/P, i_1, n_1) = (F/P, i_2, n_2)$
C. $(F/P, i_1, n_1) > (F/P, i_2, n_2)$
D. 不能确定 $(F/P, i_1, n_1)$ 与 $(F/P, i_2, n_2)$ 的大小。
10. 对于具有常规现金流量的投产方案，其内部收益率的精确解与近似解数值之间的关系是

()。

- A. 近似解小于精确解
B. 近似解等于精确解
C. 近似解大于精确解
D. 没有规律性

11. 某项目有 4 种方案，各方案的投资、现金流量及有关评价指标见下表。若已知基准收益率 $i_c = 18\%$ ，则经比较最优方案为 ()。

方 案	投资额 (万元)	IRR (%)	ΔIRR (%)
A	250	20	
B	350	24	$\Delta IRR_{B-A} = 20.0$
C	400	18	$\Delta IRR_{C-B} = 5.3$
D	500	26	$\Delta IRR_{D-B} = 31.0$

- A. 方案 A
B. 方案 B
C. 方案 C
D. 方案 D

12. 已知有 A、B、C 三个独立投资方案，其寿命期相同。各方案的投资额及评价指标见下表。若资金受到限制，只能筹措到 6000 万元资金，则最佳的组合方案是 ()。

方 案	投资额 (万元)	净现值 (万元)	净现值率 (%)
A	2100	110.50	5.26
B	2000	409.12	20.45
C	3500	264.25	7.55

- A. A + B
B. A + C
C. B + C
D. A + B + C

13. 设备更新方案比较的特点之一是不考虑 ()。

- A. 沉没成本
B. 使用成本
C. 设备残值
D. 设备的经济寿命

14. 某项目设计生产能力为年产 40 万件，每件产品价格为 120 元，单位产品可变成本为 100 元，年固定成本为 420 万元，产品销售税金及附加占销售收入的 5%，则盈亏平衡产量为 ()。

- A. 30 万件
B. 21 万件
C. 24 万件
D. 40 万件

15. 价值工程的目的是 ()。

- A. 以最低的生产成本实现最好的经济效益
B. 以最低的生产成本实现使用者所需功能
C. 以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能
D. 以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能

16. 价值工程的核心是 ()。

- A. 对象选择
B. 信息资料收集
C. 功能评价
D. 功能分析

17. 某产品由 3 个零部件构成，其功能评价与成本情况见下表：

序 号	零 部 件	功能得分	功能指数	目前成本 (元)	成本指数
1	甲	10	0.20	30	0.30
2	乙	15	0.30	30	0.30
3	丙	25	0.50	40	0.40
合 计		50	1.00	100	1.00

若希望将该产品的目标成本控制在 80 元，则零部件甲的成本改进期望值应为 ()。

- A. - 6 元
B. - 10 元
C. - 14 元
D. - 20 元
18. 在进行产品功能价值分析时, 若甲、乙、丙、丁 4 种零部件的价值系数分别为 $V_{甲} = 0.5$, $V_{乙} = 0.8$, $V_{丙} = 1.2$, $V_{丁} = 1.2$, 则应重点研究改进的对象是 ()。
- A. 零部件甲
B. 零部件乙
C. 零部件丙
D. 零部件丁
19. 短期投资是企业 () 的一种转换方式。
- A. 应收账款
B. 应付账款
C. 存货
D. 货币资金
20. 现行财务制度规定, 施工企业计提折旧一般采用 ()。
- A. 平均年限法和工作量法
B. 双倍余额递减法和工作量法
C. 年数总和法和平均年限法
D. 加速折旧法和年数总和法
21. 某固定资产原值为 6 万元, 预计净残值为 0.3 万元, 使用年限为 5 年, 若采用双倍余额递减法计提折旧, 则第二年应计提折旧额为 ()。
- A. 13680 元
B. 14400 元
C. 16000 元
D. 15200 元
22. 关于资产负债表的表述中, 正确的是 ()。
- A. 资产负债表是反映企业在某一特定日期经营成果及其分配情况的报表
B. 资产负债表根据“资产 = 负债 + 所有者权益”的关系式进行编制
C. 资产负债表反映建设项目特定日期的资产、负债、所有者权益的余额及其分布情况
D. 资产负债表有报告式和账户式两种格式, 我国采用报告式
23. 在采用路线价估价法进行土地价格评估时, 深度指数是指 ()。
- A. 因临街深度的增加而产生的价格递增比率
B. 因临街深度的增加而产生的价格递减比率
C. 因开发程度的不同而产生的价格递减比率
D. 因开发程度的不同而产生的价格递增比率
24. 某施工企业承包一工程, 计划砌砖工程量为 200m^3 , 按预算定额规定, 每立方米耗用红砖 510 块, 每块红砖计划价格为 0.25 元; 而实际砌砖工程量为 250m^3 , 每立方米实耗红砖 500 块, 每块红砖实际购入价为 0.30 元。用连环代替法进行成本分析, 得知由于红砖价格提高引起的差异数为 ()。
- A. + 6375 元
B. - 625 元
C. + 6250 元
D. + 2550 元
25. 我国现行财务制度规定, 产品的成本计算方法采用 ()。
- A. 完全成本法
B. 制造成本法
C. 个别成本法
D. 直接成本法
26. 企业实现的利润在缴纳所得税后, 一般应进行以下几方面的分配: ①弥补以前年度亏损; ②向投资者分配利润; ③提取公益金; ④提取法定盈余公积金; ⑤支付各项税收的

滞纳金和罚款。其正确的分配顺序应是（ ）。

- A. ⑤—①—④—③—② B. ①—②—③—④—⑤
C. ⑤—④—②—③—① D. ②—①—④—③—⑤

27. 施工企业既搞建筑安装，又搞建筑材料销售，其应纳税种为（ ）。

- A. 营业税、资源税 B. 增值税、资源税
C. 增值税、消费税 D. 营业税、增值税

28. 投保建筑工程一切险的工程，因发生与本保险单所承保工程直接相关的意外事故引起的损失和费用，应由保险人负责赔偿的是（ ）。

- A. 施工单位人员的人身伤亡、疾病或财产损失
B. 工地内第三者人身伤亡、疾病或财产损失
C. 分包单位人员的人身伤亡、疾病或财产损失
D. 建设单位人员的人身伤亡、疾病或财产损失

29. 建设项目的全过程管理是指（ ）所进行的项目管理。

- A. 建设监理单位从设计阶段到施工阶段
B. 业主从项目建议书到竣工投产
C. 设计单位从初步设计到施工图设计
D. 施工单位从投标报价到竣工验收

30. 若干个单项工程是否同属于一个建设项目，取决于（ ）。

- A. 建设投资 B. 施工地点
C. 总体设计 D. 建设工期

31. 以下各类工程中，不能够称为施工项目的是（ ）。

- A. 单位工程 B. 分部工程
C. 单项工程 D. 建设项目

32. 在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（ ）。

- A. 次序可以颠倒，但不能进行交叉
B. 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉
C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉
D. 次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉

33. 总投资在 2 亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（ ）。

- A. 经国家计委审查后报国务院审批 B. 报行业归口主管部门审批
C. 报国家计委审批 D. 报国家建设行政主管部门审批

34. 每个成员都要接受项目经理和职能部门双重领导的项目管理组织是（ ）项目组织。

- A. 直线制 B. 职能制
C. 矩阵式 D. 事业部制

35. 工程托管方式是指建设单位将整个工程项目从可行性研究开始，直至竣工验收等阶段的全部任务都委托给（ ）去完成的项目管理方式。

- A. 工程指挥部 B. 工程项目管理专业公司
C. 工程监理公司 D. 承包商

36. 在下列计划表中, 属于工程项目年度计划内容的是 ()。
A. 年度计划项目表
B. 施工形象进度计划表
C. 工程项目一览表
D. 投资计划年度分配表
37. 在下列图形或曲线中, 能够用于表示建设项目成本计划的是 ()。
A. 横道图
B. S 形曲线
C. 网络图
D. 控制图
38. 在工程建设监理中, 协助业主确定对目标控制有利的承包模式, 是目标控制的 () 之一。
A. 组织措施
B. 技术措施
C. 经济措施
D. 合同措施
39. 主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是 ()。
A. 委托代理
B. 表见代理
C. 法定代理
D. 指定代理
40. 诉讼时效期间是从 () 之日起开始计算。
A. 权利人知道或者应当知道权利受到侵害
B. 权利人的权利实际受到侵害
C. 权利人提起诉讼
D. 法院接受诉讼
41. 甲公司授权其采购员到乙公司购买一批计算机, 并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书, 该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款, 双方发生纠纷后, 乙公司应 ()。
A. 要求甲公司支付电视机货款
B. 要求该采购员支付电视机货款
C. 中止合同并要求甲公司退货
D. 换货后要求甲公司支付计算机货款
42. 诉讼时效, 是指权利人在法定期间内不行使权利, 法律规定消灭其 () 的制度。
A. 起诉权
B. 上诉权
C. 胜诉权
D. 抗辩权
43. 对于可撤销的建设工程施工合同, 当事人有权请求 () 撤销该合同。
A. 建设行政主管部门
B. 工商行政管理部门
C. 合同管理部门
D. 人民法院
44. 在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中, 如逾期付款又遇到标的物的价格发生变化, 则处理的原则是 ()。
A. 遇价格上涨, 按原价执行; 价格下降, 按新价执行
B. 遇价格上涨, 按新价执行; 价格下降, 按原价执行
C. 无论价格上涨还是下降, 都按原价执行
D. 无论价格上涨还是下降, 都按新价执行
45. 当事人互负债务, 有先后履行顺序的, 先履行的一方未履行的, 后履行的一方有权拒绝其履行要求, 这种情况为 ()。
A. 同时履行抗辩权
B. 不安抗辩权
C. 后履行抗辩权
D. 先履行抗辩权

46. 当仲裁庭由 3 名仲裁员组成时, 其中首席仲裁员应由 ()。
- A. 仲裁委员会主任指定 B. 仲裁庭指定
C. 当事人共同选定 D. 仲裁委员会指定
47. 建设征用 () 须由国务院批准。
- A. 基本农田以外 20 公顷的耕地 B. 60 公顷的草原
C. 5 公顷的基本农田 D. 60 公顷的荒地
48. 根据我国《招标投标法》规定, 招标人需要对已发出的招标文件进行澄清或修改时, 应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少 () 前, 以书面形式通知所有招标文件收受人。
- A. 10 天 B. 15 天
C. 20 天 D. 30 天
49. 根据我国《建筑法》规定, 建设项目应当在领取施工许可证后的 () 内开工。
- A. 1 个月 B. 3 个月
C. 6 个月 D. 12 个月
50. 在下列工作内容中, 属于城市总体规划的内容是 ()。
- A. 城市各项专业规划 B. 各类用地的界限
C. 各类用地的建设高度 D. 各类用地的容积率
51. 根据我国《合同法》规定, 建设工程合同中没有规定的, 应当适用于《合同法》中 () 的有关规定。
- A. 承揽合同 B. 委托合同
C. 买卖合同 D. 技术合同
52. 关于建设工程合同订立的表述中, 错误的是 ()。
- A. 建设工程合同形式应遵循不要式原则
B. 《建筑法》提倡对建设工程实行总承包
C. 建设工程合同的订立, 也经过要约和承诺两个阶段
D. 发包人不可以将一个单位工程的主体部分肢解发包
53. 某建设工程设计合同中规定的设计费为 10 万元, 委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约, 承包人应返还给委托人 ()。
- A. 20 万元 B. 10 万元
C. 2 万元 D. 4 万元
54. 某工程施工到 4 月 15 日时发生了设计变更, 由于合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 承包人在 4 月 30 日提出的变更工程价款的报告中自行确定了变更价格, 按《建设工程施工合同 (示范文本)》规定, ()。
- A. 由工程师确定变更价格, 经业主确认后执行
B. 承包人确定的变更价格, 经工程师确认后执行
C. 承包人确定的工程价款变更视为无效
D. 承包人确定的变更价格, 经业主确认后执行
55. 在工程施工过程中, 由于不可抗力事件的发生导致下列费用发生, 需要由承包人承担的有 ()。

- A. 工程所需清理、修复费用
 - B. 应工程师要求留在施工现场的管理人员费用
 - C. 承包人施工人员伤亡损失
 - D. 现场施工材料损失
56. 如果发包人更换驻施工现场的代表，正确的做法是（ ）。
- A. 至少提前 7 天通知承包人，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务
 - B. 至少提前 7 天通知承包人，后任不履行合同约定的前任的权利和义务
 - C. 不必提前通知承包人，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务
 - D. 不必提前通知承包人，后任不履行合同约定的前任的权利和义务
57. 在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（ ）。
- A. 24 小时
 - B. 48 小时
 - C. 7 天
 - D. 3 天
58. 工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同 3 种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（ ）。
- A. ③—②—①
 - B. ①—②—③
 - C. ③—①—②
 - D. ①—③—②
59. 当债务人期满不能清偿债务，债权人将债务人的抵押物折价或拍卖、变卖后，如价款不足或超过了债权数额，则（ ）。
- A. 超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿
 - B. 超过部分归债务人，不足部分由债务人承担
 - C. 超过部分归债务人，不足部分由债权人承担
 - D. 超过部分归债务人，不足部分由债权人清偿
60. 按照 FIDIC 合同条件规定，如果承包商未能按分包合同的规定按时支付指定分包商应得工程款，则在工程师颁发支付证书前，业主应（ ）。
- A. 通过工程师下达指令，要求承包商付款，否则不颁发支付证书
 - B. 要求工程师协调承包商与指定分包商关系，并扣减承包商的协调管理费
 - C. 直接向指定分包商支付，并以冲账方式从承包商应得款中双倍扣除
 - D. 直接向指定分包商支付，并以冲账方式从承包商应得款中扣除

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分，每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，不得分；少选，但选择正确的每个选项得 0.5 分）

61. 下列费用中属于资金筹集成本的有（ ）。
- A. 股票发行代理费
 - B. 银行贷款利息
 - C. 债券发行代理费
 - D. 股东红利
 - E. 股票发行广告费
62. 建设项目实行法人责任制后，项目总经理的职权包括（ ）。
- A. 审核项目初步设计和概算文件
 - B. 组织工程设计、施工及监理的招标工作
 - C. 提出项目开工报告
 - D. 负责生产准备工作和培训有关人员
 - E. 提出项目后评估报告

63. 在用于项目经济评价的现金流量表中，属于现金流出范围的有（ ）。

- A. 固定资产投资
- B. 固定资产折旧
- C. 流动资金
- D. 经营成本
- E. 应付款项

64. 某企业技改投资项目有两个可供选择的方案，各方案的投资额及评价指标见下表。若基准收益率 $i_c = 15\%$ ，则适用于对这两个方案进行比选的方法有（ ）。

方 案	投资 (万元)	年净收益 (万元)	寿命期 (年)	NPV (万元)	NPVR (%)
A	800	260	7	281.6	35.2
B	1200	300	10	305.7	25.5

- A. 净现值率排序法
- B. 差额内部收益率法
- C. 研究期法
- D. 年值法
- E. 独立方案互斥化法

65. 利用功能指数法进行价值分析时，如果 $VI > 1$ ，出现这种情况的原因可能是（ ）。

- A. 目前成本偏低，不能满足评价对象应具有的功能要求
- B. 功能过剩，已经超过了其应该有的水平
- C. 功能成本比较好，正是价值分析所追求的目标
- D. 功能很重要但成本较低，不必列为改进对象
- E. 实现功能的条件或方法不佳，致使成本过高

66. 我国财务制度规定，下列项目中，应计提固定资产折旧的有（ ）。

- A. 以经营租赁方式租入的固定资产
- B. 以融资租赁方式租入的固定资产
- C. 未使用的房屋
- D. 季节性停用的固定资产
- E. 不需用的机器设备

67. 适用于机器设备的资产评估方法包括（ ）。

- A. 收益还原法
- B. 重置成本法
- C. 假设开发法
- D. 现行市价法
- E. 残余估价法

68. 关于施工企业成本费用的下列表述中，正确的有（ ）。

- A. 施工企业成本费用分为直接工程费和间接费
- B. 直接工程费包括直接费、其他直接费和现场经费
- C. 间接费相当于工业企业的期间费用
- D. 财务费用属于直接工程费
- E. 施工企业成本核算以分项工程作为成本核算对象

69. 基本建设项目按其性质不同，可以划分为（ ）。

- A. 新建项目
- B. 扩建项目
- C. 恢复项目
- D. 环境保护项目
- E. 迁建项目

70. 项目经理是（ ）。

- A. 企业法定代表人在项目上的全权委托代理人
- B. 项目实施全过程总负责人

- C. 企业的法定代表人
D. 项目实施最高责任者
E. 业主派到施工现场的代表
71. 工程项目建设总进度计划的内容包括 ()。
- A. 投资计划年度分配表 B. 竣工投产交付使用计划表
C. 工程项目进度平衡表 D. 年度建设资金平衡表
E. 年度设备平衡表
72. 经济法律关系客体主要包括 ()。
- A. 物 B. 权利
C. 行为 D. 智力成果
E. 义务
73. 当事人在合同的订立过程中有过错, 给对方造成损失, 应当承担订约过错责任的情形包括 ()。
- A. 假借订立合同, 恶意进行磋商的 B. 泄露对方商业秘密的
C. 提供虚假情况的 D. 故意隐瞒与订立合同有关重要事实的
E. 经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
74. 我国《合同法》规定, 对格式条款的理解发生争议时, ()。
- A. 有两种以上解释时, 应作出有利于提供格式条款一方的解释
B. 有两种以上解释时, 应作出不利于提供格式条款一方的解释
C. 格式条款与非格式条款不一致的, 应采用格式条款
D. 格式条款与非格式条款不一致时, 应采用非格式条款
E. 提供格式条款一方免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的条款无效
75. 我国《招标投标法》规定, 建设工程招标方式包括 ()。
- A. 公开招标 B. 邀请招标
C. 议标 D. 地区内招标
E. 行业内招标
76. 在建设工程设计合同履行中, 因故发生变更或违约时, 关于设计费的正确处理方法是 ()。
- A. 委托人因故要求修改设计时, 需增付相应设计费
B. 委托人因故要求中途停止设计时, 承包人不退还已多付的设计费
C. 委托人因故要求中途停止设计时, 承包人需要退还已多付的设计费
D. 因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的, 应增付设计费
E. 委托人超过合同规定的日期支付设计费时, 应偿付逾期违约金
77. 按我国《建设工程施工合同 (示范文本)》规定, 应由发包人完成的工作包括 ()。
- A. 土地征用和拆迁 B. 临时用地申报批准手续
C. 提供工程地质报告 D. 做好现场安全保卫工作
E. 提供工程进度计划表
78. 按我国《建设工程施工合同 (示范文本)》规定, 在施工过程中, 承包人不可以向发包人要求索赔的情况有 ()。

- A. 发包人要求赶工
- B. 承包人机械损坏
- C. 分包单位违约
- D. 设计变更
- E. 工程量增加

79. 担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金五种。担保合同包括 ()。

- A. 保证合同
- B. 抵押合同
- C. 质押合同
- D. 留置合同
- E. 定金合同

80. FIDIC 合同条件规定, 承包商的义务包括 ()。

- A. 对工程质量负责
- B. 在缺陷责任期内负责照管工程现场
- C. 执行工程师发布的各项指令
- D. 拒绝接受指定的分包商
- E. 对施工现场的安全负责

答 案

一、单项选择题

- | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. C | 3. A | 4. D | 5. A | 6. D | 7. C | 8. D | 9. A | 10. C | 11. D |
| 12. C | 13. A | 14. A | 15. D | 16. D | 17. A | 18. A | 19. D | 20. A | 21. B | 22. B |
| 23. B | 24. C | 25. B | 26. A | 27. D | 28. B | 29. B | 30. C | 31. B | 32. B | 33. C |
| 34. C | 35. B | 36. A | 37. B | 38. D | 39. C | 40. A | 41. A | 42. C | 43. D | 44. B |
| 45. D | 46. A | 47. C | 48. B | 49. B | 50. A | 51. A | 52. A | 53. D | 54. B | 55. C |
| 56. A | 57. B | 58. B | 59. A | 60. D | | | | | | |

二、多项选择题

- | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|
| 61. ACE | 62. BDE | 63. ACD | 64. CD | 65. ABD | 66. BCD | 67. BD | 68. ABC |
| 69. ABCE | 70. ABD | 71. AC | 72. ACD | 73. ABCD | 74. BDE | 75. AB | 76. ACDE |
| 77. ABC | 78. BC | 79. ABCE | 80. ACE | | | | |

第二科目 工程造价的确定与控制

一、单项选择题（共 72 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1. 商品的价值量是由生产该商品的（ ）决定的。
A. 实际劳动时间
B. 社会必要劳动时间
C. 个别劳动时间
D. 活劳动创造的价值
2. 假设市场上商品价格总额为 200 亿元，货币平均周转次数为 8 次，流通中的纸币总量为 240 亿元，单位纸币所代表的价值量为（ ）。
A. 0.83
B. 1.20
C. 30
D. 0.10
3. 工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和（ ），是工程造价的特殊职能。
A. 流通职能
B. 市场职能
C. 计划职能
D. 调控职能
4. 在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（ ）计价特征。
A. 复杂性
B. 多次性
C. 组合性
D. 多样性
5. 工程实际造价是在（ ）阶段确定的。
A. 招投标
B. 合同签订
C. 竣工验收
D. 施工图设计
6. 我国工程造价管理体制改革的的主要表现之一是（ ）。
A. 重视和加强招投标阶段标底的编制与管理工作
B. 从被动地反映设计和施工转变为能动地影响设计和施工
C. 强调控制“三超”
D. 加强概预算定额管理
7. 根据对造价工程师执业的规定，造价工程师（ ）。
A. 只能在一个单位执业
B. 在同一地区执业不超过两家
C. 可在不同地区分别执业
D. 可在一个单位注册，在另一个单位执业
8. 乙级工程造价咨询单位的主要业务范围是（ ）。
A. 在全国范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务
B. 在全国范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务
C. 只能在本省、自治区、直辖市范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务
D. 只能在本省、自治区、直辖市范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务
9. 建筑安装工程费中的税金是指（ ）。
A. 营业税、增值税和教育费附加
B. 营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加
C. 营业税、城乡维护建设税和教育费附加