



高职高专土建类建筑工程技术专业课程试题库

工程招投标 与合同管理试题库

主 编 谢 颖

副主编 何 芳 潘光翠

含试题
答案



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

高职高专土建类建筑工程技术专业课程试题库

工程招标投标 与合同管理试题库

主 编 谢 颖

副主编 何 芳 潘光翠



中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书是在建筑工程技术专业人才培养方案和“工程招投标与合同管理”课程标准的指导下,结合高职高专教育特点,以国家现行规程规范为依据编制的。本试题库共包括七章,分别是:绪论,建设项目招标,建设项目投标,合同法,建设工程施工合同示范文本,施工合同条件、施工合同的签订与管理,施工索赔。试题库后附试题答案。

本书可作为高职高专院校、高等专科学校、成人教育学院的建筑工程技术、建筑工程管理等专业教学参考用书,满足职业教育双证制的要求,也可供广大专业技术人员作为职业资格考试的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

工程招投标与合同管理试题库 / 谢颖主编. -- 北京:
中国水利水电出版社, 2014. 5
高职高专土建类建筑工程技术专业课程试题库
ISBN 978-7-5170-2027-1

I. ①工… II. ①谢… III. ①建筑工程—招标—高等
职业教育—习题集②建筑工程—投标—高等职业教育—习
题集③建筑工程—经济合同—管理—高等职业教育—习题
集 IV. ①TU723-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第097662号

书 名	高职高专土建类建筑工程技术专业课程试题库 工程招投标与合同管理试题库
作 者	主编 谢颖 副主编 何芳 潘光翠
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	184mm×260mm 16开本 13印张 308千字
版 次	2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	31.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

为了实现高职高专理论教学考核方式改革,适应无纸化计算机考试的要求,满足学生期末复习应考的需要,帮助学生的学习过程中进行练习和自我检测,强化训练,从而顺利通过考试,本专业改革与指导委员会组织专业骨干教师和教学精英编写了这套《高职高专土建类建筑工程技术专业课程试题库》。本套书共 18 册,涵盖了建筑工程技术以及建筑工程管理专业的全部课程的理论教学内容,分别为:

《工程测量试题库》

《建筑材料试题库》

《工程 CAD 试题库》

《工程力学试题库》

《建筑构造试题库》

《工程制图试题库》

《土力学与地基基础试题库》

《钢筋混凝土结构试题库》

《钢结构试题库》

《建筑设备试题库》

《建筑工程施工技术试题库》

《建筑工程施工组织试题库》

《建筑工程计量与计价试题库》

《建筑工程项目管理试题库》

《工程监理试题库》

《建筑工程安全技术试题库》

《建筑工程法律与法规试题库》

《工程招投标与合同管理试题库》

本套题库是在建筑工程技术专业人才培养方案 and 对应课程标准的指导下,以建筑工程技术专业系列教材和国家现行规程规范为依据编制的,与本专业对应的国家各类职业资格考试相结合,既紧扣教材本身,又不局限于书本;题库

题量大,覆盖面广,题目构思精巧,答案准确唯一;采用主观题客观化的方法命题,突出实用性和应用性。

本套题库可作为高职高专院校、高等专科学校、成人教育学院的建筑工程技术、建筑工程管理等专业教学参考用书,满足职业教育双证制的要求,也可供广大专业技术人员作为职业资格考试的参考书。

《工程招投标与合同管理试题库》由安徽水利水电职业技术学院谢颖主编,潘光翠编写第一章~第三章;谢颖编写第四章和第五章;何芳编写第六章和第七章。

本书由安徽水利水电职业技术学院和深圳市斯维尔科技有限公司共同开发,在编写过程中,得到了深圳市斯维尔科技有限公司的大力支持,在此一并表示感谢。限于作者理论水平和实践经验有限,书中难免存在不妥之处,恳请广大读者和同行专家批评指正。

编者

2014年4月

目 录

前言

第一章 绪论	1
第二章 建设项目招标	9
第三章 建设项目投标	45
第四章 合同法	55
第五章 建筑工程施工合同示范文本	96
第六章 施工合同条件、施工合同的签订与管理	124
第七章 施工索赔	171
试题答案	196

第一章 绪 论

1. 下列不属于项目开工建设之前要切实做好的准备工作的是（ ）。
A. 征地、拆迁和场地平整 B. 组织设备、材料订货
C. 委托建设监理 D. 择优选定施工单位
2. 在工程建设中，进行征地、拆迁和场地平整，是属于（ ）阶段的工作。
A. 项目建议书 B. 可行性研究
C. 建设准备 D. 建设实施
3. 按项目规模划分，（ ）是不正确的。
A. 扩建项目分为大型、中型和小型三类
B. 恢复项目分为限额以上和限额以下两类
C. 挖潜工程分为限额以上和限额以下两类
D. 扩建项目分为大型、中型和两类
4. 下列基本建设项目按投资规模分类的是（ ）。
A. 筹建项目 B. 在建项目 C. 大型项目 D. 投产项目
5. 下列关于项目按规模分类的说明，正确的是（ ）。
A. 更新改造项目可以按投资额划分，也可以按生产能力划分
B. 生产多种产品的项目，一般按投资额划分
C. 交通部门投资额为 4000 万元的生产性工程项目是大中型项目
D. 教育部门投资额为 4000 万元的项目为大中型项目
6. 在我国按现行规定，可行性研究报告批准后应当（ ）。
A. 编制设计文件 B. 编制年度基本建设投资计划
C. 选择建设地点 D. 提出项目建议书
7. 下列工程中属于分项工程的是（ ）。
A. 电气工程 B. 屋面工程 C. 装修工程 D. 玻璃幕墙工程
8. 对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（ ）。
A. 钢筋混凝土桩基工程 B. 给水排水及采暖工程
C. 装饰装修工程 D. 木门窗制作与安装工程
9. 工程项目的组成中，（ ）是工程项目施工生产活动的基础，也是计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元。
A. 分部工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程

10. 按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)的规定,工程建设项目可分为()。
- A. 基本建设项目和更新改造项目
B. 单位工程、分部工程和分项工程
C. 新建项目、扩建项目、迁建项目和恢复项目
D. 生产性建设项目和非生产性建设项目
11. 工程项目的组成不包括()。
- A. 单项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 总部工程
12. 工程项目管理是指组织运用系统的观点、理论、()对工程项目周期内的所有工作进行计划、组织、指挥、协调和控制的过程。
- A. 设计 B. 施工 C. 方法 D. 预测
13. 在一定的约束条件下,为达到项目目标而对项目所实施的计划、组织、指挥、协调和控制的过程是()。
- A. 项目管理 B. 项目规划 C. 项目分析 D. 项目设计
14. 工程项目管理是指()运用系统的观点、理论和方法对工程建设项目生命周期内的所有工程的系统运动过程进行计划、组织、协调和控制。
- A. 在一定约束条件下 B. 通过项目经理
C. 通过一定的组织 D. 在一个总体设计下
15. 按投资作用不同,工程建设项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目两大类。下列项目中属于非生产性建设项目的是()。
- A. 邮电业、通信业建设项目 B. 渔业建设项目
C. 综合技术服务事业建设项目 D. 咨询服务建设项目
16. 下列不属于非生产性工程项目的是()。
- A. 办公用房 B. 公共建筑 C. 居住建筑 D. 商业建设项目
17. 政府投资的水利、电力、铁路等项目属于()。
- A. 经营性项目 B. 公益性项目 C. 福利性项目 D. 竞争性项目
18. 工程项目是按照一个总体设计建设的,可以形成生产能力或使用价值的若干单位工程的总体,这是工程项目的()特点的体现。
- A. 投资额大 B. 固定性 C. 整体性强 D. 实用性
19. 项目作为被管理的对象,具有的特征包括()。
- A. 有利润 B. 竞争激烈 C. 具有生命周期 D. 项目的负责性
20. 按照我国现行规定,大中型工程项目的建设程序不包括()阶段。
- A. 项目建议书 B. 可行性研究
C. 项目谈判 D. 施工安装

21. 在我国, 重大项目的设计工作不包括 () 阶段。
A. 初步设计 B. 施工图设计 C. 技术设计 D. 概念设计
22. 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个 ()。
A. 单位工程 B. 分部工程 C. 分项工程 D. 基本建设项目
23. 某中学实验楼的土建工程属于 ()。
A. 单项工程 B. 单位工程 C. 建设项目 D. 分项工程
24. 某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计, 但建成后不能独立发挥生产能力, 此工程应属于 ()。
A. 分部工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程
25. 某中学实验楼的安装工程属于 ()。
A. 单项工程 B. 单位工程 C. 建设项目 D. 分项工程
26. () 批准后, 建设项目才算正式立项。
A. 项目建设书 B. 可行性研究报告
C. 初步设计 D. 开工报告
27. 在我国, 按现行规定, 可行性研究报告批准后, 应当 ()。
A. 编制设计文件 B. 编制年度基本建设投资计划
C. 选择建设地点 D. 提出项目建议书
28. 对一般工业与民用建筑工程而言, 下列工程中属于子分部工程的是 ()。
A. 土方开挖工程 B. 砖砌体工程
C. 地下防水工程 D. 土方回填工程
29. 某大型商场的桩基础工程属于 ()。
A. 建设项目 B. 单项工程 C. 分部工程 D. 单位工程
30. 下列工程中, 属于分部工程的是 ()。
A. 土方开挖工程 B. 电梯工程
C. 玻璃幕墙工程 D. 模板工程
31. 对于一般工业与民用建筑工程而言, 下列工程中, 属于分部工程的是 ()。
A. 砌体工程 B. 幕墙工程 C. 钢筋工程 D. 电梯工程
32. 对于一般工业项目的办公楼而言, 下列工程中属于分部工程的是 ()。
A. 土方开挖与回填工程 B. 通风与空调工程
C. 玻璃幕墙工程 D. 门窗制作与安装工程
33. 工程项目的组成中, () 是单位工程的组成部分, 应按专业性质、建筑部位确定。
A. 子分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 分部工程
34. () 不属于生产性建设项目。

- A. 通信建设
C. 水利建设
- B. 综合技术服务事业的建设
D. 金融保险等建设
35. 下列不属于生产性建设项目的是 ()。
- A. 运输工程项目
C. 物质文化生活需要的项目
- B. 能源工程项目
D. 工业工程项目
36. 下列建设项目不是按照性质不同划分的是 ()。
- A. 新建项目
B. 扩建项目
C. 筹建项目
D. 迁建项目
37. 不属于按建设项目性质的分类是 ()。
- A. 扩建项目
B. 在建项目
C. 改建项目
D. 迁建项目
38. 按行业性质和特点对建设项目进行分类时, 不包括 ()。
- A. 竞争性项目
B. 基础性项目
C. 营利性项目
D. 公益性项目
39. 一栋教学办公综合楼属于 ()。
- A. 单项工程
B. 分部工程
C. 建设项目
D. 单位工程
40. 作为建设工程项目的组成部分, 具有独立的设计文件, 竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目是 ()。
- A. 分部工程
B. 单项工程
C. 分项工程
D. 单位工程
41. 在一个工程项目中, 具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目为 ()。
- A. 建筑工程
B. 土木工程
C. 工业项目
D. 单项工程
42. 工程项目的组成中, () 是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。
- A. 分部工程
B. 单位工程
C. 单项工程
D. 分项工程
43. 下列不属于单项工程的是 ()。
- A. 地基与基础工程
C. 设备安装工程
- B. 土建工程
D. 工业管道工程
44. 工程项目建设程序中的各个阶段 ()。
- A. 无严格的先后次序
C. 不能任意颠倒次序
- B. 不能进行交叉
D. 不能相互制约
45. 建设程序, 是指____在整个建设过程中, 各项工作____的先后顺序。()
- A. 建设项目; 可能遵循
C. 建设项目; 必须遵循
- B. 建设工程; 必须遵循
D. 建设工程; 可能遵循
46. () 经批准后, 建设项目并不一定非土不可。
- A. 项目建议书
B. 可行性研究报告

- C. 初步设计 D. 项目新开工计划
47. 工程项目管理是以()为核心的管理活动。
- A. 项目经理 B. 一定的组织形式
C. 工程项目目标控制 D. 实现投资效益
48. 下列工程项目中不属于公益性项目的是()。
- A. 某法院办公设施 B. 某社会团体办公设施
C. 旅游区恢复工程 D. 国防建设
49. 在实际工作中, 往往从效益后评价及()方面对建设项目进行后评价。
- A. 立项决策评价 B. 影响后评价
C. 生产运营前景 D. 过程后评价
50. 关于项目后评价的说法, 错误的是()。
- A. 项目后评价是工程项目竣工阶段管理的延伸
B. 效益后评价包括经济效益后评价、环境效益后评价和社会效益后评价
C. 项目后评价的基本方法是对比法
D. 过程后评价是为了提高项目的投资管理水平并为投资决策服务
51. 工程项目的项目后评价是固定资产投资管理的最后一个环节, 项目后评价的基本方法是()。
- A. 对比法 B. 影响评价法 C. 效益评价法 D. 过程评价法
52. 项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸, 而项目效益后评价是项目后评价的重要组成部分。下列不是项目效益后评价的内容的是()。
- A. 经济效益后评价 B. 环境效益后评价和社会效益后评价
C. 政治效益后评价 D. 项目可持续性后评价
53. 按照投资作用划分, 工程项目可分为生产性工程项目和()。
- A. 建设工程项目 B. 更新改造项目
C. 基础设施工程项目 D. 非生产性工程项目
54. 按照投资作用划分, 工程项目可分为生产性工程项目和()。
- A. 建设工程项目 B. 更新改造项目
C. 基础设施工程项目 D. 非生产性工程项目
55. 按投资作用划分, 工程项目可分为非生产性工程项目和()。
- A. 生产性工程项目 B. 竞争性项目
C. 基础性项目 D. 公益性项目
56. 以下按照投资作用进行建设工程项目分类的是()。
- A. 生产性建设项目和非生产性建设项目
B. 限额以上项目和限额以下项目

- C. 政府投资项目和非政府投资项目
D. 竞争性项目、基础性项目和公益性项目
57. 施工单位项目管理的目标体系不包括工程施工（ ）。
A. 质量 B. 成本 C. 工期 D. 合同
58. 工程项目管理的类型不包括（ ）。
A. 设计方的项目管理 B. 施工方的项目管理
C. 监理方的项目管理 D. 供货方的项目管理
59. 下列不属于工程项目管理类型的是（ ）。
A. 业主方的项目管理 B. 工程总承包方的项目管理
C. 设计方的项目管理 D. 监理方的项目管理
60. 若干单项工程是否同属于一个建设项目，取决于（ ）。
A. 建设投资 B. 施工地点 C. 总体设计 D. 建设工期
61. 下列建设项目属于改建项目的是（ ）。
A. 根据国民经济和社会发展的近远期规划的项目
B. 在原有业务系统的基础上扩大规模而新增的项目
C. 为环境保护的工程项目
D. 根据自身生产经营和事业发展的要求或其他要求搬迁到异地而建设的工程项目
62. 下列关于工程建设项目论述不正确的是（ ）。
A. 独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程
B. 工程是建筑物按单位工程的部位、专业性质划分的
C. 一般是按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分
D. 工程较大或较复杂时，可按专业系统及类别等划分为若干分项工程
63. 下列基本建设项目中，在国家统一下达的计划中，可以作为大中型项目的是（ ）。
A. 甲市广播电视大学的新建大型项目
B. 乙市在三峡库区兴建的特大型城市污水处理厂项目
C. 丙市名胜古迹的大规模修整复建项目
D. 丁市某国有农场的大型新建项目
64. 对于实施核准制或登记备案制的项目，为了保证企业投资决策的质量应编制（ ）。
A. 项目建议书 B. 可行性研究报告
C. 项目评估分析 D. 咨询评估报告
65. 下列不属于工程项目按投资效益和市场需求划分的是（ ）。
A. 竞争性项目 B. 政府投资项目
C. 基础性项目 D. 公益性项目
66. 按项目的经济效益和市场需求不同，工程项目可划分为竞争性项目、基础性项目和

()。

- A. 农业建设项目
- B. 工业建设项目
- C. 生产性建设项目
- D. 公益性项目

67. 按()划分,工程项目可分为新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目和恢复项目。

- A. 投资作用
- B. 建设性质
- C. 项目规模
- D. 项目的经济效益

68. 论述建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性,供国家选择并确定是否进行下一步工作的是()。

- A. 项目建议书
- B. 项目评估
- C. 投资估算
- D. 可行性研究报告

69. 以下关于项目建议书的说法中,不正确的是()。

- A. 项目建议书经批准后,可以进行详细的可行性研究工作,但并不表明项目非上不可
- B. 经过批准的项目建议书是项目的最终决策
- C. 企业不需要编制项目建议书而可直接编制可行性研究报告
- D. 项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目,供国家选择并确定是否进行下一步工作

70. 按()划分,工程项目可划分为政府投资项目和非政府投资项目。

- A. 项目的投资来源
- B. 项目的市场需求
- C. 项目的规模
- D. 投资的作用

71. 工程项目的 design 工作一般划分为两个阶段,即()。

- A. 初步设计和施工图设计
- B. 初步设计和技术设计
- C. 技术设计和施工图设计
- D. 技术设计和人员安全设计

72. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》,政府投资项目实行()。

- A. 审批制
- B. 核准制
- C. 报告制
- D. 备案制

73. 按照我国现行规定,不符合政府投资项目建设程序的是()。

- A. 根据可行性研究报告,编制设计文件
- B. 生产运营两年后,进行项目后评价
- C. 初步设计经批准后,做好施工前的各项准备工作
- D. 根据咨询评估情况,对工程项目进行决策

74. 工程项目经批准新开工建设,项目即进入()阶段。

- A. 建设准备
- B. 生产准备
- C. 施工安装
- D. 竣工验收

75. 下列项目不属于恢复项目的是()。

- A. 因自然灾害或战争使原有固定资产报废,需要进行投资重建的工程项目
- B. 对尚未建成投产或交付使用的工程项目受到破坏后,需按原设计重建的工程项目
- C. 因战争使原有固定资产部分报废,需要进行投资重建的工程项目
- D. 有企业为扩大产品的生产能力或增加经济效益而增建的工程项目

76. 下列不属于工程项目管理的任务的是 ()。
- A. 合同管理 B. 组织协调 C. 目标控制 D. 制度建设
77. 下列关于工程项目组成的说法, 正确的是 ()。
- A. 具有独立的设计文件, 并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为单项工程
B. 具备独立的施工条件, 竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程项目称为单位工程
C. 电梯工程是分项工程
D. 计量工程用工用料及机械台班消耗的基本单元是分项工程
78. 以下属于建设项目的是 ()。
- A. 某一办公楼的土建工程 B. 某一化工厂
C. 某一教学楼的安装工程 D. 某一教学楼的装修工程
79. 项目管理人员在不断变化的动态环境中为保证既定计划目标的实现而进行的一系列检查和调整活动的过程是 ()。
- A. 组织协调 B. 目标控制 C. 风险管理 D. 信息管理
80. 项目管理的目的就是保证 () 的实现。
- A. 项目计划 B. 项目目标 C. 项目指挥 D. 项目协调
81. 下列不属于市场的构成要素的是 ()。
- A. 市场主体 B. 市场客体 C. 市场规则 D. 市场容量
82. 下列不属于建筑市场的特点的是 ()。
- A. 建筑市场范围广, 市场大 B. 建筑市场的交换关系复杂
C. 建筑产品交易的长期性和阶段性 D. 建筑产品的可逆性
83. 建筑市场主体由三部分组成, 下列不属于该组成的是 ()。
- A. 建筑产品需求者 B. 建筑产品生产者
C. 建筑产品 D. 建筑中介组织
84. () 不属于建筑市场的运行机制。
- A. 价格机制 B. 竞争机制 C. 供求机制 D. 共存机制
85. 建筑法规立法的基本原则是指建设立法时所必须遵循的基本准则及要求, 下列不属于该基本准则的是 ()。
- A. 遵循市场经济规律原则 B. 权责利相一致原则
C. 公平原则 D. 法制统一原则
86. () 不属于建设法规的作用。
- A. 保护建筑产品 B. 规范指导建设行为
C. 保护合法建设行为 D. 处罚违法建设行为

第二章 建设项目招标

1. 下列关于联合体投标工程建设项目的说法中，不正确的是（ ）。
 - A. 联合体投标应当以一个投标人的身份共同投标
 - B. 组成联合体的成员可以是法人、其他组织或者自然人
 - C. 联合体各方必须签订共同投标协议且需附在联合投标文件中提交
 - D. 联合体各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义单独投标
2. 下列关于联合体构成的表述中，不正确的是（ ）。
 - A. 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
 - B. 联合体所有成员可授权其牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作
 - C. 联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担有限责任
 - D. 对于政府采购的货物和服务招标项目，组成联合体的成员应是两个以上的供应商
3. 甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的是（ ）。
 - A. 甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标
 - B. 如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任
 - C. 如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同
 - D. 如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务
4. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》中对于联合体投标的规定，下列说法错误的是（ ）。
 - A. 联合体参加资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意
 - B. 联合体各方必须指定牵头人，并应当向招标人提交由联合体成员牵头人签署的授权书
 - C. 联合体投标时，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力
 - D. 联合体投标的，联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作
5. 甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的是（ ）。
 - A. 甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标
 - B. 如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同

- C. 如果中标, 甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任
D. 如果在履行合同中乙单位破产, 则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务
6. 关于联合体投标, 下列表述中正确的是 ()。
- A. 联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力
B. 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较高的单位确定资质等级
C. 联合体内部应当签订共同投标协议, 并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人
D. 联合体中标的, 联合体应当指定一方与招标人签订合同
7. 根据《中华人民共和国招标投标法》规定, 投标联合体 ()。
- A. 可以牵头人的名义提交投标保证金 B. 必须由相同专业的不同单位组成
C. 各方应在中标后签订共同投标协议 D. 是各方合并后组建的投标实体
8. 甲、乙两家为同一专业的工程承包公司, 其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体, 共同投标一项工程, 该联合体资质等级应 ()。
- A. 以甲公司的资质为准 B. 以乙公司的资质为准
C. 由主管部门重新评定资质 D. 以该工程所要求的资质为准
9. 甲、乙两家公司必须指定牵头人, 并授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的 ()。
- A. 对外联系工作 B. 签约、审批工作
C. 合同谈判工作 D. 主办、协调工作
10. 某省地税局办公楼扩建工程项目招标, 10 多家单位参与竞标, 根据《中华人民共和国招标投标法》关于联合体投标的规定, 下列说法不正确的是 ()。
- A. 单位资质不够, 可以与别的单位组成联合体参与竞标
B. 两单位组成联合体投标, 它们应当签订共同投标协议
C. 两单位构成联合体, 它们签订的共同投标协议应当提交招标人
D. 两单位构成联合体, 两家单位对投标人承担连带责任
11. 投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的, 应当在 () 前, 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
- A. 20 天 B. 投标截止时间
C. 投标预备会 D. 7 天
12. 招标程序有: ①成立招标组织; ②发布招标公告或发出招标邀请书; ③编制招标文件和标底; ④组织投标单位踏勘现场, 并对招标文件答疑; ⑤对投标单位进行资格审查, 并将审查结果通知各申请投标者; ⑥发售招标文件。下列招标程序排序正确的是 ()。
- A. ①②③⑤④⑥ B. ①③②⑥⑤④
C. ①③②⑤⑥④ D. ①⑤⑥②③④

13. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的()进行。
A. 当天公开 B. 当天不公开
C. 同一时间公开 D. 同一时间不公开
14. 《中华人民共和国招标投标法》规定, 开标时间应为()。
A. 提交投标文件截止时间 B. 提交投标文件截止时间的次日
C. 提交投标文件截止时间的7日后 D. 其他约定时间
15. 招标信息公开是相对的, 对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如, ()在确定中标结果之前就不可以公开。
A. 评标委员会成员名单 B. 投标邀请书
C. 资格预审公告 D. 招标活动的信息
16. 根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定, 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A. 10日 B. 15日 C. 30日 D. 3个月
17. 某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定, 招标人和中标人应在()前订立书面合同。
A. 2007年4月15日 B. 2007年5月1日
C. 2007年5月15日 D. 2007年6月1日
18. 根据《中华人民共和国招标投标法》的规定, 招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的完成时间, 应当自中标通知书发出之日起()日内完成。
A. 15 B. 30 C. 45 D. 60
19. 投标文件中总价金额与单价金额不一致的, 应()。
A. 以单价金额为准 B. 以总价金额为准
C. 由投标人确认 D. 由招标人确认
20. 某建设单位进行办公楼项目招标, 则该项目的评标工作由()来完成。
A. 该建设单位的领导 B. 该建设单位的上级主管部门
C. 当地的政府部门 D. 该建设单位依法组建的评标委员会
21. 评标委员会为____人以上的单数, 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的____。()
A. 5; 2/3 B. 7; 4/5 C. 5; 1/3 D. 3; 2/3
22. 评标委员会中, 技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。
A. 3/5 B. 4/5 C. 1/3 D. 2/3
23. 在不违反《中华人民共和国招标投标法》有关规定的条件下, 评标委员会的总成员数是9人, 则该评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于()人。