

全国一级建造师执业资格考试专用辅导教材

2015年全国一级建造师执业资格考试

历年真题精解 + 专家预测密卷

建设工程项目管理

全国一级建造师执业资格考试命题研究中心 编著

○ 权威专家，联袂打造

一线专家教授倾力合作，作者阵容强大，内容权威
本书由建筑行业专家以及一线辅导教师共同编写而成。

○ 详解真题，总结规律

再现近年真题，全面展现题型特点、热点
本书收录了最近几年的考试真题，详解命题规律，诠释高频考点、热点、难点，帮助考生有针对性地复习，从而提升应试能力。

○ 全面实战，科学预测

注重实际操作演练，全程预测
本书精编全真模拟试题，全面收录考试热点，预测了2015年考试的方向，涵盖了近年考试的热点。每套试卷都有详细的答案和解析，考生可以利用本书中的模拟试卷进行考前模拟实战训练，检验自己的复习成果，及时进行查漏补缺。

○ 超值赠送800元直播+录播课

登陆 <http://168.edu24ol.com/yanzheng/>，输入课程兑换码，选择您的专业，注册或输入用户名，兑换完成，录播课程开通。
另外，登陆http://www.edu24ol.com/subject/2014jzs_1v1/free.html，请输入手机号获取验证码登录或输入用户名登录，即可听直播课。



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

全国一级建造师执业资格考试用书

2015年全国一级建造师执业资格考试
历年真题精解+专家预测密卷

建设工程项目管理

全国一级建造师执业资格考试命题研究中心 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

建设工程项目管理 / 全国一级建造师执业资格考试
命题研究中心编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 5
(2015年全国一级建造师执业资格考试历年真题精解+
专家预测密卷)

全国一级建造师执业资格考试专用辅导教材
ISBN 978-7-115-39074-5

I. ①建… II. ①全… III. ①基本建设项目—项目管
理—建筑师—资格考试—题解 IV. ①F284-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第073964号

内 容 提 要

本书是在严格遵循全国一级建造师执业资格考试最新考试精神和最新考试大纲要求的基础上编写的,力求反映最新考试要求,紧扣全国一级建造师执业资格考试的脉搏。本书包括2007~2014年真题及详细的解析,并根据历年出题方向及2015年出题趋势推出了3套预测试卷。

为了剖析历年命题规律和出题动态,本书诠释高频考点、热点,解答详尽,每套真题均配有详细的试题解析,并对干扰项也进行了详细分析。本书由建造行业专家教授、原阅卷组成员和一线辅导专家联袂倾力打造,详解命题规律,诠释新题型解题技法和命题动态。本书帮助考生真正做到有针对性地复习,从容备考,轻取高分。

-
- ◆ 编 著 全国一级建造师执业资格考试命题研究中心
责任编辑 郑冬松
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫正大印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 15.5 2015年5月第1版
字数: 358千字 2015年5月北京第1次印刷
-

定价: 43.80元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

PREFACE

前言

建造师分为一级注册建造师和二级注册建造师，英文分别译为Constructor和Associate Constructor。一级建造师应具有较强的组织能力、较高的素质和管理水平，便于开展国际互认。同时，也是由于考虑到我国建设工程项目量大面广，工程项目的规模差异悬殊，各地经济、文化和社会发展水平有较大差异，以及不同工程项目对管理人员的要求也不尽相同等方面的因素，设立了二级建造师，以适应施工管理的实际需求。实行建造师执业资格制度后，大中型项目的建筑业企业项目经理须逐步由取得注册建造师资格的人员担任。

一级建造师执业资格考试实行统一大纲、统一命题、统一组织的制度，由人事部、建设部共同组织实施，原则上每年举行一次考试。建设部负责编制一级建造师执业资格考试大纲和组织命题工作。考试内容分为综合知识与能力和专业知识与能力两部分。

为了让广大考生能轻松应对一级建造师执业资格考试，我们依据最新考试大纲精神，组织多位国内优秀的相关辅导专家深入研究全国一级建造师执业资格考试的命题趋势，紧扣最新考试大纲，注重理论与案例结合，在坚持综合性、实践性、通用性和前瞻性的原则下，倾力推出了这本复习参考书。

本书具有如下特色。

一、一线专家联袂，名师主笔，编写阵容强大

本书的编者都是全国一级建造师执业资格考试的首席主讲专家，他们都有在全国一线城市和地区亲自辅导广大考生考前复习的经历，有相当丰富的辅导和教学工作经验，深谙命题规律和出题的动态。本书集合清华大学等名校名师的教学成果，是各位专家、名师智慧的结晶。

二、全方位、多角度综合分析最新真题，剖析命题规律

研习历年的真题是复习备考中必不可少的关键环节，也是考生掌握考试动态、赢得高分的途径。自从实行全国一级建造师执业资格考试以来，真题重现或者考题与往年真题极其相似的现象也时有发生，所以对历年真题的研究是十分有必要的。

本书收录了最近几年的考试真题，便于考生了解全国一级建造师执业资格考试的全貌和考试动态。本书以重点、难点和疑点为依据，难易结合，系统、全面的对历年试题从

多方位、多角度进行考查，举一反三，为考生最后赢得高分打下坚实的基础。通过对历年试题的分析，考生可以掌握考试命题规律，把握出题动态，寻求合理的学习方法和解题策略，提升综合应试能力。

三、注重实际操作演练，精编预测试卷与精解

本书精编了标准预测试卷，预测试卷中每套试题题量、分值分布、难易程度均与真题趋于一致，充分注重考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力，注重试题的实效性和综合性，积极引导考生进行科学、高效地学习。

实践证明，一套好的复习资料，能够帮助考生收到事半功倍的良好效果。我们以全国一级建造师执业资格考试专家组辅导经验的深厚积累，以在继承中创新、在开拓中前进的精神，凭借阵容强大的专家编写队伍，向广大考生奉献这本复习参考书。希望考生在考试中能蟾宫折桂，夺得高分！

四、超值赠送800元直播+录播课

登陆<http://168.edu24ol.com/yanzheng/>，输入课程兑换码，选择您的专业，注册或输入用户名，兑换完成，录播课程开通。另外，登陆http://www.edu24ol.com/subject/2014jzs_1v1/free.html，请输入手机号获取验证码登录或输入用户名登录，即可听直播课。

由于时间仓促，书中错误和纰漏之处在所难免，诚望广大读者批评指正。

编者

CONTENTS

目 录

第一部分

全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理历年真题与解析

全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2014年真题.....	2
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2013年真题.....	14
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2012年真题.....	26
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2011年真题.....	39
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2010年真题.....	52
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2009年真题.....	63
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2007年真题.....	76
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2014年真题参考答案与解析.....	87
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2013年真题参考答案与解析.....	97
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2012年真题参考答案与解析.....	111
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2011年真题参考答案与解析.....	121
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2010年真题参考答案与解析.....	131
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2009年真题参考答案与解析.....	143
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理2007年真题参考答案与解析.....	155

第二部分

全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理预测试卷与解析

全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理预测试卷一.....	170
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理预测试卷二.....	181
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理预测试卷三.....	192

全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理预测试卷一参考答案及解析.....	204
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理预测试卷二参考答案及解析.....	217
全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理预测试卷三参考答案及解析.....	230

第一部分

全国一级建造师执业资格考试


建设工程项目管理历年真题与解析

全国一级建造师执业资格考试 建设工程项目管理2014年真题

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 在施工合同实施中，“项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（ ）的内容。
A. 合同分析 B. 合同跟踪 C. 合同交底 D. 合同实施控制
2. 建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（ ）的处理方法。
A. 减量化处置 B. 焚烧 C. 稳定固化 D. 消纳分解
3. 在FIDIC系列合同中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（ ）。
A. 固定单价 B. 变动单价 C. 固定总价 D. 变动总价
4. 承包商采购的合格水泥，进入工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规范要求值，由此产生的损失应由（ ）负责。
A. 业主 B. 承包商 C. 生产商 D. 供货商
5. 实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（ ）编制的施工成本计划。
A. 估算指标 B. 概算定额 C. 施工定额 D. 预算定额
6. 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（ ）。
A. 1个月 B. 6个月 C. 1年 D. 3年
7. 关于施工质量控制的说法，正确的是（ ）。
A. 施工质量控制是以施工项目为对象由建设单位编制的计划
B. 施工质量控制应包括施工组织方案
C. 施工质量控制一经审核批准不得修改
D. 施工总承包单位不对分包单位的施工质量控制进行审核
8. 某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的。则引起这起事故的主要原因是（ ）。
A. 社会、经济原因 B. 技术原因
C. 管理原因 D. 人为事故和自然灾害原因
9. 采用平行委托施工的单项工程，其施工进度计划应由（ ）编制。
A. 业主方 B. 设计方 C. 施工方 D. 投资方
10. 根据物资采购管理程序，物资采购首先应（ ）。
A. 进行采购策划，编制采购计划
B. 明确采购产品或服务的基本要求


- C. 进行市场调查, 选择合格的产品供应单位
D. 采用招标或协商等方式确定供应单位
11. 施工成本计划的编制以成本预测为基础, 关键是确定 ()。
A. 目标成本 B. 预算成本 C. 固定成本 D. 实际成本
12. 某双代号网络图如下图所示, 存在的错误是 ()。



- A. 工作代号相同 B. 出现无箭头连线
C. 出现无箭头节点箭头 D. 出现多个起点节点
13. 施工成本过程控制中, 人工费的控制实行 () 方法。
A. 量化管理 B. 量价分离 C. 弹性管理 D. 指标包干
14. 下列项目目标动态控制的流程中, 正确的是 ()。
A. 收集项目目标的实际值-实际值与计划值比较-找出偏差-采取纠偏措施
B. 收集项目目标的实际值-实际值与计划值比较-找出偏差-进行目标调整
C. 收集项目目标的实际值-实际值与计划值比较-采取控制措施-进行目标调整
D. 实际值与计划值比较-找出偏差-采取控制措施-收集项目目标的实际值
15. 债务人不转移对拥有财产的占有, 将该财产作为债权的担保; 债务人不履行债务时, 债权人有权依法将该财产折价或者拍卖, 变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是 () 担保。
A. 保证 B. 质押 C. 抵押 D. 留置
16. 一般来说, 沟通者的沟通能力包含 ()。
A. 表达能力、争辩能力、倾听能力和设计能力
B. 思维能力、争辩能力、倾听能力和设计能力
C. 思维能力、表达能力、把控能力和说法能力
D. 想象能力、表达能力、说法能力和设计能力
17. 改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减震降噪的做法, 属于噪声控制技术中的 ()。
A. 声源控制 B. 接收者防护 C. 人为噪声控制 D. 传播途径控制
18. 下列工程项目风险管理工作中, 属于风险评估阶段的是 ()。
A. 确定风险因素 B. 编制项目风险识别报告
C. 确定各种风险的风险量和风险等级 D. 对风险进行监控
19. 关于施工安全技术措施要求和内容的说法, 正确的是 ()。
A. 可根据工程进展需要实时编制
B. 应在安全技术措施中抄录制度性规定
C. 结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施
D. 小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图

20. 按照我国保险制度, 建安工程一切险()。
- A. 由承包人投保
B. 包含职业责任险
C. 包含人身意外伤害险
D. 投保人应对双方名义共同投保
21. 在非代理型施工管理模式(CM模式)的合同中, 通常采用()合同。
- A. 成本加固定费用
B. 成本加固定比例费用
C. 最大成本加费用
D. 成本加奖金
22. 下列环境管理体系内容要素中, 属于辅助性要素的是()。
- A. 环境方针
B. 环境因素
C. 记录控制
D. 内部审核
23. 为让业主方各工作部门和项目跟参与方协同工作, 可利用()进行基于互联网的辅助进度控制。
- A. P3项目管理软件
B. 项目信息门户
C. MS Project
D. MS Visio
24. 下列项目策划工作中, 属于实施阶段管理策划的是()。
- A. 项目实施各监督项目管理工作内容策划
B. 项目实施期管理总体方案策划
C. 生产运营期设施管理总体方案策划
D. 生产运营期经营管理总体方案策划
25. 关于项目质量控制体系的说法, 正确的是()。
- A. 项目质量控制体系需要第三方认证
B. 项目质量控制体系是一个永久性的质量管理体系
C. 项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制, 也适用于企业的质量管理
D. 项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体
26. 工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是()。
- A. 延误事件之间的关联性
B. 延误的原因
C. 索赔要求和结果
D. 延误工作所在工程网络计划的线路性质
27. 项目管理实施计划的编制过程包括: ①熟悉相关法规和文件; ②分析项目条件和环境; ③履行报批手续; ④组织编制。根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006), 正确的编程序是()。
- A. ①→②→③→④
B. ②→①→④→③
C. ①→②→④→③
D. ②→①→③→④
28. 在建设工程项目管理的基本概念中, “进度目标”对业主而言是项目()的时间目标。
- A. 竣工
B. 调试
C. 试生产
D. 动用
29. 根据《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502—2009), 施工组织设计应由()组织编制。
- A. 施工单位技术负责人
B. 项目负责人
C. 施工单位技术负责人
D. 项目技术负责人

30. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），工程缺陷责任期自（ ）起计算。
- A. 合同签订日期
B. 竣工验收合格之日
C. 实际竣工日期
D. 颁发工程接收证书之日
31. 建设工程管理工作的核心任务是（ ）。
- A. 项目的目标控制
B. 为项目建设的决策和实施增值
C. 实现工程项目实施阶段的建设目标
D. 为工程建设和使用增值
32. 确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（ ）的工作内容。
- A. 预警监测
B. 预警评价
C. 预警信息管理
D. 预警评价指标体系的构建
33. 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制订事故处理方案。正确的程序是（ ）。
- A. ①→②→⑤→③→④
B. ①→②→③→④→⑤
C. ②→①→③→④→⑤
D. ①→②→⑤→④→③
34. 关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（ ）。
- A. 与分包单位的合同关系相同
B. 对分包单位的付款方式相同
C. 业主对分包单位的选择和认可权限相同
D. 对分包单位的管理责任和服务相同
35. 某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（ ）。



- A. 工作C，D应同时完成
B. 工作B的紧后工作只有工作C，D
C. 工作C，D完成后即可进行工作G
D. 工作D，完成后即可进行工作F
36. 关于施工成本控制的说法，正确的是（ ）。
- A. 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
B. 要做好施工成本的过程控制，必须制订规范化的过程控制程序
C. 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
D. 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
37. 项目人力资源管理的目的是（ ）。

- A. 以提高员工的业务水平
B. 建立广泛的人际关系
C. 降低项目的人力成本
D. 调动所有项目参与人的积极性
38. 对于重要的或对工程质量有重大影响的工序,应严格执行()的“三检”制度。
A. 事前检查、事中检查、事后检查
B. 自检、互检、专检
C. 工序检查、分项检查、分部检查
D. 操作者自检、质量员检查、监理工程师检查
39. 关于工作流程组织的说法,正确的是()。
A. 同一项目不同参与方都有工程流程组织任务
B. 工程流程组织不包括物质流程组织
C. 一个工作流程图只能有一个项目参与方
D. 一项管理工作只能有一个工作流程图
40. 下列施工成本管理的措施中,属于组织措施的是()。
A. 选用合适的分包项目合同结构
B. 确定合理的施工高成本控制工作流程
C. 确定合适的施工机械、设备使用方案
D. 对施工成本管理目标进行风险分析,并制订防范性对策
41. 关于项目管理职能分工表的说法,正确的是()。
A. 项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工
B. 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表
C. 项目管理职能分工表不适用于企业管理
D. 项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样
42. 项目投资的动态控制中,相对于工程合同价,可作为投资计划值的是()。
A. 工程支付款 B. 工程结算 C. 工程预算 D. 项目估算
43. 根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013),工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经()批准。
A. 专业监理工程师 B. 发包人代表
C. 总监理工程师 D. 总监理工程师代表
44. 某施工项目某月的成本数据如下表所示,应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是()万元。

项目	单位	计划	实际
预算成本	万元	600	640
成本降低率	%	4	5

- A. 12.0 B. 8.0 C. 6.4 D. 1.6
45. 某土方工程合同约定,合同工期为60天,工程量增减超过15%时,承包商可提出变更。实施中因业主提供的地质资料不实,导致工程量由3 200m³增加到4 800m³,则承包商可索赔工期()天。

- A. 0 B. 16.5 C. 21 D. 30

46. 关于单代号搭接网络计划时距的说法, 正确的是()。

- A. 时距是某工作具有的特殊时间参数
B. 相邻工作间只能有一种时距的限制
C. 时距一般标注在箭线的上方
D. 时距是时间间隔的特殊形式

47. 下列项目质量风险中, 属于管理风险的是()。

- A. 项目实施人员对工程技术的应用不当
B. 社会上的腐败现象和违法现象
C. 采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺
D. 工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷

48. 关于关键工作和关键线路的说法正确的是()。

- A. 关键线路上的工作全部是关键工作
B. 关键工作不能在非关键线路上
C. 关键线路上部允许出现虚工作
D. 关键线路上的工作总时差均为零

49. 根据政府对工程项目质量监督的要求, 项目的工程质量监督档案应按()建立。

- A. 建设项目 B. 单项工程 C. 分部工程 D. 单位工程

50. 某工作有且仅有两个紧后工作C、D, 其中C工作最早开始时间为10(计算坐标系, 下同), 最迟完成时间为18, 持续时间为15天; D工作最早完成时间为18天, 最迟完成时间为20天, 持续时间为6天; 该工作与C工作间的时间间隔为2天, 与D工作间的时间间隔为4天, 则该工作的总时差为()天。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

51. 下列施工成本分析方法中, 用来分析各种因素对成本影响程度的是()。

- A. 相关比率法 B. 连环置换法 C. 比重分析法 D. 动态比率法

52. 建设工程项目总承包方项目管理工作涉及()的全过程。

- A. 决策阶段 B. 实施阶段 C. 使用阶段 D. 全寿命周期

53. 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案, 应当由()备案。

- A. 上一级人民政府 B. 国务院安全生产监督管理部门
C. 同级安全生产监督管理部门 D. 同级人民政府

54. 根据《建设工程项目总承包合同示范文本(试行)》(GF—2011—0216), 发包人的义务是()。

- A. 组织竣工验收 B. 提交临时占地资料
C. 提供设计审查所需的资料 D. 负责办理项目备案手续

55. 关于施工成本分析的说法, 正确的是()。

- A. 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算
B. 施工成本分析是科学的预测成本水平及其发展趋势
C. 施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程

- D. 施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节
56. 根据《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013), 分项工程的质量验收应由() 组织进行。
- A. 监理工程师
B. 项目经理
C. 总监理工程师
D. 建设单位项目负责人
57. 根据FIDIC《施工合同条件》, 对投标书中明显数字计算错误的修正, 正确的是()。
- A. 业主应征求投标人意见后才能进行评标
B. 当总价和单价计算结果不一致时, 以总价为准调整单价
C. 当总价和单价计算结果不一致时, 以单价为准调整总价
D. 投标人有一次修改报价的机会
58. 在直方图的位置观察分析中, 若质量特性数据的分布居中, 边界在质量标准的上下界限内, 且有较大距离时, 说明该生产过程()。
- A. 质量能力不足
B. 易出现质量不合格
C. 存在质量不合格
D. 质量能力偏大
59. 关于建设工程项目总进度目标论证的说法, 正确的是()。
- A. 建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标
B. 建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系
C. 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划
D. 建设工程项目总进度纲要应包含各子系统内的单项工程进度规划
60. 关于大型建设工程项目结构分析的说法, 正确的是()。
- A. 项目结构分析是将整个项目逐层分解, 并确立工作目录
B. 项目结构分析是将整个项目逐层分解, 并确立工作编码
C. 项目结构分析是将项目计划逐层分解, 并确立工作目录
D. 项目结构分析是将项目计划逐层分解, 并确立工作编码
61. 如工程质量不符合要求, 经过加固处理后外形尺寸改变, 但能满足安全使用要求, 其处理方法是()。
- A. 按技术处理方案和协商文件进行验收
B. 虽有质量缺陷, 应予以验收
C. 仍按验收不合格处理
D. 先返工处理, 重新进行验收
62. 根据《质量管理体系基础和术语》(GB/19000—2008/ISO9000:2005), 质量控制的定义是()。
- A. 质量管理的一部分, 致力于满足质量要求的一系列相关活动
B. 工程建设参与者为了保证工作项目质量所从事工作的水平和完善程度
C. 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的系统检查
D. 来达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动
63. 下列施工企业作业质量控制点中, 属于“待检点”的是()。
- A. 隐蔽工程
B. 重要部位
C. 特种作业
D. 专门工艺

64. 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法, 正确的是()。

- A. 国际工程施工承包合同中, 仲裁实行一裁终局制
- B. 国际工程施工承包合同中, 应首选诉讼作为解决争议的方式
- C. 国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商
- D. FIDIC合同中, DAB提出的裁决是强制性的

65. 某工程安全事故造成了960万元的直接经济损失, 没有人员伤亡, 关于该事故调查的说法, 正确的是()。

- A. 应由事故发生地省级人民政府直接组织事故调查组进行调查
- B. 必须由事故发生地县级人民政府直接组织事故调查组进行调查
- C. 应由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查组进行调查
- D. 可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

66. 下列建设项目信息中, 属于经济类信息的是()。

- A. 编码信息
- B. 质量控制信息
- C. 工作量控制信息
- D. 设计技术信息

67. 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验, 实现建设生产过程的()。

- A. 管理现代化
- B. 施工机械化
- C. 生产高效化
- D. 组织集成化

68. 投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为, 称为()。

- A. 要约
- B. 承诺
- C. 要约邀请
- D. 合同生效

69. 关于建设工程项目策划的说法, 正确的是()。

- A. 工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施
- B. 旨在为项目建设的决策和实施增值
- C. 工程项目策划是一个封闭性的工作过程
- D. 其实质就是知识组合的过程

70. 下列进度控制措施中, 属于组织措施的是()。

- A. 编制工程网络进度计划
- B. 编制资源需求计划
- C. 编制先进完整的施工方案
- D. 编制讲膺神制的工作流程

二、多项选择题 (共30题, 每题2分。每题的备选项中, 有2个或2个以上符合题意, 至少有1个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得0.5分)


71. 根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013), 工程建设监理实施细则除应反映专业工程的特点外, 还应包括()等内容。

- A. 监理工作流程
- B. 项目监理机构的组织形式
- C. 监理工作的方法和措施
- D. 监理工作依据
- E. 监理工作的控制点及目标值

72. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201), 发包人责任和义务有()。

- A. 办理建设工程施工许可证
- B. 办理建设工程规划许可证

- C. 办理工伤保险
E. 负责施工场地周边的环境保护
73. 单位工程竣工成本分析的内容包括()。
- A. 专项成本分析
B. 竣工成本分析
C. 成本总量构成比例分析
D. 主要资源节超对比分析
E. 主要技术节约措施及经济效益分析
74. 工程项目管理信息系统中, 进度控制的功能有()。
- A. 编制资源需求计划
B. 根据工程进度今夕施工成本预测
C. 进度计划执行情况的比较分析
D. 项目估算的数据计算
E. 确定关键工作和关键路线
75. 项目进度控制时, 进度控制会议的组织设计的内容有()。
- A. 会议的具体流程
B. 会议的类型
C. 会议的主持人
D. 会议的召开时间
E. 会议文件的整理
76. 对建设周期一年半以上的工程项目, 采用变动总价合同时, 应考虑引起价格变化的因素有()。
- A. 银行利率的调整
B. 材料费的上涨
C. 人工工资的上涨
D. 国家政策改变引起的工程费用上涨
E. 设计变更引起的费用变化
77. 我国投标担保可以采用的担保方式有()。
- A. 银行保函
B. 信用证
C. 担保公司担保书
D. 同业担保书
E. 投标保证金
78. 根据《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502—2009), 以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工方案, 其主要内容包括()。
- A. 工程概况
B. 施工部署
C. 施工方法和工艺要求
D. 施工准备与资源配置计划
E. 施工现场平面布置
79. 某代号网络图如下所示, 存在错误的有()。



- A. 多个起点节点
B. 有多余虚箭线
C. 出现交叉箭线
D. 没有终点节点
E. 出现循环回路