

河南省电力工业局

第二火电建设公司

企 业 志

《 初 稿 》

总 办 公 室

一九八六年五月二十六日

前 言

敬阅此稿的诸位领导和同志们：

我们的《公司志》，在公司党、政领导和有关单位、个人的大力支持下，已成为一个蓬头垢面不加修饰的雏形呈现在您面前，但及于编辑的水平和我公司资料奇缺的现状，公司志书作为一个新型的企业志，很难达到予想的目的和要求，更谈不上有新的突破。志书尚若能给您的工作提供一个历史借鉴，这是我们所希望的，为此，借开卷之机，诚恳希望诸位读者广泛提供修改意见，以使我们的志书趋于完善。

修志办公室

一九八六年四月一日

前 言

图 照

第 一 篇

公司状况与历史沿革

- 第一章 概 述
- 第二章 机构变迁
- 第三章 历年装机容量
- 第四章 历年完成工作量及固定资产和流动资金

第 二 篇

东北时期的施工状况

- 第一章 阜新工程队的诞生
- 第二章 阜新发电厂 2.5 万千瓦机组安装
 - 第一节 阜新发电厂扩建背景
 - 第二节 全国第一台 2.5 万千瓦机组首战告捷
 - 第三节 毛泽东主席的嘉勉电
 - 第四节 朱德总司令视察阜新发电厂

第三章 一。五时期的火电安装

第 三 篇

河南省的火电建设

第一章 基建队伍转移中原

第二章 河南电力发展概况

第三章 安阳火电厂一期工程

第一节 工程背景

第二节 第三工程处的诞生和一期工程建设

第三节 一号机竣工决算

第四章 安阳火电厂二期工程

第一节 概 况

第二节 三号机组安装

第三节 三号机尾工和技术处理

第四节 存在的问题

第五节 四号机安装

第六节 竣工决算

第五章 安阳五号机组安装

第一节 五号机组会战

第二节 竣工概况

第六章 新乡火电厂工程

- 第一节 工程概况
- 第二节 工程背景
- 第三节 筹建处、工地指挥部及工程设计
- 第四节 基建施工概况
- 第五节 六大战役
- 第六节 一号机组主系统安装
- 第七节 发电机组的投运
- 第八节 三号机安装情况及工程决算

第七章 四八零工程

- 第一节 施工概况
- 第二节 机组主要系统
- 第三节 工程指挥部
- 第四节 主体工程
- 第五节 试运行

第八章 安阳火电厂七期扩建工程

- 第一节 工程概况
- 第二节 七号机组安装
- 第三节 八号机组安装
- 第四节 工程竣工决算

第九章 焦作火电厂一期工程

- 第一节 工程概况
- 第二节 设计规模与主要系统
- 第三节 主要工程量和分工
- 第四节 安装工程主要进度
- 第五节 两机运行及投产后的情况
- 第六节 主要经济技术指标
- 第七节 工程质量
- 第八节 施工组织与管理
- 第九节 经济核算与工程成本
- 第十节 存在的问题及教训

第十章 开源节流

- 第一节 概 况
- 第二节 开杞线
- 第三节 大密线
- 第四节 洛阳炼油厂 1.2 万瓩余热发电工程

第 四 篇

企 业 管 理

第一章 历史概况

二章 质量安全管理

- 第一节 安全机构
- 第二节 安全措施
- 第三节 安全教育
- 第四节 现场施工十大纪律
- 第五节 丹河电厂塌方事故
- 第六节 安阳防汛工作

三章 财务成本管理

- 第一节 财务职责范围
- 第二节 财务管理概况
- 第三节 经营结算方式
- 第四节 经济核算管理办法
- 第五节 经济活动分析制度
- 第六节 清产核资
- 第七节 企业整顿后的现行财务制度
- 第八节 经济责任制推行情况
- 第九节 会计档案管理情况

四章 劳动工资管理

- 第一节 职责范围
- 第二节 职工队伍扩大情况

第三节 工人退休和信访情况

第四节 劳动纪律

第五节 推行经济责任制

第五章 物资供应管理

第一节 职责范围

第二节 物资计划与物资供应管理办法

第三节 管理机构

第四节 历经工程中物资供应计划和组织

第五节 物资保管

第六节 处理积压

第七节 供应仓库情况(表)

历次装机大宗材料消耗量表

第六章 施工计划管理

第一节 施工计划的分级管理

第二节 年(季)度施工计划的编制

第三节 施工计划主要内容及编制分工

第四节 施工计划的编制程序

第五节 月(旬)度施工作业计划的编制

第六节 月(旬)度作业计划编制程序

第七节 计划的平衡和调整

第七章 施工机械管理

第一节 机械站概况

第二节 机械发展概况

第三节 历年机械固定资产

第四节 百吨塔吊的建成

第五节 100吨塔吊、60T门座吊、30T汽车吊

主要参数、主要起重机械对外收费办法、历年

施工机械设备情况一览表

第八章 公司企业整顿概况

第九章 企业整顿成果

第一节 领导班子整顿

第二节 退离休干部的安置工作

第三节 加强党组织建设

第四节 整顿劳动纪律、完善经济责任制

第五节 广开门路找米下锅

第六节 职工教育

第七节 生活管理

第八节 财务管理

第十章 落实知识分子政策情况

第 五 篇

党 群 工 作

第一章 党的组织建设和思想建设

第一节 党的纪律检查委员会

第二节 干部培养与技术人员晋升

第二章 宣传部

第三章 团 委

第一节 共青团代表会议

第二节 (5 9 ~ 8 4 年) 团委书记名单

第四章 工 会

第一节 历届职工代表大会情况

第二节 女工工作

第三节 文体活动

第四节 职工福利

第五章 职工教育

第六章 治安与消防

第一节 治安保卫

第二节 消 防

第七章 武装部

第八章 医疗卫生

第九章 职工生活

第十章 计划生育

第十一章 居委会

前 言

图 照

第 一 篇

公司状况与历史沿革

- 第一章 概 述
- 第二章 机构变迁
- 第三章 历年装机容量
- 第四章 历年完成工作量及固定资产和流动资金

第 二 篇

东北时期的施工状况

- 第一章 阜新工程队的诞生
- 第二章 阜新发电厂2.5万千瓦机组安装
 - 第一节 阜新发电厂扩建背景
 - 第二节 全国第一台2.5万千瓦机组首战告捷
 - 第三节 毛泽东主席的嘉勉电
 - 第四节 朱德总司令视察阜新发电厂

第三章 一。五时期的火电安装

第 三 篇

河南省的火电建设

第一章 基建队伍转移中原

第二章 河南电力发展概况

第三章 安阳火电厂一期工程

第一节 工程背景

第二节 第三工程处的诞生和一期工程建设

第三节 一号机竣工决算

第四章 安阳火电厂二期工程

第一节 概 况

第二节 三号机组安装

第三节 三号机尾工和技术处理

第四节 存在的问题

第五节 四号机安装

第六节 竣工决算

第五章 安阳五号机组安装

第一节 五号机组会战

第二节 竣工概况

第六章 新乡火电厂工程

- 第一节 工程概况
- 第二节 工程背景
- 第三节 筹建处、工地指挥部及工程设计
- 第四节 基建施工概况
- 第五节 六大战役
- 第六节 一号机组主系统安装
- 第七节 发电机组的投运
- 第八节 三号机安装情况及工程决算

第七章 四八零工程

- 第一节 施工概况
- 第二节 机组主要系统
- 第三节 工程指挥部
- 第四节 主体工程
- 第五节 试运行

第八章 安阳火电厂七期扩建工程

- 第一节 工程概况
- 第二节 七号机组安装
- 第三节 八号机组安装
- 第四节 工程竣工决算

第九章 焦作火电厂一期工程

- 第一节 工程概况
- 第二节 设计规模与主要系统
- 第三节 主要工程量和分工
- 第四节 安装工程主要进度
- 第五节 两机运行及投产后的情况
- 第六节 主要经济技术指标
- 第七节 工程质量
- 第八节 施工组织与管理
- 第九节 经济核算与工程成本
- 第十节 存在的问题及教训

第十章 开源节流

- 第一节 概 况
- 第二节 开杞线
- 第三节 大密线
- 第四节 洛阳炼油厂 1.2 万瓩余热发电工程

第 四 篇

企 业 管 理

第一章 历史概况

二章 质量安全管理

- 第一节 安全机构
- 第二节 安全措施
- 第三节 安全教育
- 第四节 现场施工十大纪律
- 第五节 丹河电厂塌方事故
- 第六节 安阳防汛工作

三章 财务成本管理

- 第一节 财务职责范围
- 第二节 财务管理概况
- 第三节 经营结算方式
- 第四节 经济核算管理办法
- 第五节 经济活动分析制度
- 第六节 清产核资
- 第七节 企业整顿后的现行财务制度
- 第八节 经济责任制推行情况
- 第九节 会计档案管理情况

四章 劳动工资管理

- 第一节 职责范围
- 第二节 职工队伍扩大情况

第三节 工人退休和信访情况

第四节 劳动纪律

第五节 推行经济责任制

第五章 物资供应管理

第一节 职责范围

第二节 物资计划与物资供应管理办法

第三节 管理机构

第四节 历经工程中物资供应计划和组织

第五节 物资保管

第六节 处理积压

第七节 供应仓库情况(表)

历次装机大宗材料消耗量表

第六章 施工计划管理

第一节 施工计划的分级管理

第二节 年(季)度施工计划的编制

第三节 施工计划主要内容及编制分工

第四节 施工计划的编制程序

第五节 月(旬)度施工作业计划的编制

第六节 月(旬)度作业计划编制程序

第七节 计划的平衡和调整