



全国三级建造师执业资格考试

# 历年真题精析 与临考预测试卷

## 公路工程管理与实务

张建边 主编

- 权威专家 精析真题
- 预测试卷 助您通关

免费赠送

买书即赠，押题试卷两套  
(领取方式见封底)



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS


2013

全国二级建造师执业资格考试

历年真题精析与临考预测试卷

公路工程管理与实务

张建边 主编



## 内 容 提 要

本书共分四部分：第一部分为历年考试命题规律分析，主要从历年真题分值统计、命题涉及的主要考点、命题思路、考试题型等方面进行分析；第二部分为历年真题精析，主要是对2009～2012年度考试真题进行了详细的讲解；第三部分为临考预测试卷，编写了三套预测试卷，供考生自测；第四部分为重点、难点点拨，总结了本科目所有的重点和难点。

本书可供参加2013年度全国二级建造师执业资格考试的考生复习参考。

## 图书在版编目（CIP）数据

公路工程管理与实务 / 张建边主编. —北京：中国电力出版社，2012.11

(2013全国二级建造师执业资格考试历年真题精析与临考预测试卷)

ISBN 978—7—5123—3768—8

I. ①公… II. ①张… III. ①道路工程—施工管理—建筑师—资格考试—题解  
IV. ①U415.1—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 280012 号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：梁 瑶 周娟华 联系方式：010-63412605 E-mail：Jianzhukaoshi@126.com

责任印制：蔺义舟 责任校对：李 亚

汇鑫印务有限公司印刷·各地新华书店经售

2013年1月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·8 印张·194千字

定价：38.00 元

## 敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

## 版权专有 翻印必究

# 前言

《2013全国二级建造师执业资格考试历年真题精析与临考预测试卷》中的每套试题均由作者根据以往参加命题、阅卷的经验及对历年命题方向和规律的掌握，严格按照2013年“考试大纲”和“考试教材”的知识能力要求，以2013年考试要求和最新的命题信息为导向，对考点变化、考查角度、考试重点、题型设计进行了全面的评价和预测，淘金式地精选优秀试题，参考历年试题分值的分布精心编写。全套分为六分册，分别是《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《建筑工程管理与实务》、《机电工程管理与实务》、《市政公用工程管理与实务》、《公路工程管理与实务》。

本书主要内容安排如下：

**历年考试命题规律分析** 这部分内容主要从2009～2012年度考试试卷分值统计、命题涉及的主要考点、命题思路、考试题型等方面进行分析，预测了2013年度分值分布情况，为考生提供清晰的命题思路，以便考生更好地把握命题的规律，从而拟订可行的复习计划。

**历年真题精析** 这部分内容主要是对2009～2012年度考试真题做了详细的讲解，可以使考生全面了解出题意图，并在解答习题时有一个完整的、清晰的解题思路。

**临考预测试卷** 这部分是作者经过精心分析最近几年的考题，总结出命题规律，提炼考核要点后编写而成。其内容紧扣“考试大纲”和“考试教材”。三套试题顺应了考试试题的命题趋向和变化，帮助考生准确地把握考试命题趋势。

**重点、难点点拨** 这部分内容是作者在“考试大纲”和历年真题采分点的基础上编写而成的，以供考生把握本科目的重点和难点。

对于如何复习备考不外乎如下几点：

一是熟悉考纲。《考试大纲》是命题的依据，也是复习的指南，我们一定要做到准确把握，吃透精神，关注变化，明确考试对《考试大纲》中要求的知识点是如何考查的。

二是研究真题。可以使我们明确考试真题的题型有哪些，从而把握命题的规律与趋势，做到有的放矢，事半功倍。在分析真题时应注意抓好以下几点：①真题涉及的主要知识点在考试用书中做好标记；②真题如何对考点进行考查要形成一个完整的思路；③真题的难易程度是如何分配的。

三是回归教材。考试真题的素材是来源于考试用书，因此要求考生在复习时，必须要明确教材中的基础知识，既要增加知识总量、夯实基础，又要提升知识层次，不仅要记住知识，更要在理解和实用层次上下工夫。

四是突出重点。在全面掌握考试用书的基础上，应该做到重点突出。分析、琢磨、强化重点是非常有必要的。我们除了要留心考试大纲中变化的内容外，更要关注不变的内容，不变的内容才是精髓，处于核心、主干地位，应将其列为复习的重点。

为了配合考生的复习备考，我们配备了专家答疑团队，开通了答疑网站

([www.wwbedu.com](http://www.wwbedu.com)) 以及答疑 QQ (1767117791)，以便随时答复考生所提问题。  
由于时间和水平有限，书中难免有疏漏和不当之处，敬请广大读者批评指正。  
愿我们的努力能助您顺利过关！

编 者

## 90 天突破《公路工程管理与实务》考试的时间安排

序号	学习内容	时间安排	学 习 方 法
1	准备资料	1 天	准备好复习所用的各种资料，带着考试必过的信念，轻松愉悦地进入复习备考的状态
2	2012 年度真题	2 天	把各年真题的每一道题在考试指定教材中标记出来，要按年份采用不同颜色的笔标记。在标记的过程中，考生一定要理解其命题的意图及相关内容还可能涉及的考试题目等。
	2011 年度真题	2 天	
	2010 年度真题	2 天	每门课程都有其必考知识点，这些知识点在每年的试卷上都会出现，只不过形式不同罢了，可谓万变不离其宗
	2009 年度真题	2 天	
	总结历年真题	5 天	这是在标记好考点之后必须进行的工作，就是将以前考试所涉及的内容加以总结，考生通过总结可以找到一定的命题规律，能迅速抓住考试的重点
3	考试指定教材	35 天	要想顺利通过考试，不能放松对教材的全面阅读。一要善于总结，在仔细研读一遍教材的前提下，一边看书，一边做总结性的笔记，把教材中每一章的要点都列出来，从而让厚书变薄，并理解其精华所在；二要系统把握，不仅全面地把握每一章，还要把握章与章之间的密切联系。每门课程都是一个有机的整体，不能将各个章节割裂开
4	临考预测试卷（一）	2 天	可以自我测试对教材的理解、把握程度，了解哪些内容已经知道，哪些内容没把握，哪些内容你以前根本就没看到，从而为我们进一步学习做好思想上和时间上的准备
5	历年真题涉及的考点	26 天	这个阶段非常重要，就是所谓的“抓大放小”阶段，主要是集中精力巩固必考知识，对那些不常考的知识就不去复习，用 30% 的时间去掌握 80% 的考试内容，切记不要无重点的学习
6	临考预测试卷（二）	2 天	这是第二次测试，检查前几个阶段的复习效果。多做练习固然有益，但千万不要舍本逐末，以题代学，练习只是对所学知识的检验和巩固
7	查漏补缺	5 天	通过第二次测试，可能还会发现有一些内容没有掌握，利用这 5 天的时间来补课，再浏览一下全部大纲与主要知识点
8	临考预测试卷（三）	2 天	按正式考试时的时间安排完成模拟试卷的作答，屏蔽与外界的一切联系，真正体验实战的情景，并对作答的时间安排做到心中有数
9	休整	2 天	准备好准考证、身份证件、2B 铅笔、黑色签字笔、计算器、橡皮、小刀等考试必备用具，并熟悉一下前往考场的路线
10	参加考试	2 天	提前到达考场，准时参加考试，沉着冷静，不急不躁，清晰的解题思路在考试中的重要性怎么强调都不过分，它可以帮助大家克服迷迷糊糊的答题状态，以饱满的精神，“稳、准、狠” 地作出正确的答案

# Contents

# 目 录

## 前言

### 90 天突破《公路工程管理与实务》考试的时间安排

<b>第一部分 历年考试命题规律分析</b>	1
2009~2012 年度真题分值统计及 2013 年度分值预测	1
命题思路分析	2
考试题型分析	3
<b>第二部分 历年真题精析</b>	7
2012 年度全国二级建造师执业资格考试真题	7
参考答案与精析	14
2011 年度全国二级建造师执业资格考试真题	20
参考答案与精析	27
2010 年度全国二级建造师执业资格考试真题	33
参考答案与精析	40
2009 年度全国二级建造师执业资格考试真题	47
参考答案与精析	54
<b>第三部分 临考预测试卷</b>	59
临考预测试卷（一）	59
参考答案	66
临考预测试卷（二）	69
参考答案	75
临考预测试卷（三）	78
参考答案	85
<b>第四部分 重点、难点点拨</b>	88
2B310000 公路工程施工技术	88
2B311000 路基工程	88
2B312000 路面工程	91
2B313000 桥涵工程	92
2B314000 公路隧道工程	98
2B315000 交通工程及农村公路施工	99
2B320000 公路工程项目施工管理实务	100
2B321000 公路工程施工组织设计及进度控制	100

2B322000	公路工程施工质量管理	102
2B323000	公路工程安全管理	107
2B324000	公路工程项目施工成本管理及合同管理	114
2B325000	公路工程施工现场生产要素管理	116
2B326000	公路工程施工主要质量通病及防治	117
2B330000	公路工程法规及相关规定	120
2B331000	公路建设管理法规	120

# 第一部分 历年考试命题规律分析

## 2009 ~ 2012 年度真题分值统计及 2013 年度分值预测

考核内容		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年预测	
公路 工程 施工 技术	路基工程	路基施工技术	9	9	5	14	10
		路基防护与支挡		1		3	2
		路基试验检测技术		2	1	1	3
		路基施工测量方法	1		1	1	
		特殊路基施工技术			2		1
	路面工程	路面基层施工技术	3	1	11	2	5
		沥青路面施工技术		2	1	3	2
		水泥混凝土路面施工技术		2			1
		路面防、排水施工技术		1			
		特殊沥青混凝土路面施工技术	2			3	
		路面试验检测技术			1		
	桥涵工程	桥梁的组成、分类及主要施工技术	13	7	20	15	13
		涵洞分类及施工技术		1			
		桥梁施工测量			2		
	公路隧道工程	隧道工程	8	3	17	14	12
		隧道施工测量和监控量测技术	1		1		
	交通工程及农村 公路施工	交通安全设施的构成与功能	3	6		4	5
		农村公路施工		1	2		
	公路工程施工组织 设计及进度控制	公路工程施工组织设计	5			2	1
		公路工程进度控制	5	11	13	19	18
	公路 工程 质量 管理	工程质量控制方法	13	11		3	9
		工程质量检验	1	5	7	2	4
	公路 工程 安全 管理	公路工程安全管理规范及要求		7	7		2
		公路工程安全技术要点	27	4	4	1	5
	公路 工程 项目 施工 成本 管理及合同 管理	公路工程项目施工成本管理原则与方法					
		公路工程项目施工成本目标考核	3		3		
		公路工程合同管理	10	6	9		3
	公路 工程施工 现场 生产要素 管理	施工现场管理及文明施工		10	7	15	10
		施工现场材料管理的内容	2	7			2
		施工机械设备的性能、生产能力及适用条件		5			
		施工机械设备使用管理		1		4	3
	公路 工程 施工 主要 质量 通病及防治	路基工程质量通病及防治		5	1	2	1
		路面工程质量通病及防治		8	2	10	5
		桥梁工程质量通病及防治	5			1	
		隧道工程质量通病及防治	5				
公路工程 法规及相 关规定	公路建设 管理法规	公路工程验收程序和条件	2		1		
		公路建设管理有关要求	1	4	2	1	2
		公路工程二级注册建造师执业相关要求	1				1
	《公路法》相关规定	《公路法》中公路建设的相关法律规定及责任					
合 计			120	120	120	120	120

## 命题思路分析

### 一、依纲靠本

全国二级建造师执业资格考试大纲是确定当年考试内容的唯一根据，考试教材是对考试大纲的具体化和细化。考试大纲中要求掌握、熟悉、了解的比例为7:2:1，考试时也是按此比例命题的，而且同一题型的考题顺序基本是按教材的顺序进行排序。考试题中不会出现与现行法律法规、规范及教材有冲突的内容。

### 二、重实务轻理论

全国二级建造师执业资格考试的命题趋势主要体现其实务性，考题不仅越来越全面、细致，而且更注重题干的复杂性和干扰项的迷惑性。命题者钟情于通过对建设工程实施过程的具体工作的阐述，利用相关理论来对其分析，目的在于考核考生运用基本理论知识和基本技能综合分析问题的能力。

### 三、陷阱设置灵活

陷阱设置主要体现在以下几个方面：一是直接将教材中知识点的关键字眼提出来，设置其他干扰选项；二是在题干中设置隐含陷阱，即教材中以肯定形式表述的内容，命题者在题干中会以否定形式来提问；教材中从正面角度阐述的内容，命题者在题干中会以反面角度来提问；三是题干和选项同时设置陷阱，命题者会同时选择两个以上的知识点来构造场景。

### 四、体现知识的关联性

命题者通过某一确切的工程项目，在不同的知识点间建立起内在的逻辑关系，巧妙地设置场景，科学地设置题目。每一问题的解决需要兼顾两个以上的限制条件，这种题型属于较难的题目。

### 五、与时俱进

近年来的全国二级建造师执业资格考试真题的知识点取向更趋向于涉及工程质量、安全、职业健康、环境保护等方面内容，这体现了与社会发展密切相关的特点。

## 考试题型分析

### 一、概念型选择题

概念型选择题主要依据基本概念来命题。此类题在题干中提出一个基本概念，对基本概念的性质、原则、分类、范围、内容、特点、作用、影响因素等进行选择，经常出现的主要标志性词语有“内容是”、“标志是”、“性质是”、“特点是”、“准确的理解是”等。备选项则是对这一概念的阐释，多数会在备选项的表述上采用混淆、偷梁换柱、以偏概全、以末代本、因果倒置手法。由于此类题多考查教材上的隐性知识，所以在做题时多采用逻辑推理法，要注意一些隐性的限制词，结合相关的知识结论来判断选项是否符合题意，这往往是解题的关键。

**【例1—2010年真题】**可以反映出关键工序和关键线路的公路工程进度计划形式是（ ）。

- A. 横道图
- B. 工程管理曲线
- C. 斜率图
- D. 网络图

参考答案：D

**【例2—2011年真题】**在软土地基处理施工技术中，砂垫层的主要作用是（ ）。

- A. 提高路基强度
- B. 减小路基沉降
- C. 路基竖向排水
- D. 路基浅层水平排水

参考答案：D

### 二、因果关系型选择题

因果关系型选择题，即考查原因和结果的选择题。此类题的基本结构大致有两种表现形式：一是题干列出了某一结果，备选项中列出原因，在试题中常出现的标志性词语有“原因是”、“目的”、“是为了”等；二是题干列出了原因，备选项列出的是结果，在试题中常出现的标志性词语有“影响”、“结果”等。因果关系型选择题在解题时需注意以下几点：一是要正确理解有关概念的含义；二是要注意相互之间的内在联系，全面分析和把握影响的各种因素；三是在做题时要准确把握题干与备选项之间的逻辑关系，弄清二者之间谁是因谁是果。

**【例—2010年真题】**水泥混凝土路面产生横向裂缝的原因有（ ）。

- A. 切缝深度过深
- B. 切缝不及时
- C. 养护不及时
- D. 旧路拓宽处发生沉陷
- E. 混凝土配合比不合理，水灰比偏大

参考答案：BCDE

### 三、否定型选择题

否定型选择题即要求选出不符合的选项，也称为逆向选择题。该题型题干部分采用否定式的提示或限制，如“不是”、“无”、“没有”、“不正确”、“不包括”、“错误的”、“无关的”、“不属于”等提示语。解答的关键是对其本质、原因、影响、意义和评价等有一个完整的、准确的认识。其次此类题较多地考查对概念的理解能力。在做此类题时，要全面理解和把握概念的内涵和外延，在分析问题时要注意逆向思维和发散性思维的培养。此类题的主要做题方法有：①排除法（通过排除符合题干的选项，选出符合题意的选项）；②推理法（若不

能确定某个选项时，可以先假设此选项正确，然后再根据所学知识进行推理，分析其结论是否符合逻辑关系；③直选法（根据自己对事实的认识和理解，直接确定不符合的选项）。

**【例—2011年真题】**关于抛石挤淤施工说法中，错误的是（ ）。

- A. 该方法适用于常年积水的洼地，排水困难的地方
- B. 该方法适用于淤积处表层无硬壳，片石能沉达底部的泥沼地
- C. 抛投石片的大小由泥炭或软土的稠度确定
- D. 抛投顺序一般情况下应先从路堤两侧向中间进行

参考答案：D

#### 四、组合型选择题

组合型选择题是将同类选项按一定关系进行组合，并冠之以数字序号，然后分解组成备选项。也可以构成否定形式，可根据题意从选项中选出符合题干的应该否定的一个组合选项。解答组合型选择题的关键是要有准确牢固的基础知识，同时由于该题型的逻辑性较强，所以考生还要具备一定的分析能力。解答此类题的方法主要是筛选法，筛选法又分为肯定筛选法和否定筛选法。肯定筛选法是先根据试题要求分析各个选项，确定一个正确的选项，这样就可以排除不包含此选项的组合，然后一一筛选，最后得出正确答案。否定筛选法又称排除法，即确定一个或两个不符合题意的选项，排除包含这些选项的组合，得出正确答案。解答此类选择题也可采取首尾两端法（从头或从尾判断），即先确定排除不符合题干要求的选项。

**【例—2009年真题】**公路工程材料的验收程序依次为（ ）。

- A. 验收准备→核对证件→检验实物→办理入库
- B. 市场调研→检验实物→核对证件→办理入库
- C. 市场调研→合同签订→核对证件→办理入库
- D. 合同签订→检验实物→报告批复→办理入库

参考答案：A

#### 五、程度型选择题

程度型选择题的题干多有“最主要”、“最重要”、“主要”、“根本”等表示程度的副词或形容词，其各备选项几乎都符合题意，但只有一项最符合题意，其他选项虽有一定道理，但因表达不够全面或处于次要地位或不合题意而不能成为最佳选项。解答该类型题的方法主要是运用优选法，逐个比较、分析备选项，找出最佳答案。谨防以偏概全的错误，或者只见树木，不见森林。

**【例 1—2010 年真题】**公路工程施工周转材料的摊销方法主要有（ ）。

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 一次摊销法 | B. 分次摊销法 |
| C. 分期摊销法 | D. 差额摊销法 |
| E. 定额摊销法 |          |

参考答案：ABCE

**【例 2—2009 年真题】**公路工程质量评定时，互通式立交单位工程主要包含的分部工程有（ ）。

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| A. 桥梁工程（每座） | B. 防护工程               |
| C. 匝道工程（每条） | D. 主线路基路面工程（1~3km 路段） |

E. 绿化工程（1~3km 路段或每处）

参考答案：ACD

### 六、计算型选择题

对于计算型的选择题，一般计算量不会很大，如果考生对解决此类问题的计算方法很明白，就可轻而易举地作答，而且备选项还可以起到验算的作用。如果考生对解决此类问题的计算方法不太明白，那么也可以采取以下方法：①估算法（有些计算型选择题，表面上看起来似乎要计算，但只要认真审题，稍加分析，便可以目测心算，得到正确答案。估算法是通过推理、猜测得出答案的一种方法）；②代入法（有些题目直接求解比较麻烦，若将选项中的答案代入由题设条件推出的方程，可比较简单地选出正确答案）；③比例法（根据题目所给的已知条件和有关知识列出通式，找出待求量和已知量的函数关系，即可求出正确答案）；④极端法（有些题目中涉及“变小”或“变大”问题，如果取其变化的极端值来考虑，将会使问题简单。例如将变小变为零来处理，很快可得出正确答案）。

**【例1—2009年真题】**某大桥0号桥台混凝土工程量为 $100\text{m}^3$ ，按配合比设计，浇筑该桥台混凝土需用卵石 $80\text{m}^3$ ，若材料损耗率为2%，则该桥台施工中的卵石用量为（ ） $\text{m}^3$ 。

- A. 78.4      B. 80.0      C. 81.6      D. 83.2

参考答案：C

### 七、简答型案例分析题

这种题型表面看来是案例分析题，实际上是简答题。这种题型只是要求考生凭自己的记忆将考查内容再现出来。重点是考查记忆能力而不是考查分析问题和解决问题的能力。简答型案例分析题一般情节简单、内容覆盖面较小，要求回答的问题也直截了当，因此难度较小。由于主要是考查考生掌握基本知识的能力，考生只需问什么答什么就够了，不必展开论述，否则会浪费宝贵的时间。

**【例1—2011年真题案例分析题（一）第1小题】**

**【例2—2009年真题案例分析题（二）第1小题】**

### 八、判断型案例分析题

这种题型本质上已属于案例分析题，因为它需要考生作出分析，只不过在回答问题时省略掉了分析的过程和理由，只要求写出分析的结果即可。一个案例分析题往往包含有相关联的多个问题，判断题往往是第一问，然后接着再在判断的基础上对考生提出其他更为复杂的问题。由于判断正确与否是整个案例题解是否成功的前提，因此，一旦判断失误，相关的问题就会跟着出错，甚至导致整道题全部错误。所以这种题是关键题型，不能因为分值少而马虎大意。对于这种判断型案例分析题，一般来讲，考生只要答出分析结论即可，如果没有要求回答理由，或没有问为什么，考生一般不用回答理由或法律依据。

**【例1—2010年真题案例分析题（二）第1小题】**

**【例2—2009年真题案例分析题（三）第1小题】**

### 九、分析型案例分析题

这是资格考试中最常见的一种案例分析题型。与简答型案例分析题相比，这种案例的题干没有直接给我们提供解答的依据，需要考生自己通过分析背景材料来找出解决问题的突破口。与判断型案例分析题相比，这种题型不仅要求考生答出分析的结果，同时要求写出分析的过程和计算过程。这种题型的提问方式主要有三种：一是在判断题型的基础上加上“为什

么”；二是在判断题型的基础上加上“请说明理由”；三是以“请分析”来引导问题。典型的分析型案例题的情节较为复杂，内容涉及面也较广，要求回答的问题一般在一个以上，问题具有一定的难度，涉及的内容也不再是单一的。答题时要针对问题作答，并要适当展开。

**【例 1—2011 年真题案例分析题（四）第 2、3 小题】**

**【例 2—2009 年真题案例分析题（一）第 2、4 小题】**

**十、计算型案例分析题**

该类题型有一定的难度，既要求考生掌握计算方法，又要理解其适用条件，还要提高计算速度和准确性。计算型案例分析题的关键就是要认真仔细。

**【例 1—2011 年真题案例分析题（四）第 1 小题】**

**【例 2—2010 年真题案例分析题（四）第 1 小题】**

**【例 3—2011 年真题案例分析题（四）第 1、3 小题】**

**十一、综合型案例分析题**

这是所有案例分析题型中难度最大的一类，而且也是近年来考核的重要题型。这种案例的背景材料比较复杂，内容和要求回答的问题较多。一个案例往往要求回答多个问题。而且有时考题本身并未明确问题的数量，要求考生自己找。内容往往涉及许多不同的知识点，案例难度最大，要求考生具有一定的理论水平。回答这样的问题，考生一定要细心，先要找出问题，然后分析回答。

**【例 1—2011 年真题案例分析题（三）第 4 小题】**

**【例 2—2010 年真题案例分析题（三）第 2 小题】**

## 第二部分 历年真题精析

### 2012 年度全国二级建造师执业资格考试真题

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 确定水泥稳定土水泥剂量的方法是（ ）。  
A. 根据路面设计图确定  
B. 根据土的含水量确定  
C. 通过配合比设计试验确定  
D. 根据规范规定的水泥剂量范围和经验确定
2. 可直接用作路床填料的是（ ）。  
A. 粉质土                      B. 强风化石料                      C. 砾石土                      D. 强膨胀土
3. 沥青表面处治路面通常采用（ ）施工。  
A. 层铺法                      B. 平衡梁法                      C. 小型机具法                      D. 撒布法
4. 土基达到最大干密度时所对应的含水量称为（ ）。  
A. 最大含水量                      B. 最小含水量  
C. 最佳含水量                      D. 天然含水量
5. SMA 沥青混合料的级配类型是（ ）。  
A. 开级配                      B. 连续级配                      C. 半开级配                      D. 间断级配
6. 关于结构物回填施工的说法，正确的是（ ）。  
A. 涵背回填应采用倾填方法  
B. 桥台台背回填宜采用不透水的黏土作填料  
C. 桥台台背和锥坡的回填不能同步进行  
D. 挡土墙墙背回填结束后，顶部应及时封闭
7. 某软岩路堑路段缺乏合格石料，该路堑最适合修建的挡土墙是（ ）。  
A. 加筋挡土墙                      B. 锚杆挡土墙  
C. 浆砌块石衡重式挡土墙                      D. 护臂式挡土墙
8. 路基施工放样测量中，以平面曲线起点（或终点）至曲线任一点的弦线与切线之间的弦

- 切角和弦长来确定待放点位置的方法称为（ ）。
- A. 切线支距法      B. 坐标法      C. 直角坐标法      D. 偏角法
9. 关于水泥稳定土路拌法碾压施工的做法，正确的是（ ）。
- A. 压路机的碾压速度应先快后慢  
B. 同日施工的两工作段的衔接处，前一段拌和整形后留 5~8m 与后一段再加水泥重新拌和后一起碾压  
C. 当必须分两幅施工时，纵缝必须斜接，不得垂直相接  
D. 应先采用重型压路机后采用轻型压路机进行碾压
10. 中国古代著名的赵州桥（石拱桥）属于（ ）桥型。
- A. 无铰拱      B. 一铰拱      C. 两铰拱      D. 三铰拱
11. 不适合采用旋挖钻机钻孔的地层是（ ）。
- A. 砂土层      B. 黏土层  
C. 次坚石层      D. 含有部分碎石的土层
12. 预应力后张法张拉施工时，工具锚（夹具）、千斤顶和工作锚（锚具）正确的安装顺序是（ ）。
- A. 工作锚→千斤顶→工具锚      B. 工具锚→千斤顶→工作锚  
C. 工具锚→工作锚→千斤顶      D. 工作锚→工具锚→千斤顶
13. 用一种钢制的活动防护装置或活动支撑，通过软弱含水层，特别是河底、海底或者城市中心区修建隧道的方法是（ ）。
- A. 明挖法      B. 盖挖法      C. 盾构法      D. 浅埋暗挖法
14. 隧道浅埋段施工不应采用的开挖方法是（ ）。
- A. 单侧壁导坑法      B. 双侧壁导坑法  
C. 全断面法      D. 留核心土开挖法
15. 下列交通安全设施中主要作用为管制和引导交通的是（ ）。
- A. 交通标志      B. 交通标线      C. 隔离栅      D. 防眩设施
16. 计算某项工序工作持续时间的公式如下： $t = \frac{D}{Rn}$ ，其中， $D$  为劳动量， $n$  为生产工作班制数，则  $R$  的含义是（ ）。
- A. 时间定额      B. 产量定额  
C. 人数或机械台班      D. 每班工作时间

17. 关于隧道施工洞内运输的说法，错误的是（ ）。
- A. 装运大体积料具时，应有专人指挥
  - B. 应选用汽油作燃料的车辆
  - C. 装碴机操作时，其回转范围内不得有人通过
  - D. 人车应分道通行
18. 属于机械台班费中不变费用的是（ ）。
- |          |          |
|----------|----------|
| A. 人工费   | B. 车船使用税 |
| C. 经常修理费 | D. 动力燃料费 |
19. 钻孔灌注桩施工中，为满足混凝土和易性要求，坍落度应控制在（ ）cm范围内。
- |         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
| A. 8~12 | B. 10~15 | C. 12~1 | D. 18~22 |
|---------|----------|---------|----------|
20. 根据《公路工程质量监督规定》，建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前（ ）日，按照交通运输部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。
- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| A. 10 | B. 20 | C. 30 | D. 40 |
|-------|-------|-------|-------|
- 二、多项选择题**（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
21. 土方路堤填筑时，要求压实度必须大于或等于 96% 的有（ ）。
- |              |             |
|--------------|-------------|
| A. 高速公路的上路床  | B. 高速公路的上路堤 |
| C. 二级公路的上路床  | D. 高速公路的下路床 |
| E. 高速公路的零填路基 |             |
22. 马歇尔试验可测定沥青混合料的指标有（ ）。
- |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| A. 稳定度 | B. 针入度 | C. 压实度 | D. 延度 |
| E. 流值  |        |        |       |
23. 可安排在雨期施工路基的地段有（ ）。
- |          |         |          |          |
|----------|---------|----------|----------|
| A. 重黏土地段 | B. 岩石地段 | C. 砂类土地段 | D. 膨胀土地段 |
| E. 盐渍土地段 |         |          |          |
24. 路基边坡封面防护的形式有（ ）。
- |          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| A. 铺草    | B. 捶面 | C. 抹面 | D. 喷浆 |
| E. 喷射混凝土 |       |       |       |
25. 属于焦油沥青的有（ ）。
- |         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| A. 石油沥青 | B. 木沥青 | C. 页岩沥青 | D. 煤沥青 |
|---------|--------|---------|--------|