


全国建设监理工程师
执业资格考试丛书

全国监理工程师执业资格 考试模拟试题

本书编写组 编



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS



JIAN
GONGCHENGSHI

全国建设监理工程师
执业资格考试丛书

全国监理工程师执业资格 考试模拟试题

本书编写组 编



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

JIAN
GONGCHENGSHI

图书在版编目(CIP)数据

全国监理工程师执业资格考试模拟试题/《全国监理工程师执业资格考试模拟试题》编写组编. —天津:天津大学出版社, 2002. 1

ISBN 7-5618-0085-1

I. 全… II. 全… III. ①建筑工程—施工监督—工程技术人员—资格考核—试题②建筑工程—工程质量—质量控制—工程技术人员—资格考核—试题
IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002) 第 004205 号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨风和
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)
电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742
印 刷 河北省昌黎县第一印刷厂
经 销 全国各地新华书店
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 19
字 数 475 千
版 次 2002 年 1 月第 1 版
印 次 2002 年 1 月第 1 次
印 数 1—5000
定 价 35.00 元

213AB08/06

序

为了帮助广大考生全面学习、理解和把握 2002 年全国监理工程师执业资格考试的重点内容及结构,掌握答题技巧,提高解题能力,顺利通过考试,我社组织了业内专家、教授,根据 2002 年新大纲和指定教材编写了这套“全国建设监理工程师执业资格考试丛书”。丛书包括 3 册:

《全国监理工程师执业资格考试复习指导》 本书从“掌握”、“熟悉”、“了解”三个层面对新教材的内容进行了深刻分析,提炼出了教材的精华部分,以帮助考生全面学习、掌握考试要点,从而提高应试能力。全书共分 3 篇:工程建设监理基本理论与相关法规;工程建设合同管理;工程建设质量、投资、进度控制。此外,书后附有国家颁布的有关法律、法规。

《全国监理工程师执业资格考试题库与案例》 本书为便于读者理解消化课程内容,准确灵活解决各类实际问题,由有多年监理工作实践及教学经验的专家、教授编写而成。书中题目类型与全国监理工程师执业资格考试试题一致,按照考试的结构,分单选、多选及案例三大部分。每部分都按照新教材新大纲的内容顺序编排。各种题型与案例覆盖了考试大纲中的所有知识点,能够很好地帮助考生深入理解和把握考试大纲所要求的考核点。本书题型全、题量大,并附有答案,做到举一反三,触类旁通。因此,对参加全国统一考试的人员有很重要的参考价值。

《全国监理工程师执业资格考试模拟试题》 由编者在认真分析历年全国监理工程师考试的题型、题量、内容分布比例、试题难易程度搭配等出题规律和大纲新变化的知识点的基础上精心编写而成的,共分“工程建设监理基本理论与相关法规”、“工程建设合同管理”、“工程建设质量、投资、进度控制”、“工程建设监理案例分析”4 部分。另外,还附有历年全国监理工程师执业资格考试的真题和参考答案,供考生复习参考。

全国监理工程师执业资格考试考点比较分散,内容涉及面较宽,题量较大。本丛书从紧扣考试大纲条款、系统梳理与把握教材内容入手,将考试人员应当“掌握、熟悉、了解”的三个层次进行了概括而清晰的阐述,有助于应考人员对有关知识形成清晰的条理,进而全面、均衡、准确地把握各项相关内容及考点。

由于时间较紧,编者水平有限,不足之处,恳请读者及同行指正。

全国建设监理工程师
执业资格考试 丛书 编委会

2002 年 1 月

前 言

《全国监理工程师执业资格考试模拟试题》是广大应考人员迫切需要的“全国建设监理工程师执业资格考试丛书”之一。为使读者及应考人员全面把握考试规律和答题技巧,编者在认真分析历年试题的题型、题量、内容分布比例、试题难易程度搭配等出题规律和 2002 年新大纲变化的知识点的基础上,按“工程建设监理基本理论与相关法规”、“工程建设合同管理”、“工程建设质量、投资、进度控制”、“工程建设监理案例分析”4 个科目,分别编写了 5 套模拟试题,供应考人员考前“实践”练习。

为了帮助读者了解过去几年全国监理工程师执业资格考试试题的实际题量及其试题深度与广度,在本书的附录中还附有 2000 年、2001 年全国监理工程师执业资格考试试卷。

为便于读者检验复习效果,提高应考竞争力,本书给出了 5 套模拟试题和 2000 年、2001 年全国监理工程师执业资格考试“工程建设监理案例分析考试试卷”的参考答案。

本书由赵铁生、刘戈、杨玥、田彦华、李海霞、李秀辉、邵婧、戴庆武、卓越、陈炜、李宏伟等人编写。

由于时间较紧,编者水平有限,书中不当之处,恳请读者批评指正。

编 者

2002 年 1 月

目 录

第一部分 工程建设监理基本理论与相关法规

工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题一	(3)
工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题二	(10)
工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题三	(18)
工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题四	(25)
工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题五	(33)

第二部分 工程建设合同管理

工程建设合同管理模拟试题一	(43)
工程建设合同管理模拟试题二	(52)
工程建设合同管理模拟试题三	(60)
工程建设合同管理模拟试题四	(68)
工程建设合同管理模拟试题五	(76)

第三部分 工程建设质量、投资、进度控制

工程建设质量、投资、进度控制模拟试题一	(87)
工程建设质量、投资、进度控制模拟试题二	(101)
工程建设质量、投资、进度控制模拟试题三	(115)
工程建设质量、投资、进度控制模拟试题四	(129)
工程建设质量、投资、进度控制模拟试题五	(143)

第四部分 工程建设监理案例分析

工程建设监理案例分析模拟试题一	(159)
工程建设监理案例分析模拟试题二	(162)
工程建设监理案例分析模拟试题三	(166)
工程建设监理案例分析模拟试题四	(170)
工程建设监理案例分析模拟试题五	(174)

附录 2000 年、2001 年全国监理工程师执业资格考试试卷


2000 年工程建设监理基本理论与相关法规考试试卷	(181)
2000 年工程建设合同管理考试试卷	(191)
2000 年工程建设质量、投资、进度控制考试试卷	(199)
2000 年工程建设监理案例分析考试试卷	(214)
2001 年工程建设监理基本理论与相关法规考试试卷	(219)
2001 年工程建设合同管理考试试卷	(228)
2001 年工程建设质量、投资、进度控制考试试卷	(242)
2001 年工程建设监理案例分析考试试卷	(251)

参考答案

工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题	(257)
工程建设合同管理模拟试题	(260)
工程建设质量、投资、进度控制模拟试题	(263)
工程建设监理案例分析模拟试题	(266)
附录 2000 年、2001 年工程建设监理案例分析考试试卷	(287)

第一部分

工程建设监理基本理论与相关法规



工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题一

一、单项选择题(每题的备选答案中,只有1个最符合题意。)

1. 目标控制流程和监理信息流程应该在()中作出明确规定。
A. 监理大纲 B. 监理细则 C. 监理工作计划 D. 监理规划
2. 在工程项目建设过程中,()始终处于主要负责者的地位。
A. 项目业主 B. 监理单位 C. 承建商 D. 政府建设主管部门
3. 依据《建设工程质量管理条例》,()在建设工程竣工验收后,应及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
A. 设计单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 建设单位
4. 我国监理工程师不得在()机构兼职。
A. 施工管理 B. 政府 C. 设计管理 D. 材料管理
5. 工程设计监理的基本任务是保障工程项目的()。
A. 安全可靠、适用性、经济性 B. 适用、经济、美观
C. 设计优化 D. 使用功能
6. 工程建设监理的()是监理单位。
A. 行为主体 B. 行为客体 C. 对象 D. 责任主体
7. 从工程建设监理的主要内容看,无论具有建筑师、工程师还是具有经济师专业技术职称的监理工程师都应当具有()方面的知识。
A. 技术 B. 管理 C. 经济 D. 法律
8. 主动控制与被动控制的不同之处在于()。
A. 控制者不同 B. 控制对象不同
C. 控制系统构成不同 D. 纠正方式不同
9. 监理单位是工程建设活动的“第三方”意味着工程建设监理具有()。
A. 服务性 B. 独立性 C. 公正性 D. 科学性
10. 监理单位与承建单位是()的关系。
A. 合同方 B. 管理与被管理 C. 监理与被监理 D. 商业性服务
11. 组织是目标控制的基本()。
A. 前提和依据 B. 依据和保障 C. 前提和保障 D. 根据和保障
12. 我国建设监理主管部门强调,监理单位应当走()的道路,否则工程建设监理经验就不能积累起来,监理工作的水平就难以提高。
A. 社会化 B. 专业化 C. 规范化 D. 企业化
13. 监理单位自领取营业执照之日起满()年后可申请核定资质等级。
A. 二 B. 三 C. 四 D. 五
14. ()是一种面对未来的控制。
A. 全面控制 B. 主动控制 C. 被动控制 D. 反馈控制
15. 监理单位投标书的核心是()。

- A. 监理大纲 B. 监理规划 C. 监理费报价 D. 目标控制措施
16. 按有关规定,监理业务完成后监理单位应向项目法人提交()。
- A. 工程竣工图 B. 监理档案资料
C. 工程技术总结 D. 工程决算
17. 目标控制的前提工作,一是目标规划和计划,二是()。
- A. 组织 B. 协调 C. 领导 D. 检查
18. 在我国,甲级监理单位可以对()等工程开展监理。
- A. 一 B. 一、二 C. 一、二、三 D. 一、二、三、四
19. 监理工程师在进行设计监理时,应当力求使工程设计满足工程项目的(),也就是设计出的工程项目既能方便生产又能方便生活。
- A. 安全性 B. 可靠性 C. 适用性 D. 经济性
20. ()是围绕工程项目投资、进度和质量目标,进行研究确定、分解综合、安排计划、风险管理、制定措施等项工作的集合。
- A. 目标规划 B. 动态控制 C. 组织协调 D. 合同管理
21. 监理工程师注册机关每()年对持《监理工程师岗位证书》者复查一次。
- A. 二 B. 三 C. 四 D. 五
22. 我国《建筑法》规定,建筑工程开工之前,建设单位应当按照国家规定向()人民政府建设主管部门申请领取施工许可证(限额以下的小型工程除外)。
- A. 工程所在地县级以上 B. 工程所在地的地市级以上
C. 工程所在地的省、自治区、直辖市 D. 工程所在地的管辖区当地
23. 建设监理细则应采取()方式编制。
- A. 按工程进度分阶段 B. 在监理、规划编制完后,一次全部完成
C. 按工程进度分阶段、分专业 D. 按各不同专业同时进行
24. ()是监理单位在实施监理时应遵守的原则。
- A. 权责一致 B. 精干高效
C. 专业分工与协作统一 D. 效率原则
25. “工程建设监理是一种高智能的技术服务”主要强调其()。
- A. 服务性 B. 独立性 C. 公正性 D. 科学性
26. 工程建设监理单位具有()的性质。
- A. 政府机关 B. 事业单位 C. 企业 D. 独立法人
27. 目标控制应着眼于整个()的实现。
- A. 目标集合 B. 目标群体 C. 目标系统 D. 目标整体
28. 我国工程建设监理单位实行资质()制度。
- A. 审查 B. 审批 C. 核查 D. 注册
29. 监理单位只能在核定的()内从事监理活动。
- A. 监理范围 B. 资质等级 C. 业务范围 D. 经营范围
30. 监理规划的编写应与()进行协商并由其确认。
- A. 总监理工程师 B. 专业监理工程师
C. 项目业主 D. 承建商

44. 审核确认分包单位是()的基本职责。
A. 总监理工程师 B. 专业监理工程师
C. 子项监理工程师 D. 监理员
45. 建筑工程总承包单位可以将承包工程()。
A. 全部分包,但必须进行总承包管理
B. 全部分包,但必须经建设单位和监理单位认可
C. 进行分包,但自己也得完成部分工程
D. 进行分包,但建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
46. ()的基本功能是制定标准、纠正偏差和评定绩效。
A. 控制子系统 B. 被控制子系统 C. 存储分子系统 D. 调整分子系统
47. 工程建设监理要达到的目的是()实现项目目标。
A. 保证 B. 圆满 C. 力求 D. 积极
48. “编制工程施工招标文件”是属于工程建设()阶段的监理工作。
A. 决策 B. 设计 C. 施工 D. 保修
49. 《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A. 三个月 B. 60 天 C. 一个月 D. 二个月
50. 监理单位为承揽监理业务而编制的是()。
A. 监理大纲 B. 监理规划 C. 监理细则 D. 监理计划

二、多项选择题(每题的备选答案中,有 2 个或 2 个以上符合题意。)

51. 监理工程师不得()《监理工程师岗位证书》。
A. 涂改 B. 出借 C. 出卖
D. 转让 E. 赠予
52. 违反《建设工程质量管理条例》规定,()等执业人员因过错造成质量事故的,责令停止执业 1 年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书。
A. 质量监督工程师 B. 监理工程师
C. 造价工程师 D. 注册结构工程师
E. 注册建筑师
53. 《工程建设监理规定》确立的工程建设监理的一般程序中不含()。
A. 签订工程建设监理合同 B. 确定总监理工程师并组建监理机构
C. 编制工程建设监理规划 D. 监理工作总结
E. 按工程进度分专业编制工程建设监理细则
54. 监理工程师对所需要的信息进行()等工作的总称为信息管理。
A. 收集整理 B. 整理加工
C. 处理、存储 D. 制定管理制度
E. 传递、应用
55. 对于总承包中的分包商,监理单位应()。
A. 实施与对总承包商一样的监督管理 B. 不介入,由总承包商进行管理
C. 进行监督管理,但与总承包商协商一致 D. 审查其资质

E. 事后控制

66. 全面认真履行监理合同是()准则的要求。

A. 守法 B. 诚信 C. 公正 D. 科学

67. 监理单位的负责人或技术负责人应由取得监理工程师资格证书的在职()担任。

A. 高级会计师 B. 高级经济师 C. 高级建筑师 D. 高级工程师
E. 高级估价师

68. 监理目标控制的前提工作是()。

A. 目标规划和计划 B. 落实好控制机构、人员和职能
C. 与被监理单位的充分协商 D. 与业主合作监理
E. 落实全部项目建设资金

69. 监理工程师在合同管理中应着重做好()等几方面的工作。

A. 设计合同结构 B. 合同履行的监督、检查
C. 索赔 D. 建立合同目录、编码和档案
E. 合同分析

70. 按事物发展过程将控制分为()。

A. 前馈控制 B. 事前控制 C. 反馈控制 D. 事中控制
E. 事后控制

71. 组织活动基本原理有()。

A. 主观能动性原理 B. 要素有用性原理
C. 动态相关性原理 D. 协同一致性原理
E. 规律效应性原理

72. 为实现主动控制,应做好()等工作。

A. 识别风险 B. 用科学方法制定计划
C. 高质量地做好组织工作 D. 制定必要的备用方案
E. 做好施工之前的准备工作

73. 监理单位有下列行为之一的,按《工程建设监理规定》将受到处罚()。

A. 未经批准擅自开业 B. 未持证监理
C. 超过批准的业务范围从事工程建设监理活动
D. 转让监理业务 E. 故意损害项目法人、承建商利益

74. 组织构成因素包括()。

A. 合理的组织联系 B. 合理的管理跨度
C. 合理的管理层次 D. 合理确定职能
E. 合理划分部门

75. 工程项目建设监理规划的基本内容应统一为()。

A. 目标规划 B. 动态控制
C. 项目组织与监理组织 D. 合同管理
E. 信息管理和目标控制

76. 工程项目实施建设监理的程序是()。

A. 编制工程建设监理规划;按工程建设进度分阶段、分专业编制工程建设监理细则

- B. 进行监理准备工作
 - C. 参与工程竣工预验收,签署建设监理意见
 - D. 建设监理业务完成后,向项目法人提交工程建设监理档案资料
 - E. 按照建设监理细则进行建设监理
77. 工程项目承发包模式包括()。
- A. 平行承发包模式 B. 单独承发包模式 C. 总承包模式 D. 总承包管理模式
 - E. 设计和(或)施工联合体承包模式
78. ()共同构成监理规划系列性文件。
- A. 监理规划 B. 监理业务手册 C. 监理合同 D. 监理大纲
 - E. 监理细则
79. 在开展监理工作之前,要收集()等,以作为开展监理工作的依据。
- A. 反映工程项目进展的有关资料
 - B. 类似工程项目建设的有关资料
 - C. 反映当地工程建设政策、法规的有关资料
 - D. 反映工程项目特征的有关资料
 - E. 工程所在地区技术经济状况等建设条件的有关资料
80. 建设监理制是连接()的中心环节。
- A. 总监理工程师负责制 B. 项目法人责任制
 - C. 招投标承发包制 D. 合同管理制
 - E. 项目经理负责制

工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题二

一、单项选择题(每题的备选答案中,只有1个最符合题意。)

1. 监理单位不得()监理业务。
A. 分包 B. 发包 C. 转让 D. 转移
2. 在项目竣工验收阶段,监理单位应()。
A. 组织竣工预验收 B. 参与竣工预验收
C. 组织竣工验收 D. 参与竣工验收
3. 监理工程师实行()制度。
A. 培训 B. 考试 C. 注册 D. 登记
4. 国家建设部有权审批()级监理单位的资质。
A. 甲 B. 乙、丙 C. 甲、乙、丙 D. 甲、乙
5. 工程建设监理的中心任务是()。
A. 监理规划 B. 风险管理 C. 目标控制 D. 组织协调
6. 监理单位在开展工程建设监理活动时应当建立自己的组织机构,这是工程建设监理()的要求。
A. 科学性 B. 服务性 C. 独立性 D. 公正性
7. 监理工程师是指经全国统一考试合格,并经注册取得()的工程建设监理人员。
A. 《监理工程师专业技术证书》 B. 《监理工程师资格证书》
C. 《监理工程师岗位证书》 D. 《监理工程师培训结业证书》
8. 在施工阶段监理过程中,确定工程质量等级的权限属()所有。
A. 负责质量控制的监理工程师 B. 总监理工程师
C. 质量监督站 D. 项目法人
9. ()为全国监理工程师注册管理机关。
A. 监理协会 B. 国务院有关部门
C. 国家人事部 D. 国务院建设行政主管部门
10. 监理工程师在实施目标控制时应明确工程项目的投资、进度、质量目标是()。
A. 相互对立的 B. 互不相关的 C. 一个系统 D. 相互统一的
11. 工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有()。
A. 服务性 B. 公正性 C. 专业化 D. 社会化
12. 参加或组织有关工程会议并做好会前准备是()的基本职责。
A. 总监理工程师 B. 专业或子项监理工程师
C. 驻地监理工程师 D. 监理员
13. ()是一种反馈控制。
A. 主动控制 B. 被动控制 C. 事前控制 D. 动态控制
14. 总监理工程师应当根据()原理,使项目监理组织(机构)做到一体化运行。
A. 要素有用性 B. 主观能动性 C. 动态相关性 D. 规律效应性