

河北省社会主义学院科研项目优秀成果集（2016）

西柏坡

统战文化概论

XIBAIPO TONGZHAN WENHUA GAILUN

河北省社会主义学院科研部 编著



河北人民出版社

西柏坡统战文化研究中心

河北省社会主义学院成立“西柏坡统战文化研究中心”，目的在于深入研究和深度挖掘、整理西柏坡时期统一战线和多党合作的珍贵史料，宣传民主党派、无党派人士同中国共产党风雨同舟、共同奋斗的精神，传承多党合作的价值理念与光荣传统。我们致力于把“中心”建设成为西柏坡统战文化研究领域学术交流的平台，并形成特色，打造品牌，多出高质量的研究成果。

内 容 简 介

西柏坡统战文化是中国共产党在特定历史时期形成的统一战线的思想理论体系，以及由此产生的有关统一战线方针政策和相应的实践探索的高度总结。这一时期，各民主党派、无党派人士积极响应中共中央“五一口号”；中共积极酝酿筹备召开新的政治协商会议，培养安排党外干部的工作实践，探索统战工作有效机制等。西柏坡时期统一战线，开辟了中国特色社会主义政治发展道路，开启了当代中国统一战线和多党合作事业新征程。

河北省社会主义学院科研项目优秀成果集（2016）

西柏坡

统战文化概论

XIBAIPOTONGZHAN WENHUA GAILUN

河北省社会主义学院科研部 编著

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西柏坡统战文化概论 / 河北省社会主义学院科研部
编著. -- 石家庄市: 河北人民出版社, 2017.9
ISBN 978-7-202-12199-3

I. ①西… II. ①河… III. ①中国共产党—统一战线
工作—党史—1947-1949 IV. ①D231②D613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 163824 号

书 名	西柏坡统战文化概论
编 著	河北省社会主义学院科研部
责任编辑	李成轩 甄 洁
美术编辑	于艳红
责任校对	付敬华
出版发行	河北人民出版社(石家庄市友谊北大街 330 号)
印 刷	石家庄市东新印刷有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	15.75
字 数	240 000
版 次	2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-202-12199-3
定 价	35.00 元
版权所有	翻印必究

目 录

2005年可研立项 建章立制	1
2006年方案设计 调整初设概算	12
2007年主体工程开工 建设全面铺开	65
2008年完善方案 调整概算	116
2009年调增概算 全方位推进工程建设	140
2010年完善服务功能设计定位与施工	207
2011年加快工程进度 实现开馆目标	229
2012年提升内外环境 工程分项验收并获国家优质工程奖	262
2013年竣工验收接 受文化部专家评估组评估	273

序


《河北省图书馆改扩建工程志》即将出版发行，这是一件令人欣喜和值得祝贺的事情。我十分关注公共文化事业的发展，又曾分管全省文化工作、亲历了省图书馆改扩建全过程，省图书馆的同志请我作序，便欣然应允。

盛世修志，志载盛事。河北省图书馆作为省级综合性公共图书馆（现馆址）始建于1983年，1987年开馆服务，原建筑面积2.8万平方米，藏书146万册，为提高群众科学文化素质，推进社会主义精神文明建设发挥了积极作用。本世纪初，随着我省经济社会发展和群众精神文化需求的不断增长，省委、省政府确立了建设文化强省的战略，并将改扩建省图书馆作为提升文化惠民能力、促进文化大繁荣大发展的重大举措，2007年6月正式开工建设，2011年7月开馆服务，总投资达3.1亿元。改扩建后的省图书馆建筑面积5万平方米，藏书330万册，构建了馆内服务、24小时网上服务、自助图书馆和40多个馆外服务点的立体网络，实现了电子化、信息化、人性化和标准化，日均接待读者近8千人次，节假日万余人次，与旧馆相比翻了四番，网络客户也遍及国内外，成为代表河北公益文化设施形象的标志性建筑和精品工程。先后被评为国优工程银质奖、首届中国建筑设计奖金奖，并以全国第六的成绩被评为“国家一级图书馆”。

存史资治，修志为用。为完整体现改扩建工程的实施过程，突出建设的时代特色，省图书馆竣工伊始就立即启动了工程志的编纂工作。几年来，经过查阅大量资料，多次增删、修改，最终形成了17余万文字和百余幅图片。此书以大事记为体例，图文并茂，内容详实，不仅客观记载了领导者、建设者和参与者历时七年、四次调增概算、高标准完成工程的艰辛付出，而且全面体现了代建、设计、施工、监理和使用单位“一家人、一条心、一股劲”的精诚合作；不仅着重表现了工程建设管理的亮点、精华，而且如实记录了其中不可避免的遗憾。可以说是我省公共文化服务设施建设上的一项重大成果，也是公共图书馆建筑、工程管理研究方面的一本开拓性著作，对于我省乃至全国公共文化领域深入总结建设经验、认识把握发展规律、持续提升管理水平，都具有重要的参考和借鉴作用。

志为良史，彰往昭来。希望河北省图书馆以此书的编纂为契

机，牢固树立以人民为中心的工作导向，坚持共建共享，创新方式手段，优化服务供给，更好地满足群众多样化的文化需求，为构建现代公共文化服务体系，切实保障群众基本文化权益，加快推进经济强省、美丽河北建设作出新的贡献！

A handwritten signature in black ink, appearing to read '孙士彬' (Sun Sheng).

2017 年 1 月

2005 年

可研立项 建章立制

2005.5.30

一、上午 10 时 30 分，省委书记白克明、省长季允石，省委常委、宣传部部长张群生，省委常委、秘书长张力，副省长孙士彬等省领导及省直相关部门领导到省图书馆视察指导工作，重点听取了李春来馆长关于省图书馆整修复新及功能拓展工程情况的汇报。

二、下午 14 时 30 分，省委书记、省长办公会在省政府召开。省文化厅长许宁、副厅长边发吉等厅领导及厅办公室、计财处、省图书馆、省博物馆的主要负责同志参加了会议。会上听取了李春来馆长关于整修复新及功能拓展工程的情况汇报。

会议议定：加大投资，实施省图书馆改扩建工程。

.....

2005.6.1

李春来馆长到省建筑设计研究院就省图书馆改扩建工程设计方案、功能平面布局与李拱臣总设计师进行认真讨论并交换意见。期间就工程总面积、藏书量、改造部分处理、新建分层功能、投资和预期效果达成一致意见。初步拟定阅览室改造和阅览室重建等三套改造草案。顾玉青副馆长、靳志军副主任和办公室丁若虹参加了讨论。

改造草案报省文化厅审定。

.....

2005.6.2

省文化厅冯韶慧副厅长、彭卫国副厅长组织召开专题工作会议，听取并议定改扩建工程等省文化厅三项文化工程的汇报材料。李春来馆长简要汇报了改扩建工程三套方案草案的建筑面积、投资情况，省建筑设计研究院李拱臣总设计师汇报了三套方案的具体内容，进行了优劣势比较和分析。经过讨论，会议一致倾向第一方案，认为该方案从实际出发，充分利用原有建筑，投资和预期效果与其他两个方案相比具有较大优势。会议要求由省图书馆起草报告，后附第一、第三草案，并将咨询专家意见、造价、分析比较写进报告。

冯韶慧副厅长指出在坚持实际出发、充分尊重专家意见的基础上，尽量压缩投资。

省文化厅计财处、社文处领导，省图书馆袁桂岐副馆长、顾玉青副馆长以及办公室、改扩建办公室负责人参加了会议。

会后，省图书馆即刻起草完成了《关于河北省图书馆改扩建工程设计方案的请示》报省文化厅。

2005.6.3

《河北省文化厅关于河北省图书馆改扩建工程设计方案的请示》报送省委、省政府。

2005.6.28

按照厅领导具体要求，我馆和省建筑设计研究院在上报的两套设计方案的基础上，进行了反复讨论、修改、补充、完善，拟制的概念设计方案及初步效果图，正式行文报送省文化厅。

2005.7.3

根据总投资 1.2 亿元框架，我馆提出两个设计方案及投资估算报送省文化厅。

2005.7.7

中共河北省委、省政府印发《河北省建设文化大省规划纲要（2005—2010）》。其中第25条“加强文化设施建设”中明确提出：“建设一批标志性文化设施，省会重点建设河北省博物馆、河北省图书馆等公共文化服务设施。”“省图书馆藏书量要达到300万册以上。”

.....

2005.7.15

省委宣传部文事办吴璐军主任到我馆检查指导工作，李春来馆长汇报了改扩建工程进展、省委宣传部拨付文化事业专项经费的使用情况，并陪同吴璐军主任进行了实地考察。

.....

2005.7.18

我馆出具委托书，正式委托河北省建筑设计研究院承担《河北省图书馆改扩建可行性研究报告（代项目建议书）》的编制工作。

.....

2005.8.2

袁桂岐副馆长同办公室、后勤部水电暖负责人到省建筑设计研究院，与李拱臣总设计师、项目建议书编制人员及水电设计专家，对现有水电暖管线、消防、安防、网络等系统进行摸底、调研。

.....

2005.8.7

李春来馆长主持召开馆务会，对省建筑设计研究院编制的《河北省图书馆改扩建项目可行性研究报告（代项目建议书）》进行了逐章逐字讨论，提出了修改意见。要求办公室负责向省建筑设计研究院进行反馈。馆领导班子成员袁桂岐、顾玉青、孟洪涛、靳志军和馆务会成员丁若虹、周建勇参加了会议。

.....

2005.8.9

省建筑设计研究院负责编制项目建议书的陈贵生同志到我馆就编制内容进行沟通，并转达了省发改委的意见。

2005.8.10

石家庄市供水总公司在省图书馆关于提供可研报告所需证明函件上答复：同意供水。

2005.8.11

石家庄华电供热公司在省图书馆关于提供可研报告所需证明函件上答复：同意申请，用汽待热源厂九期扩建完成后再协商。

2005.8.15

石家庄电业局用电处在省图书馆关于提供可研报告所需证明函件上答复：可以供电。

2005.8.23

河北省环境保护局对省图书馆改扩建项目出具环境影响报告（冀环表[2005]141号），作为项目设计和环境管理的依据。

2005.8.26

《河北省图书馆改扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）》报请省文化厅同意，行文报送省发改委。

2005.8.28

河北省建筑设计研究院编制完成《河北省图书馆改扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）》（第一稿）。

2005.8.30

河北省文化厅《关于报送河北省图书馆改扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）的请示》正式报送省发改委。

.....

2005.9.5

《关于成立河北省图书馆改扩建工程小组的请示》报送省文化厅批示。厅计财处及彭卫国、张希有、冯韶慧三位副厅长，姚来茹专员、许宁厅长依次作了批示。

.....

2005.9.8

河北省工程咨询研究院组织召开《河北省图书馆改扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）》评估论证会，省文化厅彭卫国副厅长、文化厅计财处梁扉处长、省图书馆李春来馆长出席论证会。论证会上，专家提出了修改意见。

.....

2005.9.14

根据评估论证会专家意见，河北省建筑设计研究院修改完善，编制完成《河北省图书馆改扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）》（第二稿）。

.....

2005.9.29

石家庄市人民防空办公室向河北省工程咨询研究院致函，就配套修建人防工程问题答复：同意不再修建人防工程。

.....

2005.10.9

石家庄市规划局受理河北省图书馆改扩建工程规划审批申请，项目编号：200500872。并在省图书馆周边张贴规划方案进行公示。

.....

2005.10.13

一、李春来馆长主持召开部室主任会，向全体中层以上干部通报改扩建工程进展情况。

二、经过再次修改完善，河北省建筑设计研究院编制完成了《河北省图书馆改扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）》（第三稿），报省发改委审批。

2005.10.21

河北省发展改革委员会《关于省图书馆扩建工程项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（冀发改社会[2005]956号文），同意省图书馆在原址进行改扩建。主要建设内容为：对原阅览楼、报告厅进行加固改造，拆除期刊楼和综合楼大厅，建设地下2层、地上4层的综合楼。总建筑面积42980平方米，其中加固17603平方米，扩建25377平方米。总投资为11997万元，由省财政专项资金解决。

2005.10.27

省委常委会议通过河北省图书馆改扩建工程项目。

2005.11.1

省政府办公厅文卫体处宋振江副处长专门听取6个公益性文化项目进展情况。我馆起草书面情况报告报送省文化厅。

2005.11.2

李春来馆长主持召开馆务会，通报近期改扩建工程进展情况，布置资产清查及起草向省领导汇报工程进展情况书面材料等工作，并就成立改扩建办公室、人员配备、馆领导分工进行了研究。会议议定：由张利军同志负责改扩建办公室的全面工作，孙学权、刘彤二位同志配合，分别负责外联、档案与大事记等工作。建立大事记、日志制度。办公室丁若虹同志协助做好相关文字材料工作。

馆领导班子成员袁桂岐、顾玉青、孟洪涛、靳志军及馆务会成员丁若虹、周建勇参加会议。

2005.11.4

孙士彬副省长在省政府十号楼第一会议室主持召开政府专题会议。对省博物馆、省图书馆等6个重点社会公益项目建设进行调度。省政府副秘书长张绍廉及省文化厅、省财政厅、省发改委、省国土资源厅、省体育局、市政府等部门领导参加会议。

会议听取了6个重点社会公益项目建设进展情况的汇报，对下一步项目建设进行了安排部署。许宁厅长汇报了省文化厅三个项目的建设进展情况（省图书馆汇报材料详见《河北省图书馆改扩建工程进展情况、近期重点工作安排及存在的问题》）。

关于我馆改扩建工程，会议强调：省文化厅要尽快组织完成初步设计，报省发改委。同时，要做好规划条件审批、招标代理和设计任务书编制工作，并在清核资产的基础上抓紧开展拆迁工作，确保在今年年底前开工建设。

孙士彬副省长在会上强调，各部门要本着对事业高度负责的精神，高起点规划、高品味设计、高质量建设，使每个项目都达到“外观新颖、内部实用、整体和谐、体现特色”的效果，切实把每一个项目打造成精品工程、传世之作。

会议议定：按照《河北省省直公益性建设项目管理暂行办法》的有关规定，省图书馆项目原则上实行代建制。

孙士彬副省长对我馆的工作给予了肯定，认为“省图的工作抓得紧、工作很细。”

2005.11.11 至 11.16

为贯彻落实11月4日孙士彬副省长在公益性建设项目调度会上的重要讲话精神，借出席佛山第七届亚洲艺术节之际，李春来馆长陪同省政府办公厅副秘书长张绍廉、文化厅厅长许宁等一行四人，对广东、贵州、重庆和四川四省（市）图书馆、博物馆等文化基础设施进行了实地考察。期间，采取听取介绍、实地观摩和座谈相结合的方式，重点考察了佛山、广州、东莞、深圳、贵阳、重庆、成都等城市文化公益性设施建设及运营情况，并对上述地区“两馆”建设进行了详细考察。

2005.11.16

改扩建办公室起草完成《设计任务书》初稿，交由馆领导审阅。

2005.11.18

我馆与河北阳光会计师事务所签订资产评估委托协议书，对即将拆除的建筑物进行资产评估。

2005.11.22

袁桂岐副馆长主持召开专题会议，对《设计任务书》进行讨论，提出修改意见和建议。顾玉青副馆长、靳志军副主任，以及办公室、改扩建办公室、采编部、报刊部、古籍部、自动化发展部、少儿部、借阅部、公关宣传部、后勤部、水电暖等负责人参加会议。

2005.11.23

我馆就拆除部分建筑用房专门行文报请省文化厅审批。张希有、彭卫国、冯韶慧三位副厅长，许宁厅长在厅计财处《关于省图书馆拆除部分建筑物的报告》上依次作了批示，同意省图书馆意见，按规定报相关部门审批。

2005.11.24

李春来馆长、袁桂岐副馆长组织改扩建办张利军、孙学权，办公室丁若虹，三产开发部张青，后勤部李国平察看拟拆除建筑现场，召开现场调度会。

2005.11.28

李春来馆长主持召开馆务会通报改扩建工程进展情况。班子成员袁桂岐、顾玉青、靳志军和办公室负责人丁若虹、三产开发部主任张青参加会议。

会议议定：

由顾玉青副馆长负责向有改建或新建项目的外省市图书馆索要相关资料，在编制《设计任务书》时参考，力争使《设计任务书》更加规范、功能更加全面、更具前瞻性。

改扩建工程实行代建制。遵照各级领导的指示，实施代建制；《设计任务书》按程序审定后，尽快与代建部门商签代建协议。

关于改扩建工程部分建筑拆除问题，要落实省、厅领导年底开工建设的具体要求，充分考虑到图书馆的整体形象和国家财产安全，在不影响对外读者服务的情况下，拆除报告厅东侧门脸儿部分，别的暂时不动；等初步设计完成后，再行拆除主体建筑；先着手办理拆除手续。

研定改扩建工程近期工作安排。完成《设计任务书》的编制工作；与省公益项目管理中心接洽，商签代建协议书；报规划条件的审批；加紧固定资产登记与账目核对工作；完成设计招标等工作。

.....

2005.12.6

省文化厅组织召开省图书馆、省博物馆工程调度会。许宁厅长，冯韶慧、彭卫国副厅长及厅计财处领导听取省图书馆、省博物馆工程进展情况汇报。李春来馆长汇报了省图书馆改扩建工程的进展情况、近期重点工作和存在的问题。

会议决定：省文化厅成立工程建设领导小组，许宁厅长任组长，冯韶慧副厅长任第一副组长，彭卫国副厅长任副组长，厅计财处为工作班子。由彭卫国副厅长具体负责、冯韶慧副厅长协助。

会议要求省图书馆、省博物馆分别制定工程工作程序（工作流程），本周报省文化厅。

.....

2005.12.8

一、李春来馆长主持召开专题讨论会。馆领导班子成员袁桂岐副馆长、顾玉青副馆长、靳志军副主任以及办公室丁若虹，改扩建办张利军、孙学权、刘彤参加会议。会议传达了12月6日省文化厅“两馆”调度会会议精神，随后，对《设计任务书》进行讨论。

会议议定：由顾玉青副馆长和靳志军副主任分别负责制定《河北省图书馆改扩建工程总体思路》《河北省图书馆智能化方案设计》

作为《设计任务书》附件，同时报送。

二、我馆制定《河北省图书馆改扩建工程工作程序》报送省文化厅。

2005.12.12

李春来馆长主持召开工作布置会，对近期编制《设计任务书》、招标、拆迁等重点工作进行调度、部署。袁桂岐副馆长及办公室丁若虹，改扩建办张利军、孙学权、刘彤参加会议。

2005.12.15

我馆编制的《河北省图书馆改扩建工程设计任务书》及《河北省图书馆改扩建工程总体思路》《河北省图书馆智能化方案设计》两个附件报省文化厅审批。厅计财处，张希有、彭卫国、冯韶慧三位副厅长，许宁厅长依次作了批示。认为任务书比较完善，同意按此进行初步设计；待初设完成后再行报省政府、省委宣传部。

2005.12.26

石家庄建设局正式批准河北省图书馆拆迁工作，并核发了《房屋拆迁许可证》（拆许字[2005]第60号）。拆迁期限为一个月。

2005.12.27

李春来馆长与省公益项目建设管理中心刘彦朝主任共同主持召开改扩建工程第一次联席会。省图书馆、省项目中心相关部室负责人参加了会议。

会议传达了省政府委托省项目管理中心作为省图书馆改扩建工程建设期间的项目法人，实行代建制的工作要求。议定由项目中心起草代建工程协议书，经省图书馆同意，报省文化厅审定后，正式签订代建协议。建议成立由省领导任组长，省政府秘书长、省文化厅和石家庄市领导任副组长，省市有关部门为成员的高层次的工程建设（领导）协调小组。同时，尽快采用比选的方式确定招标代理单位，预计春节前完成工程初步设计单位招标工作。