

全国二级建造师执业资格考试指导用书

# 二级建造师执业资格考试 模拟试卷

贾宏俊 主编

- 建设工程施工管理
- 建筑工程法规及相关知识
- 房屋建筑工程管理与实务



天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

# 二级建造师执业资格考试 模拟试卷

贾宏俊 主编

 天津大学出版社  
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

## 内 容 提 要

本书为全国二级建造师执业资格考试模拟试卷,主要内容包括建设工程施工管理、建设工程法规及相关知识、房屋建筑工程管理与实务部分各6套试题。全书按考试大纲要求编写,是参加二级建造师执业资格考试的应试人员必备的考试用书。

本书可作为二级建造师执业资格考试人员的复习用书,也可供土建工程管理人员和大中专院校相关专业人员参考。

## 图书在版编目 (CIP) 数据

二级建造师执业资格考试模拟试卷/贾宏俊主编.

—天津:天津大学出版社,2005.5

ISBN 7-5618-2140-9

I.二... II.贾... III.建筑师—资格考核—习题  
IV.TU-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 050783 号

出版发行 天津大学出版社  
出 版 人 杨风和  
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)  
网 址 www.tjup.com  
电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742  
印 刷 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司  
经 销 全国各地新华书店  
开 本 185mm×260mm  
印 张 11.25  
字 数 284 千  
版 次 2005 年 5 月第 1 版  
印 次 2005 年 5 月第 1 次  
印 数 1-10 000  
定 价 24.60 元

# 前 言

建造师是以专业技术为依托、以工程施工管理为主导的懂管理、懂技术、懂法规的综合素质较高的专业人才。建造师既要具备一定的理论水平,也要有一定的实践经验和组织能力。为了检验建设工程项目管理岗位人员的知识结构和能力是否达到以上要求,国家对建设工程施工管理关键岗位的专业技术人员实行执业资格考试。注册建造师执业资格制度的实行,既是发展我国建设工程项目管理的需要,也是与国际惯例接轨的需要。

但是,对于广大从事建设工程项目管理的专业技术人员来说,平时工作任务繁重、备考时间紧,短期内很难掌握二级建造师考试大纲规定的内容。因此,我们特组织了多年来一直参与执业资格考试辅导、教材编写的教师编写了这套模拟试卷,旨在提高广大应考人员的理论水平和应试能力。

该模拟试卷严格按照二级建造师考试大纲的要求,准确把握教材中关键知识点,充分考虑了试题的广度与重点、难点的关系,以标准考试要求的形式形成套题,并配有标准答案。这样,一方面便于考生强化记忆,提高复习效率;另一方面可以使考生及早进入应试状态,及时掌握复习情况,做到有的放矢,达到事半功倍、举纲张目的效果。

本书由贾宏俊主编,其他参编人员有吴新华、王秀菊、孙凌志、魏晔、孟慧琴、李明飞、孙琳琳、刘磊、梁艳红、宁甜甜、刘艳忠、刘爽、陈慧、李红等。在本书编写中得到了有关领导和专家的大力支持,在此表示衷心的感谢。

由于编者水平所限,书中肯定有不当之处,请各位同仁批评指正,并希望能将建议和意见及时反馈给我们,以便在今后工作中予以改正。

编 者  
2005年4月

# 目 录

<b>建设工程施工管理模拟题</b> .....	( 1 )
模拟试题(一) .....	( 1 )
模拟试题(二) .....	( 10 )
模拟试题(三) .....	( 19 )
模拟试题(四) .....	( 28 )
模拟试题(五) .....	( 37 )
模拟试题(六) .....	( 45 )
<b>标准答案</b> .....	( 54 )
模拟试题(一)答案 .....	( 54 )
模拟试题(二)答案 .....	( 54 )
模拟试题(三)答案 .....	( 55 )
模拟试题(四)答案 .....	( 55 )
模拟试题(五)答案 .....	( 56 )
模拟试题(六)答案 .....	( 56 )
<b>建筑工程法规及相关知识</b> .....	( 57 )
模拟试题(一) .....	( 57 )
模拟试题(二) .....	( 67 )
模拟试题(三) .....	( 76 )
模拟试题(四) .....	( 85 )
模拟试题(五) .....	( 94 )
模拟试题(六) .....	( 103 )
<b>标准答案</b> .....	( 113 )
模拟试题(一)答案 .....	( 113 )
模拟试题(二)答案 .....	( 113 )
模拟试题(三)答案 .....	( 114 )
模拟试题(四)答案 .....	( 114 )
模拟试题(五)答案 .....	( 114 )
模拟试题(六)答案 .....	( 115 )
<b>房屋建筑工程管理与实务</b> .....	( 116 )
模拟试题(一) .....	( 116 )
模拟试题(二) .....	( 123 )
模拟试题(三) .....	( 131 )
模拟试题(四) .....	( 138 )

模拟试题(五).....	(146)
模拟试题(六).....	(155)
标准答案.....	(164)
模拟试题(一)答案.....	(164)
模拟试题(二)答案.....	(165)
模拟试题(三)答案.....	(168)
模拟试题(四)答案.....	(169)
模拟试题(五)答案.....	(171)
模拟试题(六)答案.....	(172)

# 建设工程施工管理模拟题

## 模拟试题(一)

一、单项选择题(共 70 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

- ( )是项目管理学的母科学。  
A. 管理学            B. 组织论            C. 运筹学            D. 经济学
- 项目经理的任务包括项目管理和( )。  
A. 项目的人事管理            B. 项目的财务管理  
C. 项目的行政管理            D. 项目的设备管理
- 建设部有关文件指出,( )对施工承担全面管理的责任。  
A. 企业            B. 企业法人            C. 项目经理            D. 施工队伍
- 人力资源管理的任务不包括( )。  
A. 团队建设            B. 编制组织和人力资源规划  
C. 组织项目管理班子人员的获取            D. 项目管理班子的解体
- ( )是一种专业人士的名称,而项目经理是一个工作岗位的名称,应注意两个概念的区别和联系。  
A. 项目监理            B. 建造师            C. 施工员            D. 技术员
- ( )是工程管理的一个大系统,项目经理部则是其中的一个子系统。  
A. 企业            B. 企业法人            C. 项目经理部            D. 公司
- 项目经理由于主观原因或由于工作失误有可能承担一定的责任,企业将追究的主要是( )。  
A. 法律责任            B. 刑事责任            C. 经济责任            D. 道德责任
- 在国际上,项目管理咨询公司可以接受业主方、施工方、供货方和( )的委托,提供代表委托方利益的项目管理服务。  
A. 投资方            B. 设计方            C. 开发方            D. 建设项目总承包方
- 建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡期截止到( )。  
A. 2007 年 1 月 27 日            B. 2008 年 2 月 27 日  
C. 2008 年 1 月 27 日            D. 2007 年 2 月 27 日
- 组织论的基本内容中不包括( )。  
A. 组织结构模式            B. 组织分工            C. 工作流程组织            D. 管理模式措施
- 承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力风险属于( )。  
A. 组织风险            B. 经济与管理风险            C. 工程环境风险            D. 技术风险
- 人工费属于( )。  
A. 企业管理费            B. 规费            C. 措施费            D. 直接工程费

13. 教育费附加税额为营业税的( )。
- A. 1%                      B. 2%                      C. 3%                      D. 4%
14. 推行工程总承包和工程项目管理是深化我国工程建设项目组织实施方式改革、提高工程建设管理水平、确保( )、规范建筑市场秩序的重要措施。
- A. 工程质量                      B. 工程质量和投资效益  
C. 投资效益                      D. 工程进度
15. 下列不属于施工成本的是( )。
- A. 人工费                      B. 间接费                      C. 措施费                      D. 利润
16. ( )的引入可使项目成本管理人员清楚地了解偏差发生的时间、所在的单项工程,有利于分析其发生的原因。
- A. 局部偏差                      B. 累计偏差                      C. 绝对偏差                      D. 相对偏差
17. ( )主要是价值核算,旨在实现最优经济效益的一种管理活动。
- A. 会计核算                      B. 业务核算                      C. 统计核算                      D. 资金核算
18. 发包人收到承包人递交的竣工结算报告结算资料后( )天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。
- A. 26                      B. 27                      C. 28                      D. 29
19. 业主方项目管理以( )为目的,其项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。
- A. 业主的利益                      B. 施工方的利益                      C. 设计方的利益                      D. 监理方的利益
20. 旁站监理是指( )在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
- A. 设计人员                      B. 施工管理人员                      C. 监理人员                      D. 建设管理人员
21. 组织结构模式反映的是组织系统中各个子系统之间或各个元素(工作部门)之间的( )关系。
- A. 指令                      B. 领导与被领导                      C. 管理                      D. 协调
22. 工程总承包的具体方式、工作内容和责任等,由业主与工程总承包企业在( )中约定。
- A. 谈判                      B. 合作                      C. 合同                      D. 协调
23. 监理单位是建筑市场的主体之一,建设监理是一种高智能的( )服务。
- A. 有偿技术                      B. 无偿技术                      C. 代理                      D. 监督
24. 建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在( )个月以内或者工程承包合同价值在 100 万元以下的,可以实行工程价款每月月中预支,竣工后一次结算。
- A. 14                      B. 12                      C. 10                      D. 8
25. 分部分项工程量清单的项目编码采用 12 位阿拉伯数字来表示,其中( )位是全国统一的编码。
- A. 11                      B. 10                      C. 9                      D. 8
26. 对质量不合格的施工结果,经设计人的核验,虽没达到设计的质量标准,但尚不影响结构安全和使用功能。这类施工质量事故应采取的处理方式为( )。
- A. 让步处理                      B. 降级处理                      C. 不作处理                      D. 协商处理



27. 构成严重施工质量事故的条件是( )。
- A. 事故性质恶劣或造成 2 人以下伤亡的
  - B. 造成经济损失 10 万元以上或重伤 3 人以上的
  - C. 严重影响使用功能或工程结构安全, 存在重大质量隐患的
  - D. 影响使用功能和工程结构安全, 造成永久性质量缺陷的
28. 下列关于质量控制的表述正确的是( )。
- A. 质量控制是致力于满足质量要求的一系列相关活动
  - B. 质量控制的主要环节是工程的验收
  - C. 质量控制的关键是对参与施工人员素质的控制
  - D. 质量控制的关键是施工队伍的作业技术能力
29. 项目管理中的资源管理的含义不包括( )。
- A. 确定资源的选择
  - B. 确定资源的分配计划
  - C. 确定采购计划
  - D. 编制资源进度计划
30. 开工前, 政府质量监督的重点是( )。
- A. 对建设单位提供的文件资料进行审查, 审查合格签发有关质量监督文件
  - B. 对工程参与各方的施工质量保证体系的建立以及是否完善的情况进行审查
  - C. 召开项目参与各方参加的首次监督会议, 公布监督方案, 提出监督要求
  - D. 接受建设工程质量监督的申报手续, 审查合格签发有关质量监督文件
31. 质量管理八项原则关注的焦点是( )。
- A. 领导
  - B. 方法
  - C. 顾客
  - D. 施工
32. 下列不是单代号网络图符号编号要求的是( )。
- A. 编号标注在节点内
  - B. 可以重复使用节点代码
  - C. 其号码可间断, 但严禁重复
  - D. 一项工作必须有唯一的一个节点及相应的一个编号
33. 常用的组织结构模式不包括( )。
- A. 职能组织结构
  - B. 直线式结构
  - C. 线性组织结构
  - D. 矩阵组织机构
34. 单代号网络图的绘图规则错误的是( )。
- A. 严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线
  - B. 严禁出现双向箭头或无箭头的连线
  - C. 严禁出现循环回路
  - D. 绘制网络图时, 箭线严禁交叉
35. 建设项目应当遵循的准则不包括( )。
- A. 诚信
  - B. 公正
  - C. 科学
  - D. 公开
36. 下列说法不正确的是( )。
- A. 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的, 不得承担该项建设工程的监理业务
  - B. 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务, 对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查, 给建设单位造成损失的, 应当承担相应的赔偿责任

- C. 工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,可不承担连带赔偿责任
- D. 国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围
37. 必须实行监理的工程中不包括( )。
- A. 国家重点建设工程      B. 大中型公用事业工程
- C. 私营投资项目      D. 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
38. 建设工程监理的工程性质不包括( )。
- A. 工程监理单位是建筑市场的主体之一,建设工程监理是一种高智能的有偿技术服务
- B. 从事建设工程监理活动,应当遵守国家有关法律、行政法规,严格执行工程建设程序,国家工程建设强制性标准和有关标准、规范,遵循守法、诚信、公平、科学的原则,认真履行委托监理合同
- C. 工程监理企业与建设单位应当服从当地政府的安排
- D. 工程监理企业与建设单位应当在实施建设工程监理前以书面形式签订委托监理合同
39. 网络计划工期  $T_p$  和计算工期  $T_c$  的计算错误的是( )。
- A. 当已规定了要求工期  $T_r$  时:  $T_p \leq T_r$
- B. 当未规定要求工期时:  $T_p = T_c$
- C.  $T_c$  是网络计划的计算工期,  $T_c = \max\{EF_{i-n}\}$
- D.  $T_c$  是网络计划的计算工期,  $T_c = EF_n$
40. 风险指的是损失的不确定性,它由( )构成。
- A. 不确定和损失      B. 损失收益      C. 风险收益      D. 不确定性
41. 风险是在一定条件下、一定时期内,某一事件其预期结果与实际结果间的变动程度,它与风险的关系为( )。
- A. 变动程度越大,风险越大      B. 变动程度越小,风险越大
- C. 变动程度不变,风险越大      D. 变动程度与风险没关系
42. 单代号网络计划的关键工作是( )。
- A. 确定最早开工时间      B. 确定最迟完成时间
- C. 该计划中总时差最小的工作      D. 该计划中工期最短时间
43. 人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用,不包括( )。
- A. 生产工人辅助工资      B. 生产工人劳动保护费
- C. 工资性补贴      D. 抚养老人的补贴
44. 材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用,不包括( )。
- A. 材料运杂费      B. 采购及保管费      C. 运输损耗费      D. 维修费
45. 规费是指政府和有关权力部门规定必须交纳的费用,它不包括( )。
- A. 工程排污费      B. 工程定额测定费      C. 社会保障费      D. 危险作业保险费
46. ( ) 是建设工程的主要合同之一,是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程任务,确定双方权利和义务的协议。

- A. 建设工程施工合同  
B. 勘察设计合同  
C. 建设监理合同  
D. 工程咨询合同

47. 工程师对进度计划予以确认或提出修改意见, 是否能够免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷应承担的责任? ( )。

- A. 免除  
B. 不免除  
C. 不一定免除  
D. 双方视情况而定

48. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件, 由( )组织试车, 并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。

- A. 发包人  
B. 承包人  
C. 工程师  
D. 双方协商决定

49. 发包人提供的材料设备, 承包人派人参加清点后由承包人妥善保管, 此时应由( )支付相应保管费用。

- A. 发包人  
B. 承包人  
C. 双方共同  
D. 双方协商

50. 分包合同的分包人能否将其承包的分包工程再分包? ( )。

- A. 可将其承包的分包工程全部分包  
B. 可将其承包的分包工程部分分包  
C. 不得将其承包的分包工程再分包  
D. 无硬性规定

51. 变更技术方案、采用新的高效率的施工方案是根据合同实施偏差分析的结果所采取的( )。

- A. 组织措施  
B. 技术措施  
C. 经济措施  
D. 合同措施

52. 洪水、战争状态所引起的索赔属于( )原因。

- A. 合同变更  
B. 工程环境变化  
C. 不可抗力因素  
D. 合同错误

53. 平行发包的每个合同都可以实行( )。

- A. 总价合同  
B. 单价合同  
C. 成本加酬金合同  
D. 以上三项都可以

54. 因为被监理单位的违反合同行为导致工程竣工时间的延长, 监理单位( )。

- A. 承担全部责任  
B. 承担监督不力的责任  
C. 承担连带责任  
D. 不承担责任

55. 在施工过程中, 工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题, 则修复该部分工程质量缺陷应由( )。

- A. 发包人承担费用和工期损失  
B. 承包人承担费用和工期损失  
C. 发包人承担费用, 但工期不予顺延  
D. 承包人承担费用, 但工期给予顺延

56. 与质量控制有关的信息属于( )。

- A. 组织类工程信息  
B. 管理类工程信息  
C. 经济类工程信息  
D. 技术类工程信息

57. ( )不属于建设工程职业健康安全与环境管理的特点。

- A. 职业健康安全与环境管理的复杂性  
B. 职业健康安全与环境管理的多变性  
C. 职业健康安全与环境管理的不符合性  
D. 职业健康安全与环境管理的不连续性

58. 事故的发生是两类危险源共同作用的结果, 其中( )是事故发生的前提。

- A. 第一类危险源  
B. 第二类危险源  
C. 第一、第二类共同作用的结果  
D. 第一、第二类都不是

59. 在医治或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的,由于工作需要暂不能调离的生产、工作的技术骨干,调离期限最长不得超过( )。

- A. 2个月                      B. 3个月                      C. 半年                      D. 一年

60. 建设工程发生质量事故,有关单位需在( )小时内向上级建设行政主管部门和有关部门报告。

- A. 12                      B. 24                      C. 36                      D. 48

61. 《建设工程施工合同示范文本》规定,承包人向发包人提交索赔报告后,若发包人在收到后 10 天内不给予答复,则应当认为该索赔( )。

- A. 已经批准                      B. 等待批准  
C. 不被批准                      D. 承包人还应继续上报有关证明资料

62. 根据 FIDIC 有关规定,如果由于监理工程师代表的疏忽而没能发现工程不合格,则监理工程师( )。

- A. 必须认可监理工程师代表的疏忽                      B. 有权向承包人发出改正指令  
C. 应和承包人协商善后事宜                      D. 应和发包人协商善后事宜

63. 根据 FIDIC 合同条件,工期应从( )开始算。

- A. 合同双方在合同上签字起                      B. 合同生效时  
C. 承包人接到开工通知书时                      D. 合同批准之时

64. 建筑工程索赔按照索赔目的和要求可分为工期索赔和( )。

- A. 延期索赔                      B. 变更索赔                      C. 费用索赔                      D. 加速索赔

65. 不应作为监理工程师进行施工合同管理依据的是( )。

- A. 建设工程施工合同                      B. 招标文件和投标书  
C. 建设工程监理合同                      D. 建设工程勘察合同

66. 职业健康安全管理体系的基本内容由( )个一级要素组成。

- A. 4                      B. 5                      C. 17                      D. 15

67. 环境管理体系二级要素有( )个。

- A. 10                      B. 7                      C. 17                      D. 5

68. 实现安全第一的重要手段是( )。

- A. 安全培训                      B. 安全设施                      C. 增加投入                      D. 预防为主

69. 生产管理人员通过加强安全教育和强化安全措施,减少事故发生的机会,这种风险控制措施属于( )。

- A. 风险回避                      B. 预防损失                      C. 风险分离                      D. 减少损失

70. 下列各项中,关于总包和分包的说法不正确的有( )。

- A. 建设工程实行总包和分包的,由总包单位负责施工现场的统一管理,监督检查分包单位的施工现场活动  
B. 建设工程实行总包和分包的,由总包单位负责编制施工组织计划或者分阶段施工组织计划  
C. 分包单位应在总包单位的统一管理下,在其分包范围内建立施工现场管理责任制,并组织实施  
D. 建设单位有要求的,总包单位应当接受其委托,负责协调该施工现场内由建设单位

直接发包的其他单位的施工现场活动

二、多项选择题(共 25 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错误选项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1. 施工管理概论以学科的分类划分,涉及( )学科方面的内容。  
A. 项目管理      B. 组织论      C. 风险管理      D. 经济学  
E. 施工企业管理
2. 下列有关项目经理说法正确的是( )。  
A. 一个工作岗位的名称  
B. 一种专业人士的名称  
C. 从 2004 年 2 月 27 日起,取消建筑施工企业项目经理资质核准  
D. 建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人  
E. 指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者
3. 资源进度计划的三种类型是( )。  
A. 符合进度约束条件的资源进度计划      B. 力求资源需求均衡的资源进度计划  
C. 符合工期约束条件的资源进度计划      D. 符合质量约束条件的资源进度计划  
E. 符合资源供应约束条件的资源进度计划
4. 我国推行建设工程监理制度的目的是( )。  
A. 确保工程建设质量      B. 提高工程建设水平  
C. 充分发挥投资效益      D. 提高资源利用率  
E. 节约资金
5. 施工方是承担施工任务单位的总称谓,它可能是( )。  
A. 开发方      B. 施工总承包方      C. 分包承包方      D. 施工总承包管理方  
E. 投资方
6. 建设工程项目的风险类型有( )。  
A. 安全风险      B. 组织风险      C. 经济与管理风险      D. 工程环境风险  
E. 技术风险
7. 下面属于措施费的有( )。  
A. 材料费      B. 安全施工费      C. 二次搬运费      D. 夜间施工费  
E. 工程排污费
8. 施工成本分析,就是根据( )提供的资料,对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析,以寻求进一步降低成本的途径。  
A. 会计核算      B. 业务核算      C. 统计核算      D. 资金核算  
E. 成本核算
9. 其他项目清单不包括( )。  
A. 机械使用费      B. 措施费      C. 材料购置费      D. 企业管理费  
E. 总承包服务费
10. 项目目标控制的动态控制原理是( )。  
A. 编制项目目标动态控制的工作程序      B. 编制项目目标动态控制的纠正措施  
C. 项目目标动态控制的核心是,在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值与



- C.取得施工总承包资格的承包单位  
D.施工单位  
E.持有勘察设计证书的勘察设计单位
- 18.( )属于施工承包合同中承包方的责任与义务。  
A.负责工地安全,看管进场材料、设备和未交工工程  
B.安全施工,保证施工人员的安全和健康  
C.提供水文地质勘探资料  
D.按时参加各种检查和验收  
E.施工期间遵守政府有关主管部门的管理规定
- 19.工程进度款结算可以采用( )方式进行结算。  
A.按月结算      B.按季度结算      C.按年结算      D.按形象进度分段结算  
E.竣工后一次性结算
- 20.承包商根据合同实施偏差分析的结果,可以采取相应的调整措施是( )。  
A.组织措施      B.技术措施      C.管理措施      D.经济措施  
E.合同措施
- 21.建设工程索赔的起因有( )。  
A.合同对方违约      B.合同存在错误  
C.合同变更      D.依据对方的索赔而提出的索赔  
E.不可抗力因素
- 22.监理单位的主要义务有( )。  
A.选择承担工程项目建设的施工单位  
B.按照合同约定或监理投标书的承诺派出监理机构及人员  
C.在监理合同义务期间公正维护各方的合法权益  
D.在监理工作完成时将属于委托人的财产按合同约定的时间和方式移交给委托人  
E.不得泄露与监理工程及其监理业务有关的保密资料
- 23.建设工程项目的信息管理系统可分为( )。  
A.项目信息收集阶段管理子系统      B.项目决策阶段管理子系统  
C.项目实施阶段管理子系统      D.项目运行阶段管理子系统  
E.项目评价阶段管理子系统
- 24.通过信息技术在工程管理中的开发和应用,能实现( )。  
A.信息存储数字化和存储相对集中      B.信息传输的数字化和电子化  
C.信息处理的自动化      D.信息获取便捷  
E.信息准确性更高
- 25.工程施工安全控制的基本要求中规定必须把好安全生产“六关”,其中包括( )。  
A.措施关      B.交底关      C.教育关      D.检查关  
E.任务关

## 模拟试题(二)

一、单项选择题(共 70 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. ( ) 是项目目标控制的基本方法论。  
A. 动态控制原理    B. 静态控制原理    C. 质量控制原理    D. 成本控制原理
2. 国际上把建设监理单位所提供的服务归为( ) 服务。  
A. 工程咨询    B. 工程管理    C. 工程监督    D. 工程策划
3. 施工项目的施工资源管理的目的是( )。  
A. 通过施工资源的合理选择,为项目目标的实现提供资源保证  
B. 通过施工资源的合理分配,为项目目标的实现提供资源保证  
C. 通过施工资源的合理配置,为项目目标的实现提供资源保证  
D. 通过施工资源的合理使用,为项目目标的实现提供资源保证
4. 项目的核心任务是( )。  
A. 项目的质量控制    B. 项目的目标控制  
C. 项目的安全控制    D. 项目的进度控制
5. ( ) 的项目管理是管理的核心。  
A. 业主方    B. 设计方    C. 施工方    D. 供货方
6. ( ) 是一种传统的组织结构方式。  
A. 强矩阵组织结构    B. 弱矩阵组织结构  
C. 职能组织结构    D. 线性组织结构
7. 在力求资源需求均衡的资源进度计划中,一般情况下,重点考虑( )。  
A. 稀有资源    B. 次要资源    C. 昂贵资源    D. 主导资源
8. 项目人力资源管理的目的是调动所有项目干系人的积极性,在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制,以实现( )。  
A. 项目目标    B. 工期目标    C. 进度目标    D. 质量目标
9. 编制设计任务书属于建设工程项目的( )。  
A. 项目决策阶段    B. 项目实施阶段    C. 项目招投标阶段    D. 项目使用阶段
10. 合同风险属于( )。  
A. 组织风险    B. 经济与管理风险    C. 工程环境风险    D. 技术风险
11. 材料费属于( )。  
A. 直接工程费    B. 措施费    C. 规费    D. 企业管理费
12. 随着市场经济的进一步发展,企业决定利润率水平的自主权将会( )。  
A. 不变    B. 变小    C. 变大    D. 不确定
13. ( ) 是施工项目成本决策与计划的依据。  
A. 施工成本预测    B. 施工成本计划    C. 施工成本控制    D. 施工成本核算
14. ( ) 是对成本计划是否实现的最后检验。  
A. 施工成本控制    B. 施工成本核算    C. 施工成本分析    D. 施工成本考核
15. 在施工成本控制的步骤中,( ) 是施工成本控制工作的核心。



- A. 比较                      B. 分析                      C. 预测                      D. 纠偏

16. ( )是成本实际值与计划值比较所得到的差额,有助于成本管理人员了解项目成本出现偏差的绝对数额。

- A. 局部偏差                      B. 累计偏差                      C. 绝对偏差                      D. 相对偏差

17. ( )的目的在于迅速取得资料,在经济活动中及时采取措施进行调整。

- A. 会计核算                      B. 业务核算                      C. 统计核算                      D. 资金核算

18. 承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人。

- A. 12                              B. 13                              C. 14                              D. 15

19. 施工方是项目的一个参与方,其项目管理主要服从于( )和其自身利益。

- A. 业主的利益                      B. 施工方的利益                      C. 设计方的利益                      D. 项目的整体利益

20. 旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即( )。

- A. 停工                              B. 返工                              C. 检查                              D. 整改

21. 在一个建设项目的实施过程中,其管理工作的流程、信息处理的流程以及设计工作、物资采购和施工流程的组织都属于( )范畴。

- A. 管理程序组织                      B. 生产程序组织                      C. 业务程序组织                      D. 工作流程组织

22. 影响系统目标实现的主要因素除了( )外,还有人的因素及生产管理的方法和工具等。

- A. 管理                              B. 协调                              C. 组织                              D. 检查

23. 旁站监理人员实施旁站监理时,若发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向( )报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

- A. 监理工程师                              B. 总监理工程师  
C. 企业领导                              D. 监理工程师或总监理工程师

24. 施工企业将某一产品成本综合指标分解为各个相互联系的原始因素,假定其中一个因素发生变化,而其他不变,然后逐个替换,分别比较其计算结果,以确定各个因素的变化对成本的影响程度。这种分析方法称之为( )。

- A. 比较分析法                      B. 因素分析法                      C. 相对数分析法                      D. 综合分析法

25. 预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于( )所需流动资金。

- A. 进场                              B. 购买设备  
C. 储备主要材料、结构件                      D. 搭建临时设施

26. 企业管理费的计算主要方法有( )。

- A. 相关分析法                              B. 回归分析法  
C. 公式计算法和费用分析法                      D. 线性方程法

27. 建筑安装工程税金不包括( )。

- A. 工程造价的营业税                              B. 城市维护建设税  
C. 福利税金                              D. 教育费附加

28. 单代号网络计划的关键路线是( )。

- A. 关键工作以及两项关键工作之间的间隔时间为0的工作联结起来形成的通路  
B. 关键工作以及两项关键工作之间最短的时间间隔