



2008年

一、二级注册建筑师资格考试

2008NIAN YIERJI ZHUCE JIANZHUSHI ZIGE KAOSHI

建筑经济、建筑施工、建筑 法律法规与设计业务管理

JIANZHU JINGJI JIANZHU SHIGONG JIANZHU
FALV FAGUI YU SHEJI YEWU GUANLI MONI ZHISHITI

模拟知识题

主编 任乃鑫

F407.9-44/2
:2008
2008

2008 年

一、二级注册建筑师资格考试

建筑经济、建筑施工、建筑法律
法规与设计业务管理模拟知识题

主 编：任 乃 鑫

建筑经济

主 编：余宝珍 赵 亮 石 刚

成 员：许 跃 张金婷

建筑施工

主 编：高庆华 夏景仁 吴立文

成 员：乔 勇 许 佳

建筑法律法规及

主 编：李立新 赵文邦 侯 静 王勇哲 王 民

设计业务管理

成 员：王增龙 刘 畅

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2008年一、二级注册建筑师资格考试建筑经济、建筑
施工、建筑法律法规与设计业务管理模拟知识题/任乃
鑫主编. —大连:大连理工大学出版社,2008.1

ISBN 978-7-5611-3976-9

I. 2… II. 任… III. ①建筑经济—建筑师—资格考核—
习题 ②建筑装饰—工程施工—建筑师—资格考核—习题
③建筑法—中国—建筑师—资格考核—习题 ④建筑设计—
建筑师—资格考核—习题 IV.

F407.9-44 TU-44 D922.297-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 010511 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:http://www.dutp.cn

大连日升印刷厂印刷

大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:215mm×290mm

印张:14.75

字数:474 千字

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑:袁斌 艺寒

责任校对:邢林 张书平

封面设计:温广强

ISBN 978-7-5611-3976-9

定 价:35.00 元

编写说明

本书是一本为参加一、二级注册建筑师资格考试人员而编写的一、二级注册建筑师资格考试建筑经济、建筑施工、建筑法律法规与设计业务管理模拟知识题集，基本上包括了本科目考试所有知识点，具有内容全面、重点突出的特点。

本书每道习题均采用单选题形式，并附有参考性解答与答案。读者对于每道题如采取“知其然，并知其所以然”的态度来复习，定能获得事半功倍的效果。

需要说明的是本书是编者经过多年学习与研究编写而成的一、二级注册建筑师资格考试建筑经济、建筑施工、建筑法律法规与设计业务管理模拟知识题，力求达到为考生顺利通过考试而服务的目的。

本书在编写过程中，参考了建筑院校所用的各类教材和全国注册建筑师管理委员会指定的各种参考资料，并以最新规范、标准为参考进行编写，同时还参考了网友们的一些信息材料。在此，对原编著者及网友们表示衷心感谢！

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中的错误与不足之处敬请各位读者批评指正！

编 者

2008 年 1 月

目 录

第一章 建筑经济	1
第一节 概述	1
一、基本建设分类	1
二、工程造价的确定和投资控制	5
第二节 工程建设项目费用的组成	7
一、工程建设项目费用的涵义及组成	7
二、设备、工器具及生产家具购置费	7
三、建筑、安装工程费	9
四、工程建设其他费用	15
五、预备费	18
六、工程建设项目费用的计取程序	19
第三节 工程建设概预算及其编制	19
一、建筑工程定额	19
二、工程建设估算、概预算及其编制方法	20
第四节 一般建筑工程的技术经济指标	27
一、工业建筑设计方案的技术经济指标	27
二、居住建筑设计方案的技术经济指标	28
三、公共建筑设计方案的技术经济指标	28
四、居住小区设计方案的技术经济指标	29
第五节 建筑面积计算规则	29
第六节 其他	37
第二章 建筑施工	72
第一节 土石方工程	72
一、挖土	72
二、填土	72
三、土壁支护与排水降水	72
第二节 基础工程	74
第三节 砌筑工程	74
一、材料要求	74
二、砌砖工艺	80
三、砌砖质量要求	82
第四节 钢筋混凝土工程	90
一、模板工程	90
二、钢筋工程	92
三、混凝土工程	101
第五节 防水工程	112
一、卷材屋面	112

二、细石混凝土屋面	119
三、瓦屋面	120
第六节 装饰工程	121
一、总则	121
二、抹灰工程	122
三、门窗工程	127
四、吊顶工程	129
五、隔断工程	130
六、饰面工程	132
第七节 吊装工程	133
一、构件吊装工艺	133
二、单厂吊装方案	134
第八节 施工组织设计	136
一、作用	136
二、分类	136
三、内容	137
四、施工方案	137
五、施工顺序	137
第九节 其他	138
一、地面工程	138
二、地下防水工程	145
三、其他	150
第三章 建筑法律法规与设计业务管理	155
第一节 房地产开发程序	155
第二节 设计管理	159
一、设计在基本建设中的地位和作用以及设计工作原则	159
二、设计工作程序	160
三、设计工作内容	163
四、计划管理与民用建筑工程设计质量标准评定	168
第三节 民用建筑工程设计取费标准	175
一、工程设计收费标准	175
二、民用建筑设计收费标准说明	178
第四节 建设工程勘察设计合同	180
第五节 建设项目招标投标	192
一、招标投标的方式	192
二、招标投标工作程序	194
第六节 工程设计招标与投标	194
一、总则	194
二、招标	194
三、投标	199
四、评标定标	199
五、管理与监督	202
第七节 建设监理	205
一、总则	205

二、政府监督机构与监理单位的职责	206
三、社会监理单位及监理内容	207
四、监理单位、建设单位和承建单位之间的关系	208
第八节 职业道德准则	210
一、勘察设计职工职业道德准则	210
二、工程设计人员职业道德准则	210
第九节 注册建筑师的权利、义务与责任	211
一、权利和义务	211
二、法律责任	212
第十节 其他	216

D. 6

解答 按照国家统计局颁发的统计文件的规定，工程建设项目可划分为建设项目、单项工程、单位工程、分部工程和分项工程 5 个层次。

答案 A

7. 单位工程的含义是（ ）。

- A. 具有独立设计文件，建成后能独立发挥生产能力或效益的工程
- B. 具有独立施工条件，建成后不能独立发挥生产能力或效益的工程
- C. 按一个总体设计而进行施工的各个项目的总和
- D. 指一个建筑物的某一部位

解答 单位工程是指具有独立施工条件，但建成后不能独立发挥生产能力或效益的工程。

答案 B

8. 下列项目中属于单位工程的是（ ）。

- A. 一栋教学楼
- B. 一栋建筑物主体
- C. 一栋建筑物土建工程
- D. 一栋建筑物水暖电气工程

解答 单位工程是指具有独立施工条件，可以单独组织施工，但竣工后不能独立发挥生产能力或效益的工程。

答案 C

9. 下列项目中属于分部工程的是（ ）。

- A. 基础工程
- B. 现浇钢筋混凝土楼盖
- C. 综合车间
- D. 墙体砌筑

解答 通常根据工程部位，将建筑工程的土建单位工程划分为：基础工程、主体工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程、装饰工程等分部工程。

答案 A

10. （ ）是指通过较为简单的施工过程就能生产，且可以用适当的计量单位进行计量、描述的建筑或设备安装工程的各种基本构造要素。

- A. 分部工程
- B. 分项工程
- C. 单项工程
- D. 单位工程

解答 分项工程是建筑或设备安装工程的各种基本构造要素。

答案 B

11. （ ）是实现固定资产再生产的一种经济活动。

- A. 建筑业
- B. 建筑设计
- C. 基本建设
- D. 工程概预算

解答 基本建设是指以固定资产扩大再生产为目的而进行的各种新建、改建、扩建、恢复工程及与之相关的各项建设工作。

答案 C

12. 基本建设项目从投资决策、设计、施工到竣工验收整个工作过程中各个阶段及先后次序称为（ ）。

- A. 基本建设程序
- B. 设计程序
- C. 工程概预算编程序
- D. 建筑业工作程序

解答 基本建设程序是指工程建设全过程中各项工作必须遵循的先后顺序。一个工程建设项目从提出到建成投产或交付使用，一般要经过提出拟建项目、进行可行性研究、编制设计任务书、勘察设计、招标投标、施工安装和验收投产或交付使用等阶段。

答案 A

13. 建设项目按投资的用途可分为生产性建设项目和 ()。

- A. 新建项目 B. 筹建项目 C. 非生产性建设项目 D. 大中型项目

解答 基本建设项目有以下几种分类方法：按年度建设情况分；按建设性质分；按投资的用途分；按投资的来源和渠道分。其中按投资的用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。

答案 C

14. 基本建设程序一般包括的三个阶段为 ()。

I. 前期决策阶段（亦称建设前期阶段）；II. 实施阶段（建设阶段）；III. 竣工投产阶段；IV. 生产运行阶段；V. 项目评估阶段

- A. I、II、III B. II、III、V C. II、III、IV D. I、II、IV

解答 基本建设程序所包括的三个主要阶段是：前期决策阶段（建设前期阶段）、实施阶段（建设阶段）和生产运行阶段。

答案 D

15. 在基本建设中，一个“工程项目”（单项工程）是指 ()。

- A. 一座车间或一栋办公楼
B. 一所学校或一个工厂
C. 一栋建筑物中的土建、水暖、电等工程或安装工程
D. 一栋建筑物的土建工程中的墙体、地面、门窗等项目

解答 工程项目（即为单项工程）是具有独立设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或效益的工程。

答案 A

16. 根据建设程序，项目规划设计阶段一般可划分为 ()。

- ①项目建议书和可行性研究阶段
②初步设计阶段
③施工图设计阶段
④根据需要增加的技术设计阶段

- A. ②③④ B. ①②④ C. ①③④ D. ①②③

解答 项目建议书和可行性研究阶段是属于项目投资决策前期工作。

答案 A

17. 厂区工程中的办公楼属于 ()。

- A. 单位工程 B. 单项工程 C. 分部工程 D. 分项工程

解答 厂区工程中的办公楼是厂区建设项目中的单项工程。

答案 B

18. 某钢铁厂的焦化车间，属于 ()。

- A. 建设项目 B. 单项工程 C. 单位工程 D. 分部工程

解答 某钢铁厂的焦化车间是建设项目中的单项工程。

答案 B

19. 钢筋混凝土多层住宅, 随着层数的增加, 其每平方米建筑面积木材的消耗量是 ()。

- A. 随之增加
B. 基本维持不变
C. 随之减少
D. 随之大幅减少

解答 钢筋混凝土结构住宅由于结构的稳固性, 随层数的增加, 木材等材料随之相应减少。

答案 C

20. 工程建设项目可划分为 () 5 个层次。

- A. 建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、热能动力工程
B. 基础工程、墙体工程、柱梁工程、楼地面工程、屋面工程
C. 建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程
D. 项目建议书、可行性研究、设计工作、建设准备、建设实施

解答 工程建设项目可划分为建设项目、单项工程、单位工程、分部工程和分项工程 5 个层次。

答案 C

21. 建筑物中的土建工程属于 ()。

- A. 单项工程
B. 单位工程
C. 分部工程
D. 分项工程

解答 各单项工程可分解为各个能独立施工的单位工程, 如土建工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等。

答案 B

22. 下列 () 不属于建筑工程的分部工程。

- A. 桩与地基基础工程
B. 金属结构工程
C. 屋面及防水工程
D. 装饰装修工程

解答 根据《建设工程工程量清单计价规范》(2003), 装饰装修工程不属于建筑工程。

答案 D

23. 作为施工企业成本费用核算对象的工业和民用建筑工程, 核算单位一般应为 ()。

- A. 单项工程
B. 单位工程
C. 分部工程
D. 分项工程

答案 D

24. 按照建设性质划分, 下列 () 不属于基本建设项目。

- A. 扩建项目
B. 改建项目
C. 恢复项目
D. 投产项目

答案 D

25. 现有企业、事业单位的建设项目, 只有新增加的固定资产总值超过原有全部固定资产的 () 倍以上时, 才能算新建项目。

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

答案 C

26. 我国工程建设程序的第一阶段是 ()。

- A. 设计任务书阶段
B. 项目建议书阶段
C. 可行性研究报告阶段
D. 建设准备阶段

解答 工程建设程序顺序是: 一、项目建议书阶段; 二、可行性研究报告阶段; 三、设计阶段; 四、建设准备阶段; 五、建设实施阶段; 六、竣工验收阶段。

答案 B

27. 建设项目周期包括自项目（ ）的各个阶段。

- A. 投资决策至设计完成
- B. 设计开始至竣工验收
- C. 施工开始至竣工保修
- D. 决策评估开始至竣工保修

解答 根据我国现行规定，一般大中型和限额以上的项目建设周期分为：决策期、建设期和投产期三个主要时期。

答案 D

28. 在建设项目的初期工作阶段，必须严格按照现行建设程序执行，只有在完成上一环节工作后，方可转入下一个环节。现行基本建设前期工作程序包括的工作环节有（ ）。

- I. 项目建议书；II. 可行性研究报告；III. 方案设计；IV. 初步设计；V. 施工图设计；VI. 开工报告
- A. I、II、III
 - B. I、II、III、IV
 - C. I、II、III、IV、V
 - D. I、II、IV、VI

解答 根据国家计委投资[99]693号《关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》，现行基本建设前期工作程序包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告等工作环节。

答案 D

29. 民用建筑工程设计一般应分为（ ）。

- A. 初步设计和施工图设计两个阶段
- B. 总体规划设计、建筑工程设计、设备安装工程设计三个阶段
- C. 方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段
- D. 方案设计、初步设计、技术设计和施工图设计四个阶段

解答 见《建筑工程设计文件编制深度规定》总则1.0.3，民用建筑工程一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。

答案 C

二、工程造价的确定和投资控制

1. 工程建设项目投资控制关键在于（ ）。

- A. 设计阶段
- B. 投资决策和设计阶段
- C. 施工阶段和竣工验收阶段
- D. 施工图的设计工作

解答 工程建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，其关键在于施工以前的投资决策和设计阶段。

答案 B

2. 建设项目投资控制过程中，进行技术设计时的项目投资控制目标是（ ）。

- A. 投资概算
- B. 投资估算
- C. 初步设计概算
- D. 施工图预算

解答 进行技术设计和施工图设计的项目投资控制目标是初步设计概算。

答案 C

3. 建筑设计分为（ ）。

- A. 施工图设计
- B. 初步设计、技术设计
- C. 初步设计、技术设计、施工图设计
- D. 建筑设计、结构设计、水暖电设计

解答 一般项目进行两个阶段设计，即初步设计和施工图设计。技术上比较复杂而又缺乏设计经验的项目，在初步设计阶段后加技术设计阶段。

答案 C

4. 初步设计阶段所确定的项目投资额约占全部项目投资额的 ()。

- A. 100% B. 75% ~ 95% C. 55% ~ 75% D. 40%

解答 初步设计阶段所确定的项目投资额约占全部项目投资额的 75% ~ 95%; 施工图设计阶段确定的项目投资额约占全部投资额的 35%。

答案 B

5. () 应是进行技术设计和施工图设计的项目投资控制目标。

- A. 投资估算 B. 初步设计概算 C. 施工图预算 D. 承包合同价

解答 设计概算是指在初步设计或扩大初步设计阶段, 根据设计要求对工程造价进行的概略计算。我国在工程项目建设过程中采用限额设计, 在保证使用功能的前提下, 各专业按照批准的初步设计概算, 严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更, 保证总投资限额不被突破。

答案 B

6. 建设工程造价是建设项目有计划地进行固定资产再生产和形成相应的 () 和铺底流动资金的一次性费用总和。

- A. 实际费用 B. 无形资产 C. 有形资产 D. 预备费

解答 建设工程造价是建设项目有计划地进行固定资产再生产和形成相应的无形资产和铺底流动资金的一次性费用的总和。因为当进行固定资产再生产时不仅可以形成固定资产 (如房屋与机器设备), 同时也可以形成无形资产 (如土地使用权转让而获得的土地使用权和专利技术与非专有技术等)。

答案 B

7. 建设项目的实际造价是 ()。

- A. 中标价 B. 承包合同价 C. 竣工决算价 D. 竣工结算价

解答 工程造价具有多次性的计价特征, 是一个由粗到细、由浅入深、由概略到精细的计价过程。在竣工验收阶段, 要全面汇集在工程建设过程中实际花费的全部费用, 编制竣工决算, 如实体现该工程的实际造价。

答案 C

8. 工程造价是指 ()。

- A. 一项工程通过建设形成相应的固定资产、无形资产所需用的一次性费用的总和
B. 工程产品本身的价格
C. A 与 B 均不正确
D. 从不同角度理解, A 与 B 均正确

解答 从建设工程来看, 工程造价是通过建设形成相应的固定资产和无形资产所需用的一次性费用的总和, 同时它也是工程产品本身的价格。

答案 D

9. 根据工程造价的特点, 工程造价具有下列 () 计价特征。

- ① 单件性; ② 大额性; ③ 组合性; ④ 兼容性; ⑤ 多次性
A. ①②③ B. ②③④ C. ①③⑤ D. ②④⑤

解答 工程造价具有单件性、组合性和多次性计价特征。

答案 C

10. 下列不属于工程造价计价特征的是 ()。

A. 单件性

B. 组合性

C. 多次性

D. 一次性

解答 工程造价具有单件性、组合性和多次性计价特征。

答案 D

第二节 工程建设项目费用的组成

一、工程建设项目费用的涵义及组成

1. 工程建设项目费用组成 ()。

A. 建筑安装工程费、设备与工器具及生产家具购置费、工程建设其他费、预备费、建设期投资贷款利息、土地流动资金

B. 直接工程费、间接费、计划利润、税金

C. 直接费、其他直接费、企业管理费、计划利润和税金

D. 土建工程费、水暖电气工程费、工程建设其他费

解答 基本建设项目费用由建筑安装工程费、设备与工器具及生产家具购置费、工程建设其他费、预备费、建设期投资贷款利息、土地流动资金组成。

答案 A

二、设备、工器具及生产家具购置费

1. 国产标准设备的原价一般是指 ()。

A. 设备制造厂的交货价

B. 出厂价与运费、装卸费之和

C. 设备预算价格

D. 设备成本价

解答 设备可分为国产标准设备、国产非标准设备和进口设备，确定这些设备原价的方法不尽相同，应注意掌握。另外应注意区分设备原价和设备购置费，它们之间的关系是设备购置费 = 设备原价 + 设备运杂费。

答案 A

2. 下列价格中不属于到岸价的是 ()。

A. CIF 价

B. 运费、保险费在内价

C. 关税完税价格

D. 增值税的组成计税价格

解答 增值税的组成计税价格是作为到岸价中增值税的计算基础，而不属于到岸价。

答案 D

3. 以下不属于设备运杂费构成的是 ()。

A. 运费

B. 装卸费

C. 废品损失费

D. 仓库保管费

解答 废品损失费是国产非标准设备原价的组成部分，而不包括在设备运杂费之内。

答案 C

4. 进口设备到岸价中的货价一般指 ()。

A. 目的港船上交货价

B. 装运港船上交货价

C. 运费在内价

D. 运费保险费在内价

解答 装运港船上交货价 (FOB) 是我国进口设备到岸价中采用最多的一种货价。

答案 B

5. 国产非标准设备原价的计算方法主要有 ()。

① 成本计算估价法；②分部组合估价法；③综合估价法；④扩大指标法；⑤定额指标法

A. ①②③

B. ②③④

C. ③④⑤

D. ①③⑤

解答 国产非标准设备原价的计算方法很多，其中成本计算估价法、分部组合估价法和综合估价法是常用的主要方法。

答案 A

6. 进口设备的交货方式可分为 ()。

①内陆交货类；②目的港交货类；③目的地交货类；④装运港交货类；⑤中转地交货类

A. ①②④

B. ②④⑤

C. ①③④

D. ③④⑤

解答 进口设备的交货方式可分为内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类三类，而装运港交货方式是我国最常用的。

答案 C

7. 国产非标准设备原价有多种计算方法，但无论哪种方法，都应该使非标准设备计价 ()。

A. 等于实际出厂价

B. 接近实际出厂价

C. 低于实际出厂价

D. 高于实际出厂价

解答 国产非标准设备原价是指国家尚无定型标准，只能按一次订货并根据具体设计图纸制造的设备的交货价。计算方法有成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。但无论哪种方法，都应该使设备计价接近实际出厂价。

答案 B

8. 新建项目和扩建项目的新建车间购置或自制的全部设备、工具、器具，未达到固定资产标准， ()。

A. 不计入设备、工器具购置费

B. 均计入设备、工器具购置费

C. 计入工器具用具使用费

D. 计入开办费

解答 设备、工器具费用“均计入设备、工器具购置费”。

答案 B

9. 设备购置费是指为工程建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用。确定固定资产的标准是 ()。

A. 使用年限在半年以上，单位价值在 1000 元、1500 元或 2000 元以上

B. 使用年限在一年以上，单位价值在 1000 元或 2000 元以上

C. 使用年限在一年以上，单位价值在 1000 元、1500 元或 2000 元以上

D. 使用年限一年，单位价值在 1500 元以上

解答 见《建设工程造价构成》第二节设备、工器具费用的构成内容，“确定固定资产的标准是使用年限在一年以上，单位价值在 1000 元、1500 元或 2000 元以上”。

答案 C

10. 设计单位在设计各个阶段需要对建设工程造价进行多次计价，下列说法不正确的是 ()。

A. 方案设计应编制投资估算

B. 技术设计应编制修正概算

C. 初步设计应编制概算

D. 施工图设计应编制预算

解答 工程预算书不是施工图设计文件必须包括的内容。

答案 D

11. 下列费用中 () 应计入设备购置费。

- A. 采购及运输费 B. 调试费 C. 安装费 D. 设备安装、保险费

解答 设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产或进口设备、工具、器具的购置费用。设备购置费 = 设备原价 + 设备运杂费。

答案 A

三、建筑、安装工程费

1. 下列费用中 () 应列入建筑安装工程费中。

- A. 建设单位管理费 B. 勘察设计费
C. 措施费 D. 科研试验费

解答 根据建设部、财政部建标[2003]206号文件, 建筑安装工程费用由直接费、间接费、利润、税金等四部分组成。其中直接费由直接工程费、措施费组成。

答案 C

2. 下列对建筑安装工程费用组成的叙述, 正确的是 ()。

- A. 由直接工程费、间接费、利润和税金组成
B. 由直接费、间接费及其他费用组成
C. 由直接工程费、间接费及其他费用组成
D. 由直接费、间接费、利润和税金组成

解答 根据建设部、财政部建标[2003]206号文件, 建筑安装工程费用由直接费、间接费、利润和税金组成。

答案 D

3. 下列有关直接费的组成正确的说法是 ()。

- A. 由直接工程费、材料费组成 B. 由直接工程费、现场管理费组成
C. 由直接工程费、冬雨季施工增加费组成 D. 由直接工程费、措施费组成

解答 直接费由直接工程费、措施费组成。

答案 D

4. 下述关于直接工程费的组成正确的说法是 ()。

- A. 直接工程费由人工费、材料费和施工管理费组成
B. 直接工程费由人工费、材料费和计划利润组成
C. 直接工程费由人工费、材料费和施工机械使用费组成
D. 直接工程费由人工费、材料费和现场经费组成

解答 根据建设部、财政部建标[2003]206号文件, 直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费。

答案 C

5. 下列费用不应计入措施费的是 ()。

- A. 临时设施费 B. 夜间施工费 C. 二次搬运费 D. 施工机构迁移费

解答 根据建设部、财政部建标[2003]206号文件, 措施费包括: I. 环境保护; II. 文明施工; III. 安全施工; IV. 临时设施; V. 夜间施工; VI. 二次搬运; VII. 大型机械设备进出场及安装; VIII. 混凝土、钢筋混凝土模板及支架; IX. 脚手架; X. 已完工程及设备保护; XI. 施工排水和降水。

答案 D

6. 建筑安装工程人工费包括的内容是 ()。

I. 基本工资; II. 工资性补贴; III. 生产工人辅助工资; IV. 职工福利费; V. 生产工人劳动保护费; VI. 工会经费; VII. 职工养老、待业保险费; VIII. 职工教育经费

A. I、II、III、IV

B. I、II、III、IV、V

C. I、II、III、V、VI

D. I、II、III、IV、V、VI

解答 根据建设部、财政部建标[2003]206号文件的规定, 建筑安装工程人工费包括: I. 基本工资; II. 工资性补贴; III. 生产工人辅助工资; IV. 职工福利费; V. 生产工人劳动保护费等五项费用。

答案 B

7. 下列关于间接费的说法正确的是 ()。

A. 间接费由企业管理人员工资、差旅交通费和利润组成

B. 间接费由企业管理费、贷款利息组成

C. 间接费由企业管理费、劳动保险费组成

D. 间接费由企业管理费、规费组成

解答 间接费由企业管理费、规费组成。

答案 D

8. 病假 6 个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资属于 ()。

A. 直接工程费

B. 现场管理费

C. 企业管理费

D. 间接费

解答 根据现行规定, 病假在 6 个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资属于直接工程费中的人工费。

答案 A

9. 技术转让费应归于 ()。

A. 企业管理费

B. 财务费用

C. 工程建设其他费用

D. 工程预备费

解答 技术转让费属于间接费中企业管理费中的其他费用内容。

答案 A

10. 关于建筑安装工程中税金的组成的说法正确的是 ()。

A. 由营业税、房产税和教育费附加组成

B. 由营业税、城市维护建设税和房产税组成

C. 由营业税、城市维护建设税和教育费附加组成

D. 由城市维护建设税、营业税、房产税和教育费附加组成

解答 税金是指按国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加。

答案 C

11. 广告费应归于下列 () 费用。

A. 直接费

B. 其他直接费

C. 间接费

D. 工程建设其他费用

解答 广告费属于间接费中企业管理费中的其他费用内容。

答案 C

12. 属于企业管理费的是 ()。

A. 生产工人的基本工资、工资性补贴等