

龙羊峡库区 ——移民纪实



龙羊峡库区移民纪实

《龙羊峡库区移民纪实》编写组

1990年

龙羊峡库区移民纪实

《龙羊峡库区移民纪实》

编写组

●


字数：144,000

印数：0001—1000

青海人民出版社批号：（90）准字第58号

青海海南印刷厂印刷

龙羊峡水库淹没范围及移民安置示意图



序 言

龙羊峡水电站是国家“六五计划”的重点建设项目，1976年2月动工，1989年6月4台机组全部投产发电。它的建成，对于治理黄河，开发大西北，振兴青海民族经济，造福子孙后代，都具有重大意义。

库区移民工作是电站建设的重要组成部分。保证移民的按时迁出，是电站建设向前推进的重要前提条件之一。基于这一认识，青海省委、省政府一开始就给予高度的关注和重视，确定由一名副省长主管此项工作，每遇重大事宜，即举行省政府行政会议或联席会议进行决策。并相应成立了全省和有关州、县的搬迁安置机构，统一思想，统一指挥，步调一致地从事这一富有成效的劳动。实践证明，龙羊峡库区移民搬迁安置方案和四种安置形

式是可行的，是符合库区实际的。

库区各族人民顾全大局，牺牲局部利益和个人利益，为国家能源开发付出了沉重的代价。他们依依惜别世代赖以繁衍生息的故土，经历无数风霜雨雪之苦，战胜难以想象的困难和挫折，按时迁出库区，从而保证了水库的如期下闸蓄水和电站建设的顺利进行。十多年来，共开辟安置点14个，开发土地9万余亩，建成水利、电力、公路、长话线路等补偿工程30多项，完成总投资1.3亿元。现在，移民群众的农牧业生产正在恢复和发展，生活环境逐步改善，人心稳定，安居乐业。

回顾移民工作所走过的道路，主要经验是：一、加强领导是做好移民工作的关键。十多年来，省、州、县都有一至二名领导同志专管此项工作，安置机构和人员相对稳定，保证了工作的连续性。二、各职能和业务部门的配合和支持，是做好移民工作的必备条件。参与这项工作的有：省计委、建设厅、财政厅、水利厅、交通


厅、文化厅、卫生厅、邮电局、电力局和西北勘测设计院等数十个单位。在抗洪抢险的紧要关头，海南州和共和、贵南两县全力以赴，投入了大量的人力、物力、财力。三、做好群众的思想工作，是搞好搬迁安置的基础。群众的思想疑虑多种多样，既需给予理解，又要十分讲究方式方法，群众一时想不通的，要耐心等待，不搞强迫命令。只有走群众路线，遇事同群众商量，民主制定方案和措施，才能使搬迁安置工作落到实处。四、坚持先建设后搬迁的原则，努力做到搬迁、生产两不误，是移民工作少走弯路的重要保证。所谓“先建设”，就是安置点的农田基本建设要先行一步，待生产条件大体具备后再进行搬迁。同时，对库区尚未淹没的耕地实行抢种，使农民增加收入，也是一条收效明显的权宜之计。

编写《龙羊峡库区移民纪实》的宗旨，是想把长达14年的移民搬迁工作向国家向人民作一交待，同时也给后人留下一

份历史资料。倘若能对新建水电站的移民工作提供借鉴,那我们就感到欣慰了。

原 布 龙

一九九〇年二月九日



1 龙羊峡水电站示意图。



2 1983年7月23日，胡耀邦总书记亲临龙羊峡，并与电站建设者们举行座谈。

3 1984年6月30日，万里、李鹏到龙羊峡水电站工地视察。





4 1987年10月14日，班禅额尔德尼·却吉坚赞副委员长视察龙羊峡水电站。

5 尕布龙副省长正在听取移民安置工作汇报。





6 海南州委书记东主加和移民群众亲切地交谈。

7 海南州人民政府白玛州长检查移民安置工作。






8 将被淹没的农田。（贵南拉乙亥）

9 将被淹没的丰产田（贵南县沙沟村）。





10 龙羊峡水电站拦河大坝。



11 1981年，龙羊峡水电站
工地遭到百年不遇的特大洪水。

12 龙羊峡水库一角 。






13 克周村、拉干村的移民群众用羊皮筏子抢运搬迁物资。



14 铁盖乡群众在搬迁。



15 海南州运输公司的车辆正在支援库区搬迁。



16 1977年，从拉乙亥尔马台遗址上出土的铜镜（齐家文化）。

17 搬迁后，对房舍、畜圈都进行了卫生消毒。

