

上海文献汇编编委会编

上海文献汇编

建筑卷 七



天津古籍出版社

天津出版传媒集团

圖書在版編目 (C I P) 數據

上海文獻匯編. 建築卷 / 上海文獻匯編編委會
編. -- 天津 : 天津古籍出版社, 2014.8
(館藏民國珍貴史料叢刊)
ISBN 978-7-5528-0254-2

I. ①上… II. ①上… III. ①地方文獻—匯編—上海
市—民國②建築—文獻—匯編—上海市—民國 IV.
①K295.1②TU-098.12

中國版本圖書館CIP數據核字(2014)第113326號

上海文獻匯編·建築卷

上海文獻匯編編委會/編
出版人/張瑋

*

天津古籍出版社出版
(天津市西康路35號 郵編300051)

<http://www.tjabc.net>

北京卓誠恒信彩色印刷有限公司印刷

全國新華書店發行

開本787×1092毫米 1/16 印張1525.5 印數1-20套

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5528-0254-2

定 價：25000.00圓 (全三十五冊)

ISBN 978-7-5528-0254-2



9 787552 802542 >



第七册目录

■ 上海特别市工务局业务报告 一

(民国十八年第四第五期合刊)

上海市工务局业务报告第六期 二二零

(民国十九年一月至六月)


上海市工务局业务报告第七八期合 三七五

刊 (民国十九年七月至二十年六月)



上海文献汇编·建筑卷

上海特别市工务局
业务报告（民国十八
年第四第五期合刊）



(刊合期五第四第年八十國民) 告報務業局務工市別特海上

局務工市別特海上
告報務業

刊合期五第四第年八十國民

創
始

中 華 民 國
十 九 年 上
海 特 别 市
工 務 局 編
印 售 洋 一
元 五 角 正

（刊合期五第四第年八十國民）告報務業局務工市別特海上

本局自十九年
七月一日起始
奉令改稱：「上
海市工務局」：
本報告取材自
十八年一月迄
十二月故仍沿
用特別市字樣

緒言



本局業務報告之刊行，於今爲第三次。其目的，其功用，前兩次報告緒言中言之綦詳，無待贅述。惟是市政工程，範圍至廣，以本市幅員之遼闊，又當國家多難財政竭蹶之秋，以少量之金錢，經營廣大之市區，其成績之不足觀，蓋在意料之中！

本年內之重要工作，以市中心區域之規劃爲最。於江灣一帶，劃地七千畝，以爲建設市中心區域之用。同時對於鐵道之位置，道路之系統，全市市區之劃分，新市政府之建築，以及其他一切建設事宜，均皆詳爲規劃。本期報告，原擬將關於市中心區域之一切計劃，列爲第一編。以所占篇幅太多，恐非本期報告所能容納，且此種業務，係歸市中心區域建設委員會主持，會中事務，雖大都由本局兼辦，但顧名思義，終以該會名義編印單行本爲宜，故本期報告從略，而述其源委於此。

緒言

其次爲合併方浜集水兩路改築東門路之工程。拆屋築路，在本市猶屬創舉，查本路計劃，完成於十七年夏季，十八年春招商投標，中間以拆讓房屋問題，幾經波折。迨十八年九月中旬，始能大舉興工，年底全路方始竣工。長不過三百四十公尺之路，自計劃以至完成，歷時兩年之久，成事之難，於此可見一斑。又都市之內，地價奇昂，拆屋築路，所費不貲，乃本市築路徵費章程一經試行，

緒言

成效大著，不特公家負擔可以減輕，而地主之間，受益者出資，受損者得償，一反以前利害不均之弊，至可取也。

本年內可紀者，尚有中山路路基之完成。查中山路工程，自於上年春開工以來，初用兵工興築，其後因軍隊時時調防，而經費又甚竭蹶，經加雇常工繼續進行，全路路基，得以完成。又上年份有閘北區滬南區東部道路系統之規劃，本年內仍繼續以前未完之工作，將滬南區中部及西部道路系統，規劃完竣，呈准公布。本市舊市區道路之整理，計劃方面，至此乃可告一段落。

關於橋梁駁岸碼頭及其他市有建築等項工程之成績，俱詳報告。營造一項亦繼續上年辦理，無足多述。至於編製體例與上年比較，取材較前精密，大體無甚差別。

上海特別市工務局業務報告第五四兩期合刊目錄

緒言

第一編 道路

第一章 道路計劃

第一節 全市幹道系統

第二節 滬南區中部及西部道路系統

第三節 測量報告

第二章 道路工程

第一節 新闢道路

(一) 中山路工程紀要

(二) 東門路工程紀要

第二節 翻築道路

第三節 修繕道路(掘路附)

第四節 側石人行道行道樹路牌

目 錄

第一章 道路計劃	一
第一節 全市幹道系統	一
第二節 滬南區中部及西部道路系統	二
第三節 測量報告	六
第二章 道路工程	一
第一節 新闢道路	一
(一) 中山路工程紀要	二
(二) 東門路工程紀要	五
第二節 翻築道路	六
第三節 修繕道路(掘路附)	九
第四節 側石人行道行道樹路牌	二

目	錄
第五節 全市道路統計.....	二九
第三章 溝渠.....	三〇
第一節 新築溝渠.....	二〇
第二節 接溝通溝.....	三六
第三節 全市溝渠統計.....	四三
第二編 橋梁.....	四五
第一章 橋梁計劃.....	四五
第一節 交通路沙涇港橋計劃.....	四五
第二節 中山路蒲肇河橋計劃.....	四六
第三節 中山路法華港橋計劃.....	四六
第四節 中山路吳淞江橋計劃.....	四七
第二章 新建橋梁.....	四七
第一節 新建橋梁統計.....	四七
第二節 新建橋梁工程.....	四七
(一) 中央造幣廠橋工程紀要.....	四七

目錄	
第三編 駁岸	
第一章 新建駁岸	五二
第一節 新建駁岸統計	五二
第二節 新建駁岸工程	五三
(一) 陸家浜口支牆駁岸工程紀要	五四
第二章 修繕駁岸	五四
第一節 修繕駁岸統計	五四
第四編 碼頭	五六
第三章 修繕橋梁	四九
第一節 檢查市內橋梁	四九
第二節 修繕橋梁統計	五〇
第三節 修繕橋梁工程	五〇
(一) 修理蘊藻浜橋工程紀要	五〇
(二) 曹家渡橋工程紀要	四八
(三) 太浜橋工程紀要	四九

錄 目

第一章 碼頭計劃·····	五六
第一節 籌建十六鋪輪渡碼頭計劃·····	五六
第二節 籌建南市米業碼頭計劃·····	五八
第二章 新建碼頭·····	五八
第一節 新建碼頭統計·····	五八
第二節 新建碼頭工程·····	五九
(一) 老南碼頭工程紀要·····	五九
第三節 核准市民自建碼頭統計·····	六〇
第三章 修繕碼頭·····	六〇
第一節 修繕碼頭工程統計·····	六〇
第五編 市有建築 ·····	六二
第一章 學校校舍·····	六二
第一節 檢查市內學校校舍·····	六二
第二節 市立第一實驗小學建造新校舍計劃·····	六二
第三節 籌建萬竹小學校舍之經過·····	六三

錄 目

第四節 籌建法華區七圖虹路十六圖三小學校舍之經過	六四
第二章 其他市有建築計劃	六四
第一節 滬北宰牲廠計劃	六四
第二節 公安局一區一分所房屋計劃	六六
(附)本市三年來市有構造之統計及比較	六六
(甲) 各項工程費之總比較	六六
(乙) 新建與修繕工程之比較	六七
(丙) 市內各區工程之分配	六八
(丁) 市民請求建造各項工程統計	六九
(戊) 各項工程材料統計	七〇
第六編 營造	七二
第一章 營造房屋	七二
第一節 營造統計	七二
第二節 審查圖樣	七六
第三節 修訂建築規則	七七

目 錄	
第二章 修理及雜項建築	七八
第一節 修理統計	七八
第二節 雜項建築統計	七九
第三章 取締	七九
第一節 取締危險房屋	八〇
第二節 檢查公共建築	八一
第三節 取締統計	八二
第四節 取締違章工程	八三
第五節 取締越界築路兩旁建築	八四
第四章 登記	八六
第一節 建築師工程師營造廠登記	八六
第二節 審查證書執照	八六
第七編 總務	八七
第一章 收發文件統計	八七
第二章 材料	八九