

湖南省油茶更新工程 文件汇编

(下二)

湖南省油茶更新工程指挥部编

目 录

第三部分、检查验收、评比表彰

- 关于组织检查验收油茶更新抚育和撩壕整地质量的
通知 湘油更(88)12号 (268)
- 1988年度油茶工程幼林抚育和撩壕整地验收总结 (269)
- 关于组织检查油茶更新造林质量的通知
湘油更(89)04号 (279)
- 关于召开油茶更新造林检查总结会议的通知
湘油更(89)05号 (281)
- 关于组织对油茶更新工程质量检查验收的通知
湘油更(89)20号 (282)
- 1989年度油茶工程质量检查验收办法 (284)
- 王绍义同志在油茶工程验收总结会上的讲话 (289)
- 1989年度油茶工程质量检查验收总结 (297)
- 关于组织对油茶更新工程检查验收的通知
湘油更(90)17号 (303)
- 1990年对油茶更新工程质量检查验收实施办法 (305)
- 1990年度油茶工程抚育质量检查验收总结 (311)
- 关于召开湖南省油茶更新工程先进表彰会的通知
湘油更(90)20号 (316)
- 李正柯同志在湖南省油茶更新工程先进表彰大会开
幕式上的讲话 (321)
- 林业部造林经营司贺信 (323)
- 总结经验、巩固成果 把油茶更新工程建设推上新

台阶——王绍义同志在湖南省油茶更新工程先进表彰大会上的讲话	(325)
成瑞湘同志在湖南省油茶工程先进表彰大会结束时的讲话	(336)
省林业厅、油茶工程指挥部关于表彰油茶更新工程先进单位和先进工作(生产)者的决定	(340)
坚强的领导、优异的成绩	
耒阳市油茶更新工程指挥部	(350)
总结经验、加强管护、为巩固和发展油茶工程成果作出新的贡献	
常宁县油茶更新工程指挥部	(358)
工程带来巨变, 巨变促进工程	
永兴县油茶更新工程指挥部	(368)
三管齐上、两创优良	
耒阳市泗门洲镇人民政府	(375)
竭尽全力抓工程	
油茶建设结硕果	
常宁县桐黄乡人民政府	(380)
靠更新 油茶残林换新颜	
重科技 四项指标全达到	
永兴县洞口乡人民政府	(384)
发挥马水优势 搞好油茶工程	
耒阳市马水乡人民政府	(389)
千方百计抓质量 确保工程见成效	
常宁县乌此乡人民政府	(395)
七年苦奋斗 工程结硕果	
永兴县悦来乡人民政府	(401)
狠抓工程质量 巩固工程成果	

耒阳市泗门洲镇泥塘村 (406)
我是怎样当好油茶工程带班员的

永兴县湘阴渡镇山冲村 曹柏生 (411)
关于组织对1991年度油茶更新、改造抚育质量检查

验收的通知 湘油更(91)16号(414)
关于油茶工程科研项目检查验收的通知

湘油更(91)17号(418)
关于印发《1991年度油茶更新工程抚育验收工作总结及意见》的通知 湘油更(91)18号(421)

第四部分、粮油发放, 财务管理及涉外工作

转发《关于认真检查世界粮食计划署援助项目资金使用情况的通知》

(88)湘审外联字第052号(430)
湖南省油茶工程指挥部项目资金自查报告 (435)

关于湖南省油茶更新工程项目资金使用情况的审计报告 (88)湘审外决字55号(442)

关于执行审计处理决定的报告
湖南省油茶工程指挥部 (448)

关于印发《湖南省油茶更新工程审计、涉外工作会议纪要》的通知 湘油更(88)06号(450)

关于下拨油茶更新工程粮油款的通知
湘油更(88)09号(454)

关于召开油茶工程财务会议的通知
湘油更(89)19号(457)

关于追加验收费的通知 湘油更(89)21号(458)

关于抓好作好涉外帐等事项的通知

湘油更(90)04号(459)

关于下拨面上油茶垦复款的通知

湘油更(90)06号(461)

关于预拨1990年抚育款的通知

湘油更(90)08号(462)

关于下拨宣传费的通知

湘油更(90)09号(463)

关于抓紧作好2696项目终结检查准备工作的紧急

通知

湘油更(90)11号(464)

关于全面清理妥善保存WFP——中国2696项目涉

外帐目、文书的通知

湘油更(90)12号(468)

关于召开油茶更新工程财务会议的通知

湘油更(90)15号(471)

关于下达油茶工程科研经费预算指标的通知

湘油更(90)18号(473)

关于下拨验收补助费的通知

湘油更(90)19号(475)

关于下拨1990年度油茶更新、改造抚育款的通知

湘油更(90)21号(476)

关于下拨植被处理补助款的通知

湘油更(90)22号(477)

关于集中汇编1990年度财务决算的通知

湘油更(91)02号(479)

关于下拨奖励款的通知

湘油更(91)03号(480)

关于下拨工程奖励款的通知

湘油更(91)05号(481)

关于预拨1991年度油茶更新、改造抚育款的通知

湘油更(91)09号(482)

关于下拨奖励款有关事项的通知

湘油更(91)10号(484)

关于下拨科研经费的通知

湘油更(91)11号(486)

关于对粮食部门发放的稻谷统一建帐的通知

湘油更(91)13号(488)

关于拨放油茶更新工程管理费的通知

湘油更(91)15号(491)

关于下拨1991年度油茶更新改造抚育款的通知

湘油更(91)19号(492)

湖 南 省

油茶更新工程指挥部文件

湘油更(88)12号

关于组织检查验收油茶更改 抚育和撩壕整地质量的通知

常宁、耒阳、永兴县、市油茶更新工程指挥部：

定于12月13日起，对1988年度油茶更新、改造抚育和撩壕整地质量进行检查验收，年底前结束。现将有关事项通知如下：

一、质量标准和检查验收的有关要求，油茶更新抚育按“湘油更(88)06号”、撩壕整地按“湘油更(88)08号”文的规定执行(附后)。

二、参加验收人员：省部工程技术组成员，常宁县选派2名、耒阳市、永兴县各选派3名技术干部参加。

三、请三县市指挥长和上述参加验收人员于12月12日到常宁县招待所集中，研究有关具体问题。

一九八八年十二月

抄送：衡阳市、郴州地区林业局

1988年度油茶工程

幼林抚育和撩壕整地验收总结

省油茶更新工程指挥部组织省、地（市）、县（市）林业部门的工程师和技术干部，对三县市1988年油茶更新、改造抚育和撩壕整地进行了三次检查验收。验收前，都召开了三县指挥长和验收人员会议。省油茶更新工程指挥部副指挥长胡求凡同志对验收工作作了部署，与会同志进行了认真讨论，从而统一了思想、统一了标准、统一了作法。验收完毕，各验收小组以县市为单位进行了统计汇总，并将验收情况分别向县市指挥部、林业局作了汇报，在肯定成绩的同时，对存在的问题提出了改进意见。一致认为，这次验收成效很好。

一、验收标准与作法

这次主要是抽查1988年度油茶更新、改造抚育和撩壕整地的第二次验收。其质量标准：更新抚育：凡去冬今春梯面未深挖的小班，这次要求深挖6~8寸，已深挖的浅锄3~4寸；修整梯面，做到内低外高，达到“三保”，坡面刀抚（无50厘米以上的杂灌）。改造抚育：林地全垦深挖6~8寸；清理竹节沟，搞好水土保持；老树修枝亮脚，清除萌芽枝。撩壕整地：壕深50厘米以上（以下坡实土为准），底宽60厘米以上，壕距3~3.3米，立地条件好；小班内的杂树和50厘米以上的杂灌全部清除。以小班为单位，以上各项指标均有90%以上达标者为合格小班。

具体作法：油茶更新、改造抚育按县市部验收合格面积抽查20%。更新抚育以乡为单位抽签到村，被抽查的村逐小班全部检查验收。每小班采取随机抽样（行）调查，20亩以下的小班抽1个样，21~50亩的抽2个样，51~100亩的抽3个样，101~150亩抽4个样，150亩以上的抽6个样。起验样（行）不作统一规定，由验收员确定，以后每隔4行抽一行。每个样（行）逐株调查新植幼树50株，并逐株检查记录各项抚育指标和幼树高度、保存率；改造以县为单位抽签到乡，被抽查的乡逐小班全部检查验收。每小班采取随机抽样，50亩以下的小班抽1个样方。50亩以上的抽2个样方，样方长10米，宽以下两边竹节沟为限。在样方内逐株检查记录各项抚育指标。同时检查样方上下两条竹节沟的清理情况。撩壕整地，以小班为单位，采取抽样（壕）调查与全面踏查相结合的办法，来确定该小班撩壕整地质量是否合格。按山头的不同坡面（视线看得到为限）进行抽样（壕），起验样（壕）不作统一规定，由验收员确定，以后每隔3条壕抽查一条，从山脚一直查到山顶，在抽样调查的同时，对整个小班进行踏查，看是否完全符合质量要求。小班面积以县部调绘为主，省部核实20%的小班。

二、验收成果

1、更新抚育：三县市共有油茶更新抚育任务的乡53个，小班4110个，面积119844亩。抽查验收了53个乡的627个小班，面积24168亩。其中验收合格面积20713亩，占抽查面积的85.7%，折算三县市合格面积为98083.3亩，占抚育任务的80%（详见附表）。

2、改造抚育任务共7500亩，三县市各2500亩。抽查验收了5个乡，面积1862亩。其中合格面积1820.6亩。合格率97.8%，折算三县市合格面积7335亩，占抚育任务的97.8%（详见附表二）。

3、撩壕整地。三次共验收合格小班345个，面积13967.8亩。占年计划的50%（详见附表三）。

验收结果表明，在油茶更新、改造抚育和撩壕整地等方面做了大量工作，取得了较好的成绩，其主要经验是：

1、领导重视是搞好油茶工程建设的关键。为了提高工程质量，完成今年撩壕整地和抚育任务，各县市都召开了工程乡书记、乡长会议。特别是永兴县委、县政府把油茶工程建设摆上议事日程，作为一件大事来抓。今年以来以县委县政府的名义，先后召开了工程乡书记、乡长会议七次，专门作了研究和部署，县委书记李文积同志亲自主持会议，与各工程乡签订了合同，明确了责任。10月25日，县委县政府主要负责同志听取了县指挥部关于省部在我县验收撩壕整地的情况汇报后，一致认为，前段落实农村双层经营责任制，影响了施工进度和工程质量，动工面积大，合格面积少，只验收了1370亩，只占全年计划的13.7%。1988年最后两个月，要完成撩壕整地3000多亩，幼林抚育34000多亩，任务相当艰巨。针对这一情况，县委、县政府决定，从11月起，要求工程乡主管工程的乡长或副乡长真正管起来，关键时刻一把手要到现场指挥，重大问题及时研究解决，下定决心争取完成今年油茶工程建设任务。从10月29~11月4日连续召开各工程乡书记、乡长和带班员、培植员、技术干部会议两次。到12月23日止，仅一个多月时间，完成撩壕整地6000余亩，幼

林抚育3万多亩。该县洋塘乡党委书记范利田是个“泥腿子”干部，无论是踏查规划，砍山炼山，处理植被，还是放样施工，他都先作示范样板，带动了全乡的工程进展。通过检查验收，该乡完成撩壕整地1028.2亩，4600多亩抚育任务全部完成，且质量很好。耒阳市马水乡党委、政府把搞好油茶工程建设纳入了目标管理项目，经常召开各种会议，专题研究和部署。特别是该乡主管工程的王乡长和人大刘主席，长期深入山头检查指导，发现问题及时解决，大大加快了工程建设，提高了工程质量，该乡完成撩壕整地2000多亩，成为1988年度撩壕整地最多的一个乡。该乡1988年更新造林1775亩。这次抚育质量也很好，特别是幼树成活率高，长势喜人。

2、组织专业队施工，进度快，质量好。据不完全统计，永兴县有各种形式的专业队22个，劳动力530个，专业队员有来自涟源、宁远、隆回、安仁等县的，也有本县外乡和本乡外村及本村组织的、鲤鱼塘乡先后组织了8个专业队，155人，仅1个多月时间，完成撩壕整地800多亩，湘阴镇以前是各家各户上山施工，进度慢，质量差，第一次只验收了44亩。后来组织了6个专业队，150多人，最后一次验收800多亩。耒阳马水乡坚持“三统一”，以村为单位，统一规划，统一放样，统一组织劳力施工，质量好，进度快。常宁县田尾乡满洲村的抚育也是统一组织专业队，抚育质量很好，真正做到了挖大块“面朝黄土，底朝天”。

3、抓验收，促质量，促进度。在省部验收之前，三县市都组织了检查验收小组逐班检查验收，既是验收组，又是工作组，有力地促进了工程质量和施工进度。如永兴县在11月中旬，自己组织了16个工程师和技术干部，分八个验收小

组，分片包干，逐小班检查验收，对不合格小班，及时向乡镇指挥组汇报情况，共同商量研究措施，组织劳力，限期完成，从而提高了工程质量，加快了工程进度。

三、存在的主要问题和改进意见

1、按抽查折算，三县市还有21482.1亩更新抚育质量差，未验收上，占任务的18%，其中常宁县9021.8亩，占任务的25%；耒阳市9791.4亩，占任务的20%；永兴县2947.5亩，占任务的8.4%。这些小班有的只在梯面上刮了一下，没有深挖；有的抚育面窄，达不到1.2米；有的东一锄头，西一锄头，没有起到中耕松土作用；有的只在树兜周围锄了一下，梯面其他地方没动；还有的没有抚育。就是在验收合格小班内，也还存在户与户之间抚育质量不平衡。

2、有的小班幼树保存率低，长势差。1988年度更新造林的6851亩，幼树成活率在85%以下的有2315亩，占33.8%，其中耒阳市1914.7亩，占30.8%；永兴县399.5亩，占63%。1988年以前更新造林的，这次共抽查608个小班，面积2316亩，其中幼树保存率在95%以下的小班223个，面积9251.7亩，占39.9%；85%以下的小班80个，面积2685.8亩，占11.6%。

常宁县共抽查302个小班，面积6869.3亩，其中幼树保存率在95%以下的164个小班，面积5366.5亩，占78.1%；85%以下73个小班，2221亩，占32.3%。

耒阳市共抽查198个小班，面积9320.3亩；其中幼树保存率在95%以下的21个小班，面积973.1亩，占10.4%，85%以下的没有。

永兴县在抽查108个小班，面积6977.3亩，其中幼树保存率在95%以下的38个小班，面积2912亩，占41.7%，85%以下7个小班，面积464.8亩，占6.7%。

3、撩壕整地，三县市还有22个小班，近700亩质量不合格，未验收上。这些小班不合格原因主要是：有的壕深、宽未达标；有的植被处理不彻底；有的立地条件差，水土流失严重；有的小班面积不足20亩或施工未完成。

为了提高工程效益，现就存在的主要问题，提出以下改正意见：

一、抓紧搞好幼树抚育的扫尾工作。凡是未抚育或抚育质量差的小班，要求各县在元月15号以前必须搞好。省部只抽查了20%的面积，主要靠县部把关，要逐小班检查验收，合格的就开票付款，不合格的督促限期返工补火。不能放过一个小班，都要达到质量标准，这才是我们的目的。返工后达到质量标准的，可以开票付款。在一个小班内，个别户抚育质量差或未完成的，也要返工补火，保证质量。

二、搞好补茺全苗。对1988年度更新造林的要逐小班进行补缺，对长势差的幼树要换掉。1988年以前造林的凡幼树保存率在95%以下的小班，都要进行补植。还有的小班壕距过宽，为了保证基本株数，在壕距过宽的地方要打大穴补植。

三、抓紧搞好撩壕整地质量不合格小班的加工补火工作。这些小班又大多数已完成70~80%的工作量，如不搞上去，验收不上，群众得不到钱，今后除了基层干部不好做工作外，更严重的是挫伤了群众的积极性。为此，请各县根据各小班的具体情况，凡任务不大的小班，抓紧加工补火，在

元月15日以前达到质量标准。省部对这些小班再检查验收一次，验收合格的省部予以承认。任务实在太大的小班，现在就不要搞了，搞得太迟，今年也不能复土造林。

湖南省油茶更新工程指挥部

1988年12月31日

油茶更新抚育验收统计汇总表一

县(市)

乡(镇)	抚育任务	小班(个)	县(市)部验收情况				省部抽查情况			
			合格面积	占任务(%)	小班(个)	小班(个)	面积	合格面积	合格率(%)	折算合格面积
合计	119844.1	4110	114327.2	95.6	3926	627	24167.9	20713	85.7	98083.3
常宁县	36105.6	1865	33198.6	92.7	1700	302	6869.3	5613.2	81.7	27083.8
耒阳县	48798.8	1538	46570.2	95.4	1533	212	10186.3	8514.3	83.8	39007.4
永兴县	34939.7	707	34558.4	98.9	693	113	7112.3	6585.5	92.6	31992.2

276

县(市)部,

验收员,

日期,

油茶改造抚育验收统计汇总表二

乡(镇)	抚育任务	小班(个)	县(市)部验收情况			省部抽查情况				
			合格面积	占任务(%)	小班(个)	小班(个)	面积	合格面积	合格率(%)	折算合格面积
合计	7562.3						1861.6	1820.6	97.8	7333.4
常宁县	2500		2477.9	99.1	50	6	491.2	450.2	91.7	2271.1
耒阳市	2539.7	54				13	776.9	776.9	100	2539.7
永兴县	2522.6	31	2522.6	100	31	3	593.5	593.5	100	2522.6

县(市)部:

验收员:

日期:

1988年度油茶更新撩壕整地质量合格小班面积汇总表三

单位：个、亩

乡(镇)	村	数	小	班	面	积	备	注
合 计			347		13967.8			
耒阳、第一次			58		2261.0			
第二次			57		2200.0			
第三次			19		663.0			
小 计			134		5124.0			
永兴、第一次			36		1370.8			
第二次			145		6099.0			
第三次			15		735.0			
小 计			196		8204.8			
常 宁			2		53.0			
合 计								
衡阳县			14		501.0			
岿嵛峰林场			1		85.0			

日期：

验收员：

县(市)部：