

17.09

水文史资料丛书第七辑

廣水治水四十年



中國人民政治協商會議全國委員會廣水委員會

文史資料研究委員會編輯部

1992年12月

广水治水四十年

·广水文史资料丛书第七辑·

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会

文史资料研究委员会编

1992年12月

2604/19
《广水治水四十年》编委会名单

顾问：苏克炎 汪澤滔
主任：袁經明
副主任：万平生 黄春娅 李光汉
譚志强 王志光
委员：沈永生 吳亂學 孙光安
張孝貴 赵淑華 黃春清

广水治水四十年

编辑：《广水文史资料》编辑室
出版 广水市委员会
出版发行：文史资料研究委员会
印 刷：广水市印刷厂
开 本：1/32 字 数：420千字
印 张：9 1/8 印 数：1—2000
1992年12月第1版 1993年8月第1次印刷

鄂孝9317 国内字第02号 定本费：4元

继续发展水利设施
效益增加加快農業現代
化建設努力奋斗

翁培源

一九五九年

三月

五谷豐登百業旺
人民歡笑喜洋洋
水利面貌大改變
衷心感謝共產黨

蔡紹涌，中共孝感地
委委員，湖北省政協孝感
地區聯絡組組長。

蔡紹涌
一九九三年三月

威武雄壮的广水治水史

——代序

广水市水利局局长 袁经明

“水利是农业的命脉。”毛泽东同志的题词曾经响彻神州大地。位于湖北东北部地区的应山县——今日之广水市，解放后几十年如一日，大抓水利建设，为改变“十年九旱”、旱则成灾的旧面貌艰苦奋斗，在2647平方公里的土地上创造出威武雄壮的治水史。

应山县历史上被称为“楚之穷邑”。漫长的旧社会，由于水利设施少且原始，拦水、蓄水能力差，干旱频仍，灾害严重。建国后，中共应山县委、应山县人民政府从人民的愿望出发，结合本县的实际情况，把兴修水利作为改善生产条件、促进农业发展的首要措施，带领全县人民，向大自然开战，进行了年复一年的韧性斗争。

1952年夏，应山县遇到建国以来第一次大旱，受到了中央人民政府、中南区和湖北省人

民政府的关注和扶助。为使抗旱救灾取得最后胜利并及时增强抗灾能力，中共应山县委作出决定，全县暂停土改复查，以“以工代赈”兴修水利为压倒一切的中心工作。当年冬，应山县开工兴建第一批水库——2座各蓄水百万立方米以上的小(一)型水库和10座各蓄水十万立方米以上的小(二)型水库。

从1952年冬兴建第一座水库——龙兴沟水库起到1992年，应山县暨广水市全面开展水利建设已整整40年。40年来，在市(县)委、市(县)政府的领导下，经过全市(县)人民，包括水利部门广大干群的不懈努力，广水市逐步建成了规模宏大、成龙配套的水利设施，形成了拦、引、提、输相结合的蓄水、供水系统。这个系统包括：总库容1.78亿立方米的花山大型水库，总库容均在千万方以上的飞沙河、霞家河、高峰寺、唐畈、许家冲共5座中型水库，总库容共1.11448亿立方米的34座小(一)型水库和179座小(二)型水库，新建的塘堰、河坝36万多处，以上各种设施蓄水能力共达4.63亿立方米；大、中、小型水库渠道共486条，总

长2130公里；引、输水隧洞133处，总长19315米；渡槽51处，总长8800米；提水泵站108处，装机总量11310千瓦。这些水利设施，使广水市有了包括四大灌区和10片零星灌区在内的农田灌溉网。这样，平常年份，农作物可以丰收；大旱之年，可以减灾保收。水利事业的发展，还促进了全市渔业的发展，带动了小水电建设，并为城镇建设、工业生产和居民生活用水提供了有力的保证。

40年治水工程浩大，其成果显示出党和人民的力量。广水市的水利工程，共完成土石方24780万立方米，相当于举世闻名的万里长城投料量的72%；若建成5米高、12米宽的土石坝，可沿赤道绕地球一圈。在大办水利的热潮中，全市（县）各级党政领导精力集中，各行各业大力支持，村村湾湾、家家户户都上“阵”。成千上万的农民洒汗水、捧智慧，有的甚至献出了生命。在三年困难时期，在“文革”十年浩劫中，广水市（应山县）的水利建设也没有停止，并且许多骨干工程都是在排除干扰、战胜千难万险中完成的。在水利工地，劳动模范辈

出，先进事迹迭现。这一切，都是广水治水史威武雄壮的丰富内涵。

历史是不能忘记的，历史是宝贵财富。通过亲历者的回忆，把广水治水40年的“威武雄壮”，鲜活生动的记录下来，载入史册，流传遐迩，无论是对当前，还是对后世，都具有不可估量的激动作用。感谢本书的众多作者。当年，作为建设者，他们把自己的青春转化为物质力量，投入到水利事业；今天，作为水利史料提供者，他们又用自己的心血，凝聚成精神力量，奉献给四化伟业。历史是不可磨灭的，历史是金镌玉雕。广水市的水利建设者创造出威武雄壮的治水史，历史的丰碑也将永远铭刻他们的功绩。

作为广水市水利建设的主管和专业部门，我们市水利局在治水兴利中责无旁贷地承担了应尽的职责。《广水治水四十年》的编辑和出版，将鞭策我们为本市水利事业的不断发展作出新的贡献；我市的水利事业，也必将在建设有中国特色的社会主义的历史进程中焕发出新的光彩。

目 录

威武雄壮的广水治水史

——代序 袁经明 (1)

- | | | |
|-------------|---------|------|
| 花山水库施工的前前后后 | 何顺玉 | (1) |
| 忆飞沙河水库一期工程 | 廖彬 | (10) |
| 应山县第一座水库的诞生 | 鲍信卿 | (17) |
| 龙兴沟水库兴建亲记 | 陈义方 | (24) |
| 许家冲水库六记 | 李以超 | (27) |
| 许家冲水库修建前后 | 吴方友 | (34) |
| 记陈家棚子水库工程 | 乾发祥等口述 | (41) |
| 碾子湾工地的苦与乐 | 徐复生 | (44) |
| 《“花引”战歌》采写记 | 舒德胜 | (55) |
| 渡槽建设随记 | 汪泽滔 | (68) |
| 广水市水利渠道概况 | 李光汉 | (76) |
| 王坡山倒虹管 | 黄存炬、李国凡 | (80) |

- 大型提水工程龙泉泵站………傅世权口述 (84)
我所参加的水电工程………易大绩 (87)
治水造田在郝店………王天银 (109)
劈山改河造良田………马青炎等口述 (119)

- 模范指挥长李会堂………毕华杞口述 (127)
我在水利工地二三事………丁华堂口述 (133)
我当上了“爆破标兵”………汪光声口述 (138)
艰苦创业的库区建设者………万平矩 (140)
新家富路………程天贵口述 (155)

- 1952年应山救灾回忆………谈瀛 (159)
十八转水车抗旱记………彭庆余 (187)
难忘的“搬大水，抗大旱”………李安善 (190)
许家冲水库抢险追记………徐复生 (208)

- 水利后勤15年………袁书霖口述 (212)
水利工地医疗工作回顾………何春波口述 (218)
送戏到水利工地………姚少忠等口述 (222)
50年代水利题材创作琐忆………石建华 (225)
我的治水题材美术创作………刘斌 (229)

火热的生活 创作的摇篮 王志光 (233)

咏飞沙河水库二首 (七绝) 魏大同 (75)

看花山水库感赋 (七律) 朱 武 (86)

水利双唱 (七绝) 吴光华 (132)

楹联两副 万平矩 (154)

游花飞灌区水源工程 程世化 (211)

广水市水利经济良性循环初探

..... 袁经明 (267)

花山水库施工的前前后后

何顺玉

花山水库为飞沙河水库的调节水库，早在1954—1955年即与飞沙河水库同时由省水利厅第二测量队勘测，1958年同时动工兴建。由于当时人力、物力有限，为集中力量兴建飞沙河水库，花山水库只进行了坝基清理工和大施工前的准备工作即停止了施工。飞沙河水库建成后，由于承雨面积大，库容小，既不能满足灌区用水需要，又年年溢洪弃水。为了充分发挥飞沙河水库的灌溉效益，1964年，中共应山县委又上报了兴建花山水库的报告。1965年春，由孝感地区水利局勘测设计，报经省水利厅批准，花山水库工程就上马了。

走马上任，组建指挥部

1965年，我在孝感县搞“四清”运动，6月份刚从卧龙分团抽到县直机关。地委书记李廷授找我谈话，要我立即回应山负责花山水库工

程建设。这时，应山也在搞小“四清”。李书记叫我回到县内别的什么都不管，一心一意抓水库建设，并向我提出了几点要求：一是工程质量要搞好；二是工期要按时完成；三是做好思想工作，把群众劲头调动起来。谈完话我就从孝感动身，6月底回到应山，7月1日就赶到水库工地。

当时工地已上了部分劳力，正在进行大施工前的准备工作。输水隧洞已于2月开挖，大坝清基也开始，由副县长朱强臣负责。我到工地后即着手组建工程指挥部，由我任指挥长，地区水利局长郭满贵、地区农办林洪财、副县长朱强臣、县水利局长袁定民、商业局长杜志银，以及罗振、肖承启等任副指挥长。

先做好移民安置工作

工程指挥部成立后，即设立移民安置办事处，抽出得力干部，专职进行移民安置工作，并由涉及迁出、迁入的区、公社、生产大队确定专人组成移民安置小组，具体负责移民安置和有关工作。在大坝开工前，我们首先把库区移民当成一项重要工作来抓，这是接受了徐家

河水库移民的教训。地区建徐家河水库时，已处“大跃进”时期，移民安置工作偏重于政治动员，忽视了搬迁户的经济利益。由于给移民户的补助安置费偏低，大多移民户无力建住房，致使大坝建起来了时，移民工作还没搞完。花山水库的移民安置，我们主要采取了以下方法：

一、就近靠迁。淹没后，对人平耕地一亩的生产队，本着“就地安置，重建家园”的原则，采取调整土地、减少粮食征购任务的办法就地靠迁。老花山街有几百人，从库内迁出，在大坝前重建花山新街。二、就近外迁。对就近靠迁确有困难的则就近外迁，主要在原郝店区范围内安排（即今郝店镇、吴店镇）。对这些迁移户按照“五先五后”，即先急后缓、先易后难、先无后缺、先内后外、先近后远的原则进行安置。三、投靠亲戚。凡不想到人地生疏的地方，而自愿投靠亲戚的，同样按移民安置。在迁移之前，由迁移户与接受移民的单位双方见面，签定合同，然后搬迁。搬迁费人平6元；生产安置费人平15元；建房费，就地靠迁人平60元，出本乡者人平80元，出本区者人平100元。利用

淹没线以下砍伐的木材，供应户平建房木材2立方；还组织汽车帮助迁移户搬运。花山水库共迁移498户、2441人，移民费用去9万余元。到10月大坝开工前夕，该外迁的移民基本迁出；到1966年5月大坝竣工时，移民都得到了妥善安置，均住进了新房。最后，还由移民安置工作组组织迁出、迁入单位和移民户代表进行检查验收。验收结果表明这次移民安置工作，基本上做到了迁出、迁入单位和移民户三方都满意。

做好施工前的准备工作

在进行移民安置工作的同时，大坝施工的前期准备工作也全面铺开。当时，应山县抽了一批干部到孝感搞“四清”，县内也集中精力搞“小四清”，但仍将花山水库工程作为一件大事来抓，并抽调一批干部到水库工地工作。1965年7月11日，应山县人民委员会发出《关于抽调上花山水库的干部有关问题的通知》，强调凡抽调上水库的干部，未经县里批准，任何单位不得擅自调换。9月14日，中共应山县委作出《加强领导，全面动员，集中力量，确

保花山水库如期如质建成的决定》，规定民工要做到“三有”，即有工具、食具、雨具；干部要做到“四带”，即带工资、公杂费、医药费、办公用具；并要求10月初上大坝民工要达到25000人，全面组织大施工。10月，在花山水库大坝举行了隆重的开工典礼。各区、社组建了团部、营部，生产大队为连部，分别带领民工陆续到水库工地安营扎寨，搭工棚、修道路；大坝亦开始回填。11月份大批民工来到工地，到12月份上民工达24500人，日上土方12000立方米。

确保水库大坝质量

花山水库大坝由孝感地区水利局指导施工。施工中，劳力经常保持在18000人左右。同时，还搞工具改革，改扁担箢箕为板车拉土，每天有500余部板车上坝。劳力安排，一般一天两班倒，上午一班，下午一班；有时三班倒，晚上加一班，歇人不歇车。还开展劳动竞赛。特别是晚上，灯火通明，人来车往，放歌声加上吆喝声，十分热闹。

大坝施工既轰轰烈烈，又扎实，重点