

2012

每天一套题，轻松开启成功之门

全国监理工程师 执业资格考试最后九套题

建设工程监理 基本理论与相关法规

执业资格考试命题研究中心 编

同类书中的拳头产品 考生相传的冲刺宝典



9套押题密卷
+ 3年最新真题

国内顶级专业考前辅导专家团队执笔

想知道你的复习效果吗？想知道你能否通过考试吗？


最后九套题给你答案。

给你——最真实的考场感受
给你——最全面的考点信息

全国监理工程师执业资格考试
最后九套题

建设工程监理基本理论与相关法规

执业资格考试命题研究中心 编

 江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理基本理论与相关法规/执业资格考试命题研究中心编. —南京:江苏科学技术出版社,2011.12

(全国监理工程师执业资格考试最后九套题)

ISBN 978-7-5345-9003-0

I. ①建… II. ①执… III. ①建筑工程—监理工作—工程技术人员—资格考试—习题集②建筑法—中国—工程技术人员—资格考试—习题集 IV. ①TU712-44②D922.297-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第269244号

全国监理工程师执业资格考试最后九套题

建设工程监理基本理论与相关法规

编 者 执业资格考试命题研究中心

责任编辑 蔡伟华 刘屹立

责任校对 郝慧华

责任监制 曹叶平 周雅婷

出版发行 凤凰出版传媒集团

凤凰出版传媒股份有限公司

江苏科学技术出版社

集团地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009

集团网址 <http://www.ppm.cn>

出版社地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009

出版社网址 <http://www.pspress.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

印 刷 天津泰宇印务有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 10

字 数 256 000

版 次 2012年1月第1版

印 次 2012年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-9003-0

定 价 35.00元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

编写委员会

主任：郭丽峰

副主任：周 胜 靳晓勇

委员：郝鹏飞 姜 海 吕 君

张丽玲 魏文彪 梁晓静

李同庆 薛孝东 张海鹰

张建边 赵春海 张福芳

赵晓伟 刘 龙 黄贤英

杨自旭

内 容 提 要

本书共分两部分：第一部分为“最后九套题”，根据2012年考试大纲的要求，经过精心选择题目，编写了九套模拟试题，供考生冲刺使用。考生在做题过程中要结合教材理解题目的意图。第二部分为“历年考题”，包括2009年、2010年和2011年的考题。考生通过对这三年考题的学习，基本上可以掌握命题的规律。本书适合参加2012年全国监理工程师执业资格考试的考生使用。

前 言

《全国监理工程师执业资格考试最后九套题》丛书是严格按照 2012 年《全国监理工程师执业资格考试大纲》的要求，根据《全国监理工程师执业资格考试用书》的内容编写而成的。

我们以前编写的相关辅导书受到了很多考生的青睐和厚爱，在听到读者赞扬声的同时，我们还经常收到读者的来信、来电，反映书中安排的习题还不够，希望能出版与考试相配套的模拟试卷，以便在复习的最后冲刺阶段体验考试的实战情景，从而在考试中取得好成绩。根据广大读者的要求，我们组织了一个有实力的编写团队，为读者精心打造了本丛书。

本丛书秉承了“探寻考试命题的变化轨迹，预测考试试题可能的发展方向 and 考查重点”的宗旨，以期减少考生在复习迎考中的盲目性，加强复习的针对性，减轻考生的负担，强化复习效果。

本丛书在编写时充分体现了新考试大纲的要求，每套试卷的分值、题型等都是按最新的要求编排的。在习题的编排上，本丛书注重与知识点所关联的考点、题型、方法的再巩固与再提高，并且使题目的综合和难易程度尽量贴近实际、注重创新、注重实用。书中试题突出重点、考点，针对性强，题型标准，应试导向准确。试题的选编体现了“原创与经典”相结合的原则，着力加强“能力型、开放型、应用型 and 综合型”试题的开发与研究，各科目均配有一定数量的最新原创题目。从知识点的考纲、考点、考题的“三考”导向目标上审视，堪称为考生导学、导练、导考的优秀辅导材料，能使考生举一反三、融会贯通、查漏补缺，为考生最后冲刺助一臂之力。

为了配合考生的复习备考，我们配备了专家答疑团队，开通了答疑 QQ (1767077980) 和答疑网站 (www.wwbedu.com)，以便随时解答考生所提问题。

由于时间和水平有限，书中难免有疏漏和不当之处，敬请广大读者批评指正。

编者
2012 年 1 月

目 录

第一部分 最后九套题	1
第 1 套题	1
第 1 套题参考答案	11
第 2 套题	14
第 2 套题参考答案	24
第 3 套题	27
第 3 套题参考答案	37
第 4 套题	40
第 4 套题参考答案	49
第 5 套题	52
第 5 套题参考答案	62
第 6 套题	65
第 6 套题参考答案	75
第 7 套题	78
第 7 套题参考答案	88
第 8 套题	91
第 8 套题参考答案	101
第 9 套题	104
第 9 套题参考答案	114
第二部分 历年考题	117
2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷	117
2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案	127
2010 年度全国监理工程师执业资格考试试卷	128
2010 年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案	138
2011 年度全国监理工程师执业资格考试试卷	139
2011 年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案	150

第一部分 最后九套题

第1套题

一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 下列关于工程监理企业的表述中,错误的是()。
 - A. 工程监理企业不能完全取代建设单位的管理活动
 - B. 建设工程监理的服务对象是施工单位
 - C. 工程监理企业不具有工程建设重大问题的决策权
 - D. 工程监理企业既不直接进行设计,也不直接进行施工
2. 建设工程监理具有服务性,是从它的()方面定性的。
 - A. 工程性质
 - B. 客观性质
 - C. 业务性质
 - D. 主体性质
3. 对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目,只审批()。
 - A. 资金申请报告
 - B. 项目建议书
 - C. 可行性研究报告
 - D. 初步设计和概算
4. 建设工程()阶段的主要任务是协助委托单位正确地做好投资决策,避免决策失误,力求决策优化。
 - A. 施工安装
 - B. 可行性研究
 - C. 施工准备
 - D. 决策
5. 施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可,施工单位擅自施工的,监理单位应及时下达工程暂停令,并将情况及时书面报告()。
 - A. 工程所在地建设主管部门
 - B. 建设单位
 - C. 总监理工程师
 - D. 工程项目的行业主管部门
6. 监理工程师执业内容的基础是()。
 - A. 协调管理
 - B. 监督管理
 - C. 合同管理
 - D. 咨询服务
7. 监理工程师因过错造成重大质量事故的,应吊销执业资格证书,()年以内不予注册。
 - A. 1
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 6
8. 下列关于合营企业组织机构的表述中,正确的是()。
 - A. 实行单一的董事会领导下的总经理负责制
 - B. 既可由双方组织联合管理机构管理,也可以由一方管理
 - C. 可以采取董事会负责制,也可以采取联合管理制

- D. 可以委托第三方管理
9. 对于建设工程的目标控制流程来说,投入首先涉及的是()。
- A. 评价方法和标准
B. 不同的专业领域
C. 反馈信息
D. 传统的生产要素
10. 根据划分依据的不同,可将控制分为不同的类型,其中按照()可分为开环控制和闭环控制。
- A. 控制措施作用于控制对象的时间
B. 控制过程是否形成闭合回路
C. 控制信息的来源
D. 控制措施制订的出发点
11. 要用好、用活建设工程数据库,关键在于客观分析拟建工程的特点和(),并采用适当的方式加以调整。
- A. 总体目标
B. 质量目标
C. 具体条件
D. 投资构成
12. 实际投资不超过计划投资可以表现为在投资目标分解的较低层次上()。
- A. 实际投资均不超过计划投资
B. 实际投资在有些情况下超过计划投资
C. 实际总投资未超过计划总投资
D. 实际投资超过计划投资
13. 下列关于施工阶段特点的表述中,正确的是()。
- A. 合同关系单一、风险因素少
B. 合同关系复杂、合同争议多
C. 持续时间长、风险因素少
D. 持续时间短、合同争议多
14. 对由业主原因所导致的目标偏差,()可成为首选措施,应对其予以足够重视。
- A. 组织措施
B. 管理措施
C. 技术措施
D. 经济措施
15. 按风险()可将其分为纯风险和投机风险。
- A. 产生的不同原因
B. 造成的不同后果
C. 影响范围大小
D. 分布情况
16. 确定建设工程风险事件最佳对策组合的过程是()。
- A. 风险识别
B. 实施决策
C. 风险评价
D. 风险对策决策
17. 在风险分析过程中,常用的组合分解方式是由()三方面从总体上进行建设工程风险的分解。
- A. 目标维、时间维、结构维
B. 结构维、时间维、因素维
C. 时间维、目标维、因素维
D. 目标维、结构维、因素维
18. 建设工程安全风险导致的损失不包括()。
- A. 因引起工期延误带来的损失
B. 受伤人员的医疗费用和补偿费用
C. 为恢复建设工程正常实施所发生的费用
D. 永久性缺陷对于建设工程使用造成的损失
19. 在采用损失控制这一风险对策时,所制订的损失控制措施应当形成一个()损失控制

计划系统。

- A. 周密的、完整的
B. 开放的、多层次的
C. 综合的、科学的
D. 完整的、协调的
20. 保险这种风险转移形式之所以能得到越来越广泛的运用,原因在于()。
A. 能够区分出不同风险的相对严重程度
B. 符合风险分担的基本原则
C. 能够预先确定可接受的风险水平
D. 能够降低或消除损失发生的概率
21. 下列关于组织的表述中,错误的是()。
A. 组织不能替代其他要素,但能被其他要素所替代
B. 组织可以使其他要素合理配合而增值
C. 没有分工与协作就不是组织
D. 随着其他生产要素复杂程度的提高,组织在提高经济效益方面的作用也日益显著
22. 在项目监理机构的设计过程中,应该在通盘考虑影响()的各种因素后,在实际运用中根据具体情况确定管理层次。
A. 管理部门
B. 管理职能
C. 管理跨度
D. 管理模式
23. 设计或施工总分包模式的缺点之一是()。
A. 招标发包工作难度大
B. 业主择优选择承包方的范围小
C. 投资控制难度大
D. 总包报价可能较高
24. 监理机构的人员构成是监理投标书中的重要内容,是需要()在评标过程中认可的。
A. 业主
B. 施工单位
C. 总监理工程师
D. 设计单位
25. 在常用的项目监理机构组织形式中,()的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。
A. 职能制监理组织形式
B. 直线职能制监理组织形式
C. 矩阵制监理组织形式
D. 直线制监理组织形式
26. 项目监理机构监理人员的基本职责应按照()和建设工程的情况确定。
A. 监理工作内容
B. 工程建设阶段
C. 工程复杂程度等级
D. 工程建设强度
27. 对于工程中的合同争议,监理工程师应首先采用协商解决的方式,协商不成的()。
A. 采用仲裁手段
B. 采用诉讼手段
C. 由当事人向合同管理机关申请调解
D. 暂时搁置等待时机,另谋良策
28. 建设工程监理工作文件的构成不包括()。
A. 监理大纲
B. 监理实施细则
C. 竣工验收文件
D. 监理规划
29. 建设工程监理的中心目的是()。
A. 协助业主实现建设工程的总目标
B. 使建设工程在监理规划的有效控制之下
C. 提供工程咨询业务
D. 对建设工程实施进行必要的干预和控制

30. 下列属于立项阶段监理工作主要内容的是()。
- A. 拟定和商谈设计委托合同内容 B. 编写设计要求文件
C. 协助业主准备工程报建手续 D. 向设计单位提供设计所需的基础资料
31. 建设项目管理的类型可从不同的角度划分,其中按()划分主要是从专业化建设项目管理公司为业主服务的角度考虑。
- A. 管理主体 B. 服务阶段
C. 服务对象 D. 工程投资目标
32. 当承包商遇到工业项目中工艺系统设计和生产流程设计方面的问题时,工程咨询公司可以为其提供相应的()服务。
- A. 合同咨询 B. 索赔
C. 工程设计 D. 技术咨询
33. CM 模式应用的局部效果可能较好,而总体效果可能不理想的是()。
- A. 设计变更可能性较大的建设工程
B. 时间因素最为重要的建设工程
C. 质量因素最为重要的建设工程
D. 因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程
34. 确定建设工程参与各方共同目标和建立良好合作关系的前提是(),这同时也是 Partnering 模式的基础和关键。
- A. 共同的目标 B. 相互信任
C. 合作 D. 共享
35. 建设项目管理咨询单位侧重于负责组织和管理项目物质流的活动,而 Project Controlling 咨询单位只负责组织和管理项目信息流的活动,表明两者的()不同。
- A. 服务对象 B. 地位
C. 服务时间 D. 工作内容
36. 从监理的角度来看,建设工程的信息收集由于()不同,决定了收集的内容不同。
- A. 介入角度 B. 介入阶段
C. 侧重点 D. 载体
37. 竣工保修期要收集的信息不包括()。
- A. 工程准备阶段文件 B. 竣工验收资料
C. 监理文件 D. 施工图的会审和交底记录
38. 在组织工程竣工验收前,()应提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收,未取得工程档案验收认可文件,不得组织工程竣工验收。
- A. 监理单位 B. 建设单位
C. 设计单位 D. 施工单位
39. 一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按()组卷。
- A. 建设程序 B. 分部工程
C. 单位工程 D. 阶段
40. 凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变,或变更部分超过图面()的,应当重新绘制竣工图。

- A. 合理确定并分解目标
B. 制订可行且优化的计划
C. 大致明确该工程的基本技术要求
D. 考虑时间因素和外部条件的变化
E. 了解并认真分析拟建建设工程自身的客观规律性
57. 建设工程的设计工作需要进行多方面反复协调的原因主要包括()。
- A. 建设工程的设计涉及许多不同的专业领域
B. 设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段
C. 设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段
D. 建设工程的设计是由方案设计到施工图设计不断深化的过程
E. 建设工程的设计需要与外部环境因素进行反复协调
58. 运用技术措施纠偏的关键是()。
- A. 提出多个不同的技术方案
B. 改善目标控制的工作流程
C. 提高风险识别的水平
D. 对不同的技术方案进行技术经济分析
E. 落实目标控制的组织机构和人员
59. 一般来说,风险管理中运用的对策主要有()。
- A. 损失控制
B. 风险自留
C. 风险回避
D. 风险转移
E. 制订预防计划
60. 建设工程风险识别的方法主要有()。
- A. 财务报表法
B. 相对比较法
C. 概率分布法
D. 流程图法
E. 初始清单法
61. 导致非计划性风险自留的主要原因有()。
- A. 风险评价失误
B. 风险决策延误
C. 风险决策实施延误
D. 期望损失不严重
E. 别无选择
62. 对于项目监理机构来说,分工就是将监理目标分成各部门以及各监理工作人员的目标、任务,在分工中特别要注意()。
- A. 分工的经济效益
B. 合理选择比较的对象
C. 尽可能按照专业化的要求来设置组织机构
D. 工作上要有严密分工
E. 掌握客观规律,充分考虑制约因素
63. 总监理工程师在组建项目监理机构时,应根据监理大纲内容和签订的委托监理合同内容组建,并在()执行中进行及时的调整。
- A. 监理实施细则
B. 监理规划
C. 具体实施计划
D. 监理组织计划
E. 监理指令
64. 下列关于项目监理机构中间控制层的表述,正确的是()。
- A. 主要由各专业监理工程师组成
B. 中间控制层又称协调层和执行层

- C. 主要由监理员、检查员等组成
D. 具体负责监理规划的落实
E. 主要负责监理活动的操作实施
65. 下列属于监理员职责的是()。
- A. 负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证
B. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报
C. 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证
D. 做好监理日记和有关的监理记录
E. 负责本专业监理工作的具体实施
66. 下列关于监理规划的表述,正确的是()。
- A. 监理规划的表述方式不应该格式化、标准化
B. 监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用
C. 监理规划要随着建设工程的展开不断地补充、修改和完善
D. 监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分
E. 监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施
67. 建设工程监理大纲的内容通常包括()。
- A. 建设工程概况
B. 监理工作内容
C. 监理工作范围
D. 拟采用的监理方案
E. 将提供给业主的阶段性监理文件
68. 工程咨询是科学性、综合性、()均很强的职业。
- A. 服务性
B. 阶段性
C. 系统性
D. 实践性
E. 专业性
69. 下列关于风险型 CM 模式的表述,正确的是()。
- A. GMP 低于合理值时,CM 单位承担的风险就增大
B. 设计深度越深,就越能确定一个合理的 GMP
C. 签订 CM 合同时,就合同价而言,主要是确定计价原则和方式
D. CM 单位与所有承包商、供应商签订分包合同
E. 业主无权干涉 CM 单位签订分包合同
70. 下列关于 Project Controlling 模式的表述,正确的是()。
- A. Project Controlling 方是业主的决策支持机构
B. Project Controlling 模式的核心是以工程信息流处理的结果指导和控制工程的物质流
C. 业主可以向 Project Controlling 方的具体工作人员下达指令
D. 采用 Project Controlling 模式时,不再需要建设项目管理咨询单位的信息管理工作
E. Project Controlling 模式是工程咨询与信息技术相结合的产物
71. 项目决策阶段收集的项目资源相关方面的信息,应包括()。
- A. 资金筹措渠道、方式
B. 水、电、气供应
C. 社会需求量
D. 矿藏来源
E. 原辅料来源
72. 根据《建设工程文件归档整理规范》的规定,建设工程归档文件应符合的质量要求和组卷

- 要求有()。
- A. 工程文件的内容必须真实、准确,与工程实际相符合
 B. 归档的工程文件一般应为原件
 C. 所有竣工图均应加盖竣工图章
 D. 竣工验收文件可按单位工程、专业等组卷
 E. 竣工图可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷
73. 建设工程申请开工时,监理工程师应对()进行审核,认为具备开工条件时,由总监理工程师签署意见,报建设单位。
- A. 征地拆迁工作已能满足工程进度的需要
 B. 施工组织设计已获总监理工程师批准
 C. 工程所在地政府建设主管单位已签发施工许可证
 D. 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求
 E. 竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求
74. 下列关于监理工作总结的表述中,正确的是()。
- A. 监理总结有工程竣工总结、专题总结、月报总结三类
 B. 三类监理总结在建设单位都属于要长期保存的归档文件
 C. 专题总结和月报总结在监理单位属于要短期保存的归档文件
 D. 工程竣工总结属于要报送城建档案管理部门的监理归档文件
 E. 专题总结和月报总结也属需报送城建档案管理部门的监理归档文件
75. 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备的条件是()。
- A. 有符合国家规定的注册资本
 B. 有从事相关建筑活动所应有的技术装备
 C. 建设资金已经落实
 D. 有保证工程质量和安全的具体措施
 E. 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
76. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位的安全责任包括()。
- A. 建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度
 B. 设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员
 C. 施工单位负责人对工程项目的安全施工负责
 D. 及时、如实报告生产安全事故
 E. 建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
77. 根据《民用建筑节能条例》的规定,按照合同约定由建设单位采购()的,建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。
- A. 采暖制冷系统
 B. 照明设备
 C. 墙体材料
 D. 保温材料
 E. 建筑构配件
78. 根据《工程监理企业资质管理规定》,工程监理企业专业丙级标准为()。
- A. 具有独立法人资格且注册资本不少于 50 万元
 B. 有较完善的组织结构和质量管理体系,有技术、档案等管理制度
 C. 有必要的工程试验检测设备

- D. 有必要的质量管理体系和规章制度
 - E. 申请工程监理资质之日前1年内没有因该企业监理责任造成重大质量事故
79. 《建设工程监理规范》规定,项目监理机构处理费用索赔应依据()。
- A. 国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规
 - B. 委托监理合同
 - C. 与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料
 - D. 国家、部门和地方有关的标准、规范和定额
 - E. 施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证
80. 根据《建设工程监理规范》的规定,专业监理工程师应要求承包单位报送()的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认。
- A. 隐蔽工程
 - B. 重点部位
 - C. 关键工序
 - D. 单位工程
 - E. 分项工程