

QUANGUO JIANLI
GONGCHENGSHI
ZHIYE ZIGE KAOSHI
MONI SHIJUAN

全国监理工程师 执业资格考试 模拟试卷

主 编 来延肖

副主编 成荣妹 俞宗卫

中国建材工业出版社

全国监理工程师执业资格 考试模拟试卷

主 编 来延肖

副主编 成荣妹 俞宗卫

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国监理工程师执业资格考试模拟试卷 / 来延肖主编.

-北京: 中国建材工业出版社, 2003.3

ISBN 7-80159-412-6

I. 全... II. 来... III. 建筑工程-监督管理-工程
技术人员-资格考核-习题 IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 008690 号

**全国监理工程师执业资格考试
模拟试卷**

主 编 来延肖

副主编 成荣妹 俞宗卫

*

中国建材工业出版社出版

(北京三里河路 11 号 邮编 100831)

<http://www.cnbmp.com>

电话: (010) 88385208 (编辑部) (010) 68345931 (发行部)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

北京鑫正大印刷有限公司印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 18 字数: 427 千字

2003 年 2 月第一版 2003 年 2 月第一次印刷

印数: 1~6 000 册 定价: 32.00 元

ISBN 7-80159-412-6/TU·194

前 言

为了配合 2003 年全国监理工程师执业资格考试,帮助考生系统地掌握监理工程师应具备的知识体系,我们依据中国建设监理协会组织编写的 2003 年 1 月份最新出版的全国监理工程师培训考试教材和考试大纲及配套的法律法规,在参加了建设部监理协会召开的教材交底会议后,组织了多年从事监理工程师考前培训辅导的老师编写了《全国监理工程师资格考试模拟试卷》和配套的《全国监理工程师执业资格考试应试指导》。

《全国监理工程师资格考试模拟试卷》的特点是依据新教材紧扣考试大纲,在分析了历年考试的题型、题量、内容分布比例,试题的难易程度和教材交底会议上的要求的基础上,从掌握、熟悉、了解大纲三个层面上,精心进行了梳理,编写了“建设工程监理基本理论、相关法规和建设工程信息管理”、“建设工程合同管理”、“建设工程质量、投资、进度控制”、“建设工程案例分析”共四部分的模拟试卷及参考答案。

本书由长安大学建工学院来延肖、成荣妹、俞宗卫任主编和副主编。具体分工为:俞宗卫、来延肖编写第一部分的概论、法律法规,程宗福编写第一部分的信息管理;成荣妹、史庆轩编写第二部分,来延肖编写第三部分、第四部分;马恒升承担第一部分个别题的参考答案。王霞、樊英、来萍等做了大量的整理工作,付出了辛勤的劳动,在编写过程中,编者参考了部分书籍和资料,在此,一并感谢。

由于时间仓促,编者水平有限,可能会有很多问题。恳请读者及同行批评指正。

编 者
2003 年 1 月

编委会名单

主 编：来延肖
副主编：成荣妹 俞宗卫
成 员：马恒升 王 霞 史庆轩
 来 萍 来朝阳 段志诚
 程宗福 樊 英
编 审：石 坚 吕永新 李怀芳
 李建峰

(按姓氏笔划排列)

目 录

第一部分:建设工程监理基本理论、相关法规及建设工程信息管理模拟试卷及参考答案

.....	1
建设工程概论、法律法规模拟试卷及参考答案(一)	3
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试卷及参考答案(二)	13
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试卷及参考答案(三)	21
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试卷及参考答案(四)	29
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试卷及参考答案(五)	39
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试卷及参考答案(六)	49
建设工程信息管理复习题	60
第二部分:建设工程合同管理模拟试卷及参考答案	69
建设工程合同管理模拟试卷及参考答案(一)	71
建设工程合同管理模拟试卷及参考答案(二)	81
建设工程合同管理模拟试卷及参考答案(三)	90
建设工程合同管理模拟试卷及参考答案(四)	99
建设工程合同管理模拟试卷及参考答案(五)	108
建设工程合同管理模拟试卷及参考答案(六)	118
第三部分:建设工程质量、投资、进度控制模拟试卷及参考答案	129
建设工程质量、投资、进度控制模拟试卷及参考答案(一)	131
建设工程质量、投资、进度控制模拟试卷及参考答案(二)	146
建设工程质量、投资、进度控制模拟试卷及参考答案(三)	161
建设工程质量、投资、进度控制模拟试卷及参考答案(四)	177
建设工程质量、投资、进度控制模拟试卷及参考答案(五)	193
建设工程质量、投资、进度控制模拟试卷及参考答案(六)	209
第四部分:建设工程案例分析模拟试卷及参考答案	225
建设工程案例分析模拟试卷及参考答案(一)	227
建设工程案例分析模拟试卷及参考答案(二)	235
建设工程案例分析模拟试卷及参考答案(三)	245
建设工程案例分析模拟试卷及参考答案(四)	253
建设工程案例分析模拟试卷及参考答案(五)	262
建设工程案例分析模拟试卷及参考答案(六)	271

第一部分

**建设工程监理基本
理论、相关法规及
建设工程信息管理**

建设工程监理基本理论与 相关法规模拟试卷及参考答案（一）

一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。在备选答案中，只有一个最符合题意）

1. 实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同，合同中应包括监理单位对建设工程（ ）进行全面控制和管理的条款。
A. 地基、主体、装修
B. 质量、造价、进度
C. 设计、施工、保修
D. 公正、独立、自主
2. 《建设工程监理规定》明确了（ ）。
A. 建设部是建设工程监理事业的发展与归口管理机构
B. 国家计委是建设工程监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构
C. 国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作
D. 国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国建设工程监理工作
3. 我国的监理工程师是指（ ）的监理人员。
A. 具有中级以上专业技术职称的从事监理工作
B. 取得监理工程师资格证书并经注册
C. 取得国家监理工程师执业资格证书并经注册
D. 监理单位从事工程技术管理工作
4. 不同资质等级的监理单位在（ ）方面的资质标准是相同的。
A. 监理业绩
B. 注册资金
C. 工程技术和管理人员
D. 单位负责人或技术负责人
5. 项目法人授予监理单位对工程施工进度有（ ）。
A. 审核、签认权
B. 复核、确认权
C. 检查、监督权
D. 批准权
6. 监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的，（ ）。
A. 应承担一定的经济责任和法律责任
B. 应承担一定的经济责任和民事责任
C. 仅承担相应的经济责任
D. 仅承担相应的法律责任
7. 项目管理机构应依据（ ）有关条款、施工图、对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。
A. 施工合同
B. 监理大纲

- C. 监理合同
D. 投资计划
8. 工程项目开工前, 总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和(), 确能保证工程项目施工质量时予以确认。
- A. 施工管理体系
B. 材料供应体系
C. 质量保证体系
D. 组织管理体系
9. 下列人员中, () 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况, 根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验, 合格时予以签认。
- A. 总监理工程师
B. 总监理工程师代表
C. 专业监理工程师
D. 监理员
10. () 监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。
- A. 直线制
B. 职能制
C. 直线职能制
D. 矩阵制
11. 建设工程监理是指()。
- A. 受业主委托对建设工程项目施工阶段进行的监督和管理活动
B. 受建设单位委托对建设工程进行的监督和管理活动
C. 受建设单位的委托, 并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。
D. 受建设单位委托对建设工程项目施工阶段进行的监督和管理活动
12. 根据中华人民共和国建设部 2001 年第 102 号令, 监理单位的资质等级()。
- A. 一年核定一次
B. 二年核定一次
C. 四年核定一次
D. 五年核定一次
13. 监理单位经营活动的基本准则是()。
- A. 客观、公正、科学、诚信
B. 守法、公正、科学、诚信
C. 客观、公正、科学、信用
D. 守法、公正、科学、信用
14. 控制系统的各子系统中() 具有制订标准、评价绩效、纠正偏差的基本功能。
- A. 被控子系统
B. 控制子系统
C. 存储子系统
D. 信息反馈子系统
15. 政府建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是()。
- A. 制定监理办法
B. 对监理单位的权益进行管理
C. 对监理单位的活动进行监督
D. 对监理单位的资质管理
16. 政府建设管理部门在审查监理单位的资质时, 下列那一类人员一般不算在监理单位专业配套能力之内()。
- A. 未取得《监理资格证书》的监理人员
B. 未持有《监理岗位证》的人员
C. 一般工程技术人员
D. 外聘专家
17. 建设行政主管部门对工程监理企业资质实行年检制度, 工程监理企业应在规定时间内向建设行政主管部门提交() 以及工程监理人员变化情况及其它有关资料, 并交验

《企业法人营业执照》。

- A. 《工程监理企业资质年检表》、《工程监理企业资质证书》、《监理业务手册》
 - B. 《监理资格证书》、《监理业务手册》、《资质等级证书》
 - C. 《工程监理企业资质年检表》、《监理资格证书》、《监理业务手册》。
 - D. 《监理许可证书》、《监理等级证书》、《监理业务手册》
18. 监理单位对政府建设行政主管部门的行政处罚决定不服时, 向上一级政府提出复议的时限为()。
- A. 七天
 - B. 十天
 - C. 十四天
 - D. 十五天
19. 根据《工程监理企业资质管理规定》, 未取得《工程监理企业资质证书》承揽监理业务的, 予以取缔, 处合同约定的监理酬金()的罚款; 有违法所得的, 予以没收。
- A. 25%以上 50%以下
 - B. 1倍以上 2倍以下
 - C. 50万元以上 100万元以下
 - D. 25%或 2倍
20. 在处理投资、工期、质量三大目标关系时, 监理工程师应当优先考虑()。
- A. 安全可靠性和使用功能目标
 - B. 投资效益目标
 - C. 质量最优目标
 - D. 经营效益目标
21. 从信息角度看, 监理控制是否有效, 主要取决于()。
- A. 信息的全面、准确、及时
 - B. 信息的有效性
 - C. 信息的提取、分类与管理工作
 - D. 信息的搜集、存储与管理工作
22. 在监理目标控制系统中, 贯穿于项目实施全过程的子系统是()。
- A. 程序子系统
 - B. 措施子系统
 - C. 信息子系统
 - D. 组织子系统
23. 建设监理目标控制系统中, 有效控制的基本要求是()。
- A. 要同计划、组织相适应, 有检查成效的客观、准确、实在的标准, 有及时、正确揭示偏差、纠正偏差的能力和措施
 - B. 按确定目标和标准作出控制决策和计划安排
 - C. 应从实际出发, 讲求实效, 以保证目标的实现
 - D. 要采取措施, 纠正实际与标准的偏差
24. 按监理工程师职业道德要求, 监理人员不允许从事()。
- A. 工程咨询活动
 - B. 工程设计活动
 - C. 购配件销售业务
 - D. 招投标活动
25. 国外金融机构贷款的建设项目监理, 应()。
- A. 以中方为主
 - B. 以外方为主
 - C. 中外双方合作监理
 - D. 国内监理单位承担
26. 我国建设工程监理取费规定明确要求, 建设工程监理费要()。
- A. 用于监理工作中的直接成本开支、缴纳税金和合理利润
 - B. 用于合同工程的直接成本开支、缴纳税金和合理利润
 - C. 用于监理工作中的直接和间接成本开支
 - D. 用于监理工作中的直接、间接成本开支、缴纳税金和合理利润
27. 国家现行法律法规未对监理工程师和建设单位是否承担安全生产责任作出明确规定。

- 所以,在委托监理中()监理工程师负责管理建筑工程安全生产。
- A. 会约定
B. 不会约定
C. 根据协商后约定
D. 视业主意见约定
28. 建设工程监理合同专用条件()。
- A. 可以根据工程个性和所处自然、社会环境自由填写
B. 可以根据工程个性,经监理单位与业主协商一致后填写
C. 可以根据工程个性和所处自然、社会环境协商填写
D. 可以根据工程所处自然、社会环境自由填写
29. 建设工程监理委托合同中所说的第三方可以是()。
- A. 监理单位
B. 业主
C. 监理工程师
D. 设备供应商
30. 监理工程师在紧急情况下,未能向业主事先报告而发布了复工令,事后书面报告的时间界限为()。
- A. 10 小时
B. 24 小时
C. 一周
D. 14 天
31. 监理委托合同规定监理工程师工程价款支付的审核和签认权只限于()。
- A. 合同约定的工程价格范围内
B. 工程预算价格范围内
C. 工程概预算范围内
D. 工程实际造价范围内
32. 监理实施过程中,工程监理单位允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,对监理单位处合同约定的()的罚款。
- A. 直接经济损失额
B. 最多为直接经济损失额
C. 监理酬金 1 倍以上 2 倍以下
D. 不超过监理酬金总额(除去税金)
33. 业主无故拖延支付监理单位的监理酬金时,监理单位计算补偿利息所用的利息率应为()。
- A. 同期银行存贷款利率
B. 支付期限最后一日的银行贷款利率
C. 支付期限最后一日银行存款利率
D. 当时的一年期限银行贷款利率
34. 在下列条件下,监理工程师可以自行终止合同()。
- A. 业主无故施延监理酬金支付 30 天以后
B. 因业主原因停止执行监理任务超过半年
C. 业主无故拖延支付监理酬金 42 天之后
D. 因业主原因停止执行监理任务超过两月
35. 建设工程监理合同履行过程发生争议时,业主与监理单位首选的解决争议方法应当是()。
- A. 协商解决
B. 交主管部门协调
C. 提交仲裁机关仲裁
D. 法律诉讼
36. 监理单位在协商和写明“监理工程”范围时,一般要与()。
- A. 工程总包、分包合同所涵盖的工程范围相一致
B. 单项工程相一致
C. 工程总概算范围相一致

- D. 工程总投资范围相一致
37. 建设单位应提供委托监理合同约定满足监理工作需要的()设施。项目管理机构应妥为保护和使⽤,并在完成监理工作后移交建设单位。
- A. 办公、交通、通讯、生活 B. 办公、生活、通讯、检测设备
C. 办公、生活、仪器、工具 D. 办公、生活、通讯、交能检测仪器
38. 监理规划是在项目()充分分析和研究建设工程的目标、技术、管理、环境以及参与工程建设的各方面的情况后制定的。
- A. 项目总监理工程师和项目监理单位 B. 监理投标文件中的监理方案
C. 经与业主协商确定的监理大纲 D. 建设工程监理合同
39. 《建设工程监理规定》确定建设工程监理的主要内容是()。
- A. 投资、工期、质量控制,建设合同管理和协调有关单位之间的关系
B. 投资、工期、质量控制,合同、信息管理和协调有关单位之间的关系
C. 投资、工期、质量控制和协调有关单位之间的关系
D. 投资、工期、质量控制和建设合同管理
40. 在《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定了国家重点建设工程等()类工程必须实行监理。
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
41. 从工程投资角度讲,监理费除了要从工程概算中列支外,而且要核减()。
- A. 建设单位的管理费 B. 监理单位管理费
C. 施工单位管理费 D. 工程概算
42. 为了公平地维护项目法人和被监理单位的合法权益,监理单位开展工作时,应坚持()。
- A. 公正、独立、自主原则 B. 客观、公正、服务原则
C. 科学、公正、自主原则 D. 科学、公正、服务原则
43. 一种既有利于加强子项目监理工作,又有利于监理职能部门开展工作,适合于大中型工程项目监理,并且命令源较少的项目监理组织形式是()。
- A. 按子项分解的直线制监理组织 B. 职能制监理组织
C. 矩阵制监理组织 D. 按建设阶段分解的监理组织
44. 在监理人员配备过程中,一般不能强调()。
- A. 事事有人管 B. 职能要落实
C. 事事有专⼈管 D. 人员要精干
45. 监理大纲制定时间一般在()。
- A. 监理合同签订以后 B. 监理合同签订之前
C. 任命专业监理工程师之前 D. 任命专业监理工程师之后
46. 监理实施细则的作用主要在于()。
- A. 指导工程监理全面实施 B. 发挥工程监理的“施工图”作用
C. 起监理工作“初步设计”作用 D. 承接监理任务
47. 对未经注册、以监理工程师名义从事监理业务的监理人员,可受到收缴()等处

罚。

- A. 《监理工程师岗位证书》 B. 《监理工程师资格证书》
C. 专业技术职称证书 D. 《监理工程师培训专业证书》

48. 监理工程师受业主委托对工程进行监理时, 对选择承建单位有()。
- A. 决策权 B. 建议权 C. 签认权 D. 否决权
49. 《建筑法》规定, 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质()的单位的业务许可范围承揽工程。
- A. 高 B. 低
C. 不同, 区别各个承包 D. 无相关规定
50. 依《招标投标法》规定, 依法必须进行招标的项目, 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起, 最短不得少于()日。
- A. 15 B. 20 C. 30 D. 25

二、多项选择题 (每小题 2 分, 每小题备选答案中, 至少有 2 个正确, 每选对 1 个得 0.5, 错选本题不得分, 全选对者得 2 分。共 60 分)

51. 用建立筹建机构或建设工程指挥部的办法管理建设工程()。
- A. 有利于集中人力、物力加快工程进度 B. 建设管理水平难以提高
C. 经济责任制难以落实 D. 不能适应开放的建设市场需要
E. 有利于积累建设管理经验
52. 下列属于政府对建设工程监理单位管理的内容()。
- A. 对监理单位的资质审查 B. 对其监理业务实施管理
C. 核定其监理业务范围 D. 确定其资质等级
E. 派驻兼职干部
53. 监理单位在处理与承包单位的关系时()。
- A. 不越过业主独立作出决定 B. 严格监督设计单位履行合同规定义务
C. 要注意维护其合法权益 D. 帮助其解决工作中出现的疑难问题
E. 不可直接与其打交道
54. 职业道德要求, 监理工程师不得()。
- A. 以个人名义承揽监理任务 B. 公开发表与监理对象有关的资料
C. 在政府部门任职 D. 以个人的名义登载承揽监理业务的广告
E. 擅自聘请外单位咨询人员
55. 在委托监理的工程项目中, 监理单位一般不具有()的权利。
- A. 随意调换项目总监理工程师 B. 确定工程项目规模
C. 下达总监理工程师指令 D. 建议撤消不合格项目经理
E. 选定设计标准
56. 监理单位在应当获得监理报酬之日起 30 天内仍未受到支付单据, 而委托人又未对监理人提出任何书面意见时, ()。
- A. 监理单位可向业主发出终止合同通知

- B. 26 天后可自行终止合同
C. 终止合同通知发出 56 天后仍未答复, 可终止合同
D. 监理单位继续正常履行合同
E. 委托人承担违约责任
57. 建设工程监理合同的主要条款是: ()。
- A. 监理的范围和法规 B. 双方的义务、权利和责任
C. 合同生效、变更与终止 D. 监理报酬
E. 双方约定的其他事项和争议的解决
58. 监理单位故意损害项目法人利益或因工作失误造成重大事故可能受到()。
- A. 警告处分 B. 责令停业整顿处罚
C. 收缴《监理工程师岗位证书》处罚 D. 降低资质等级处罚
E. 吊销资质证书或罚款处罚
59. 根据《工程监理企业资质管理规定》, 新设立的工程监理企业, ()。
- A. 到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照后, 方可到建设行政主管部门办理资质申请手续
B. 到建设行政主管部门办理资质申请手续并获批准后, 方可到工商行政管理部门申请登记注册、领取营业执照
C. 其资质等级按照实际达到的资质条件核定, 并设二年的暂定期
D. 其资质等级按照最低等级核定, 并设二年的暂定期
E. 其资质等级按照最低等级核定, 并设一年的暂定期
60. 根据监理委托合同, 监理工程师一般具有()。
- A. 工程价款支付权 B. 工程上使用材料和施工质量的检验权
C. 开工、停工和复工令的发布权 D. 工程施工进度的检查、监督权
E. 竣工期限的签认权
61. 根据《工程监理企业资质管理规定》, 申请甲级工程监理企业的资质等级标准()。
- A. 注册资本不少于 100 万元
B. 近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目
C. 企业技术负责人应当具有 15 年以上从事建设工程工作的经历并取得监理工程师注册证书
D. 取得监理工程师注册证书的人员不少于 25 人
E. 企业负责人应当具有 10 年以上从事工程建设工作的经历
62. 施工阶段, 业主如果过分强调缩短建设工期, 其结果()。
- A. 建设投资可能增加 B. 工程质量可能下降
C. 投产后产品成本必然增加 D. 业主可以得到提前投产的权益
E. 投资效益可能降低
63. 监理目标控制基本原理要求, 实施监理目标控制必须()。
- A. 首先确定监理措施
B. 把前馈控制与反馈控制相结合

- C. 重视信息提取、加工、传递的全面、及时、准确性
 - D. 要注意对实际输出值的检查分析
 - E. 综合运用组织、技术、经济和合同手段
64. 根据《建设工程监理规范》，总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的（ ），按照施工合同和委托监理合同的约定签发。
- A. 影响范围
 - B. 影响深度
 - C. 影响程度
 - D. 隐蔽工程验收结果
65. 建设监理协调过程中，监理工程师要（ ）。
- A. 从监理工作内容出发研究和处理问题
 - B. 重视发挥系统整体功能
 - C. 侧重于控制
 - D. 善于通过别人的工作把事情办好
 - E. 把工作重点放在人员/人员界面、系统/系统界面、系统/环境界面
66. 工程项目系统内部需求关系的协调，关键是抓（ ）。
- A. 对人、财、物的调度环节
 - B. 工程进展的瓶颈环节
 - C. 资源平衡的计划环节
 - D. 专业工种配合的调度环节
 - E. 工程进展的计划环节
67. 根据《建设工程监理规范》，审查施工组织设计的基本要求（ ）。
- A. 应有承包单位负责人签字
 - B. 应由专业监理工程师审核后，经总监理工程师签认
 - C. 施工组织设计中存在问题，由承包单位修改后重新报审
 - D. 应报送建设单位，由建设单位负责人签发
 - E. 应符合施工合同要求
68. 监理工程师在协调与设计单位的关系时，要特别注意（ ）。
- A. 真诚尊重设计单位的意见
 - B. 明确设计单位意图
 - C. 促使设计单位按合同规定出图或提前出图
 - D. 按承建单位要求组织工程设计
 - E. 充分体现设计、施工单位的合法权益
69. 根据《建设工程监理规范》，监理单位履行施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目管理机构。（ ）。
- A. 应根据委托监理合同规定的要求，确定项目监理机的组织形式和规模
 - B. 监理合同签订后十天，监理单位应将总监理工程师的任命书通知建设单位
 - C. 项目监理机构中监理人员数量一般不少于 3 人
 - D. 当专业监理工程师需要调整时，监理单位应书面通知建设单位
 - E. 监理人员的数量和专业配套可随工程施工进展情况作相应的调整。
70. 监理工作规范化要求主要体现在：（ ）。
- A. 工作的时续性
 - B. 组织适应性
 - C. 职责分工的严密性
 - D. 人员稳定性

- E. 工作目标的确定性
71. 根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责()。
- A. 负责编写本专业的监理实施细则
 - B. 负责本专业分项工程验收和隐蔽工程验收
 - C. 负责本专业的工程计量工作。
 - D. 对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认
 - E. 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记
72. 按子项分解的监理组织形式，()。
- A. 适合于全过程监理的建设项目
 - B. 监理部主要负责整个项目内的协调工作
 - C. 子项监理组主要负责各子项的投资、进度、质量控制的具体实施
 - D. 要在明确监理任务、内容的基础上确定其组织结构
 - E. 人员配备要体现“满足监理工作要求，精干、效能”原则
73. 监理实施细则()。
- A. 主要针对专业监理工作内容制定
 - B. 目的在于指导项目监理工作
 - C. 重点是明确具体监理工作方法
 - D. 发挥监理工作“初步设计”作用
 - E. 是监理的实施性业务文件
74. 施工阶段投资控制的技术措施主要是：()。
- A. 设计阶段推行限额设计和优化设计
 - B. 招标阶段编制标底
 - C. 材料、设备供应阶段进行价格、质量比选，合理确定生产、供应厂家
 - D. 按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费
 - E. 合理商签工程承包合同
75. 根据《建设工程监理规范》发生下列哪些情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令()。
- A. 建设单位要求暂停施工
 - B. 承包单位未经许可擅自施工
 - C. 施工出现安全隐患
 - D. 发生必须暂停时停止施工的紧急事件
 - E. 为了保证工程质量而需要进行停工处理
76. 建设工程监理过程中质量控制的依据主要有：()。
- A. 设计图纸和设计说明书
 - B. 工程质量评定标准和施工验收规范
 - C. 组织技术交底和图纸会审
 - D. 业主和承建单位商定的特殊质量指标
 - E. 自审设计图纸和设计资料
77. 工程进度事中控制过程中应重点做好下列工作：()。
- A. 编制项目实施总进度计划
 - B. 建立工程进度状况监理日志
 - C. 工程进度检查
 - D. 按合同要求进行工程计量验收
 - E. 进度计量签证