

2004年监理工程师培训考试资料

全国 监理工程师 执业资格考试

QUANGUO JIANLI GONGCHENGSHI
ZHIYE ZIGE KAOSHI

全真模拟试题

QUANZHEN MONI SHITI

本书编写组 编



2004年监理工程师培

全国 监理工程师 执业资格考试

QUANGUO JIANLI GONGCHENGSHI
ZHIYE ZIGE KAOSHI

全真模拟试题

QUANZHEN MONI SHITI

本书编写组 编

图书在版编目(CIP)数据

全国监理工程师执业资格考试全真模拟试题/《全国
监理工程师执业资格考试全真模拟试题》编写组编.

天津:天津大学出版社,2004.1

ISBN 7-5618-1888-2

I.全… II.全… III.①建筑工程—施工监督—
工程技术人员—资格考核—习题②建筑工程—工程质量
—质量控制—工程技术人员—资格考核—习题

IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 126762 号

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨风和

地址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

印刷 河北省昌黎县第一印刷厂

经销 全国各地新华书店

开本 185mm×260mm

印张 21.5

字数 537 千

版次 2004 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 1 月第 1 次

定价 50.00 元

前 言

2004年版的《全国监理工程师执业资格考试模拟试题》是应全国监理工程师执业资格考试广大报考人员迫切需要由天津大学出版社组织业内专家、教授,依据2004年新教材和新大纲重新编写的。为使读者及报考人员全面把握考试规律和答题技巧,编者在认真分析历年试题的题型、题量、内容分布比例、试题难易程度搭配等出题规律和2004年新教材、新大纲变化的知识点的基础上,按“建设工程监理基本理论与相关法规”、“建设工程合同管理”、“建设工程质量、投资、进度控制”、“建设工程监理案例分析”4个科目,分别编写了5套模拟试题,供应考人员考前“实战”练习。

为了帮助读者了解过去几年全国监理工程师执业资格考试试题的实际题量及其试题深度与广度,在本书的附录中还附有2001年、2002年、2003年全国监理工程师执业资格考试试卷。

为便于读者检验复习效果,提高应考竞争力,本书给出了各科目模拟试题和2001年、2002年、2003年全国监理工程师执业资格考试试卷的参考答案。

本书由赵铁生、李长燕、刘和平、陈媛媛、毕星、孙鸿燕、赵建国、齐勋、李颖、孙艳芳等人编写。

由于时间较紧,编者水平有限,书中不当之处,恳请读者批评指正。

编 者

2004年1月

目 录

第一部分 建设工程监理基本理论与相关法规

建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题一	(3)
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题二	(11)
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题三	(19)
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题四	(26)
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题五	(34)
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题参考答案	(42)

第二部分 建设工程合同管理

建设工程合同管理模拟试题一	(47)
建设工程合同管理模拟试题二	(56)
建设工程合同管理模拟试题三	(64)
建设工程合同管理模拟试题四	(62)
建设工程合同管理模拟试题五	(80)
建设工程合同管理模拟试题参考答案	(88)

第三部分 建设工程质量、投资、进度控制

建设工程质量、投资、进度控制模拟试题一	(93)
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题二	(106)
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题三	(120)
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题四	(133)
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题五	(145)
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题参考答案	(158)

第四部分 建设工程监理案例分析

建设工程监理案例分析模拟试题一	(163)
建设工程监理案例分析模拟试题二	(167)
建设工程监理案例分析模拟试题三	(171)
建设工程监理案例分析模拟试题四	(175)


建设工程监理案例分析模拟试题五·····	(179)
建设工程监理案例分析模拟试题参考答案·····	(184)

附 录 2001 年～2003 年全国监理工程师执业资格考试试卷

2001 年建设工程监理基本理论与相关法规考试试卷 ·····	(211)
2001 年建设工程合同管理考试试卷 ·····	(220)
2001 年建设工程质量、投资、进度控制考试试卷 ·····	(229)
2001 年建设工程监理案例分析考试试卷 ·····	(243)
2001 年全国监理工程师执业资格考试试卷标准答案 ·····	(247)
2002 年建设工程监理基本理论与相关法规考试试卷 ·····	(253)
2002 年建设工程合同管理考试试卷 ·····	(262)
2002 年建设工程质量、投资、进度控制考试试卷 ·····	(272)
2002 年建设工程监理案例分析考试试卷 ·····	(285)
2002 年全国监理工程师执业资格考试试卷标准答案 ·····	(291)
2003 年建设工程监理基本理论与相关法规考试试卷 ·····	(296)
2003 年建设工程合同管理考试试卷 ·····	(305)
2003 年建设工程质量、投资、进度控制考试试卷 ·····	(313)
2003 年建设工程监理案例分析考试试卷 ·····	(327)
2003 年全国监理工程师执业资格考试试卷标准答案 ·····	(333)

第一部分

工程建设监理基本理论与相关法规



建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题一

一、单项选择题。(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意。)

1. 所谓建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业接受建设单位的委托,承担其()工作,并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。
A. 工程项目建设 B. 建设项目监管 C. 工程项目中介 D. 项目管理
2. 当前我国的建设工程监理主要在工程项目建设的()阶段进行。
A. 决策 B. 实施 C. 施工 D. 设计
3. 可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供()。
A. 条件 B. 依据 C. 方案 D. 方法
4. 如果不具有(),那么建设工程监理就难以保持公正性,难以顺利进行合同管理,难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。
A. 科学性 B. 服务性 C. 独立性 D. 委托性
5. 我国的建设工程监理是专业化、社会化的建设单位项目管理,所依据的基本理论和方法来自于()。
A. 企业管理学 B. 西方经济学 C. 建设项目管理学 D. 工程经济学
6. 由于建设监理业务是(),是涉及多学科、多专业的技术、经济、管理等知识的系统工程,所以执业资格条件要求较高。
A. 项目管理 B. 三控、二管、一协调 C. 专业技术工作 D. 工程管理服务
7. 工程监理企业投标书的核心是监理大纲,尤其是()。
A. 主要的监理对策 B. 工程监理费 C. 监理人员的水平 D. 用于监理的设备
8. 如果业主确定投资目标为优先目标时,下列做法中()不可取。
A. 首先保证工程安全,满足功能目标和施工质量合格,在此基础上尽量降低工程造价
B. 进行多方案比较,在保证工程质量与投资效益的前提下,确定工程投资的最优目标值
C. 首先确定投资目标值,在不超过该值的前提下,确定工程质量标准和使用功能标准
D. 如果业主提出的投资目标不能保证工程质量与使用功能时,应向业主建议修改投资目标值
9. ()就是预先分析目标偏离的可能性,并拟订和采取各项预防性措施,以使计划目标得以实现。
A. 全面控制 B. 主动控制 C. 被动控制 D. 反馈控制
10. 监理工程师在进行设计监理时,应当力求使工程设计满足工程项目的(),也就是设计出的工程项目既能方便生产又能方便生活。
A. 安全性 B. 可靠性 C. 适用性 D. 经济性
11. 目标控制的前提工作,一是目标规划和计划,二是()。
A. 组织 B. 协调 C. 领导 D. 检查
12. 建设工程节约投资的可能性在()阶段最大。
A. 设计 B. 施工 C. 决策 D. 招标

13. 每一个控制过程都是经过投入、转换、()、对比、纠正等基本步骤。
A. 检查 B. 分析 C. 反馈 D. 决策
14. 主动控制与被动控制的不同之处在于()。
A. 控制者不同 B. 控制对象不同 C. 控制结果不同 D. 纠正方式不同
15. “在投资控制过程中,要协调好与进度控制和质量控制的关系,做到三大目标控制的有机配合和相互平衡,而不能片面强调投资控制”是指建设工程投资的()控制。
A. 全过程 B. 全方位 C. 全面 D. 系统
16. ()是指损失出现的概率。
A. 风险因素 B. 风险事件 C. 损失 D. 损失机会
17. ()是风险管理的首要步骤。
A. 风险评价 B. 风险对策决策 C. 风险识别 D. 检查
18. 由于()重复出现的概率较大,表现出某种规律性,因而人们可能较成功地预测其发生的概率,从而相对容易采取防范措施。
A. 纯风险 B. 技术风险 C. 基本风险 D. 投机风险
19. 不属于风险识别特点的是()。
A. 个别性 B. 主观性 C. 复杂性 D. 可行性
20. 制定损失控制措施必须以()为依据,才能确保损失控制措施具有针对性,取得预期的控制效果。
A. 风险识别的结果 B. 定量风险评价的结果
C. 风险预测的结果 D. 风险分析的结果
21. 下述关于组织构成因素不正确的说法是()。
A. 组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减,而人数却逐层递增
B. 管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量
C. 管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定
D. 管理职能的确定应使纵向部门相互联系、协调一致,横向各部门间指挥灵活
22. 一种既有利于加强子项目监理工作,又有利于监理职能部门开展工作,适合于大中型工程项目监理,并且命令源较多的项目监理组织形式是()。
A. 按子项分解的直线制监理组织 B. 职能制监理组织
C. 矩阵制监理组织 D. 按建设阶段分解的监理组织
23. ()是建设工程监理中最常用的一种协调方法。
A. 会议协调法 B. 交谈协调法 C. 书面协调法 D. 访问协调法
24. ()模式发包的工程也称“交钥匙工程”。
A. 设计或施工总分包 B. 工程项目总承包
C. 平行承包 C. 设计和(或)施工联合体承包
25. 根据建设工程监理程序,项目总监理工程师开展监理工作第一步是()。
A. 完善项目监理组织 B. 组织制定监理大纲
C. 组织制定监理规划 D. 主持制定监理细则
26. 工序交接检查、验收及签署属于()的职责范围。
A. 质监工程师 B. 监理员 C. 子项目监理工程师 D. 进度控制工程师

27. 建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用,下述对监理规划作用的表述中不正确的是()。
- A. 监理规划需要对项目监理机构开展的各项监理工作做出全面、系统的组织和安排
 - B. 监理规划的作用之一是政府建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据,是监理单位在设立、定级、升级时应提交的主要资料之一
 - C. 监理规划应当能够为业主监督监理合同的履行提供依据
 - D. 监理单位对项目监理机构的工作进行考核,其主要依据之一就是监理规划
28. 监理规划是()。
- A. 开展项目监理工作的指导性文件
 - B. 开展项目监理的方案性文件
 - C. 项目监理的实施性和可操作性的业务文件
 - D. 监理单位开展监理业务的纲领性文件
29. ()是在签订项目建设监理合同后、正式实施监理之前编制的。
- A. 项目监理规划
 - B. 项目监理大纲
 - C. 项目监理实施计划
 - D. 项目监理措施
30. ()不是建设工程监理规划的编写依据。
- A. 监理合同
 - B. 监理大纲
 - C. 施工招标文件
 - D. 建设工程合同
31. 建设项目管理咨询单位和 Project Controlling 咨询单位两者服务的()不尽相同。
- A. 对象
 - B. 内容
 - C. 性质
 - D. 方式
32. 在()模式条件下,业主不聘请“工程师”(即我国的监理工程师)来管理工程,而是自己或委派业主代表来管理工程。
- A. CM
 - B. EPC
 - C. Partnering
 - D. Project Controlling
33. 在采用()时,业主对工程费用不能直接控制,因而在这方面存在很大的风险。
- A. 单平面 Project Controlling 模式
 - B. 多平面 Project Controlling 模式
 - C. 代理型 CM 模式
 - D. 非代理型 CM 模式
34. 以下有关信息时态的说法中,正确的是()。
- A. 信息的过去时是数据,现代时是情报,将来时是知识
 - B. 信息的过去时是数据,现代时是知识,将来时是情报
 - C. 信息的过去时是知识,现代时是数据,将来时是情报
 - D. 信息的过去时是消息,现代时是数据,将来时是情报
35. 在工程实际中,不能片面地处理数据,片面地产生、使用信息,这反映了信息的()特点。
- A. 真实性
 - B. 系统性
 - C. 时效性
 - D. 层次性
36. 以下有关建设工程档案验收的说法中,()是不正确的。
- A. 国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型的工程项目的预验收和验收,必须有地方城建档案管理部门参加
 - B. 为确保工程档案的质量,各编制单位、地方城建档案管理部门、建设行政管理部门等要对工程档案进行严格检查、验收。编制单位、制图人、审核人、技术负责人必须进行签字或盖章。对不符合技术要求的,一律由建设单位进行改正、补齐。不符合要求者,不能验收

- C. 凡报送的工程档案,如验收不合格将其退回建设单位,由建设单位责成责任者重新进行编制,待达到要求后重新报送。检查验收人员应对接收的档案负责
- D. 地方城建档案管理部门负责工程档案的最后验收。并对编制报送工程档案进行业务指导、督促和检查
37. 以下有关监理文件档案资料借阅、更改与作废的解释中,()是不正确的。
- A. 项目监理部存放的文件和档案原则上不得外借,如确有需要,应在信息管理部门办理借阅手续
- B. 监理人员在项目实施过程中需要借阅文件和档案时,应填写文件借阅单,并明确归还时间
- C. 监理文件档案的更改应由原制定部门相应责任人执行,涉及审批程序的,由原审批责任人执行
- D. 监理文件档案更改后,由信息管理部门填写监理文件档案更改通知单,并负责发放新版本文件
38. 以下的()在建设工程文件档案资料管理上,不属于施工单位的职责。
- A. 实行技术负责人负责制,逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制,配备专职档案管理员,负责施工资料的管理工作。工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集和整理
- B. 按照施工合同的约定,接受建设单位的委托进行工程档案的组织、编制工作
- C. 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕,再移交建设单位进行工程竣工验收
- D. 负责接收和保管所辖范围应当永久和长期保存的工程档案和有关资料
39. 项目信息分类体系应具备较强的灵活性,这反映了项目信息分类的()。
- A. 动态性 B. 兼容性 C. 可扩展性 D. 逻辑性
40. 以下的()不属于决策阶段应收集的信息。
- A. 可行性研究报告,前期相关文件资料 B. 项目相关市场方面的信息
- C. 项目资源相关方面的信息
- D. 政治环境,社会治安状况,当地法律、政策、教育的信息
41. 下列表述中不属于《中华人民共和国建筑法》规定内容的是()。
- A. 建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期
- B. 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正
- C. 监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
- D. 设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商
42. 依据《建设工程质量管理条例》的规定,供暖系统的最低保修期限为()个采暖期。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
43. 按照国家有关规定,项目总投资在()万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目必须实行监理。
- A. 1 000 B. 2 000 C. 3 000 D. 5 000

44. 按照《建设工程质量管理条例》，总承包单位和分包单位的工程质量责任由()承担。
A. 施工单位 B. 勘察、设计单位 C. 建设单位 D. 工程监理单位
45. 建筑工程总承包单位可以将承包工程()。
A. 全部分包,但必须进行总承包管理
B. 全部分包,但必须经建设单位和监理单位认可
C. 进行分包,但自己也得完成部分工程
D. 进行分包,但建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
46. 我国《建筑法》中明确提出的从事建筑活动的单位包括()。
A. 建筑施工企业 B. 建筑施工企业和设计单位
C. 建筑施工企业、勘察单位和设计单位
D. 建筑施工企业、勘察单位、设计单位和监理单位
47. 按照《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款。
A. 25%以下 B. 25%以上 50%以下 C. 20%以下 D. 20%以上 50%以下
48. 我国《建筑法》规定，建筑工程开工之前，建设单位应当按照国家规定向()人民政府建设主管部门申请领取施工许可证(限额以下的小型工程除外)。
A. 工程所在地县级以上 B. 工程所在地的地市级以上
C. 工程所在地的省、自治区、直辖市 D. 工程所在地的管辖区当地
49. 在履行施工阶段监理合同时，如果建设工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求，应当()。
A. 向设计单位提出并要求改正 B. 报告建设单位要求设计单位改正
C. 直接与设计单位办理设计变更 D. 协助设计单位进行改正
50. 建设行政主管部门会同有关部门在收到工程监理企业年检资料后()日内，对企业资质年检做出结论，并记录在《工程监理企业资质证书》副本的年检记录栏内。
A. 15 B. 30 C. 40 D. 45

二、多项选择题。(共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。)

51. 针对不同的工程，可以作为正式开工日期的有()。
A. 平整场地开始日期 B. 举行奠基仪式的日期
C. 永久性工程第一次正式破土开槽日期 D. 正式打桩日期
E. 土石方工程开始日期
52. 建设工程监理范围可以分为()。
A. 建设项目管理的范围 B. 监理的工程范围 C. 监理的建设阶段范围
D. 业主委托监理的范围 E. 监理单位的业务范围
53. 监理工程师要具有()等素质。
A. 丰富的建设工程实践经验 B. 较强的领导和组织协调能力 C. 良好的品德
D. 较高的学历和多学科专业知识 E. 健康的体魄和充沛的精力
54. 监理单位在竞争承揽监理业务时应注意的事项有()。
A. 严格遵守国家的法律、法规及有关规定 B. 遵守监理行业职业道德

- C. 按核定的监理范围承揽监理业务 D. 按核定的资质等级承揽监理业务
E. 承揽监理业务的总量要视本单位的力量而定
55. 在实施阶段开展全过程全方位监理的工程项目中,监理单位与()之间存在着监理与被监理关系。
A. 项目业主 B. 工程质量监督机构 C. 设计单位
D. 施工单位 E. 材料供应单位
56. 在对建设工程投资进行全方位控制时,应注意()。
A. 对投资、进度、质量目标进行综合控制
B. 认真分析建设工程及其投资构成的特点,了解各项费用的变化趋势和影响因素
C. 抓主要矛盾,有所侧重 D. 从设计阶段就开始进行投资控制
E. 根据各项费用的特点选择适当的控制方式
57. 监理工程师应采取综合性控制措施进行目标控制,其中合同措施包括()。
A. 分析比较各种承包模式与目标控制的关系
B. 通过设计挖潜节约投资 C. 选派适当人员担当重要监理工作
D. 参加合同谈判,注意风险合理转移 E. 制定目标控制工作流程
58. 建立建设工程数据库,应注意()。
A. 对各类建设工程所可能采用的结构体系进行统一分类
B. 按照一定的标准对建设工程进行分类 C. 要尽一切所能录入所有数据
D. 数据既要有一定的综合性又要能足以反映建设工程的基本情况和特征
E. 尽量采用公共数据库中的数据
59. 工程进度款审核的过程中,先经过()审核,再进行最后审核并签署工程款支付凭证。
A. 总监理工程师 B. 质量控制监理工程师 C. 信息管理监理工程师
D. 投资控制监理工程师 E. 进度控制监理工程师
60. 施工阶段监理工程师所进行的系统过程质量控制是指()工作。
A. 施工人员的资格审查 B. 投入品的质量控制 C. 施工过程的质量控制
D. 施工机械的质量控制 E. 产出品的质量控制
61. 属于建设工程风险识别方法的有()。
A. 损失控制法 B. 预防计划法 C. 初始清单法
D. 经验数据法 E. 风险调查法
62. 风险管理目标的确定一般要满足()。
A. 目标的现实性 B. 目标的明确性
C. 风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性
D. 目标的层次性 E. 目标的超前性
63. 建设工程风险损失包括()。
A. 投资风险 B. 进度风险 C. 质量风险
D. 安全风险 E. 合同风险
64. 在损失控制计划系统中,预防计划主要包括()措施。
A. 组织措施 B. 管理措施 C. 合同措施
D. 技术措施 E. 经济措施

65. 建设工程监理实施的原则包括()。
- A. 权责一致原则 B. 才职相称原则 C. 分工协作原则
D. 综合效益原则 E. 严格监理、热情服务原则
66. 监理工作总结包括()。
- A. 向总监理工程师提交的工作总结 B. 向监理单位提交的工作总结
C. 向政府有关部门提交的工作总结 D. 向业主提交的监理工作总结
E. 向资质年检部门提交的工作总结
67. 项目监理组织人数的确定因素有()等几种。
- A. 建设工程难度 B. 工程复杂程度及建设强度
C. 工程规模及消耗 D. 监理单位的业务水平 E. 监理组织结构和任务职能分工
68. 工程项目建设监理的组织形式,基本上可分为()形式。
- A. 按组成子项分解的组织 B. 按建设阶段分解的组织
C. 按监理职能分解的组织 D. 矩阵制组织 E. 按工程专业分解的组织
69. 下列各种说法中,符合监理规划的说法是()。
- A. 由项目总监理工程师主持制定
B. 制定监理规划是开展监理工作的第一步
C. 监理规划是签订监理合同之前与业主协商确定的监理文件
D. 监理作为一项系统工程,它相当于这项工程的初步设计
E. 它是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件
70. 项目监理机构中人员配备方案的审核主要审查()。
- A. 人员数量的满足程度 B. 派驻现场人员计划表
C. 派驻监理人员的专业满足程度 D. 专业人员不足时采取的措施是否恰当
E. 组织结构是否合理
71. CM 模式适用于()的建设工程。
- A. 设计变更可能性较大 B. 不宜采用公开招标或邀请招标
C. 复杂的不确定因素较多 D. 因总的范围和规模不确定而无法准确定价
E. 时间因素最为重要
72. Partnering 模式的要素有()。
- A. 长期协议 B. 共享 C. 信任 D. 共同的目标与合作 E. 协商
73. ()属于对归档文件的质量要求。
- A. 归档的工程文件必须为原件,不能采用复印件
B. 工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程
C. 工程文件的内容必须真实、准确,与工程实际相符合
D. 工程文件必须采用碳素墨水或蓝黑墨水书写
E. 不得利用施工图改绘竣工图
74. 下列文件中,()不属监理单位长期留存的文件。
- A. 监理规划 B. 监理月报中的有关质量问题
C. 监理会议纪要中的有关质量问题 D. 监理工作专题总结

- E. 监理工作月报总结
75. 以下的()在建设工程文件档案资料管理上,不属于地方城建档案管理部门的职责。
- A. 按照施工合同的约定,接受建设单位的委托进行工程档案的组织、编制工作
 - B. 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕,再移交建设单位进行工程竣工验收
 - C. 及时整理归档各个阶段的监理资料
 - D. 负责接收和保管所辖范围应当永久和长期保存的工程档案和有关资料
 - E. 负责对城建档案工作进行业务指导,监督和检查有关城建档案法规的实施
76. 以下的()是监理工程师在施工实施期应搜集的信息。
- A. 施工单位人员、设备、水、电、气等能源的动态信息
 - B. 施工单位项目经理部组成,进场人员资质;进场设备的规格型号、保修记录;进场材料、构件管理制度
 - C. 施工图的会审和交底记录;对施工单位提交的施工组织设计按照项目监理部要求进行修改的情况
 - D. 建筑原材料、半成品、成品、构配件等工程物资的进场、加工、保管、使用等信息
 - E. 施工中需要执行的国家和地方规范、规程、标准
77. 违反《建设工程质量管理条例》规定,监理工程师因过错()。
- A. 造成质量事故的,责令停止执业1年
 - B. 造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,3年以内不予注册
 - C. 造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册
 - D. 情节特别恶劣的,10年以内不予注册
 - E. 情节特别恶劣的,终身不予注册
78. 《建设工程监理规定》和《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照()原则开展监理工作。
- A. 独立
 - B. 公正
 - C. 诚实
 - D. 自主
 - E. 守信
79. 按照《建设工程质量管理条例》,施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的()。
- A. 项目经理
 - B. 技术负责人
 - C. 施工管理负责人
 - D. 监督负责人
 - E. 质量员
80. 《建设工程监理规范》规定监理规划应包括()等主要内容。
- A. 工程项目概况
 - B. 监理工作范围、工作内容、工作目标、工作依据
 - C. 项目监理机构的组织形式、人员配备计划、人员岗位职责
 - D. 监理工作程序、工作方法、措施、工作制度、监理设施
 - E. 目标规划与计划、目标控制

建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题二

一、单项选择题。(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意。)

1. 监理单位应当走()的道路,否则建设工程监理经验就不能积累起来,监理工作的水平就难以提高。
A. 社会化 B. 专业化 C. 规范化 D. 企业化
2. 未经()审查同意而实施的工程变更,项目监理机构不得予以计量。
A. 监理员 B. 专业监理工程师 C. 总监理工程师 D. 项目业主负责人
3. 建设工程监理的()包括工程建设文件、有关的法律、法规、规章和标准、规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。
A. 条件 B. 依据 C. 约束 D. 准则
4. 建设工程监理的()是指监理人员利用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的试验、检测手段,为建设单位提供管理服务。
A. 服务性 B. 科学性 C. 独立性 D. 公正性
5. 项目建议书是向国家提出建设某一项目的()文件。
A. 建议性 B. 推荐性 C. 决定性 D. 决策性
6. 从事监理工作的监理人员,不仅要有一定的工程技术或工程经济方面的专业知识、较强的专业技术能力,能够对工程建设进行监督管理,提出指导性的意见,而且要有一定的()能力,能够组织、协调工程建设有关各方共同完成工程建设任务。
A. 经营管理 B. 综合管理 C. 组织协调 D. 领导指挥
7. 工程监理企业通过()推行职工全员竞争上岗,严格劳动纪律,严明奖惩,充分调动和发挥职工的积极性、创造性。
A. 组织管理制度 B. 人事管理制度
C. 劳动合同管理制度 D. 经营管理制度
8. 目标控制应着眼于整个()的实现。
A. 目标参数 B. 目标群体 C. 目标系统 D. 目标整体
9. ()是一种面对未来的控制。
A. 全面控制 B. 主动控制 C. 被动控制 D. 反馈控制
10. 落实目标控制的人员、任务和职责是目标控制的()措施。
A. 组织 B. 技术 C. 经济 D. 合同
11. 目标动态控制过程中,()组成一个连续不断的“循环链”。
A. 控制与信息 B. 控制与计划 C. 控制与决策 D. 控制与组织
12. ()阶段投资控制的主要任务是通过工程付款控制、新增工程费控制、预防并处理好费用索赔等努力实现实际费用不超过计划投资。
A. 设计 B. 招标 C. 施工 D. 保修
13. 在确定工程项目控制目标之间关系时,它最大的困难是()。
A. 业主要求不具体