

2003 执业资格考试丛书

全国监理工程师考试模拟题解

杜晓玲 曾 铭 主编

中国建筑工业出版社

2003 执业资格考试丛书

全国监理工程师考试模拟题解

杜晓玲 曾 铭 主编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国监理工程师考试模拟题解/杜晓玲 曾铭主编. —北京:
中国建筑工业出版社, 2003
(2003 执业资格考试丛书)
ISBN 7-112-05659-4
I. 全… II. ①杜…②曾… III. 建筑工程—监督管理—工
程技术人员—资格考核—解题 IV. TU712-44
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007682 号

2003 执业资格考试丛书
全国监理工程师考试模拟题解
杜晓玲 曾 铭 主编

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
新华书店经销
北京中科印刷有限公司印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 23 字数: 560 千字
2003 年 2 月第一版 2003 年 2 月第一次印刷
印数: 1—15000 册 定价: 36.00 元

ISBN 7-112-05659-4
F·444(11298)

版权所有 翻印必究
如有印装质量问题, 可寄本社退换
(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>
网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

前 言

南昌大学土木工程学院是全国监理工程师、造价工程师执业资格考试的建设部定点培训单位。1996 年开始举办监理工程师培训班和考前辅导班,1998 年开始举办造价工程师培训班和考前辅导班,1998 年开始举办造价工程师培训班和考前辅导班。我们是该执业资格考试培训点的第一批骨干教师,且一直在监理教学与监理实践第一线,具有教授、副教授职称,也是我国通过考试的第一批国家注册监理工程师、造价工程师、资产评估师、房地产估价师,参加了历次(除本人参加考试那次)监理工程师、造价工程师执业资格全国统考的《案例分析》试卷评阅,积累了丰富的辅导经验、富有特色的辅导讲义、大量的题型单、多选基本试题和典型案例。江西省监理工程师、造价工程师考试通过率历年都比较高,多次名列前茅,据江西省建设厅和我们培训点统计,经我们辅导的学员其考试通过率在 85% 以上。

几年来,我们一直有一个愿望,也一直在坚持不懈地整理和积累监理工程师执业资格全国统考的复习资料。为了帮助广大从事监理工作的考生全面系统掌握 2003 年全国监理工程师执业资格考试大纲及相应的新教材内容,我们从 2002 年就开始了实质性的工作,做了大量认真而细致的基础性准备。当我们在 2003 年 1 月份拿到 2003 年全国监理工程师执业资格考试大纲和相应的新版教材后,在原准备内容的基础上,严格按考试大纲要求和新教材内容作了认真而全面地补充与调整。本书对监理工程师执业资格考试科目按照考试大纲的规定分掌握、熟悉、了解三个层次的不同要求,结合考试题型,将知识点和考试点做了全面剖析,精辟地再现于模拟试题中。特别是对考试大纲的“掌握”内容,我们尽量以实际工作问题为背景来出题,这样一方面可以训练考生解决实际工作问题的能力,另一方面可以帮助考生提高应试技巧,灵活运用所学知识,提高考生在考试中的判断能力。

本书有三大显著特点:一是充分考虑了试题的广度、深度紧贴考试大纲“掌握”、“熟悉”、“了解”的要求;二是对试题给予了解答,特别是案例分析题的参考答案和评分标准,完全模拟实际考试及试卷评分要求,更会让考生受益匪浅;三是收入了1999年全国监理工程师执业资格考试“工程建设监理案例分析”试卷及答案,2000年、2001年、2002年全国监理工程师执业资格考试“工程建设监理基本理论与相关法规”、“工程建设合同管理”、“工程建设质量、投资、进度控制”、“工程建设监理案例分析”全套试卷及答案。

本书由杜晓玲、曾铭主编,卓平山、丁凡、漆洪萍、胡济群为副主编。工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题由曾铭(考试大纲第一、二、三、四、七、十三章)、卓平山(考试大纲第五、六章)、梁洪(考试大纲第八、九、十、十一、十二章)编写,工程建设合同管理模拟试题由丁凡编写,工程建设质量控制模拟试题由卓平山编写,工程建设投资控制模拟试题由杜晓玲编写,工程建设进度控制模拟试题由漆洪萍、胡济群编写,工程建设监理案例分析由曾铭编写,本书插图由袁志军绘制,全国统考试卷参考答案由杜晓玲、卓平山、丁凡、谭丹编写。

本书便于应试者在短时间内抓住大纲要领,掌握新教材内容,顺利通过资格考试,是应试者理想的最新考试复习材料,同时还可供高等院校相关专业师生及监理等咨询公司参考。

由于编者水平有限,加之时间仓促,书中难免有缺点和错误,衷心希望广大读者批评指正。

目 录

第一部分 建设工程监理基本理论与相关法规

建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题一	1
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题二	9
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题三	17
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题四	25
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题五	33
建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题六	41

第二部分 建设工程合同管理

建设工程合同管理模拟试题一	50
建设工程合同管理模拟试题二	57
建设工程合同管理模拟试题三	65
建设工程合同管理模拟试题四	73
建设工程合同管理模拟试题五	80
建设工程合同管理模拟试题六	89

第三部分 建设工程质量、投资、进度控制

建设工程质量、投资、进度控制模拟试题一	97
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题二	111
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题三	125
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题四	138
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题五	151
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题六	164

第四部分 建设工程监理案例分析

建设工程监理案例分析答卷思路和技巧点津	178
建设工程监理案例分析模拟试题一	187
建设工程监理案例分析模拟试题二	192
建设工程监理案例分析模拟试题三	196

附录 1999 年、2000 年、2001 年、2002 年全国监理工程师执业资格考试试卷

1999 年工程建设监理案例分析考试试卷	198
2000 年工程建设监理基本理论与相关法规考试试卷	204
2000 年工程建设合同管理考试试卷	214
2000 年工程建设质量、投资、进度控制考试试卷	222
2000 年工程建设监理案例分析考试试卷	237
2001 年工程建设监理基本理论与相关法规考试试卷	242
2001 年工程建设合同管理考试试卷	252
2001 年工程建设质量、投资、进度控制考试试卷	261
2001 年工程建设监理案例分析考试试卷	275
2002 年工程建设监理基本理论与相关法规考试试卷	279
2002 年工程建设合同管理考试试卷	289
2002 年工程建设质量、投资、进度控制考试试卷	300
2002 年工程建设监理案例分析考试试卷	315

参考答案

建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题答案	321
建设工程合同管理模拟试题答案	323
建设工程质量、投资、进度控制模拟试题答案	325
建设工程监理案例分析模拟试题答题要点	328
2000 年、2001 年、2002 年工程建设监理基本理论与相关法规试卷参考答案	343
2000 年、2001 年、2002 年工程建设合同管理考试试卷参考答案	344
2000 年、2001 年、2002 年工程建设质量、投资、进度控制试卷参考答案	345
1999 年工程建设监理案例分析试卷标准答案和评分标准	346
2000 年工程建设监理案例分析试卷标准答案和评分标准	350
2001 年工程建设监理案例分析试卷标准答案和评分标准	353
2002 年工程建设监理案例分析试卷标准答案和评分标准	358
参考文献	362

第一部分 建设工程监理基本理论与相关法规

建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题一

一、单项选择题(共 50 分,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 建设工程监理的行为主体为()。
A. 建设单位 B. 项目法人 C. 监理企业 D. 总监理工程师
2. 建设工程监理的科学性是由()决定的。
A. 监理的业务性质 B. 监理的基本目的
C. 国际惯例 D. 监理的职业道德准则
3. 按照建设工程法律法规体系的法律效力的大小排序,排序正确的为()。
A. 行政法规、法律、部门规章 B. 法律、部门规章、行政法规
C. 部门规章、法律、行政法规 D. 法律、行政法规、部门规章
4. 在建工程因故中止施工,中止满()的工程恢复施工前建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A. 六个月 B. 一年 C. 二年 D. 三个月
5. 建筑工程开工前,()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府主管部门申请领取施工许可证。
A. 施工单位 B. 建设单位 C. 设计单位 D. 监理单位
6. 在正常使用条件下,防水工程的最低保修期限为()。
A. 工程的合理使用年限 B. 5 年
C. 3 年 D. 2 年
7. 依照《建设工程质量管理条例》,给予监理单位罚款处罚的,对监理单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额的()的罚款。
A. 1%以上 2%以下 B. 2%以上 5%以下
C. 5%以上 10%以下 D. 10%以上 20%以下
8. 经建设单位同意,一名注册监理工程师最多担任()工程项目的总监理工程师。
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 5 个
9. 第一次工地会议纪要应由()负责起草,并经()签字。
A. 总监理工程师;业主代表 B. 业主代表;总监理工程师
C. 监理单位;总监理工程师 D. 监理单位;与会各方代表
10. 在符合合同的前提下,在总监理工程师签发合同争议处理意见后,建设单位或承包

- 商在合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议,则()。
- A. 双方可按合同的决定,提请仲裁 B. 双方可按合同规定提供诉讼
C. 以意见为最后的决定,双方必须执行 D. 双方均可提请仲裁或诉讼
11. 对()及以上工程项目开展监理工作之前,项目监理机构应分专业编制监理实施细则,以达到规范监理工作行为的目的。
- A. 一等 B. 二等 C. 甲类 D. 乙类
12. 监理企业制定的旁站监理方案应送给()。
- A. 建设单位 B. 承包单位
C. 建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构
D. 上述三家
13. 下列人员中,()是监理工程师。
- A. 取得监理培训证书 B. 取得监理工程师资格证书
C. 取得高级职称证书 D. 取得监理工程师岗位证书
14. 总监理工程师是()。
- A. 临时聘用的岗位职务 B. 岗位职务
C. 按合同项目设置的行政职务 D. 行政职务
15. 下类人员中,()可能没有取得注册监理工程师资格。
- A. 监理企业负责人 B. 监理企业技术负责人
C. 总监理工程师 D. 专业监理工程师
16. 下列行为中,()不符合监理单位经营活动诚信的准则。
- A. 运用合理技能,为业主提供与其水平相适应的咨询意见
B. 认真、勤奋工作创造较高的监理业绩
C. 为业主提供与酬金适应的服务
D. 帮助业主实现合同预定目标
17. 业主在选择监理单位时,应主要以()为最重要的条件。
- A. 监理规划的优劣 B. 监理报价的高低
C. 监理大纲的优劣 D. 监理实施细则是否完善
18. 某监理内容比较明确的中小型项目,业主为回避风险,宜采用()监理计费方法。
- A. 按建设工程投资的百分比计算法 B. 按时计算法
C. 工资加一定比例费用计算法 D. 固定价格计算法
19. 在监理目标控制中,()的对比是定期进行的。
- A. 投资估算与设计概算 B. 设计概算与施工图预算
C. 投资估算与施工图预算 D. 结算价与合同价
20. 就投资控制效果而言,在下列()阶段,节约投资的可能性最大。
- A. 设计 B. 施工招投标 C. 施工合同谈判 D. 施工
21. 下列说法中最恰当的为()。
- A. 一般围绕设计进度计划的需要来安排其他方面的工作进度计划
B. 一般围绕施工进度计划的需要来安排其他方面的工作进度计划

- C. 一般围绕安装进度计划的需要来安排其他方面的工作进度计划
D. 一般围绕材料采购进度计划的需要来安排其他方面的工作进度计划
22. 汽车制动系统失灵是()。
A. 风险事件 B. 风险因素 C. 风险条件 D. 风险原因
23. 从风险防范角度来说,()更难防范。
A. 纯风险 B. 投机风险 C. 技术风险 D. 责任风险
24. 以下中()不是风险评价的作用。
A. 更准确地识别风险 B. 更准确地认识风险
C. 保证目标规划的合理性和计划的可行性
D. 为风险对策的选择提供依据
25. 在风险对策中,被迫采取的是()。
A. 风险回避 B. 风险转移 C. 风险自留 D. 损失控制
26. 最需要委托专业化的项目管理单位为其服务的是()。
A. 建设单位 B. 设计单位
C. 施工单位 D. 材料设备供应单位
27. 按快速路径法组织工程项目建设,其整个项目建设周期为()。
A. 设计工作时间加施工工作时间
B. $1/2$ 设计工作时间加施工工作时间
C. 设计工作时间加施工招标工作时间加施工工作时间
D. 第一阶段设计工作时间加第一次施工招标工作时间加施工工作时间
28. Project Controlling 与建设项目管理的比较相同点是()。
A. 地位相同 B. 工作内容相同
C. 权力相同 D. 控制目标和原理相同
29. 确定管理组织的目标和大政方针的管理层为()。
A. 操作层 B. 协调层 C. 执行层 D. 决策层
30. 主动研究规律,坚决按规律办事,这符合组织活动的()原理。
A. 规律效应性 B. 动态相关性 C. 要素有用性 D. 主动能动性
31. 在各建设工程组织管理模式中,业主可以委托两家或两家以上监理单位的模式有()。
A. 平行承发包模式 B. 设计或施工总分包模式
C. 平行承发包和项目总承包模式 D. 平行承发包和设计或施工总分包模式
32. 根据《建设工程监理规范》规定,总监理工程师代表应由()担任。
A. 3 年以上同类工程监理工作经验的人员
B. 2 年以上同类工程监理工作经验的人员
C. 1 年以上同类工程监理工作经验的人员
D. 5 年以上同类工程监理工作经验的人员
33. 根据监理工作需要,在()应当制订监理规划。
A. 监理单位投标期间 B. 监理合同签订前
C. 开展监理工作过程中 D. 监理合同签订后,工程施工前

34. 施工阶段项目监理机构的监理人员数量一般不少于()。
- A. 4人 B. 2人 B. 3人 D. 5人
35. 建设工程监理规划基本作用为()。
- A. 指导监理具体实施
B. 确定监理工作目标
C. 指导项目监理机构全面开展监理工作
D. 监理实施细则编制主要直接依据
36. 组织存在的前提是()。
- A. 分工与协作 B. 权力与责任
C. 组织目标 D. 组织结构与职权职责
37. 协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争执事宜,这属于施工阶段监理的()内容。
- A. 组织协调 B. 投资控制
C. 合同管理 D. 质量和进度控制
38. 项目监理机构可用()表示。
- A. 直线制监理组织形式 B. 职能制监理组织形式
C. 项目监理机构人员配备表 D. 组织机构图
39. 组织设计是对()的设计过程。
- A. 组织活动 B. 组织活动和组织结构
C. 组织结构和组织目标 D. 组织活动和组织目标
40. 平行承发包模式的缺点有()。
- A. 合同数量多,管理难度大 B. 建设周期长
C. 不利于业主选择承建单位 D. 不利于建设工程的组织管理
41. 审批项目监理实施细则是()的职责。
- A. 监理单位技术负责人 B. 总监理工程师
C. 总监理工程师代表 D. 监理工程师
42. 信息有三个时态,()是信息的现在时。
- A. 知识 B. 数据 C. 消息 D. 情报
43. 通过计算机等现代化手段收集及处理的信息是()。
- A. 新技术信息 B. 新方案信息
C. 新设备信息 D. 新工艺信息
44. 监理单位要根据与建设单位签订的(),决定收集信息。
- A. 监理大纲 B. 监理合同 C. 监理实施细则 D. 监理规划
45. 下列()不属于项目决策阶段的信息收集。
- A. 社会需求量 B. 地质、水文情况
C. 质量保证体系 D. 资金筹措
46. 工程各参建单位填写的建设工程档案应以()为依据。
- A. 工程合同、设计文件、工程施工质量验收统一标准
B. 施工及验收规范、工程合同、设计文件

- C. 工程合同、设计规范、工程施工质量验收统一标准
D. 施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收统一标准
47. 不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成()。
- A. A3 幅面 B. A4 幅面 C. B4 幅面 D. B5 幅面
48. 《建设工程监理规范》规定监理月报(),报送建设单位和本监理单位。
- A. 由监理工程师编写,总监理工程师签认
B. 由专业监理工程师编写,总监理工程师签认
C. 由总监理工程师组织编写,总监理工程师签认
D. 由总监理工程师组织编写,本单位的法人签认
49. 从我国建设工程信息管理系统发展的实践情况看,在人员培训上应该力求实现()目标。
- A. 一把手 B. 二次开发 C. 三个“一” D. 四化
50. 在项目管理软件的选择前,需确定项目管理软件应用的()。
- A. 目的、范围、人员 B. 目标、层次、机构
C. 范围、机构、人员 D. 目标、范围、需求

二、多项选择题(共 60 分,每题 2 分,每题备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1. 传统的建设单位工程项目管理形式具有弊端为()。
- A. 只有一次教训,没有两次经验
B. 建设单位无须承担经济风险
C. 能很快地集中有限的人力、物力、财力
D. 不符合政企分工原则
E. 项目过程速度慢
2. 建设工程监理的公正性是()。
- A. 建设监理制的要求 B. 建设工程监理正常和顺利开展的条件
C. 承建商的共同要求 D. 社会公认的职业准则
E. 业主的基本要求
3. 申请领取施工许可证,应具备的条件为()。
- A. 已办理用地批准手续 B. 已取得规划许可证
C. 拆迁工作已全部完成 D. 已编制了施工组织设计
E. 建设资金已经落实
4. 实施建筑工程监理前,建设单位应将下列()内容书面通知被监理单位。
- A. 委托的监理单位 B. 总监理工程师姓名
C. 监理的内容 D. 监理权限
E. 监理规划
5. 编制监理实施细则的主要依据有()。
- A. 监理大纲 B. 监理规划
C. 施工组织设计 D. 经批准的监理规划
E. 与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料

6. 监理单位对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施的检查内容主要有()。
- A. 检查专职测量人员的岗位证书 B. 检查测量设备的检定证书
- C. 复核平面控制网、高程控制网,临时水准点与控制桩的测量成果;
- D. 检查承建商的内部审核资料 E. 检查测量成果的保护措施
7. 总监理工程师应及时向()提交有关质量事故的书面报告并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
- A. 建设单位 B. 设计单位
- C. 监理单位 D. 政府建设行政主管部门
- E. 施工单位
8. 进度控制的方法包括()。
- A. 进度控制的具体措施 B. 进度检查周期
- C. 数据采集方式 D. 进度控制的工作流程
- E. 进度报表格式与统计分析方法
9. 下列关于项目法人责任制正确的是()。
- A. 项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件
- B. 建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件
- C. 建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障
- D. 项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障
- E. 项目法人责任制是实行建设工程监理制的依据与前提
10. 某乙级监理企业未经申请批准正在监理某一等工程项目,它将受到的处罚有()。
- A. 年检为基本合格 B. 年检为不合格 C. 降为两级监理企业
- D. 处合同监理酬金 1 倍以上 2 倍以下的罚款
- E. 处合同监理酬金 25% 以上 50% 以下的罚款
11. 建设工程监理费由()组成。
- A. 监理直接成本 B. 监理间接成本
- C. 计划利润 D. 利润 E. 税金
12. 纠正偏差的主要途径有()。
- A. 改变投入 B. 主动控制
- C. 修改计划 D. 做好风险预测工作
- E. 重新确定控制目标,然后根据新目标、新计划制定
13. 目标控制的两项重要的前提工作是()。
- A. 计划 B. 协调 C. 目标规划和计划
- D. 组织 E. 管理
14. 建设工程目标控制的措施主要有()。
- A. 组织措施 B. 经济措施
- C. 合同措施 D. 技术措施
- E. 行政措施

15. 就建筑工程而言,在风险事件发生前,风险管理目标包括()。
- A. 使实际损失减少到最低程度 B. 保证工程的正常进行
C. 满足国家地区的法律、法规 D. 减少忧虑及相应的忧虑价值
E. 使潜在损失最小
16. 要进行风险衡量,首先要进行()。
- A. 风险对策的经济衡量 B. 风险损失的衡量
C. 投资风险的衡量 D. 风险概率的衡量
E. 等风险量曲线的绘制
17. 就保险转移来说,下列说法正确的为()。
- A. 保险人较投保人更适宜承担有关的风险 B. 机会成本增加
C. 能转移建筑工程所有风险 D. 不需要损失控制
E. 还需要损失控制
18. 建筑工程的协调包括()几类。
- A. 人员/人员界面 B. 人员/系统界面
C. 系统/系统界面 D. 人员/环境界面
E. 系统/环境界面
19. 组织的构成因素由()。
- A. 决策层 B. 协调层 C. 管理层次
D. 管理职能 E. 管理跨度
20. 设计或施工总分包模式的优点有()。
- A. 有利于建设单位选择承包商
B. 有利于建设工程的组织管理
C. 有利于投资控制
D. 有利于工期和质量控制
E. 有利于合同控制
21. 总监理工程师负责制的内涵体现在()。
- A. 代表监理单位参加工程竣工验收 B. 是工程监理的责任主体
C. 制定监理规划 D. 是工程监理的权力主体
E. 承担合同违约或法律责任
22. 总监理工程师的职责范围为()。
- A. 审查分包单位的资质,并提出审查意见
B. 参加建筑材料、机械设备的现场验收
C. 审查分包单位的资质,并提出审查意见
D. 主持监理工作会议,签发监理文件和指令
E. 主持或参与工程质量事故的调查
23. 建设工程组织协调的方法有()。
- A. 监理例会 B. 专业性监理会议
C. 交谈协调法 D. 书面协调法 E. 访问协调法
24. 施工准备阶段建设监理工作的主要内容包括()。

- A. 审查施工单位资质和分包单位资质
 - B. 监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施
 - C. 审查施工组织设计
 - D. 对重点工程部位的中线、水平控制进行复查
 - E. 接通水、电、路,完成临时设施搭设工作
25. 建设工程监理的系列文件包括()。
- A. 监理委托合同
 - B. 监理大纲
 - C. 监理月报
 - D. 监理规划
 - E. 监理实施细则
26. 信息的特点应具有真实性、()。
- A. 时效性
 - B. 层次性
 - C. 系统性
 - D. 不完全性
 - E. 整体性
27. 建筑材料市场与()组成材料采购供应的信息流。
- A. 政府相关管理部门
 - B. 建设单位
 - C. 勘察设计单位
 - D. 施工单位
 - E. 监理单位
28. 建设工程档案指在建设工程活动中直接形成的具有归档保存价值的()等各种形式的历史记录。
- A. 文字
 - B. 数值
 - C. 声像
 - D. 图表
 - E. 色彩
29. 《建设工程监理规范》中的 C 类表工程变更单须经()签字后才生效。
- A. 建设单位的现场代表
 - B. 承包单位的项目经理
 - C. 监理单位的项目总监理工程师
 - D. 设计单位的本工程设计负责人
 - E. 政府质量监督部门负责监督该建设工程的监督师
30. 建设工程信息管理系统的投资控制子系统包括()。
- A. 项目投资变化趋势预测
 - B. 计划进度的定期调整
 - C. 绘制网络图
 - D. 涉外合同的外汇折算
 - E. 投资分配分析

建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题二

一、单项选择题(共 50 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 下列选项中,建设工程监理的行为主体为()。
A. 政府建设行政主管部门 B. 监理单位
C. 监理企业 D. 总承包单位
2. 建设工程监理的()性质,使其与政府对建设工程的监督管理以及承建商的建设工程活动区分开来。
A. 服务性 B. 科学性 C. 独立性 D. 公正性
3. 自领取施工许可证之日起,因故不能按期开工,已办理有关手续,原开工许可证有效的可能最长期限为()。
A. 15 日 B. 三个月 C. 六个月 D. 九个月
4. 在建工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起(),向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A. 15 日 B. 一个月 C. 三个月 D. 六个月
5. 实行建设工程施工监理的工程项目,监理合同与施工合同的正确地签订时间应为()。
A. 先监理合同,后施工合同 B. 先施工合同,后监理合同
C. 监理合同和施工合同同时签订 D. 上述三种均可以
6. 建设单位应在()前,按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A. 建设用地许可证 B. 规划许可证或开工报告
C. 施工许可证 D. 正式施工
7. 施工单位在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,按照《建设工程质量管理条例》,责令改正,处()的罚款。
A. 施工合同价款的 2% 以上 4% 以下 B. 施工合同价款的 0.5% 以上 1% 以下
C. 10 万元以上 20 万元以下 D. 5 万元以上 10 万元以下
8. 监理规划应在()报送建设单位。
A. 监理合同签订前 B. 监理投标文件中
C. 正式施工前 D. 监理工地第一次工地会议前
9. 由于()原因,总监理工程师在签发工程暂停令之前,应就有关工期和费用等事宜与承包单位协商。
A. 为了保证工程质量而需要的 B. 出现安全隐患有必要停工以消除隐患的
C. 建设单位要求的 D. 紧急事件引起的
10. 监理月报签认后应报送()。
A. 建设单位和施工单位 B. 建设单位与监理单位
C. 建设单位与政府建设行政主管部门 D. 监理单位与政府建设行政主管部门

11. 施工单位提交审批的施工组织设计文件上应有()签字。
A. 施工项目技术负责人 B. 施工项目经理
C. 施工企业技术负责人 D. 施工企业负责人
12. 项目最终决策文件是()。
A. 批准的项目建议书 B. 批准的可行性研究报告
C. 审查批准的初步设计 D. 审查批准的施工图设计
13. 下列选项中,()不是监理工程师的权利。
A. 使用监理工程师名称 B. 依法自主执行业务
C. 在两个监理单位同时担任监理工程师
D. 依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章
14. 注册监理工程师自行停止监理工程师满()的,原注册机关将撤销其注册,收回注册证书和执业印章。
A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年
15. 在监理资质等级标准中,对监理人员数量的要求是针对()人员提出的。
A. 取得中级以上专业职称证书 B. 取得监理业务培训证书
C. 取得监理工程师资格证书 D. 取得监理工程师岗位证书
16. 建设工程监理单位应在()承担工程监理业务。
A. 业主委托的监理范围内 B. 核定的业务范围内
C. 熟悉的行业内 D. 可能的范围内
17. 建设工程监理费由()构成。
A. 定额直接费、其他直接费、间接费、计划利润和税金
B. 直接费、间接费、利润和税金
C. 费用、利润和税金
D. 直接成本、间接成本、利润和税金
18. 从某种意义上说,主动控制是比被动控制更高级的控制,这是因为()。
A. 主动控制不会造成产生偏差
B. 被动控制是闭环控制而主动控制是开环控制
C. 初动控制过程存在时滞现象
D. 主动控制比被动控制更重要
19. 下列()更好地表达了目标、规划和计划与目标控制的关系。
A. 两者之间表现为一种交替出现的循环过程
B. 控制是计划的目的
C. 两者之间表现为一种交替出现的不断前进的循环过程
D. 计划是控制的保障
20. 从投资构成来看,投资控制的重点在()。
A. 建筑工程费用 B. 设备购置费
C. 建设工程其他费用 D. 不同的项目,重点不同
21. 组织协调对()的作用最为突出且最为直接。
A. 质量控制 B. 投资控制 C. 进度控制 D. 合同管理