

2013年

全国二级建造师执业资格考试

权威押题密卷

建设工程施工管理

学尔森学院建造师考试命题研究院 编

葛震明 主编

全真题术
巧突破

随书附 **赠** 30元建工教育在线 (www.jgstudy.com) 学习卡



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

2013 年全国二级建造师执业资格考试权威押题密卷

建设工程施工管理

学尔森学院建造师考试命题研究院 编

葛震明 主编



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

建设工程施工管理 / 葛震明主编. -- 上海: 同济大学出版社, 2013. 1

(2013年全国二级建造师执业资格考试权威押题密卷)

ISBN 978-7-5608-5088-7

I. ①建… II. ①葛… III. ①建筑工程—施工管理—建筑师—资格考试—习题集 IV. ①TU71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 017978 号

2013 年全国二级建造师执业资格考试权威押题密卷

建设工程施工管理

主 编 葛震明

丛书策划 姚建中 汪 琼 责任编辑 高晓辉 责任校对 张德胜 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 常熟市华顺印刷有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 16.25

字 数 406 000

版 次 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 2 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-5088-7

定 价 50.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

2013年全国二级建造师执业资格考试权威押题密卷

编写委员会

编写：学尔森学院建造师考试命题研究院

主编：葛震明

编委：（按姓氏笔画排序）

马国平	王飞荣	王乔翰	王志新	王泽辰
方芳	印维民	朱辉	任姿蓉	许剑平
孙卿	孙敏文	李日洁	何家张	张澍
陈艳斐	陈晓林	赵峻益	胡剑蓓	宫明波
姚君坤	袁俊辉	徐萍	陶红卫	彭诚
葛熠磊	谢轶群	蔡啸	谭志刚	糜颖琰

协编单位：同济大学出版社

前 言

我国自实施建造师执业资格制度以来,每年都有大批从事建设工程项目管理的专业人员参加建造师执业资格考试。有通过者,也有落选者,总体而言,通过比例较低。通过对近几年考试试题的系统分析,我们认为,建造师执业资格考试有如下基本特点及变化趋势:一是考试大纲每年都有所调整,教材内容也作相应修订,逐步完善;二是每年试题的侧重点都有所变化;三是对应试者实际应用能力的考查内容逐年增多。对大多数应试者来说,要顺利通过这项考试需要经过专门的学习和必要的培训。

学尔森学院紧密配合国家建设事业发展的需求,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》和建造师执业资格考试制度的有关规定,依托清华大学、同济大学、上海交通大学、东南大学等著名高校的师资及行业精英,对建设行业的专业技术人员与管理人員参加建造师执业资格考试进行针对性的专业培训,培养符合中国建设发展需要的专业人才。经过多年的潜心办学,学尔森学院积累了丰富的建造师执业资格考试培训经验,已成为一家在全国最具专业水平的建工行业培训机构。

建造师应试者大多工作紧张繁忙,为了使应试者能在有限的学习时间内,更有效地进行复习,有针对性地理解和掌握各门应考课程的重点内容,学尔森学院特组建“建造师考试命题研究院”,举全院之力,根据最新考试大纲,重点分析必须掌握的知识点和历年必考的难点,与同济大学出版社共同策划出版“2013年全国二级建造师执业资格考试权威押题密卷”丛书,帮助应试者快速掌握建造师执业资格考试各科目考试的要点、难点、题型和考试技巧等。本套丛书包括《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《建筑工程管理与实务》、《机电工程管理与实务》和《市政公用工程管理与实务》共五种图书,分别对应于相应的考试科目,每种书中均包括建造师资格考试心得与技巧,模拟测试题、参考答案及解析,2009—2012年考试真题、参考答案及解析等内容,应试者可针对报考的科目选用。

与市场上其他考试辅导书相比,本套丛书具有以下鲜明的特点:第一,权威性。本书由学尔森学院建造师考试命题研究院与同济大学出版社联手精心打造,融合了清华大学、同济大学、上海交通大学、东南大学等名校专家的集体智慧。第二,实用性。本书是集编写专家多年二级建造师考试培训和短期应试集训的丰富教学经验,分析历年考

试试题特点,在整合历届成功应试考生体会的基础上编写,并且每道试题配有详尽的解析,使应试者能迅速地把握考题要点,内容丰富实用。第三,准确性。所有模拟测试题均依据最新考试大纲,提炼历年试题侧重点,经过近两年应试者的成功印证,命题准确性高。

本丛书在专家团队共同努力,通力合作下完成,相信能对广大应试者尽快顺利通过建造师执业资格考试有所帮助。在此,我们对参与本丛书编写的各大专院校的专家、教授以及相关行业协会和施工企业的专家、学者,表示衷心的感谢。由于时间仓促、编者水平有限,书中难免有疏漏和不妥之处,敬请广大读者批评指正。

本书编委会
2013年1月

建造师执业资格考试应考技巧与心得

——学尔森学院建造师考试命题研究院专家支招

对于一年一度的建造师执业资格考试,如何在短时间内有针对性地进行复习,全面、系统地领会各门课程的学习要点,最大限度地提高考试成绩,是广大考生最为关心的话题。针对这一现象,来自学尔森学院建造师考试命题研究院(www.shsunedu.com)的专家为广大建造师执业资格考试应试者总结出一系列的考试技巧、心得,希望对应试者备考有所帮助。

一、填涂技巧

标准化考试考生最易出现的问题是填涂不规范,以致在机器阅卷中产生误差。克服这类问题的简单方法是要把铅笔削好。铅笔不能削尖削细,而应相对粗些,且应把铅笔尖削磨成马蹄状或者直接把铅笔削成方形,这样一个答案信息点最多只涂两笔就可以涂好,既快又标准。

学尔森学院建造师考试命题研究院专家提醒:在考试中要十分注意,不要漏涂、错涂试卷科目和考号。在接到答题卡后不应忙于答题,而应在监考老师的统一组织下将答题卡的表头按要求进行“两填两涂”,即用蓝色或黑色铅笔、圆珠笔填写姓名、填定准考证号;用2B铅笔涂黑考试科目、涂黑准考证号。

二、答题技巧

审涂分离移植法。这种方法是考生在接到试题后,不急于在答题卡上作答,而是先审题,并将自己认为正确的答案轻轻标记在试卷相应的题号上。审题后再仔细推敲自己选择的答案是否正确,经反复检查确认不再改动后,再依次移植到答题卡上来。

审涂结合并进法。这种方法是考生在接到试题后,边审题,边在答题卡相应位置上填涂,边审边涂,齐头并进。

审涂记号加重法。这种方法是考生在拿到试题后,一边审题,一边将选择的答案用铅笔在答题卡相应位置上轻轻记录(可以打勾或轻轻一画)。待审定确认不再改动后,再在记录的答题卡上加重涂黑。

三、猜答技巧

选择题存在凭猜答得分的可能性,我们称为机遇分。学尔森学院建造师考试命题研究院专家认为,这种机遇分对每个考生是均等的,只要正确把握这种机遇,就不会造成考试的不公平。

(一) 单选题型选择题猜答得分的机遇

标准化考试用得比较多的是单选题型选择题,例如四选一题型。回答这种题目,首先要注

意题目说明中是否有答错倒扣分的规定,如没有,当遇到不能肯定选出正确答案的题目时,千万不要放弃,应该猜答。如果试题说明中有答错倒扣分的规定,对于一个干扰项也不能排除的题目,考生不要猜答。但是你若能肯定地排除一个或两个干扰项,余下的选项可以猜答,这时得分的机遇大于失分的机遇。

(二) 多项选择题的猜答机遇

多选型选择题不易猜答,但仍有它的答题基本方法:

1. 消元法:多选题都是两个或两个以上答案是正确的,其干扰项(错误项)最多为两个,因此,遇到此题运用消元法是最普遍的。先将自己认为不是正确的选项消除掉,余下的则为选项。

2. 分析法:将五个选择项全部置于试题中,纵横比较,逐个分析,去误求正,去伪存真,获得理想的答案。

3. 语感法:在答题中因找不到充分的根据确定正确选项时,可以将试题默读几遍,自己感觉读起来不别扭,语言流畅、顺口,即可确定为答案。

4. 类比法:五个选项中有一个选项不属于同一范畴,那么,余下的四项则为选择项。如有两个选项不能归类时,则根据优选法选出其中一组选项作为自己的选择项。

5. 推测法:利用上下文推测词义。有些试题要从句子中的结构及语法知识推测入手,配合自己平时积累的常识来判断其义,推测出逻辑的条件和结论,以期选出正确的选项。

四、临场技巧

有些应试者的考试成绩往往会超过平时的水平,而有些则正好相反,这就是如何发挥考试技巧的问题。我们建议你不妨按以下方法试试看。

1. 注意临场心理调节。当你进入考场后切莫慌张,可用“我能行”、“静心”、“认真”等自我暗示来稳定自己的情绪。

2. 把家庭、学校、社会的压力全丢掉,轻装上阵,尽力而为。

3. 拿到试卷后,不要急于动笔,用10分钟时间浏览试题,领略各题的难易、分值,然后合理安排答题时间。

4. 答题前,要逐字逐句审清题意,明了要求。答题力争简明扼要,答其所问。卷前的“注意事项”要仔细过目。

5. 分值较小的题,如果一时做不出来,可先放一放,抢时间先做会做的题,再回头考虑本题。

6. 有些看起来较容易的题目,其中可能有难点,切忌疏忽大意。

7. 巧用图表法,碰到有些数学难题,可将已知数和未知数之间的关系列成图表,然后进行分析,找出解题的方法。

8. 复查是考试中的重要一环,如果时间来不及,宁可把做完的题先复查一遍,而不做无把握的题。

9. 不要见别人交卷就着慌,草率收兵,要力争在规定时间内圆满的答完题目并认真检查。

10. 考完一科后,精神要放松,不要参加考生之间的议论或互相对答案。应抓紧时间清醒头脑,做好下一科的考前准备。

五、考前指南

如何保持良好的心态,在考试中稳定地发挥自己应有的水平? 学尔森学院建造师考试研究院(www.shsunedu.com)专家认为考前做好充分准备是基础。为此我们特别为应试者准备了一份考前指南,希望能给您带来一点帮助。

1. 考试开始前 10 天左右,您要到人事考试部门领取准考证。
 2. 仔细核对准考证上的个人信息(身份证号、姓名)是否有误,如果有误您不必着急,可在考试当天入场之前到所在考点的考务办公室进行信息更正登记。
 3. 确认考点地址,我们建议您最好提前到考点,就具体位置、乘车路线、周边环境进行考察,做到心中有数。
 4. 按照准考证上的要求,准备好相应的文具,需要提醒您的是如果考试允许携带计算器,请不要带具有记忆功能的计算器。
 5. 考试前一天晚上,将身份证、准考证及应考物品全部准备好。
 6. 考试当天,建议您开考前 30 分钟到达考场,这样您可以有比较充分的时间阅读一下考点张贴的考务规定。
 7. 正式入场前,请您拿出准考证和身份证供监考老师进行查验、核对,确认无误后在座次表上签字进场。
 8. 考前 15 分钟,请您关闭手机等通讯工具,将复习资料和关闭后的手机放在包内,并统一存放在指定地点。
- 完成上述工作后,您可以按照监考人员的提示,准备开始考试。

目 录

前言

建造师执业资格考试应考技巧与心得

模拟测试题 A	1
模拟测试题 A 参考答案及解析	12
模拟测试题 B	23
模拟测试题 B 参考答案及解析	35
模拟测试题 C	46
模拟测试题 C 参考答案及解析	54
模拟测试题 D	64
模拟测试题 D 参考答案及解析	72
模拟测试题 E	82
模拟测试题 E 参考答案及解析	93
模拟测试题 F	101
模拟测试题 F 参考答案及解析	112
模拟测试题 G	120
模拟测试题 G 参考答案及解析	131
模拟测试题 H	139
模拟测试题 H 参考答案及解析	151
2009 年全国二级建造师执业资格考试真题	159
2009 年全国二级建造师执业资格考试真题参考答案及解析	169
2010 年全国二级建造师执业资格考试真题	178
2010 年全国二级建造师执业资格考试真题参考答案及解析	188
2011 年全国二级建造师执业资格考试真题	203
2011 年全国二级建造师执业资格考试真题参考答案及解析	214
2012 年全国二级建造师执业资格考试真题	226
2012 年全国二级建造师执业资格考试真题参考答案及解析	238
附录 A 命题涉及重要考点清单	245

模拟测试题 A

一、单项选择题(共 70 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 下列关于建设工程项目管理的概念的说明,正确的是()。
 - A. 项目的核心任务是项目策划和项目控制
 - B. 建设工程项目的全寿命周期包括可行性研究阶段、实施阶段和使用阶段
 - C. 业主方的进度目标是项目动用的时间目标
 - D. 编制项目建议书属于项目设计准备阶段的工作,编制项目设计任务书属于决策阶段的工作
2. 施工方是建设项目的一个重要参与方,下列各项中不属于施工方的是()。
 - A. 仅提供施工劳务的参与方
 - B. 施工总承包管理方
 - C. 分包施工方
 - D. 建设项目工程总承包方
3. 影响工程建设项目目标实现的因素中,决定性的因素是()。
 - A. 组织
 - B. 方法
 - C. 工具
 - D. 奖金
4. 关于施工管理的组织结构模式,下列说法中正确的是()。
 - A. 合同结构图矩形框之间使用直线表示合同关系
 - B. 职能组织结构中的职能部门不能对非直接的下属部门下达工作指令
 - C. 组织结构图描述的是各单位、部门之间的组织关系,项目结构图描述的是工作对象之间的关系
 - D. 职能组织结构中,每一个工作部门只有一个上司和一个下属
5. 为了加快施工进度,施工协调部门根据项目经理的要求,落实有关夜间施工条件、组织夜间施工的工作,这属于管理职能中的()环节。
 - A. 执行
 - B. 检查
 - C. 决策
 - D. 筹划
6. 施工单位编制季、月、旬计划的依据是()。
 - A. 施工组织总设计
 - B. 全场性施工总平面图设计
 - C. 单位工程施工组织设计
 - D. 分部分项工程施工组织设计
7. 下列目标控制措施中属于组织措施的是()。
 - A. 落实加快工程施工进度所需的资金
 - B. 调整设计
 - C. 改变工作流程
 - D. 改进施工管理
8. 关于项目目标的动态控制,下列说法中正确的是()。
 - A. 项目管理最基本的方法论是全寿命周期控制论
 - B. 项目目标的动态控制的核心是计划值和实际值的定期比较和纠偏
 - C. 定期进行目标的计划值和实际值的比较属于主动控制措施
 - D. 事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素属于动态控制措施

9. 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2006),项目经理的权限包括()。
- A. 全权负责组建项目经理部
B. 决定项目范围内资金的投入和使用
C. 制订项目内部计酬办法
D. 选择项目分包人和物资供应单位
10. 对建设工程项目管理而言,风险是指可能出现的影响项目目标实现的()。
- A. 不确定因素
B. 错误决策
C. 不合理指令
D. 设计变更
11. 某公司对难以控制的地质风险向保险公司投保,这属于风险响应中的()措施。
- A. 风险规避
B. 风险减轻
C. 风险转移
D. 风险自留
12. 下列各项中属于施工准备阶段建设监理的主要工作任务的是()。
- A. 主持设计单位向施工单位的设计交底
B. 审查施工分包单位的资质
C. 检查施工单位的工程自检工作
D. 对所有隐蔽工程隐蔽前进行检查
13. 关于旁站监理,下列说法中正确的是()。
- A. 对于需要旁站的关键工序,施工企业应提前 48 小时书面通知监理机构
B. 旁站监理记录应由旁站监理和施工方的质检员签字
C. 施工中出现了严重问题,旁站监理需要签发局部暂停施工指令
D. 施工中出现了严重问题,旁站监理需要向监理工程师和业主代表报告
14. 根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定,下列属于直接工程费中人工费的是生产工人的()。
- A. 失业保险费
B. 危险作业意外伤害保险费
C. 劳动保险费
D. 职工福利费
15. 按照我国规定,劳动保险费属于()。
- A. 规费
B. 企业管理费
C. 措施费
D. 现场经费
16. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号),施工企业发生的下列费用中,应计入企业管理费的是()。
- A. 差旅交通费
B. 医疗保险费
C. 职工福利费
D. 劳动保护费
17. 某房地产工程直接工程费 5 000 万元,其中人工费 300 万元,机械使用费 1 000 万元;措施费 800 万元,其中人工费 200 万元,机械使用费 200 万元;间接费费率为 40%,利润率为 20%,则以直接费为计算基数时,该工程的利润为()万元。
- A. 1 160
B. 1 624
C. 1 400
D. 1 933
18. 施工企业签发施工任务单、结算计件工资等依据的定额为()。
- A. 预算定额
B. 施工定额
C. 概算定额
D. 概算指标
19. 在工人工作时间的分类中,属于损失时间但应当在定额时间中予以合理考虑的是()。
- A. 多余工作时间和偶然工作时间
B. 休息时间和偶然工作时间
C. 非施工本身原因造成的停工和偶然工作时间
D. 施工本身原因造成的停工和非施工本身原因造成的停工
20. 编制材料消耗定额,材料净用量的确定方法不包括()。
- A. 理论计算法
B. 现场评估法
C. 测定法
D. 经验法
21. 下列各项中,属于成本管理的经济措施的是()。

- A. 编制施工成本控制工作计划,确定合理详细的工作流程
 B. 进行技术经济分析,确定最佳的施工方案
 C. 对施工成本管理目标进行风险分析,并制定防范性对策
 D. 密切注视合同执行的情况,寻求合同索赔的机会
22. 下列有关施工预算和施工图预算的说法,正确的是()。
 A. 施工预算的编制以预算定额为主要依据
 B. 施工预算是投标报价的主要依据
 C. 施工图预算既适用于建设单位,也适用于施工单位
 D. 施工图预算是企业内部管理用的一种文件
23. 施工成本按成本组成可分解为人工费、材料费、施工机械使用费以及()。
 A. 规费和企业管理费
 B. 企业管理费和间接费
 C. 措施费和间接费
 D. 其他直接费和间接费
24. 施工成本控制的依据一般不包括()。
 A. 工程承包合同
 B. 施工组织设计
 C. 工程变更
 D. 投资估算
25. 采用过程控制的方法控制施工成本时,控制的要点不正确的有()。
 A. 人工费、材料费按量价分离原则进行控制
 B. 材料价格由项目经理负责控制
 C. 零星材料采用包干控制的方法进行控制
 D. 对分包费用的控制,重点是做好分包工程询价、验收和结算等工作
26. 用曲线法进行施工成本偏差分析时,在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示()。
 A. 累计费用偏差
 B. 累计进度偏差
 C. 局部进度偏差
 D. 局部费用偏差
27. 某混凝土工程,工程量清单的工程量为 2000 m^3 ,合同约定的综合单价为 400 元/m^3 ,当实际工程量超过清单工程量 10% 时可调整单价,调整系数为 0.9 。工程结束时实际工程量为 2400 m^3 ,则该混凝土工程的结算价款是()万元。
 A. 96.0
 B. 95.2
 C. 94.4
 D. 86.4
28. 建筑安装工程费用的动态结算方法不包括()。
 A. 按实际价格结算
 B. 竣工调价系数法
 C. 按形象进度结算
 D. 调值公式法
29. 建设工程项目按不同深度编制的进度计划系统包括()。
 A. 总进度规划、子系统进度规划、子系统内的单项工程进度计划
 B. 控制性、指导性和实施性进度计划
 C. 业主方计划、施工方计划和供货方计划
 D. 年度计划、季度计划、月度计划
30. 业主方项目进度控制的任务是控制()的进度。
 A. 项目设计阶段
 B. 整个项目实施阶段
 C. 项目施工阶段
 D. 整个项目决策阶段
31. 控制性施工进度计划的内容不包括()。

- A. 对承包合同的施工进度目标进行分析论证 B. 确定施工的总体规划
 C. 划分各作业班组进度控制的责任 D. 确定控制节点的进度目标
32. 下列进度计划中,可直接用于组织施工作业的是()。
 A. 施工企业的旬生产计划 B. 建设工程项目施工的月度施工计划
 C. 施工企业的月度生产计划 D. 建设工程项目施工的季度施工计划
33. 某工程单目标双代号网络计划如图 1 所示,图中错误的是()。
 A. 有多个起点节点 B. 有多个终点节点 C. 有双向箭头联线 D. 有循环回路




图 1 33 题图




图 2 34 题图

34. 某双代号网络计划如图 2 所示(时间:天),则工作 D 的自由时差是()天。
 A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
35. 时标网络中,能够在网络图上直接显示的是()。
 A. 工作的开始和完成时间、总时差和关键线路
 B. 工作的开始和完成时间、关键工作
 C. 工作的最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间和最迟完成时间
 D. 工作的开始和完成时间、自由时差和关键线路
36. 某工程网络计划中工作 M 的总时差和自由时差分别为 5 天和 3 天,该计划执行过程中经检查发现只有工作 M 的实际进度拖后 4 天,则工作 M 的实际进度()。
 A. 既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行
 B. 将其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天,并使总工期延长 1 天
 C. 不影响其后续工作的正常进行,但使总工期延长 1 天
 D. 不影响总工期,但将其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天
37. 下列措施中,属于进度控制的经济措施的是()。
 A. 调整进度控制的管理职能分工
 B. 利用网络技术编制计划
 C. 编制各种资源计划反映工程实施各时段所需的资源
 D. 改变施工机械
38. 下列关于质量管理和质量控制的说明,正确的是()。
 A. 质量管理就是质量策划、质量控制、质量保证和质量改进
 B. 质量仅仅指产品的质量
 C. 质量控制是质量管理的一部分
 D. 质量控制致力于构建质量管理体系
39. 在工程项目施工质量管理中,起决定性作用的影响因素是()。

- A. 人 B. 材料 C. 机械 D. 方法
40. 关于施工质量保证体系的内容,下列说法中正确的是()。
- A. 项目施工质量目标要以国家标准和规范为基本依据,逐级分解目标以形成在合同环境下的项目施工质量保证体系的各级质量目标
- B. 项目施工质量计划应根据企业的质量管理体系和项目的质量管理程序文件编制
- C. 施工质量保证体系的内容包括项目施工质量目标、项目施工质量计划以及思想、组织、工作保证体系
- D. 施工质量保证体系就是指项目的施工质量计划和质量管理制度
41. 对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,应严格执行()三检制度。
- A. 自检、互检、监理检 B. 自检、交接检、监理检
- C. 自检、互检、专检 D. 自检、监理检、交接检
42. 每一分项工程开工前应进行技术交底,技术交底应由项目技术人员编制,并经()批准实施。
- A. 项目技术负责人 B. 项目经理
- C. 施工企业技术负责人 D. 业主代表
43. 从建设工程施工质量验收的角度来说,最小的工程施工质量验收单位是()。
- A. 检验批 B. 工序
- C. 分部工程 D. 分项工程
44. 施工项目竣工质量验收的依据一般不包括()。
- A. 合同 B. 施工组织设计
- C. 批准的设计文件 D. 设计变更通知书
45. 按照我国相关规定,改变外形尺寸以后才能保证安全使用的分部分项工程,应该()。
- A. 严禁验收 B. 按验收程序重新验收
- C. 请设计单位复核后验收 D. 按技术处理方案和协商文件验收
46. 某钢筋混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面,经调查分析,其承载力满足设计要求,则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是()。
- A. 加固处理 B. 修补处理
- C. 返工处理 D. 不作处理
47. 政府质量监督部门对施工中发生严重问题的单位可以发出()。
- A. 吊销营业执照通知单 B. 吊销企业资质通知单
- C. 临时收缴资质证书通知书 D. 企业资质降级通知书
48. 根据我国相关文件的规定,总包对分包单位的安全管理应层层负责,()负主要责任。
- A. 总包单位的项目技术负责人 B. 总包单位的项目安全负责人
- C. 项目技术负责人 D. 项目经理
49. 按照我国相关规定,施工现场一般隐患整改率达到的目标和扬尘、噪声、作业点合格率分别为()。
- A. 95%; 100% B. 95%; 95%

- C. 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任
 D. 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知
59. 关于预付款保函的说明,正确的是()。
 A. 预付款保函应由发包人在开工前提交给承包人
 B. 预付款保函的金额应超过预付款金额的 50%
 C. 预付款保函的金额在施工期间不能改变
 D. 预付款保函的金额应随着预付款的扣回逐步递减
60. 根据《建设工程施工劳务分包合同》(GF-2003—0214),下列属于劳务分包人的工作的是()。
 A. 编制施工组织设计
 B. 编制年季月计划
 C. 向发包人提交工作报告
 D. 科学安排作业计划
61. 根据我国现行规定,设备采购合同通常采用()。
 A. 固定总价合同
 B. 成本加酬金合同
 C. 可调总价合同
 D. 固定单价合同
62. 业主方承担全部工程量和价格风险的合同是()。
 A. 单价合同
 B. 固定总价合同
 C. 变动总价合同
 D. 成本加酬金合同
63. 在招标时,当图纸、规范准备不充分,不能据以确定合同价格,而仅能制定一个估算指标时,应采用()合同。
 A. 成本加固定费用
 B. 成本加固定比例费用
 C. 成本加奖金
 D. 最大成本加费用
64. 承包单位对施工合同实施进行分析,其内容包括:产生合同偏差的原因;合同实施的责任及()。
 A. 不同项目合同偏差的对比
 B. 合同实施的趋势
 C. 偏差的跟踪情况
 D. 业主对合同偏差的态度
65. 根据我国现行规定,采用计日工计价的任何一项变更工作,应从()中支付。
 A. 暂列金额
 B. 材料暂估价
 C. 专业工程暂估价
 D. 总承包服务费
66. 索赔意向通知中一般不包括()。
 A. 索赔事件的发展动态
 B. 索赔的依据和理由
 C. 索赔事件对项目成本和工期的不利影响
 D. 索赔金额和工期的计算
67. 关于信息管理手册,下列说法中正确的是()。
 A. 只有业主方和建设项目工程总承包方才需要编制信息管理手册
 B. 信息管理手册是信息管理的核心指导文件
 C. 信息管理手册的内容包括明确建立信息处理平台的方法和资源
 D. 信息管理手册的内容包括对如何收集项目公共信息的说明
68. 下列各项中属于工程施工技术管理资料的是()。
 A. 图纸会审记录文件
 B. 施工试验记录
 C. 工程施工质量验收资料
 D. 竣工图