

桑園圍總志（三）

（清）明之綱  
（清）盧維球

纂修

JIANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS  
江西師範大學出版社





西樵歷史文化文獻叢書

# 桑園圍總志（三）

（清）明之綱  
（清）盧維球 纂修

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS  
· 桂林 ·  
广西师范大学出版社



縣奉 督憲催查條蠻各石諭

諭桑園圍首事何毓齡等知悉現奉

督憲札開照得縣屬毗連順德之桑園圍基

奏明建築石隄工程緊要所需石條石塊議在九

龍南沙十字門等處山塲採取經南海縣選派石

匠曾名高前往開採并據藩司詳明限二十五年

五月內採足封閉在案今前項石隄自開工至今

尙取十分之三詢係石料不能應手故工程不能

迅速查向來開採山石俱先儘工應用其餘不合

用石塊方准石匠售賣該石匠在南海出具承接

單自限每月運石三百號今自開採至今已逾三

桑園圍排修志 卷之六

月尙不足六百號明係將所採石料私售透漏玩視要工殊屬可惡除札委署水師提標左營中軍守備余清并新安縣會同親赴九龍山等處密行查察并提石匠會名高及船戶人等嚴訊因何運石短少究係何人私行售賣查出前項情弊卽將私售遲悞要工之人在於採石處所枷號示衆一面會同周厯各工嚴催多雇石匠船隻上緊採運務補足每月三百號之數如敢仍前玩悞以致停工待料四月半前不能完工立卽稟請提究毋稍徇縱仍先將辦理緣由稟覆察查切速外脩札仰縣卽便嚴督承辦紳士漏夜興築務於來年西潦

未發以前完工以資捍衛毋稍遲逾切切特札等  
因奉此合諭飭遵諭到該圍首事何毓齡等卽便  
遵照查明該石匠因何不能按月趲運足數有無  
偷漏私賣情弊立即稟覆赴縣以憑拏究該首事  
等仍卽趕緊督率各工丁漏夜興築務於來年西  
潦未漲以前完工毋延悞慎速特諭

桑園圍村修志

卷之六

遵諭稟覆繳圖呈

具稟桑園圍首事候委訓導何

毓齡舉人潘澄江

爲據實稟覆仰祈垂鑒轉報事緣

毓齡等於二十四

年十二月二十三日接奉

前台仲札諭內開現

奉

督憲札開照得縣屬毗連順德之桑園圍基

奏明建築石隄工程緊要所需石条石塊議在九

龍南沙十字門等處山場採取經南海縣選派石

匠曾名高前往開採并據藩司詳明限二十五年

五月內採足封閉在案今前項石隄自開工至今

尙取十分之三詢係石料不能應手故工程不能

迅速查向來開採山石俱先儘工應用其餘不合  
用石塊方准石匠售賣該石匠在南海出具承接  
單自限每月運石三百號今自開採至今已逾三  
月尙不足六百號明係將所採石料私售透漏玩  
視要工殊屬可惡除札委署水師提標左營中軍  
守備余清并新安縣會同親赴九龍山等處密行  
查察並提石匠會名高及船戶人等嚴訊因何運  
石短少究係何人私行售賣查出前項情弊卽將  
私售遲悞要工之人在於採石處所枷號示衆一  
面會同周歷各工嚴催多雇石匠船隻上緊採運  
務補足每月三百號之數如敢仍前玩悞以致停

工待料四月半前不能完工立即稟明提究毋稍  
徇縱仍先將辦理緣由稟覆查察切速外備札仰  
縣即便嚴督承辦紳士漏夜興築務於來年西潦  
未漲以前完工以資捍衛毋稍遲逾續於二十四  
日九江余守府到局面奉

制憲諭飭

毓

等將前項緣由即行稟覆等因奉此

毓等遵查義紳盧文錦伍元芝伍元蘭合助番銀

一十萬兩築建桑園圍石隄荷蒙

前台諭令

毓

等接辦屢辭未蒙恩准遵即妥議章程稟請詳核

旋召募各處石匠雲天富等議價時曾名高取價

畧少

毓

等自揣開山採運未敢擅便帶同石匠赴

署立單蒙於九月十九日給發告示交石匠會名  
高收領限以十月初十日內運石赴局每月條蠻  
各石共運足三百號數不得延悞毓等卽擇於九  
月二十四日興工十月初二日分派首事前往各  
廠司理會名高於十四日始行運到石船查十月  
內所到船號甚爲稀少詢責據說現在辦事伊始  
各船一時難以速雇是以稽遲嗣後自當多雇船  
隻趕緊照數運足等語迨十一月中旬查核僅及  
二百餘號經 前台仲與委員大爲嚴飭復諭嚴  
催十二月底核算共僅運得石船將及六百號事  
經三月石船短少三分之一寔難保其無偷漏私

賣情弊毓等在局辦事九龍等山遠處大洋難於稽察惟有仰懇

憲恩嚴行究懲勒令石匠會名高趕緊運足以應巨工至各段土石各工會計現有四分工程其餘自當趕速辦理務於四月內完竣以仰慰

列憲軫念焦勞茲奉前因理合據實稟明并將圍圖內自九月興工起至十二月底止工程分數粘明呈

核所繳圍圖係前奉

制憲面諭繪送伏懇據情轉詳將圍圖一幅同繳寔爲

恩便爲此稟赴

大老爺台前 恩鑒施行

計繳圍圖二幅

縣憲飭造冊諭

署南海縣正堂卽用分府吉

諭首事何

毓齡潘

澄江

知悉桑園圍修築石隄一案查該首事等於

前縣任內繳致石數工料冊查核所開蠻石並無  
斤數條石並無件數坭工亦無担數統以收到幾  
船造報查土石均定有價銀將來堆砌亦須積并  
成算此雖民捐民辦但已入奏必須報部似此籠  
統開造必干駁詰合就諭飭諭到該首事卽便遵  
照立將前報之冊另行改造嗣後如遇運到蠻石  
條石務必按查斤數件數及各廠基段施用坭工  
担數逐一開列明晰繳赴本縣以憑察核此次工

程重大首事責任匪輕毋任浮冒疎忽致干未便

特諭

稟催石匠趕運呈

爲疲玩悞工懇 恩嚴催趕運以期告竣事緣

毓

等遵奉辦理桑園圍基務經將石匠會名高貽悞

短運緣由稟明 前臺并於本年正月十一日稟

呈 憲鑒復蒙面諭

毓

等具結准於四月內告竣

在案登卽稟辭回局趕辦查核會名高自上年十

月起至十二月底止共運到条石一百二十八號

照原立單每號長以四十丈爲率尙不致有短少

其蠻石每號以十萬斤爲率現雖有四百餘號之

名而斤數僅及二百九十九號竟至短少一百四

十餘號之多且自正月以來条蠻各石共僅運得

一十四號似此疲玩勢必大悞基工雖該匠立限  
二月內運足敷用究恐其被拘狡釋故態復萌核  
至二月爲日無多恐難運應毓等奉辦責任匪輕  
固不敢稍存懈怠辜負 憲恩且室家田廬均處  
圍中倘遇潦水漲發殊堪憂懼刻下停工待石非  
仗 霜威嚴催工程難以藏事理合稟懇 憲臺  
勒令石匠曾名高趕緊趲運并移知 余守府新  
安縣主一體查辦庶石匠不敢再行疲玩大工得  
以如期告竣寔爲 恩便爲此稟赴

縣憲催辦諭

爲諭飭遵照事案照桑園圍修築石隄工程浩大  
需石繁多緣石匠曾名高運石不能應手以致工  
所遲滯除飭令曾名高具限尅期運足石塊前赴  
基工趕辦外合就札飭諭到該首事何毓齡等立  
卽遵照所有該圍基段先儘險要處所趁此天晴  
日煖春潦未到之際并工集料趕辦完竣再辦次  
要之工其餘挨次修築完固務於本年四月中旬  
報竣如石匠裝運石料仍復無多不敷各廠應用  
有悞大工亦卽稟明

本縣以憑究辦至各堡紳士倘不顧全局惟圖自