

2015 全国监理工程师执业资格考试辅导用书

《建设工程质量、投资、进度控制》

命题点全面解读

● 建筑考试培训研究中心 组织编写



搜索命题重点
免费专家答疑

精选热点试题
考前重点点拨



www.tdexam.com 培训考试 敬请加入

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

2015 全国监理工程师
执业资格考试辅导用书

《建设工程质量、投资、进度控制》
命题点全面解读

建筑考试培训研究中心 组织编写

中国铁道出版社

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

《建设工程质量、投资、进度控制》命题点全面解读/建筑考试
培训研究中心组织编写. —北京:中国铁道出版社,2014.12

2015 全国监理工程师执业资格考试辅导用书

ISBN 978-7-113-19464-2

I. ①建… II. ①建… III. ①建筑工程—工程质量—
工程技术人员—资格考试—自学参考资料②基本建设投资—
工程技术人员—资格考试—自学参考资料③建筑工程—
施工进度计划—工程技术人员—资格考试—自学参考资料
IV. ①TU712②F283

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 249307 号

书 名: 2015 全国监理工程师执业资格考试辅导用书
《建设工程质量、投资、进度控制》命题点全面解读
作 者: 建筑考试培训研究中心

策划编辑: 江新锡 陈小刚

责任编辑: 王 健

电话: 010-51873193

封面设计: 郑春鹏

责任校对: 龚长江

责任印制: 郭向伟

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷: 北京市昌平开拓印刷厂

版 次: 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 19 字数: 477 千

书 号: ISBN 978-7-113-19464-2

定 价: 46.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社读者服务部联系调换。电话:(010) 51873174(发行部)

打击盗版举报电话:市电(010) 51873659,路电(021) 73659,传真(010) 63549480

编写委员会

组织编写:建筑考试培训研究中心

参加编写:中华培训教育网(www.wvbedu.com)

编写人员:郭爱云 郭丽峰 郭玉忠 郝鹏飞

黄贤英 靳晓勇 李同庆 王文慧

梁 燕 梁晓静 刘 龙 乔改霞

施殿宝 孙 静 王凤宝 魏文彪

谢文婷 薛孝东 杨自旭 赵 洁

张春霞 张福芳 郑赛莲 周 胜

前言

1996年8月,建设部、人事部下发了《建设部、人事部关于全国监理工程师执业资格考试工作的通知》(建监[1996]462号),从1997年起,全国正式举行监理工程师执业资格考试。

建筑考试培训研究中心应广大应试者的迫切要求,组织了一批执业资格考试辅导名师组成监理工程师执业资格考试辅导用书编写委员会,利用这些考试辅导名师在具体辅导和命题工作中积累的经验,在全面锁定考纲教材变化、准确把握考试新动向的基础上,科学安排知识体系架构,以独特方法全方位剖析试题的真实含义,采用多维的解题方法拓展解题思路的编写理念,编写了《2015全国监理工程师执业资格考试辅导用书》。

《2015全国监理工程师执业资格考试辅导用书》系列丛书的基本内容包括:

命题规律解读 通过辅导用书编写委员会对监理工程师执业资格考试的命题规律的准确定位,深度透视命题规律,帮助应试者理顺备考思路。

命题点解读 一种话题就是一种考点,一段材料就是一段积累。辅导用书编写委员会将监理工程师执业资格考试的命题要点作了深层次的剖析和总结,帮助应试者有效形成基础知识的提高和升华。

历年考题诠释 辅导用书编写委员会依托历年众多真题,赋予专业讲解,全面引领应试者答题方向,悉心点拨应试者破题技巧,有效突破应试者的思维固态。

热点试题全解 辅导用书编写委员会在编写过程中,遵循考试大纲,结合考试教材,经过潜心研究、精心策划、重点筛选后编写出难易符合考试要求的典型试题,帮助应试者巩固已掌握的知识。

建筑考试培训研究中心专门为应试者组成了强大的专家答疑团队,所有应试者都可以通过专家答疑QQ(2393206272)和答疑网站(www.wybedu.com)提出问题,专家答疑团队接到提问后会在24小时内回答应试者的提问。我们更希望应试者通过邮箱给我们提出宝贵意见,以便我们在以后修订时更进一步提高辅导书的价值。

进入考场的那一瞬间,你可能会感到有点紧张,这很正常。放松你的心情,增加信心,我们相信你有能力也有把握将本次考试做到完美。

由于编定时间仓促,书中难免存在疏漏之处,望广大读者和同行不吝赐教。我们衷心希望将建议和意见及时反馈给我们,我们将在以后的工作中予以改正。

最后衷心预祝广大应试者顺利通过考试。

建筑考试培训研究中心

2014年11月

考试相关情况说明

一、报考条件

报考科目	报 考 条 件
考四科	凡中华人民共和国公民,遵纪守法并具备以下条件之一者,均可申请参加全国监理工程师执业资格考试。 1. 工程技术或工程经济专业大专(含大专)以上学历,按照国家有关规定,取得工程技术或工程经济专业中级职务,并任职满3年; 2. 按照国家有关规定,取得工程技术或工程经济专业高级职务; 3. 1970年(含1970年)以前工程技术或工程经济专业中专毕业,按照国家有关规定,取得工程技术或工程经济专业中级职务,并任职满3年
考两科	对于从事工程建设监理工作且同时具备下列四项条件的报考人员,可免试《建设工程合同管理》和《建设工程质量、投资、进度控制》两个科目,只参加《建设工程监理基本理论与相关法规》和《建设工程监理案例分析》两个科目的考试。 1. 1970年(含1970年)以前工程技术或工程经济专业中专(含中专)以上毕业; 2. 按照国家有关规定,取得工程技术或工程经济专业高级职务; 3. 从事工程设计或工程施工管理工作满15年; 4. 从事监理工作满1年。 上述报考条件中有关学历的要求是指经国家教育主管部门承认的正规学历,从事相关专业工作年限的计算截止日期为考试报名年度当年年底

二、考试时间及科目

考 试 日 期	考 试 时 间	考 试 科 目
2014年5月23日	9:00~11:00	建设工程合同管理
	14:00~17:00	建设工程质量、投资、进度控制
2014年5月24日	9:00~11:00	建设工程监理基本理论与相关法规
	14:00~18:00	建设工程监理案例分析

三、考试题型、试卷分值、合格标准

考 试 科 目	考 试 题 型	试 卷 分 值	合 格 标 准
建设工程合同管理	单项、多项选择题	110分	66分
建设工程质量、投资、进度控制	单项、多项选择题	160分	96分
建设工程监理基本理论与相关法规	单项、多项选择题	110分	66分
建设工程监理案例分析	案例分析题	120分	72分

四、考试成绩管理

考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,参加全部四个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过全部科目;免试部分科目的人员必须在当年通过应试科目。

五、注册管理

注册监理工程师每一注册有效期为3年,注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期满30日前,按照规定的程序申请延续注册。延续注册有效期3年。

备考复习指南

2015 年监理工程师执业资格考试临近,你准备好了吗?下面是为你研究制定的一套备考方略:

1. 准备好考试大纲和教材——将考试大纲要求掌握的内容,用不同的符号或不同颜色的笔迹在考试指定教材中做好标记,以备在学习中随时掌控。
2. 收集近几年的考试真题——在教材中将每一题的出处找到,并标记是哪一年的考题,当把近几年的考题全部标记好后,你就会恍然大悟,原来考试的命题规律也就这么几招。
3. 总结命题考点——根据你在教材中标记的历年考题,统计各章各节在历年考题所占的分值,一定要统计出来,圈定考试命题点,为以后有重点地学习,做到心中有数。
4. 全面通读教材——通读教材需要一定的时间和精力投入,应试者宜早做安排。强调对教材的通读,是要突出全面理解和融会贯通,并不是要求应试者把指定教材的全部内容逐字逐句地背下来。通读教材要注意准确把握文字背后的复杂含义,通读教材还要注意不同章节的内在联系,能够从整体上对应考试科目进行全面系统的掌握。
5. 突击考试重要考点——在对教材全面通读的基础上,应试者更要注意抓住重点进行复习。每门课程都有其必考知识点,这些知识点在每年的试卷上都会出现,只不过是命题形式不同罢了,可谓万变不离其宗。对于重要的知识点,应试者一定要深刻把握,能够举一反三,做到以不变应万变。
6. 通过习题练习巩固已掌握的知识——找一本好的复习资料进行巩固练习,好的资料应该按照考试大纲和指定教材的内容,以“考题”的形式进行归纳整理,并附有一定的参考价值的练习习题,但复习资料不宜过多,选一两本就行了,多了容易眼花,反而不利于复习。
7. 实战模拟——建议应试者找三套模拟试题,一套在通读教材后做,找到薄弱环节,在突击考试重要考点时作为参考。一套在考试前一个月做,判断一下自己的水平,针对个别未掌握的内容有针对性地去学习。一套在考试前一周做,按规定的考试时间来完成,掌握答题的速度,体验考场的感觉。
8. 胸有成竹,步入考场——进入考场后,排除一切思想杂念,尽量使自己很快地平静下来。试卷发下来以后,要听从监考老师的指令,填好姓名、准考证号和科目代码,涂好准考证号和科目代码等。紧接着就安心答题。
9. 通过考试,领取证书——应试者按上述方法备考,一定可以通过考试。

培训考试增值服务

培训考试直通车是一个在线培训考试软件平台,平台收录了当前全国多种执业(职业)资格考试题库,主要有全国一级建造师、二级建造师、监理工程师、咨询工程师、造价工程师、安全工程师、物业管理师、房地产经纪人、招标师、房地产估价师等资格考试。该平台具有章节练习、模拟考试、考试交流等多种功能,帮助广大考生直通考试!

1. 具体功能特点

免费试用:免费下载试用软件	试用满意决定购买	在线填写申请资料
考点题库:紧扣考试大纲教材	收录最全经典题目	全面覆盖考试考点
模拟考场:全真模拟实际考场	手工机器自由组卷	显示考生答题情况
智能阅卷:答题完毕智能阅卷	显示试卷所得分值	标记错题一目了然
解题思路:权威专家解题思路	答疑解难持续更新	轻松掌握解题技巧
完整解析:所有题目精剖细析	提供案例解题步骤	掌握命题所有考点
错题重做:及时记录答题情况	错题随时调取重做	反复巩固薄弱考点
统计分析:列表显示各项统计	按照科目分类显示	针对薄弱加强训练
备份恢复:重装系统快捷保存	及时收藏用户信息	轻松备份恢复文件
免费升级:根据考纲及时更新	一次购买永久升级	随时学习永不过时

2. 软件获取渠道

- (1)在 <http://www.tdexam.com/> 网站下载。该网站有具体的功能演示及购买流程。
- (2)在 <http://www.wwbedu.com/> 网站下载。
- (3)各新华书店、当当网、卓越网、京东网、淘宝店、天猫店等网店销售。

3. 增值服务

(1)重点勾划:专家对历年的高频考点进行系统分析后提炼的命题知识点,其内容拥有超高考点覆盖率的顶配考试资料免费发给考生。

(2)答疑解惑:专职助教免费为每位考生解答疑难问题,解决自学中的实际困难。

(3)视频课件:专职助教在相应的学习阶段根据不同学习基础的考生选择适合的网络课程,享受优惠。

(4)考前点题:专家在考前会为考生浓缩考试知识点,将考试必考的考点进行整理归纳,精准覆盖绝大部分的考点,免费分发给考生。考生如需购买更详细的资料将享受优惠。

(5)权威押题:在考试前3周免费为考生提供专家命题卷2套,作为考试前的冲刺,按以往的检验,命中率还很高。

所有购买本社考试辅导用书的考生均可通过答疑QQ来获取以上各项增值服务。

2006~2013 年度

《建设工程质量、投资、进度控制》试卷命题点分值

命 题 点		题 型	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
建设工程 质量控制 概述	质量和建设工程质量	单项选择题	1	2	2	1	2	3	1	1
		多项选择题	2		2	2			2	2
	质量控制和工程质量控制	单项选择题		1	1	1	1		1	2
		多项选择题	2	2	2	2	2	2		2
	工程质量的政府监督管理	单项选择题	2	1	1	2		1		
		多项选择题		2			2	2	2	
工程 勘察 设计 阶段 的 质 量 控 制	概述	单项选择题	1	2	2	1	3	2	2	1
		多项选择题	4	2		2		2		
	工业交通项目设计方案质量控制	单项选择题	1		1	1		1		
		多项选择题		2			2			
	非工业交通项目设计方案质量控制	单项选择题								
		多项选择题								
	施工图设计的质量控制	单项选择题	2	2	1	2				
		多项选择题			4			2	2	2
工程 施工 的 质 量 控 制	概述	单项选择题	1		1	1	1	1		2
		多项选择题		2					2	
	施工准备的质量控制	单项选择题	2	2	4		3	4	3	1
		多项选择题	4	2	6	6		6	2	2
	施工过程的质量控制	单项选择题	4	6	3	7	5	7	4	3
		多项选择题	4	4	2	2	8	6	2	4
设备 采购 与 制 造 安 装 的 质 量 控 制	设备采购的质量控制	单项选择题				1	1		1	1
		多项选择题	2					2	2	
	设备制造的质量控制	单项选择题	1			1				1
		多项选择题								
	设备的检查验收	单项选择题	1	1	1			1	2	
		多项选择题			2		2			
	设备安装的质量控制	单项选择题	1	1	1			1		
		多项选择题	2	2		2				2

续上表

命 题 点		题型	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
工程施工质量验收	概述	单项选择题						1		1
		多项选择题								2
	建筑工程施工质量验收的术语和基本规定	单项选择题			1	1			1	1
		多项选择题		2					2	
	建筑工程施工质量验收的划分	单项选择题				1	2	1	1	
		多项选择题	2		2			2		2
	建设工程施工质量验收	单项选择题	4	2	1	2	2	1	1	4
		多项选择题	2		2	2	4			2
	建筑工程施工质量验收的程序和组织	单项选择题	1	2	2				1	
		多项选择题		2					2	
工程质量问题和质量事故的处理	工程质量问题及处理	单项选择题	1	1	1				1	1
		多项选择题		2	4			2		2
	工程质量事故的特点及分类	单项选择题		1	1				1	2
		多项选择题	2	2	2	2	2			2
	工程质量事故处理的依据和程序	单项选择题	2	1	1	1	1	1		1
		多项选择题	4			2			4	
	工程质量事故处理方案的确定及鉴定验收	单项选择题		1	1	2			2	2
		多项选择题		2			2			
工程质量控制的统计分析方法	质量统计基本知识	单项选择题	1	1	1	3	1	1	2	1
		多项选择题	2						2	
	调查表法、分层法、排列图法和因果图法	单项选择题		1	1		2			
		多项选择题						2	2	2
	直方图法、控制图法与相关图法	单项选择题		1	1	1		1	2	2
		多项选择题		2	2	4	2			
	抽样检验方案	单项选择题	1			1	1			
		多项选择题								
质量管理体系标准	概述	单项选择题		1						
		多项选择题								
	质量管理体系的基础和术语	单项选择题	2	2	2	2	2	1	1	1
		多项选择题	2	2	2					2
	质量管理体系 GB/T 19001 与 GB/T 19004 的结构模式	单项选择题								
		多项选择题								
	质量管理体系的建立、实施与认证	单项选择题	1		1		1		1	1
		多项选择题				2	2		2	

续上表

命 题 点		题型	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
建设工程投资控制概述	建设工程投资的概念	单项选择题	2	1	1	2		1	1	1
		多项选择题								2
	建设工程投资控制原理	单项选择题					1	1		
		多项选择题			2				2	
	建设工程投资控制的任務	单项选择题					1			
		多项选择题	2	2		2		2		
建设工程投资构成	建设工程投资构成概述	单项选择题		2						
		多项选择题								
	设备、工器具购置费用的构成	单项选择题	2	1	1	1	1	1	2	1
		多项选择题		2			2		2	
	建筑安装工程费用的构成	单项选择题	1	2	3	2	2	1	3	3
		多项选择题	4	2	2	2	4	4		4
	工程建设其他费用的构成	单项选择题	1			1				
		多项选择题			2	2		2	2	2
	预备费、建设期利息、铺底流动资金	单项选择题	1				2	1		1
		多项选择题								
建设工程投资确定的依据	建设工程定额	单项选择题		1		1	1	2		3
		多项选择题	2	2	2	2		2		
	工程量清单	单项选择题	2	4	2	2	4	2	1	1
		多项选择题	2	2	2	4	4	2	4	2
	其他确定依据	单项选择题								
		多项选择题								
	企业定额	单项选择题								
		多项选择题								
建设工程投资决策	可行性研究	单项选择题		1	1	1		1		
		多项选择题								
	建设工程投资估算的编制与审查	单项选择题	1			1	1	1	1	1
		多项选择题		2	2			2		
	资金的时间价值	单项选择题	1	1	2	1	1	1		
		多项选择题						2		
	项目评价	单项选择题	3	2	1		4	1	4	2
		多项选择题	2	2	2	2	4		2	2

续上表

命 题 点		题 型	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
建设工程 投资决策	不确定性分析	单项选择题			1		1	1	2	1
		多项选择题	2			2		2	2	2
建设工程 设计阶段 的投资控 制	提高设计经济合理性的 途径	单项选择题		1	1				1	
		多项选择题					2			
	价值工程	单项选择题	1	1	1	1		1	1	
		多项选择题		2	2		2		2	2
	设计概算的编制与审查	单项选择题	1		1	1	1	1		2
		多项选择题		2	2	2		2	2	
	施工图预算的编制与审查	单项选择题		1		1		2	4	1
		多项选择题	2			2	2		2	
建设工 程施工 招标阶 段的投 资控 制	建设工程承包合同价格 分类	单项选择题	2	1	2	1	1	2	2	1
		多项选择题		2				2		2
	建设工程招标投标价格	单项选择题	2		1	1			1	
		多项选择题								
	招标工程标底价格的编制	单项选择题					1	1	1	1
		多项选择题					2			2
	工程投标报价的计算	单项选择题		1			1	1		1
		多项选择题				2		2	2	2
建设工 程施工 阶段的 投资控 制	施工阶段投资目标控制	单项选择题		1	1	1		1	1	1
		多项选择题	2							
	工程计量	单项选择题	1		1	1		1	1	1
		多项选择题		2		2	2		2	
	工程变更价款的确定	单项选择题	1	1						
		多项选择题					2			
	索赔控制	单项选择题	1		1	1	1			2
		多项选择题	2	2	2			4	2	
	工程结算	单项选择题	1	1	1	1	2	1		2
		多项选择题			2	2	2	2	2	2
	投资偏差分析	单项选择题			1	1		1		
		多项选择题	2							2

续上表

命 题 点		题型	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
建设工程竣工决算	竣工决算概述	单项选择题				1	1	1	1	
		多项选择题			2					
	新增资产价值的确定	单项选择题	2	1	1	1	1	1	1	1
		多项选择题								2
	竣工财务决算的编制方法	单项选择题								
		多项选择题								
建设工程进度控制概述	建设工程进度控制的概念	单项选择题	2	1	1	2	2	2	3	3
		多项选择题	2	2	2	2	2	2		2
	建设工程进度控制计划体系	单项选择题		1	1	1				
		多项选择题	2				2	2	2	
	建设工程进度计划的表示方法和编制程序	单项选择题	1	1	1		1	1		
		多项选择题				2			2	2
流水施工原理	基本概念	单项选择题	1	2	2	3	2	2	2	2
		多项选择题	4	4	2	2	2	2	2	2
	有节奏流水施工	单项选择题	2	1	1	1	2	1	1	1
		多项选择题			2		2	2	2	2
	非节奏流水施工	单项选择题	1	1	1			1	1	1
		多项选择题				2				
网络计划技术	基本概念	单项选择题			1					1
		多项选择题						4	2	
	网络图的绘制	单项选择题	1					2		
		多项选择题		2	2	2	2			4
	网络计划时间参数的计算	单项选择题	3	3	2	6	5	1	5	5
		多项选择题	4	4	6	4	4	2	4	2
	双代号时标网络计划	单项选择题	2	2	2		1			
		多项选择题						2		
	网络计划的优化	单项选择题	2	2	2	2	2	3	1	1
		多项选择题	2	2	2	2			2	2
	单代号搭接网络计划和多级网络计划系统	单项选择题		1	1			2	2	1
		多项选择题	2			2	2			

续上表

命 题 点		题型	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
建设工程进度计划实施中的监测与调整	实际进度监测与调整的系统过程	单项选择题	1	1	1		1	1		
		多项选择题				2			2	2
	实际进度与计划进度的比较方法	单项选择题	1	1	1	3	1	1	2	2
		多项选择题	4	4	2		4	4	2	2
	进度计划实施中的调整方法	单项选择题	1	1	1		1	1		1
		多项选择题				2				
建设工程设计阶段进度控制	概述	单项选择题			1					
		多项选择题								
	设计阶段进度控制目标体系	单项选择题								
		多项选择题								
	设计进度控制措施	单项选择题	1	1		1	1	1	1	1
		多项选择题								
建设工程施工阶段进度控制	施工阶段进度控制目标的确定	单项选择题			1	1				1
		多项选择题		2	2		2			
	施工阶段进度控制的内容	单项选择题	2	1	1		1	2		1
		多项选择题	2	2	2	2	2	2	2	
	施工进度计划的编制与审查	单项选择题	1	1		1	1	1	1	
		多项选择题								2
	施工进度计划实施中的检查与调整	单项选择题	1	1	1	2	1	1	2	2
		多项选择题							2	
	工程延期	单项选择题	1	1	1		1		1	1
		多项选择题		2	2	2				
	物资供应进度控制	单项选择题		1	1	1	1	1	2	
		多项选择题	2							2
合 计		单项选择题	80	80	80	80	80	80	80	80
		多项选择题	80	80	80	80	80	80	80	80

2014 年度《建设工程质量、投资、进度控制》 试卷命题点分值

命题点		题型	2014
建设工程质量管理制度和责任体系	工程质量和工程质量控制	单项选择题	3
		多项选择题	
	工程质量管理制度的	单项选择题	2
		多项选择题	2
	工程参建各方的质量责任	单项选择题	
		多项选择题	2
ISO 质量管理体系及卓越绩效管理模式	ISO 质量管理体系标准构成、质量管理原则及特征	单项选择题	1
		多项选择题	
	工程监理单位质量管理体系的建立与实施	单项选择题	1
		多项选择题	2
	工程项目质量控制系统的建立和实施	单项选择题	
		多项选择题	
	卓越绩效管理模式	单项选择题	
		多项选择题	2
建设工程质量的统计分析和试验检测方法	质量统计分析	单项选择题	3
		多项选择题	2
	工程质量主要试验与检测方法	单项选择题	1
		多项选择题	4
建设工程施工质量控制	工程施工质量控制的依据和工作程序	单项选择题	2
		多项选择题	
	工程施工准备阶段的质量控制	单项选择题	6
		多项选择题	6
	工程施工过程质量控制	单项选择题	3
		多项选择题	2
设备采购和监造质量控制	设备采购质量控制	单项选择题	
		多项选择题	2
	设备监造质量控制	单项选择题	2
		多项选择题	

续上表

命题点		题型	2014
建设工程施工 质量验收	工程施工质量验收层次划分	单项选择题	1
		多项选择题	4
	工程施工质量验收程序和标准	单项选择题	3
		多项选择题	
建设工程质量 缺陷及事故	工程质量缺陷	单项选择题	
		多项选择题	
	工程质量事故	单项选择题	2
		多项选择题	2
建设工程勘察、 设计、 保修阶段质量管理	工程勘察设计阶段质量管理	单项选择题	1
		多项选择题	2
	工程保修阶段质量管理	单项选择题	1
		多项选择题	
建设工程投资 控制概述	建设工程项目投资的概念和特点	单项选择题	1
		多项选择题	2
	建设工程投资控制原理	单项选择题	1
		多项选择题	
	建设工程投资控制的主要任务	单项选择题	
		多项选择题	
建设工程投资构成	建设工程投资构成概述	单项选择题	
		多项选择题	
	建筑安装工程费用的组成与计算	单项选择题	2
		多项选择题	6
	设备、工器具购置费用的组成与计算	单项选择题	1
		多项选择题	
	工程建设其他费用、预备费、建设期利息、 铺底流动资金的组成与计算	单项选择题	1
		多项选择题	
建设工程设计 阶段的投资控制	资金时间价值	单项选择题	2
		多项选择题	
	方案经济评价的主要方法	单项选择题	2
		多项选择题	2
	设计方案评选	单项选择题	
		多项选择题	

续上表

命题点		题型	2014
建设工程设计 阶段的投资控制	价值工程	单项选择题	3
		多项选择题	2
	设计概算的编制与审查	单项选择题	
		多项选择题	
	施工图预算的编制与审查	单项选择题	
		多项选择题	2
建设工程招标阶段的 投资控制	招标控制价编制	单项选择题	1
		多项选择题	4
	投标报价的审核	单项选择题	1
		多项选择题	
	合同价款约定	单项选择题	1
		多项选择题	
建设工程施工 阶段的投资控制	施工阶段投资目标控制	单项选择题	
		多项选择题	
	工程量	单项选择题	1
		多项选择题	2
	合同价款调整	单项选择题	5
		多项选择题	
	工程变更价款的确定	单项选择题	
		多项选择题	
	施工索赔与现场签证	单项选择题	1
		多项选择题	4
	合同价款期中支付	单项选择题	
		多项选择题	
	竣工结算与支付	单项选择题	
		多项选择题	
	投资偏差分析	单项选择题	1
		多项选择题	
建设工程进度 控制概述	建设工程进度控制的概念	单项选择题	2
		多项选择题	4
	建设工程进度控制计划体系	单项选择题	1
		多项选择题	
	建设工程进度计划的 表示方法和编制程序	单项选择题	2
		多项选择题	