

2011
全国监理工程师

执业资格考试 · 实战模拟题库与真题解析

全国监理工程师执业资格考试命题研究协作组 · 编

建设工程
质量、投资、进度控制
专项突破 第2版

8套模拟预测试卷 + 3套真题 (附详尽解析)

考点提炼与典型题解 ·

析 · 历年真题及解析

权威：依据最新考试大纲

深度：具有极强的针对性

新颖：全新的体系结构

增值：强大的售后增值服务

考纲要求全解，基本结构框架，考点归纳分析

典型题库与解题思路点拨

全真模拟预测试卷及解析，历年真题及解析

突出重点 / 讲练结合 / 举一反三

上海科学技术出版社



2011 全国监理工程师执业资格考试实战模拟题库与真题解析

建设工程质量、投资、进度控制专项突破

(第2版)

全国监理工程师执业资格考试命题研究协作组 编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建设工程质量、投资、进度控制专项突破/全国监理工程师执业资格考试命题研究协作组编. —2版. —上海: 上海科学技术出版社, 2011. 1

(2011 全国监理工程师执业资格考试实战模拟题库与真题解析)

ISBN 978-7-5478-0622-7

I. ①建... II. ①全... III. ①建筑工程—质量管理—工程技术人员—资格考核—自学参考资料②基本建设投资—工程技术人员—资格考核—自学参考资料③建筑工程—施工进度计划—工程技术人员—资格考核—自学参考资料
IV. ①TU712②F283

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 252579 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张:34.75

字数:710 千字

2010 年 2 月第 1 版

2011 年 1 月第 2 版 2011 年 1 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5478-0622-7/TU·106

定价:79.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

内 容 提 要

本书根据最新版全国监理工程师执业资格考试大纲及考试教材编写而成。

本书通过对历年考题的分析总结,优化整合了历年真题,麻雀式解剖命题技巧,有助于帮助考生掌握命题规律。通过对命题涉及的一些背景材料进行科学的归纳,突出了主干知识,形成网络的知识链,帮助考生建立完备的知识体系,使考生真正找到试题之源。

本书共分五部分,前三部分分别是建设工程质量控制、建设工程投资控制、建设工程进度控制等的考点提炼和典型题解,第四部分为考前全真模拟预测试卷及参考答案与解析,第五部分为 2007 ~ 2009 年的历年真题、答案及相关解析。

本书具有权威性、适用性和可操作性,主要是为参加 2011 年全国监理工程师执业资格考试的考生编写的。同时,本书也可作为从事监理工作的技术人员日常工作时的参考用书。

全国监理工程师执业资格考试实战模拟题库
与真题解析系列丛书

编 委 会

主 编 陈远吉 张金伟

副 主 编 宁 平 赵明秀

编 委 谭 续 费月燕 毕春蕾 陈愈义

陈远生 陈文娟 陈桂香 陈 辉

陈 荣 李 娜 李斐斐 李春平

李文慧 王 勇 王 红 龚爱平

张 丽 孙艳鹏 宁荣荣 梁海丹

罗进发 符文峰 滕磊乐 路文银

彭 维 邱 婷 马玲鸽 杜丽丽

合作伙伴 中国考通网 ([www. kaotong. net](http://www.kaotong.net))

为了帮助广大考生在激烈的竞争中胜出，顺利通过全国监理工程师执业资格考试，在考试中游刃有余，我们特组织了国内知名高校、行业协会、龙头企业中一些具有丰富考试教学、科研、培训等经验的专家学者以及一批在全国监理工程师执业资格考试中脱颖而出、深悉考试规律的同志组成编写组，共同编写了这套《全国监理工程师执业资格考试实战模拟题库与真题解析》系列丛书。

本书依据最新的《全国监理工程师执业资格考试大纲》的精神，在深入剖析历年试题和复习备考规律的基础上，结合最权威的考试信息，博采众长、逐题推敲、精心编写而成，为编写老师的呕心沥血之作，凝结了考前预测之精华，权威性、预测性、实战性不言而喻，不失为一本帮助广大考生实现考试过关的绝佳参考指导用书。

本书结合命题规律和考生的实际需求编写，具体的体例安排是：

考纲要求全解 根据考试大纲的要求找出所有考核内容，并对其进行梳理和总结。

基本结构框架 主要针对考试大纲的要求，以教材为基础，对需要复习的内容进行了重点提示，以点带面。

考点归纳分析 对注册监理工程师的考试形式、命题方式作了深入分析，总结了复习方法和答题技巧；对近几年的大纲和试题考点分布作了系统分析，并结合部分专家的意见对2011年考核重点进行了大胆的预测。

典型题库与解题思路点拨 包括典型例题与解题思路点拨，重点对考试中常见的各种经典题型进行了细致的分析，并配有大量练习题供读者自测，使读者在较短的时间内把握考试重点，并熟悉考试形式、掌握答题技巧。

全真模拟预测试卷及解析 为了更有效地发挥本书的指导作用，我们在每套模拟试卷的后面给出了参考答案与详细解析。强烈建议考生严格遵照考试时间模拟答题，真正发挥试卷的模拟功能，体现试卷的模拟价值，体验一下考场氛围，从而提前进入应试状态，做一次临考大冲刺。

历年真题及解析 为了让考生了解历年考试情况，熟悉考试题型，增强临场经验，提高应试技巧，适应应试环境，尽快进入应试状态，我们在书中公布了历年各科

考试真题，供考生参考、训练。

我们坚信，与教材同步配套使用本系列辅导教材，是广大考生的理想选择。

为了给广大考生提供更好、更全面的帮助，上海科学技术出版社在推出本系列题库的同时，还通过中国考通网（www.kaotong.net）为考生提供多种增值服务，考生注册登录即能与辅导老师、广大考生交流互动，更多考前信息敬请到网站浏览。读者交流邮箱：746734489@QQ.com，欢迎考生朋友们随时交流和反馈信息，以便我们精益求精，不断改进。

本套辅导教材在编写时参考或引用了部分单位、专家学者的资料，得到了许多业内人士的大力支持，在此表示衷心的感谢。限于编者水平有限和时间紧迫，书中疏漏及不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

抓住一次机会，成就一生精彩！愿我们的努力，换来您美丽的人生！

全国监理工程师执业资格考试命题研究协作组

2010年12月

第一部分 建设工程质量控制

第一章 建设工程质量控制概述	(3)
考纲要求全解	(3)
目标指南	(3)
重点难点	(3)
基本结构框架	(3)
考点归纳分析	(3)
典型题库与解题思路点拨	(4)
一、单项选择题	(4)
二、多项选择题	(10)
第二章 工程勘察设计阶段的质量控制	(17)
考纲要求全解	(17)
目标指南	(17)
重点难点	(17)
基本结构框架	(17)
考点归纳分析	(17)
典型题库与解题思路点拨	(18)
一、单项选择题	(18)
二、多项选择题	(23)
第三章 工程施工的质量控制	(30)
考纲要求全解	(30)
目标指南	(30)
重点难点	(30)
基本结构框架	(30)
考点归纳分析	(30)

典型题库与解题思路点拨	(31)
一、单项选择题	(31)
二、多项选择题	(38)
第四章 设备采购、制造与安装质量控制	(48)
考纲要求全解	(48)
目标指南	(48)
重点难点	(48)
基本结构框架	(48)
考点归纳分析	(48)
典型题库与解题思路点拨	(49)
一、单项选择题	(49)
二、多项选择题	(53)
第五章 工程施工质量验收	(57)
考纲要求全解	(57)
目标指南	(57)
重点难点	(57)
基本结构框架	(57)
考点归纳分析	(57)
典型题库与解题思路点拨	(58)
一、单项选择题	(58)
二、多项选择题	(63)
第六章 工程质量问题和质量事故处理	(69)
考纲要求全解	(69)
目标指南	(69)
重点难点	(69)
基本结构框架	(69)
考点归纳分析	(69)
典型题库与解题思路点拨	(70)
一、单项选择题	(70)
二、多项选择题	(74)
第七章 工程质量控制的统计分析方法	(80)
考纲要求全解	(80)
目标指南	(80)
重点难点	(80)

基本结构框架	(80)
考点归纳分析	(80)
典型题库与解题思路点拨	(81)
一、单项选择题	(81)
二、多项选择题	(84)

第八章 质量管理体系标准	(90)
考纲要求全解	(90)
目标指南	(90)
重点难点	(90)
基本结构框架	(90)
考点归纳分析	(90)
典型题库与解题思路点拨	(91)
一、单项选择题	(91)
二、多项选择题	(95)

第二部分 建设工程投资控制

第九章 建设工程投资控制概述	(101)
考纲要求全解	(101)
目标指南	(101)
重点难点	(101)
基本结构框架	(101)
考点归纳分析	(101)
典型题库与解题思路点拨	(102)
一、单项选择题	(102)
二、多项选择题	(105)

第十章 建设工程投资构成	(108)
考纲要求全解	(108)
目标指南	(108)
重点难点	(108)
基本结构框架	(108)
考点归纳分析	(109)
典型题库与解题思路点拨	(109)
一、单项选择题	(109)

二、多项选择题	(115)
第十一章 建设工程投资确定的依据	(124)
考纲要求全解	(124)
目标指南	(124)
重点难点	(124)
基本结构框架	(124)
考点归纳分析	(124)
典型题库与解题思路点拨	(125)
一、单项选择题	(125)
二、多项选择题	(128)
第十二章 建设工程投资决策	(135)
考纲要求全解	(135)
目标指南	(135)
重点难点	(135)
基本结构框架	(135)
考点归纳分析	(136)
典型题库与解题思路点拨	(136)
一、单项选择题	(136)
二、多项选择题	(145)
第十三章 建设工程设计阶段的投资控制	(152)
考纲要求全解	(152)
目标指南	(152)
重点难点	(152)
基本结构框架	(152)
考点归纳分析	(152)
典型题库与解题思路点拨	(153)
一、单项选择题	(153)
二、多项选择题	(159)
第十四章 建设工程施工招标阶段的投资控制	(167)
考纲要求全解	(167)
目标指南	(167)
重点难点	(167)
基本结构框架	(167)
考点归纳分析	(167)

典型题库与解题思路点拨·····	(167)
一、单项选择题·····	(167)
二、多项选择题·····	(173)

第十五章 建设工程施工阶段的投资控制 ·····	(179)
考纲要求全解·····	(179)
目标指南·····	(179)
重点难点·····	(179)
基本结构框架·····	(179)
考点归纳分析·····	(180)
典型题库与解题思路点拨·····	(180)
一、单项选择题·····	(180)
二、多项选择题·····	(188)

第十六章 建设工程竣工决算 ·····	(199)
考纲要求全解·····	(199)
目标指南·····	(199)
重点难点·····	(199)
基本结构框架·····	(199)
考点归纳分析·····	(199)
典型题库与解题思路点拨·····	(199)
一、单项选择题·····	(199)
二、多项选择题·····	(202)

第三部分 建设工程进度控制

第十七章 建设工程进度控制概述 ·····	(207)
考纲要求全解·····	(207)
目标指南·····	(207)
重点难点·····	(207)
基本结构框架·····	(207)
考点归纳分析·····	(207)
典型题库与解题思路点拨·····	(208)
一、单项选择题·····	(208)
二、多项选择题·····	(213)

第十八章 流水施工原理	(219)
考纲要求全解	(219)
目标指南	(219)
重点难点	(219)
基本结构框架	(219)
考点归纳分析	(219)
典型题库与解题思路点拨	(219)
一、单项选择题	(219)
二、多项选择题	(226)
第十九章 网络计划技术	(232)
考纲要求全解	(232)
目标指南	(232)
重点难点	(232)
基本结构框架	(232)
考点归纳分析	(233)
典型题库与解题思路点拨	(233)
一、单项选择题	(233)
二、多项选择题	(244)
第二十章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法	(258)
考纲要求全解	(258)
目标指南	(258)
重点难点	(258)
基本结构框架	(258)
考点归纳分析	(258)
典型题库与解题思路点拨	(258)
一、单项选择题	(258)
二、多项选择题	(266)
第二十一章 建设工程设计阶段的进度控制	(273)
考纲要求全解	(273)
目标指南	(273)
重点难点	(273)
基本结构框架	(273)
考点归纳分析	(273)
典型题库与解题思路点拨	(273)
一、单项选择题	(273)

二、多项选择题·····	(275)
第二十二章 建设工程施工阶段的进度控制·····	(276)
考纲要求全解·····	(276)
目标指南·····	(276)
重点难点·····	(276)
基本结构框架·····	(276)
考点归纳分析·····	(277)
典型题库与解题思路点拨·····	(277)
一、单项选择题·····	(277)
二、多项选择题·····	(281)

第四部分 全真模拟预测试卷及解析

全真模拟预测试卷（一）·····	(287)
一、单项选择题·····	(287)
二、多项选择题·····	(291)
全真模拟预测试卷（二）·····	(296)
一、单项选择题·····	(296)
二、多项选择题·····	(301)
全真模拟预测试卷（三）·····	(307)
一、单项选择题·····	(307)
二、多项选择题·····	(313)
全真模拟预测试卷（四）·····	(318)
一、单项选择题·····	(318)
二、多项选择题·····	(323)
全真模拟预测试卷（五）·····	(328)
一、单项选择题·····	(328)
二、多项选择题·····	(332)
全真模拟预测试卷（六）·····	(337)
一、单项选择题·····	(337)
二、多项选择题·····	(341)
全真模拟预测试卷（七）·····	(346)
一、单项选择题·····	(346)
二、多项选择题·····	(350)
全真模拟预测试卷（八）·····	(354)

一、单项选择题	(354)
二、多项选择题	(358)
参考答案与解析	(362)
全真模拟预测试卷(一) 参考答案与解析	(362)
一、单项选择题	(362)
二、多项选择题	(368)
全真模拟预测试卷(二) 参考答案与解析	(372)
一、单项选择题	(372)
二、多项选择题	(378)
全真模拟预测试卷(三) 参考答案与解析	(382)
一、单项选择题	(382)
二、多项选择题	(389)
全真模拟预测试卷(四) 参考答案与解析	(392)
一、单项选择题	(392)
二、多项选择题	(398)
全真模拟预测试卷(五) 参考答案与解析	(403)
一、单项选择题	(403)
二、多项选择题	(408)
全真模拟预测试卷(六) 参考答案与解析	(414)
一、单项选择题	(414)
二、多项选择题	(420)
全真模拟预测试卷(七) 参考答案与解析	(425)
一、单项选择题	(425)
二、多项选择题	(432)
全真模拟预测试卷(八) 参考答案与解析	(438)
一、单项选择题	(438)
二、多项选择题	(443)

第五部分 历年真题及解析

2009 年全国监理工程师执业资格考试《建设工程质量、投资、进度控制》	
试卷(真题)	(451)
一、单项选择题	(451)
二、多项选择题	(458)
2008 年全国监理工程师执业资格考试《建设工程质量、投资、进度控制》	
试卷(真题)	(464)
一、单项选择题	(464)

目 录

二、多项选择题	(472)
2007 年全国监理工程师执业资格考试《建设工程质量、投资、进度控制》	
试卷（真题）	(478)
一、单项选择题	(478)
二、多项选择题	(485)
参考答案与解析	(492)
2009 年全国监理工程师执业资格考试《建设工程质量、投资、进度控制》	
试卷（真题） 参考答案与解析	(492)
一、单项选择题	(492)
二、多项选择题	(502)
2008 年全国监理工程师执业资格考试《建设工程质量、投资、进度控制》	
试卷（真题） 参考答案与解析	(512)
一、单项选择题	(512)
二、多项选择题	(519)
2007 年全国监理工程师执业资格考试《建设工程质量、投资、进度控制》	
试卷（真题） 参考答案与解析	(523)
一、单项选择题	(523)
二、多项选择题	(533)

第一部分

建设工程质量控制