



机工建筑考试

2009

全国招标师职业水平考试 模拟试卷——

项目管理与招标采购

全国招标师职业水平考试试题研究小组 编

✓ 夯实基础 掌握重点

✓ 突破难点 稳步提高



附 8 套冲刺试卷



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2009 全国招标师职业水平考试模拟试卷

——项目管理与招标采购

全国招标师职业水平考试试题研究小组 编



机械工业出版社

本书是专门为参加全国招标师职业水平考试的考生而编写的，书中的八套模拟试卷充分体现了全国招标师职业水平考试大纲的具体要求和考试教材的具体内容，可以帮助考生提高学习效率，高效掌握考试精要。

图书在版编目（CIP）数据

项目管理与招标采购/全国招标师职业水平考试试题研究小组编.
—北京：机械工业出版社，2009.6
(2009 全国招标师职业水平考试模拟试卷)
ISBN 978-7-111-27433-9

I. 项... II. 全... III. 项目管理—采购—招标—水平考试—习题
IV. F224.5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 092868 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：张 晶 封面设计：鞠 杨

责任印制：杨 曦

北京富生印刷厂印刷

2009 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm · 4.25 印张 · 103 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-27433-9

定价：24.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 68327259

封面无防伪标均为盗版

前　　言

“2009 全国招标师职业水平考试模拟试卷”是围绕着“夯实基础、掌握重点，突破难点，稳步提高”这一理念进行编写的。

此套模拟试卷的优势主要体现在以下几方面：

1. 预测准。本书紧扣“考试大纲”和“考试教材”，指导考生梳理和归纳核心知识，不仅是对教材精华的浓缩，也是对教材的精解精练。本书可以帮助读者掌握要领、强化核心，提高学习效率，可以高效率地掌握考试的精要。试卷信息量大，涵盖面广，对全国招标师职业水平考试试题的宏观把握和总体预测都具有极强的前瞻性。

2. 权威性。本书作者在总结经验，开创特色的宗旨下，按照全国招标师职业水平考试大纲，针对全国招标师职业水平考试的要求精心设计，充分体现全国招标师职业水平考试的动态和基本方向。

3. 时效性。编写组用前瞻性、预测性的目光去分析考情，在书中展示了各知识点可能出现的考题形式、命题角度和分布，努力做到与考试试题趋势“合拍”，步调一致。本书题型新颖，切合招标师职业水平考试实际。

为了使全书尽早与考生见面，满足广大考生的迫切需求，参与本书策划、编写和出版的各方人员都付出了辛勤的劳动，在此表示感谢。

编写组专门为考生提供答疑网站（www.wwbedu.com），并配备了专业答疑教师为考生解决疑难问题。

本书在编写过程中，虽然几经斟酌和校阅，但由于作者水平所限，难免有不尽人意之处，恳请广大读者一如既往地对我们的疏漏之处进行批评和指正。

目 录

前言	
模拟试卷（一）	1
参考答案	8
模拟试卷（二）	9
参考答案	16
模拟试卷（三）	17
参考答案	24
模拟试卷（四）	25
参考答案	32
模拟试卷（五）	33
参考答案	40
模拟试卷（六）	41
参考答案	48
模拟试卷（七）	49
参考答案	56
模拟试卷（八）	57
参考答案	64

模拟试卷（一）

一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意，选错不得分）

1. 由新成立的项目组织根据前一阶段提出的项目概念作出具体研究和规划，制定项目的各项基本目标，再由项目发起人和业主对比审核论证、完成认定的项目生命周期阶段为（ ）阶段。
A. 开始 B. 控制 C. 计划 D. 执行
2. 项目总体管理目标的制定只能由项目的（ ）承担，其他参与方只能在自己的合同与责任范围内制定子项目或相应部分的分解管理目标。
A. 发起人 B. 投资人 C. 项目经理 D. 承包商
3. 项目一般需要多方参与、投入多种资源、开展多项工作和实现多项具体目标，这些均应服务于并服从于项目的（ ）。
A. 进度计划 B. 质量目标 C. 管理核心 D. 总体目标
4. 项目成本管理可分为三个阶段性的工作，其目的是为了（ ）。
A. 保证项目质量 B. 确定项目范围 C. 降低项目风险 D. 确保项目进度
5. 衡量服务项目质量，一般对应于不形成有形产品的服务性项目，其指标不包括（ ）。
A. 全面性 B. 持久性 C. 先进性 D. 适用性
6. 项目经理对职能部门发出支持工作的请求，职能部门向项目部提供指导性意见，项目经理对这些意见无权不予采纳或不经协调就作出重大调整改变的项目管理组织方式是（ ）。
A. 职能式组织 B. 强矩阵组织 C. 项目式组织 D. 弱矩阵组织
7. 在企业和政府较大额的采购中，优化采购目标必须要坚持的原则是（ ）。
A. 选择产品的最佳采购时机 B. 增加采购批量
C. 扩大采购的选择范围 D. 委托专业人员进行采购
8. 邀请招标是由招标人或招标代理人向具有承担该招标工程、货物和服务相应履约能力的（ ）个以上供应商发出招标邀请书及招标文件，由其进行投标。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
9. 可以清晰地表达招标采购过程所涉及各项工作的是招标采购项目的（ ）。
A. 责任分配矩阵 B. 工作分解结构 C. 横道图 D. 里程碑图
10. 招标采购项目费用控制可采用的方法不包括（ ）。
A. 甘特图 B. 类比估计法
C. 费用计划曲线 D. 自下而上的估计法
11. 以下对招标采购实施过程的叙述中，正确的是（ ）。
A. 投标预备会的目的在于审查投标人的资格
B. 招标人对已发出的招标文件所做的澄清或修改的内容作为招标文件的附件
C. 经资格后审不合格的投标人不得参加投标

- D. 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，接收所有投标文件
12. 可能导致实际支付的成本增加以及与竞争性招标采购的初衷不一致的招标采购风险是（ ）。
A. 供需市场的风险 B. 招标方的风险
C. 可转移风险 D. 不可转移风险
13. 在招标采购项目风险规避的策略中，可以规避投标过程中道德风险造成的行贿、屈从领导意志、专业人员水平不足情况出现的策略是（ ）。
A. 招标策略 B. 资格预审策略
C. 评标策略 D. 合同主要条款的设置策略
14. 招标采购项目背景的内容不包括（ ）。
A. 采购项目概况 B. 招标采购团队
C. 项目的利益相关者分析 D. 项目具体特征
15. 下列关于工程建设项目生命周期的说法正确的是（ ）。
A. 将项目建议书及包括项目方案设计在内的项目可行性研究报告编制、审定、批复过程合一，作为项目决策的第二阶段
B. 将工程设计与编制预控计划作为项目决策的第一阶段
C. 将处于保修期的项目使用阶段作为项目决策的第四阶段
D. 将工程采购与施工作为项目决策的第三阶段
16. 具有投资少、风险小、周期短、收益高等项目诉求的利益相关方是（ ）。
A. 业主 B. 管理咨询方 C. 设计方 D. 施工方
17. 从（ ）的角度看，工程建设项目投资是落实一次性投资活动的一种基本形式和方法。
A. 市场 B. 投资 C. 项目 D. 交易主体
18. 下列选项中，不属于投资体制改革原则的是（ ）。
A. 公平原则 B. 效益原则
C. 适度与国际接轨原则 D. 市场取向原则
19. 下列选项中，不属于盈利能力指标的是（ ）。
A. 财务内部收益率 B. 总投资收益率
C. 财务净现值 D. 项目投资回收期
20. 计算期内效益流量现值与费用流量现值的比值，指的是（ ）。
A. 经济净现值 B. 影子汇率
C. 经济内部收益率 D. 经济效益费用化
21. 下列关于项目可行性研究工作的描述，不正确的是（ ）。
A. 项目可行性研究报告的封闭上报
B. 制定项目的筹资方案及资金使用计划
C. 分析、论证项目设计总进度目标
D. 参加项目可行性研究报告评估和审核，协助办理相关报批手续
22. 项目实际进度一般均会较计划有所变动，总控制计划初始版本或正式版本在编制时应本着前紧后松的原则，一般均留出总工期（ ）的裕量，给此后适时调整留下余地。
A. 1%~5% B. 5%~10% C. 10%~15% D. 15%~20%
23. 可用以确定项目各项活动最早、最晚的开始和完成时间的是（ ）。

- A. 关键路径法 B. PERT图 C. 横道图法 D. 网络图
24. 建设工程项目合同按（ ）分类，可分为总价合同、成本加酬金合同、计量估价合同和单价合同。
A. 合同范围的大小 B. 签约各方的关系
C. 项目实施专业 D. 计价方式
25. （ ）是合同当事人一方用自己或第三方财物为另一方当事人提供清偿债务的权利。
A. 抵押 B. 质押 C. 留置 D. 投标保证金
26. （ ）是指发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保。
A. 银行保函 B. 保证金 C. 履约担保书 D. 履约担保
27. 支付担保的担保额度为工程总额的（ ）。
A. 5%~10% B. 15%~20% C. 20%~25% D. 25%~30%
28. 下列关于承包人承担的义务，叙述不正确的是（ ）。
A. 提供支付担保
B. 按照发包人的要求终止合同
C. 负责工程的协调与恰当实施
D. 完成满足发包人要求的建设工程设计施工一体化/总承包工程以及相关的工作
29. 合同当事人在订立合同过程中，因违反法律规定、违背诚实信用原则，致使合同未能成立，并给对方造成损失而应承担的损失赔偿责任指的是（ ）。
A. 违约责任 B. 缔约过失责任 C. 无效免责条款 D. 履行不当
30. 下列选项中，不属于无效合同认定条件的是（ ）。
A. 主体不合法 B. 代理不合法 C. 内容不合法 D. 客体不合法
31. 下列关于合同变更的程序，描述不正确的是（ ）。
A. 提出合同变更 B. 同意合同变更
C. 审查合同变更 D. 编制工程变更文件
32. （ ）是指合同主体的变更，它是合同变更的一种特殊形式。
A. 合同转让 B. 合同解除 C. 合同中止 D. 合同终止
33. 工程项目从立项到投产使用要经历六个阶段，每个阶段都要控制施工的安全和环境问题，这体现的是工程建设项目职业健康安全与环境管理的（ ）的特点。
A. 委托性 B. 协调性 C. 持续性 D. 复杂性
34. 检查施工现场是否符合安全生产、文明施工的要求，这是安全检查的（ ）。
A. 意识检查 B. 整改检查 C. 事故检查 D. 隐患检查
35. 生产系统是企业系统的一个子系统，其主要作用是进行（ ）。
A. 系统输出 B. 组织管理 C. 生产转换 D. 控制管理
36. 表明获准使用该标志的产品符合有关的质量、安全等方面的标准要求，效率或能耗指标相当于国际先进水平或接近国际水平的国内先进水平的环保节能标志是（ ）。
A. 节能标志 B. I型环境标志 C. 能源效率标志 D. II型环境标志
37. 货物库存信息是运行企业信息化系统的主要输入数据之一，必须保证其（ ）。
A. 及时性 B. 有效性 C. 系统性 D. 准确性
38. 主要负责对特种设备安全监察的统一管理，制定相关政策的是（ ）。
A. 国家质量监督检验检疫总局 B. 产品安全监管部门
C. 质量技术监督部门 D. 国务院质量监督部门

39. 商业汇票是指（ ）。
- A. 由银行签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据
 - B. 由银行签发的，由其在见票时，按照实际结算金额无条件支付给持票人或收款人的票据
 - C. 由出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据
 - D. 由出票人签发的，委托银行在其见票时，按照实现结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据
40. 一般来说，当运价看涨时，为了避免承担运价上涨的风险，出口可选用（ ）贸易术语。
- A. C组
 - B. D组
 - C. E组
 - D. F组
41. 国际贸易使用议付信用证支付时，如果议付行议付后，因故不能向开证行索得货款，议付行（保兑行除外）有权对（ ）行使追索权。
- A. 受益人
 - B. 开证申请人
 - C. 偿付行
 - D. 付款行
42. 在投保货物运输保险时，按FOB和CPT条件成交的货物，由（ ）办理保险。
- A. 卖方
 - B. 卖方
 - C. 承运方
 - D. 装运方
43. 在国际贸易中，直接影响到合同的签订及以后履行，并关系到双方经济利益的工作是（ ）。
- A. 制定方案
 - B. 行情调研
 - C. 合同磋商
 - D. 合同条款制定
44. 目前，我国仍是外汇管理的国家，作为出口方，要按照国家的规定，对所收到的外汇进行（ ）。
- A. 审查
 - B. 检查
 - C. 结汇
 - D. 核销
45. 我国目前对工程前期的管理比较重视，一般都严格遵循（ ）的基本建设程序，在投资研究决策方面已经形成了委托咨询机构提供相应服务的惯例。
- A. 项目建议书—可行性研究报告—设计—施工建设
 - B. 项目建议书—设计—施工建设
 - C. 项目建议书—设计—可行性研究报告—施工建设
 - D. 可行性研究报告—项目建议书—设计—施工建设
46. （ ）是指接受客户委托，在规定的时间内，运用科学技术、经济管理、法律、商务等多方面的知识和信息，为经济建设的投资决策和融资提供的智力服务。
- A. 工程咨询服务
 - B. 服务项目管理
 - C. 投融资服务
 - D. 物流服务项目
47. 科技研究开发和咨询服务的知识产权制度的内容，不包括（ ）。
- A. 知识产权权利归属的确定
 - B. 知识产权权利形式的选择
 - C. 知识产权权利冲突的回避
 - D. 知识产权权利风险的转移
48. （ ）是存货方和保管方就货物的妥善保管和提高企业的经济效益而签订的明确双方权利、义务关系的协议。
- A. 仓储保管合同
 - B. 配送服务合同
 - C. 货物运输合同
 - D. 物流服务合同
49. 下列选项不属于物流服务质量计划的是（ ）。
- A. 质量目标体系
 - B. 资源需求计划
 - C. 质量控制依据的标准
 - D. 质量管理组织机构的设立

50. 市场风险的种类，不包括（ ）。

- A. 顾客需求风险
- B. 市场成长的风险
- C. 商业机密泄露的风险
- D. 竞争技术与产品的威胁与替代

二、多项选择题（共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意。多选或少选均不得分）

51. 界定一个工作行为是否为项目的行为，需要看其具有的属性包括（ ）。

- A. 具有特定目标的唯一性
- B. 具有临时的一次性
- C. 具有业主或可能成为业主的发起人
- D. 具有资源需求的广泛性
- E. 具有不确定性或风险

52. 项目综合管理的关注重点是项目各组成部分和参与要素之间交互界面的识别、监测和控制，这些交互界面一般包括（ ）等。

- A. 时间界面
- B. 环境界面
- C. 人员界面
- D. 技术界面
- E. 工作范围界面

53. 除了以购买的方式占有货物或服务外，还可能通过（ ）等途径取得货物的使用权，达到满足需求的目的。

- A. 交换
- B. 索取
- C. 受赠
- D. 借贷
- E. 租赁

54. 招标采购项目常用的风险应对方法包括（ ）。

- A. 风险控制
- B. 风险规避
- C. 风险自留
- D. 风险转移
- E. 风险消除

55. 工程建设项目投资管理的参与主体可分为（ ）。

- A. 政府部门
- B. 投资者
- C. 项目策划人
- D. 投资主体
- E. 投资过程中某类任务的承担者或参与者

56. 建设工程项目按合同范围的大小可分为（ ）。

- A. 一体化承包合同
- B. 分期式合同
- C. 技术服务合同
- D. 联合承包合同
- E. 咨询服务合同

57. 建设工程项目履行合同的担保形式有（ ）。

- A. 定金
- B. 抵押
- C. 保证
- D. 投标保证金
- E. 质押

58. 1999 年编写发行的全新版 FIDIC 合同条件新范本的是（ ）。

- A. 《施工合同条件》（新红皮书）
- B. 《简明合同格式》（绿皮书）
- C. 《生产设备与设计—建造合同条件》（新黄皮书）
- D. 《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书）
- E. 《施工合同条件—多边开发银行协调版》（粉皮书）

59. 工程项目的合同分析包括（ ）。

- A. 合同合法性分析
- B. 合同完备性分析
- C. 合同公平性分析
- D. 合同内容分析
- E. 合同条款的选用分析

60. 项目规划和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取简单的匡算法，如（ ）。
A. 生产能力指数法 B. 单位生产能力法
C. 比例法 D. 系数法
E. 定额法
61. 生产系统的管理可分为（ ）管理职能。
A. 计划 B. 转换 C. 控制 D. 组织
E. 执行
62. “工厂交货”贸易术语项目下，买卖双方的责任和义务正确的有（ ）。
A. 卖方承担将货物装上买方备妥的运输工具的义务
B. 卖方无订立保险合同的义务
C. 卖方负责订立运输合同，支付运费
D. 卖方不负责办理出口结关手续
E. 风险转移以在指定的交货地点将货物置于买方支配之下时为分界点
63. 在国际货物的海洋运输中，租船运输的方式包括（ ）。
A. 定期租船 B. 定量租船 C. 光船租船 D. 不定期租船
E. 定程租船
64. 投融资项目参与方业主的管理工作主要集中在（ ）。
A. 对投融资方向、内容和工作进度作初步构想
B. 择优聘请信誉好的专业机构协助进行投融资服务
C. 择优聘请有资质的专业人员进行投融资服务
D. 通过各种委托协议和合同，把各项任务、管理职责和风险分解参与策划和实施的有关咨询机构
E. 进行总体协调和控制，以保证服务项目的如期完成，并符合整个工程建设项目的进度和质量目标
65. 物流项目管理的作用是（ ）。
A. 有利于物流工程项目的顺利实施 B. 有利于物流项目的顺利实施
C. 有利于提高客户满意度 D. 有利于物流业务流程的规范化
E. 有利于物流服务项目水平的提高

三、不定项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 1 个以上符合题意。多选或少选均不得分）

66. 项目的利益相关方包括（ ）。
A. 项目成果的用户 B. 新闻媒体
C. 项目的承包商 D. 社会群体
E. 政府机构
67. 招标采购工作里程碑计划通常可用（ ）的形式来表达，是里程碑计划的最终结果之一。
A. 矩阵图 B. 甘特图 C. 横道图 D. 帕累托图
E. 网络图
68. 在招标采购工作协调管理中，（ ）限制了项目组织的选择范围。
A. 市场状况 B. 市场范围 C. 基本假设 D. 管理团队

- E. 制约条件
69. 建筑工程概算的编制方法有()。
A. 预算单价法
B. 设备价值百分率法
C. 概算定额法
D. 概算指标法
E. 类似工程预算法
70. 工程建设项目风险处置的工具有()。
A. 风险回避 B. 风险缓解 C. 风险减轻 D. 风险转移
E. 风险自留
71. 投保人和被保险人在工程保险合同下的义务主要包括()。
A. 如实告知 B. 及时报案并配合保险公司的调查
C. 按期缴纳 D. 协助追偿
E. 防灾防损
72. 施工质量的控制过程包括()。
A. 施工准备 B. 施工过程
C. 施工验收质量控制 D. 竣工验收
E. 质量回访及保修
73. 货物质量监督的方法和途径包括()。
A. 法制监督 B. 生产监督
C. 社会团体监督制度 D. 生产许可制度
E. 建立和完善买方市场机制
74. 在国际贸易采用信用证支付时，银行应严格审核单据，以确定单据表面上是否符合信用证条款，而对单据的()等不负责任。
A. 准确性 B. 完整性 C. 形式 D. 真实性
E. 有效性
75. 解决客户企业存在问题的方法是咨询服务企业的“资本”，其体现的特征是()。
A. 方法要有对项目的适应力，并获得持续均衡的改进与发展
B. 要不断地研发新的管理方法，使之与管理及技术的发展同步
C. 方法是实战型的，而不应是纯理论的
D. 由方法构成的咨询建议应是切实可行的解决方案，而不是作出鉴定和审定
E. 决定性的成果是为客户带来实在的收益

参考答案

一、单项选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. A | 3. D | 4. B | 5. B |
| 6. D | 7. C | 8. B | 9. B | 10. A |
| 11. D | 12. D | 13. C | 14. B | 15. D |
| 16. A | 17. B | 18. A | 19. B | 20. D |
| 21. C | 22. B | 23. A | 24. D | 25. A |
| 26. D | 27. C | 28. A | 29. B | 30. D |
| 31. B | 32. A | 33. C | 34. D | 35. C |
| 36. A | 37. D | 38. A | 39. C | 40. D |
| 41. A | 42. A | 43. C | 44. D | 45. A |
| 46. C | 47. D | 48. A | 49. B | 50. C |

二、多项选择题

- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 51. ABCE | 52. ACDE | 53. ADE | 54. ABCD | 55. ABDE |
| 56. ABCE | 57. ABCE | 58. ABCD | 59. ABCE | 60. ABCD |
| 61. ACD | 62. BDE | 63. ACE | 64. ABE | 65. BCD |

三、不定项选择题

- | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 66. ABCDE | 67. BE | 68. CE | 69. CDE | 70. ACDE |
| 71. ABCDE | 72. ABC | 73. ABCDE | 74. ACD | 75. ABCDE |

模拟试卷（二）

一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意，选错不得分）

1. 项目发起人制定的总目标和其他利益相关方制定各自的子目标形成了（ ）的关系。
A. 总分目标 B. 主从目标 C. 先后目标 D. 整体局部目标
2. 在一项管理工作中，第一个管理任务包所含工作的完成将构成下一个管理任务包所含工作开始进行的充分和必要条件，并以此类推，直至这一项管理工作全部完成，这种管理流程称为（ ）。
A. 横道式管理流程 B. 多线式管理流程
C. 网络式管理流程 D. 瀑布式管理流程
3. 对整个项目生命期所涉及的工作范围进行管理和控制，从而确保项目完成按照规定、计划或要求所必须要做的全部工作的项目管理任务是（ ）。
A. 项目范围管理 B. 项目进度管理 C. 项目质量管理 D. 项目综合管理
4. 对每项作业活动将发生的成本进行估计，结合作业活动清单和进度计划的安排，又可以进行（ ）的预测和统计分析。
A. 工作量 B. 实际成本 C. 项目采购 D. 现金流量
5. 在以下项目质量的指标中，与产品由于经济和技术原因不得不更换之前可以使用的次数相关的指标是（ ）。
A. 可靠性 B. 先进性 C. 可维护性 D. 持久性
6. 参与项目管理的成员其组织界限不十分明确，在项目中承担工作多属兼职。且往往不专设项目经理的项目管理组织方式是（ ）。
A. 组合式组织 B. 职能式组织 C. 项目式组织 D. 矩阵式组织
7. 能促进投标人进行技术改造，提高管理水平，降低成本，提高工程、货物和服务质量的采购方式是（ ）。
A. 招标采购 B. 公开市场采购 C. 询价采购 D. 竞争性谈判采购
8. 客户获得招标服务所需费用的合理程度可通过招标服务质量的（ ）来度量。
A. 功能性 B. 合理性 C. 时间性 D. 经济性
9. 以项目中某些重要时间的完成或开始点作为基准所形成的计划是招标采购工作的（ ）计划。
A. 工作分解结构 B. 横道图 C. 责任分配矩阵 D. 里程碑
10. 招标采购项目人力资源管理的考核指标不包括（ ）。
A. 针对性 B. 合理性 C. 及时性 D. 有效性
11. 招标人和中标人应当自（ ）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A. 评标结束后 15 日 B. 中标通知书发出之日起 15 日
C. 评标结束后 30 日 D. 中标通知书发出之日起 30 日

12. 对招标采购风险估计的方法，主要选择（ ）。
A. 类比估计法 B. 主观概率估计法 C. 趋势估计法 D. 自上而下估计法
13. 在招标采购项目转移的方法中，转移违规行为风险、保证招标人招标活动成功进行的有效方式是（ ）。
A. 合同担保 B. 保证保险 C. 投标担保 D. 履约担保
14. 招标采购团队是为了成功完成采购任务而组建的机构，其特征不包括（ ）。
A. 是由同一部门的专业人员组成 B. 信息沟通顺畅
C. 角色适当分工 D. 共同明确的采购目标
15. 工程建设项目生命周期可用（ ）表达方式予以表达。
A. 一阶段和二阶段 B. 二阶段和三阶段
C. 三阶段和四阶段 D. 一阶段和四阶段
16. 根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定，勘察合同的定金应为勘察费的（ ）。
A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
17. 投标保证金的数额一般不超过投标价的 2%左右，且最高不得超过（ ）万元人民币。
A. 50 B. 60 C. 70 D. 80
18. 建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的（ ），但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%
19. 根据 FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保的规定，在发出缺陷责任证书之后，发包人即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后（ ）天内将该保函退还给承包人。
A. 7 B. 14 C. 21 D. 28
20. 由于个人或组织的过失、疏忽、侥幸与恶意等不当行为造成财产毁损、人员伤亡的风险，指的是（ ）。
A. 组织风险 B. 行为风险 C. 社会风险 D. 信用风险
21. 用于相关方，特别是顾客满意情况的调查和服务成本；用于相关方，特别是顾客的不满意而导致的损失费用，指的是施工质量管理的（ ）。
A. 鉴定成本 B. 内部故障成本 C. 外部故障成本 D. 不合格成本
22. 在工程设计与计划阶段的投资管理中，施工图设计准备阶段对投资的影响约为（ ）。
A. 30% B. 35% C. 40% D. 45%
23. （ ）是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图样不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对，逐项落实的方法。
A. 查询核实法 B. 联合会审法 C. 分析性复核法 D. 对比分析法
24. 工程建设项目招投标中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的（ ）计算。
A. 1% B. 2% C. 3% D. 4%
25. （ ）是指风险承担者通过一定的途径将风险转嫁给其他承担者。
A. 风险回避 B. 风险转移 C. 风险减轻 D. 风险自留
26. 项目建议书和可行性研究阶段对政策变化、通货膨胀等风险的应对措施是（ ）。
A. 风险回避 B. 风险转移 C. 风险减轻 D. 风险自留

27. 在质量管理体系、环境与职业健康安全管理体系认证程序中，认证机构对获证公司进行监督审核，监督审核一般每年一次，认证证书有效期为（ ）年，有效期满后需重新进行认证和注册。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
28. 根据国家有关职业病的法律规定，在医治或疗养后被确认不宜继续从事原有有害作业或工作的，应自确认之日起的（ ）个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
29. 在工程项目的反索赔中，违约金的计算方法，在每个合同文件中均有具体规定，一般按每延误一天赔偿一定的款额计算，累计赔偿一般不超过合同总额的（ ）。
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%
30. 按索赔的（ ）分类，可分为工期索赔和费用索赔。
A. 目的 B. 有关当事人 C. 依据 D. 业务性质
31. （ ）是指用于对外贸货物和服务进行经济费用效益分析的外币经济价，反映了外汇的经济价值。
A. 利息备付率 B. 影子汇率 C. 资产负债率 D. 偿债备付率
32. 下列关于盈亏平衡分析的说法，不正确的是（ ）。
A. 盈亏平衡分析只用于财务评价
B. $BEP_{\text{盈}} = \frac{\text{年固定成本}}{\text{单位产品价格} - \text{单位产品可变成本} - \text{单位产品营业税金及附加}}$
C. 盈亏平衡点越低，表明项目对产品数量变化的适应能力越强
D. 盈亏平衡点越高，表明项目的抗风险能力越强
33. 下列关于工程设计质量管理的说法，不正确的是（ ）。
A. 安排施工图的强制性审查
B. 组织安排编制工程量清单及施工图预算，确保预算准确且不超过上述给定的投资控制指标及浮动的限度
C. 分析、论证项目设计总进度目标
D. 组织全部施工图的质量审查，最大限度地减少各专业施工图样的错、漏、碰、缺
34. 在工程竣工价款结算中，发包人应在收到竣工结算报告及完整的结算资料申请后（ ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
35. 生产制造型企业主要采用的研究与开发方法是（ ）。
A. 应用研究 B. 开发研究 C. 基础研究 D. 系统研究
36. 使生产过程的各个环节协调一致地按照预定目标顺利运行，有效利用生产资源，以合理的消耗水平为社会提供优质产品的是（ ）。
A. 生产工艺管理 B. 生产进度控制 C. 生产过程管理 D. 生产项目管理
37. 货物质量监督方法和途径中，（ ）是我国产业结构调整和强制性质量监督的重要手段。
A. 法制监督 B. 生产许可制度
C. 技术监督 D. 建立有效的质量监督体系
38. 必须根据有关的法律、法规，结合本单位的具体情况，建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全责任制度的是（ ）。

- A. 拥有特种设备的单位 B. 特种设备使用单位
C. 使用单位主要负责人 D. 特种设备的主要负责人
39. 货物的交付过程实质上是（ ）。
A. 货物风险的转移过程 B. 贸易合同履行的过程
C. 履行商业信用的过程 D. 完成交易的过程
40. 如果卖方在进口国没有分支机构及特别的合作伙伴，则不宜选用的贸易术语是（ ）。
A. CIP B. EXW C. FOB D. DDP
41. 在国际贸易的信用证支付方式中，在信用证上明确规定一家银行为付款行，不要求受益人出具汇票，仅凭提交的单据付款的信用证是（ ）。
A. 跟单信用证 B. 保兑信用证 C. 即期付款信用证 D. 议付信用证
42. 在发生货物运输保险事故时，以下被保险人向保险公司办理索赔的手续，正确的顺序为（ ）。
①采取合理措施进行施救；②提供索赔资料，提出索赔；③损失通知；④向承运人等有关方面提出索赔
A. ①—②—③—④ B. ①—③—②—④
C. ③—①—②—④ D. ③—④—①—②
43. 在投保货物运输保险时，以（ ）条件成交的货物，应由卖方办理投保手续。
A. CIF B. FCA C. CPI D. FOB
44. 在采用信用证支付方式的进口业务中，履行合同的第一个环节是（ ）。
A. 弥补合同的不足 B. 落实开证的资金
C. 开立信用证 D. 办理保险
45. 工程项目在每个阶段都会涉及不同的工作内容，而投资决策和融资主要贯穿于项目的（ ）阶段。
A. 策划和准备 B. 策划和完成 C. 准备和实施 D. 策划和实施
46. 在融资服务项目中，最重要的角色是（ ）。
A. 部门经理 B. 项目经理 C. 工程师 D. 承包商
47. 下列选项中，不属于影响技术价格因素之内的是（ ）。
A. 成本 B. 利润
C. 技术开发和使用风险 D. 税金
48. 下列选项中，不属于物流服务项目计划内容的是（ ）。
A. 进度计划 B. 项目管理计划 C. 成本计划 D. 质量计划
49. 在物流服务项目的具体实施过程中，为了保证完成物流项目所花费的实际成本不超过预算成本而进行的管理活动是（ ）。
A. 物流服务项目成本管理 B. 物流服务项目质量管理
C. 物流服务项目风险管理 D. 物流服务项目计划管理
50. （ ）是存储系统的基础设施，是物流的载体，担负着物品的存储保管任务。
A. 信息 B. 仓库 C. 运输 D. 包装

二、多项选择题（共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意。多选或少选均不得分）

51. 以下属于项目生命周期和阶段划分特点的有（ ）。