

高等學校試用教材

# 道路砧筑技术及组织计划

第四分冊 道路施工組織与計劃

南京工学院 編

人民交通出版社

高等學校試用教材

# 道路砧筑技术及组织计划

第四分冊 道路施工組織与計劃

(公路与城市道路专业用)

南京工学院 編

人民交通出版社

525·35  
909  
383188



高等学校試用教材  
道路建築技术及組織計劃  
第四分冊 道路施工組織与計劃  
南京工学院 編

\*

人民交通出版社出版  
(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版業營業許可証出字第〇〇六号  
新华书店北京发行所发行 全国新华书店經售  
人民交通出版社印刷厂印刷

\*

1961年10月北京第一版 1962年1月北京第二次印刷

开本: 850×1168 $\frac{1}{3}$  印張: 5 $\frac{1}{2}$ 張 插頁2

全書: 135,000字 印數: 951—2,250冊

統一書號: 15044·1456

定价(10): 1.00元

12  
2

V

# 目 录

緒論	1
<b>第一章 劳动組織与工資</b>	7
§ 1-1 道路施工中劳动組織的基本原則	7
§ 1-2 道路建筑的工資制度	8
<b>第二章 生产技术定額</b>	13
§ 2-1 技术定額的基本原則	13
§ 2-2 道路工程技术定額的分类	15
§ 2-3 施工过程的組成	19
§ 2-4 工作時間的分类	22
§ 2-5 施工过程的因素	26
§ 2-6 技术定額的觀測方法	28
§ 2-7 觀測次数的确定	41
§ 2-8 觀測結果的整理	50
§ 2-9 技术定額的拟定	54
<b>第三章 工程預算</b>	60
§ 3-1 預算的用途和分类	60
§ 3-2 預算費用的內容	62
§ 3-3 預(概)算項目的确定	65
§ 3-4 預(概)算的組成和編制的必要資料	68
§ 3-5 运輸、材料、机班和工資費用的計算	70
§ 3-6 工程概算的編制	76
§ 3-7 工程預算的編制	79
§ 3-8 預算的审批	83
§ 3-9 降低工程預算价值的方法	84
<b>第四章 道路施工組織的基本原理</b>	88

§ 4-1	道路施工組織的特点	88
§ 4-2	道路施工組織的一般原則	90
§ 4-3	道路施工過程的組織方法	94
§ 4-4	道路流水作業法施工組織的一般原則	93
§ 4-5	流水作業法施工組織的類型及其性質	105
§ 4-6	流水作業法基本參數的計算及其圖解	111
§ 4-7	實施流水作業法的重要條件	115
<b>第五章 道路施工組織設計</b>		118
§ 5-1	概述	118
§ 5-2	施工進度圖	122
§ 5-3	施工平面圖	130
§ 5-4	其他主要圖表	138
§ 5-5	總指導性施工組織設計實例	143
<b>第六章 材料及技術供應</b>		155
§ 6-1	材料供應計劃	155
§ 6-2	工地運輸的組織設計	161
§ 6-3	臨時給水	169
§ 6-4	臨時供電與供熱	172
§ 6-5	壓縮空氣的供應	177

## 緒論

國民經濟有計劃按比例高速度發展的規律是我們社會主義經濟的客觀規律。這個規律是要求各個生產部門必須有計劃地結成一個國民經濟整體，服從統一的目的；各部門的發展必須按照一定的比例，必須最合理最有效地利用人力、物力和財力。而這些都是通過黨和國家對國民經濟實行計劃領導來實現的。

我國的國民經濟計劃，決定並指導着國家的各部門的經濟活動，其目的是為了加速把我們建設成為一個具有現代工業、現代農業、現代科學文化的偉大的社會主義國家。

我國國民經濟計劃，具體規定了國家當前的經濟建設任務，各部門必須根據國民經濟計劃，制訂本部門的生產計劃。完成和超額完成生產計劃是各部門的首要任務。

道路是交通運輸事業的主要組成部分之一，道路的基本建設事業在各方面都應該符合和反映社會主義的經濟規律，必須有計劃有組織的進行。

“道路施工組織與計劃”就是研究和闡明社會主義的經濟規律，是在道路建築施工過程中具體運用的一門科學。

在研究與闡明社會主義經濟規律在道路建築方面具體運用的全部過程中，必須以黨的方針政策為依據。黨的方針政策正確反映出經濟發展的客觀規律，集中體現着最廣大人民群眾的最大利益。黨的方針政策是群眾的實踐經驗的總結，它明確指出：怎樣做是正確的，怎樣做是錯誤的，那些是可以做，那些不可做，那些現在應該做，那些將來才能做。

“道路施工組織與計劃”所研究的有關道路施工的領導、組織、計劃和管理等各个方面，都必須貫徹黨的方針政策，並且在具體實踐中對怎樣正確地貫徹黨的方針政策應經常加以總結。

党的社会主义建設总路綫是照耀一切工作的灯塔。为了爭取國民經濟的持續大跃进，必須更好地貫彻执行党的社会主义建設总路綫和一套“两条腿走路”的方針。

現代的道路建筑是几种生产過程的綜合，它不仅包括路上的施工，还包括原材料的开采、加工和运输，以及各項准备工作，如安排临时便道、建立仓库、安置临时供应水电的设备等。因此，在保証质量的前提下，要如期和提早完成國民經濟中道路建筑的任务，就必须将一系列的生产過程組織起来，使它們成为一个整体。

在道路建筑过程中，不仅要求如期完工和保証质量，并且要提高劳动生产率和降低工程造价。为此“道路施工組織与計劃”将着重研究下列問題：

1. 道路施工組織的基本原理和設計方法；
2. 生产技术定額的原理和确定的方法；
3. 工程預算的編制原理和降低工程造价的途径；
4. 道路施工的材料技术供应。

道路施工組織与計劃是以政治经济学所研究的社会主义的經濟規律为依据，并与“道路設計”、“道路建筑”、“桥梁工程与道路人工构造物”和“筑路机械”等課程有密切联系。

政治经济学研究了社会主义的客觀經濟規律，道路施工組織与計劃則研究这些經濟規律在建筑工程和建筑机构具体生产活动中的应用，并研究道路建筑中最經濟、最合理的建筑施工組織和計劃的原則与方法，其中包括将各种不同工种、机械与设备結成一个有机整体，按照既定的施工計劃执行具体操作。建筑施工技术与建筑施工机械设备，是建筑施工組織与計劃工作的基础，而建筑施工組織与計劃工作，又必须为运用建筑施工技术与建筑施工机械设备創造良好条件。

道路施工組織与計劃的基本目的是按照多快好省的原則，广泛开展技术革新和技术革命的群众运动，采用先进施工方法，保証完成或超額完成國民經濟計劃所規定的道路建筑任务。为此，

在全部工作过程中，必須滿足下列要求：

1. 加速工程进度，縮短施工期限，提高工程投資效益。

按期或提前完成工程計劃，对社会主义建設有很大作用。馬克思指出：“一切节省，归根到底都归結为時間的节省……因此，节省時間以及在各个生产部門有計劃地分配劳动時間，就成了以集体生产为基础的首要的經濟規律。这甚至是极其高級的規律。”<sup>①</sup>为此，各施工单位必須有完整的施工計劃，并通过每月（旬）作业計劃，保証各项工程有节奏地、均衡地进行施工，以縮短施工期限，提高工程投資效益。在执行計劃时，施工单位必須做好施工前的准备工作；周密的制訂施工組織設計；采用合理的、科学的生产組織和劳动組織，有計劃、有步驟的推广先进施工技术；逐步推行机械化和工业化的施工方法；加强安全技术和劳动保护工作；做好一切物质資源的供应工作；加强施工統計报表工作，健全平衡調度等管理制度。

2. 节約使用劳动力，提高劳动生产率。

节約使用劳动力，不断提高劳动生产率，对整个国民經濟的迅速发展具有重大意义。毛澤东同志一再教导我們“任何地方必須十分爱惜人力物力，决不可只顧一时，濫用浪費”<sup>②</sup>；“任何社会主义的經濟事业，必須注意尽可能充分地利用人力和设备，尽可能改善劳动組織、改善經營管理和提高劳动生产率，节約一切可能节約的人力和物力，实行劳动竞赛和經濟核算，借以逐年降低成本，增加个人收入和增加积累”<sup>③</sup>。劳动力的节約是最根本的节約。提高劳动生产率，节約人力物力，是我們发展生产的根本性措施。

坚持政治挂帅，提高群众的政治觉悟，广泛开展技术革新和

① 1857—1858年经济学手稿之一“貨幣論”。轉引自“論共产主义社会”人民出版社1958年版，第67頁

② “必须学会做经济工作”“毛澤东选集”第三卷，人民出版社1957年第2版，第1090頁

③ “真如区李子园农业生产合作社节約生产費用的經驗”一文的按語。“中国农村的社会主义高潮”中册，人民出版社1956年版，第768頁

技术革命运动，是提高劳动生产率的主要途径。除此而外，在施工組織中，应正确貫彻按劳分配的原則，开展社会主义的群众性劳动竞赛和先进生产者运动，采取有效的技术措施，关心职工生活，改善集体福利事业，以充分調动群众积极性和发挥群众創造性；加强劳动紀律；改进技术装备；提高劳动者文化和科学技术水平；加强計劃和經濟核算工作。这些都是提高劳动生产率的必要的和重要的条件。

### 3. 不断改进施工技术，保証工程质量。

为了确保工程质量，必須不断地改进施工技术，采取必要而可能的技术措施。一切施工操作，必須严格按設計图紙进行，并严格遵守技术操作規程；施工过程要有技术指导和监督，并建立和执行严密的质量檢查驗收制度和上下工序的交接制度；加强材料和預制构件成品的质量檢查和化驗工作，健全材料与預制构件成品的运输和保管工作。

### 4. 节約物資，降低工程造价。

合理地运用和节约物資，不断地降低工程造价，是社会主义建設的基本原則之一，是积累資金和扩大再生产的主要泉源。在施工組織与計劃工作中，必須掌握先进的材料消耗定額，合理使用各种原材料；综合利用廢料和副产品，提高輔助性材料（如模板等）的周轉次数；节约材料的运杂費，縮短运输距离，减少場內搬运次数；尽可能就地取材，采用当地廉价材料或代用品；改进仓库管理工作，降低材料損耗率；加强材料的采购工作，严格审核加工訂貨合同；加强工程預算的編制工作，力求最大可能降低工程造价；充分利用流动資金，加速資金周轉率。

### 5. 提高固定資产的利用率。

所謂固定資产，主要是指道路建筑所用的机具与设备。显然，提高所用的机具和设备的利用率，对加快施工速度，提高劳动生产率以及降低工程造价，均有很大的作用。因此，應該加強机具设备的計劃使用和調度工作；制訂与貫彻操作技术和安全規程；推行专人負責制；健全保养和檢修制度，确定使用的定額；

大力提高操作人員的技术水平。

#### 6. 改善劳动条件，提高劳动技术装备。

劳动条件的不断改善与劳动技术装备的不断提高，是关系到劳动者的根本利益。其目的在于減輕劳动强度，保証劳动者的健康，促使劳动生产率不断提高。因此，在道路工程中，应加强劳动保护，严格执行安全操作規程，根据国家的經濟条件，不断增加机具与設備的数量，逐步地代替繁重的手工劳动；改进机具和設備以及推广生产和工艺过程的技术革新。

#### 7. 安排好职工生活，不断提高工人的文化和科学技术水平。

在坚持政治挂帅的前提下，安排好职工生活，不断提高工人的文化和科学技术水平，是实现以上各项要求的必要条件之一。为此，必須加强政治思想教育工作；大力开展业余学习活动，培訓干部和提高工人的文化与科学技术水平；切实做好对青年工人的培养教育工作；在可能的条件下举办各种福利事业，适当开展群众性的文化娱乐活动。以上各项工作必須在施工計劃中得到充分考慮并在施工期間有步驟地执行。

上述各项要求，彼此有密切联系，必須在施工組織与計劃工作的各个具体环节中，加以細致分析和全面的适当的安排，以保証实现。

党的领导是一切事业胜利的根本保証，群众路綫是党的根本路綫。道路施工組織与計劃的各项工怍必須在党的领导下坚持群众路綫，因此，在道路建筑过程中，要向全体职工交待工程任务、质量要求，提出問題，說明道理，发动群众深入討論，共同安排施工进度，确定施工方法；同时，使大家經常地关心质量，注意安全。所有的工地都應該貫彻执行两參一改三結合的制度。在全部工作过程中，必須全面地抓思想、抓生产、抓生活。正如党的八届六中全会“关于人民公社若干問題的決議”中所指出：“必須关心人，糾正那种見物不見人的傾向。群众的干勁越大，党越要关心群众生活。党越是关心群众生活，群众的干勁也会越大”。

道路施工組織与計劃的一切工作，均应加强党的集中領導，大搞群众运动。只有这样，才能胜利完成国家所規定的基本建設任务，才能使这門科学不断得到发展和提高。

# 第一章 劳动組織与工資

## § 1-1 道路施工中劳动組織的基本原則

在资本主义制度下，劳动者为謀取最低的生活需要，不得不出卖自己的劳动力，他們劳动所創造的价值绝大部分为資本家所剥夺。而人的社会地位是取决于社会出身和占有财产的情况，因而劳动被看为是一种不体面的事情。

在社会主义制度下，劳动者是国家的主人，劳动力不再是商品，劳动是創造社会物质財富的根本手段，因而劳动变成为光荣和豪迈的事情。劳动者的社会地位发生根本变化，正如斯大林同志所指出：“在这里，劳动者是备受尊敬的。在这里，他并不是替剥削者做工，而是为自己做工，为自己的阶级做工，为社会做工。在这里，劳动者不会觉得自己是个无人过問的人，零丁孤苦的人。恰巧相反，在我們这里，劳动者觉得他是自己国家中的自由公民，是一种社会活动家。他好好做工，尽力效劳社会，就是一位劳动英雄，就会荣光遍体。”<sup>①</sup>因此，只有在社会主义制度下劳动者的劳动积极性和創造性才能够得到充分的發揮。在社会主义阶段內，由于社会产品还没有极大地丰富，人們的生活水平还不免要有差別，社会产品必須按劳分配，多劳多得。因此，有必要根据劳动者的社会主义建設积极性和劳动的繁重程度以及劳动的熟练程度，来确定劳动报酬。只有这样才能使劳动者保持飽滿的劳动热情，才能促使技术水平的不断提高。

在社会主义社会中，劳动者之間的协作是同志式的互助合作的协作，它是建立在先进的技术基础上。社会主义的协作能够改

① 列寧，斯大林：《論社会主义經濟建設》下冊，解放版，第 690～691 頁

进社会生产方法，创造出更高的劳动生产率。

劳动协作关系既是建立在劳动者相互合作的基础上，这就有可能在劳动过程中，开展社会主义的群众性的劳动竞赛。由于社会主义劳动竞赛的迅速而普遍的开展，先进的生产经验得到广泛的推广，劳动技术得到迅速的提高，所以劳动生产率也就必然达到更高的水平。因此，可以认为劳动竞赛是组织劳动、发展劳动协作的一个重要因素。许多事实证明，开展群众性的劳动竞赛，是多快好省地全面完成施工计划的最有效的措施之一。

在资本主义制度下，劳动纪律是作为阶级压迫的手段。而在社会主义制度下，劳动纪律是劳动者自觉遵守的纪律，它是符合劳动人民根本利益的，所以它对维护集体事业是起一定的作用的。

社会主义制度下的劳动，是劳动者共同协作的劳动。为了使劳动者的行动相互配合与协调，在生产中就必须有组织有联系地进行，这就是劳动的组织与管理。社会主义的劳动组织与管理是发动群众积极参加社会主义生产的管理，所以它能发挥群众的创造性与主动性。

此外，不断提高劳动人民的文化和科学技术水平，不断加强和改善施工技术装备，也是正确组织劳动的必要条件。

## § 1-2 道路建筑的工资制度

### 一、工资组织与工资形式

在社会主义制度下，工资是国民收入的一部分，是社会主义国家按照劳动者所完成的工作的数量与质量，并根据计划以货币形式分配给劳动者的一部分社会产品。按其实质来说，社会主义制度下的工资，根本不同于资本主义制度下的工资。

在社会主义制度下，劳动力不再是商品。工资不是劳动力的价格，它所反映的不是剥削者和被剥削者之间的关系，而是以社会主义国家为代表的的整体，和为自己、为自己社会工作的各个劳

动者之間的关系。

在社会主义制度下，采取政治教育和物质鼓励相结合的方针，贯彻按劳分配、多劳多得的原则鼓励劳动者以积极的态度来关心自己的劳动成果，把劳动者个人的物质利益和国家的整体利益正确地结合起来。

社会主义工资组织，具有鼓励提高劳动生产率和提高劳动者熟练程度的意义，并且在这个基础上可以保证不断提高劳动者的物质和文化生活水平。

劳动者个人工资的增长，劳动者生活水平的不断提高，是社会主义制度下劳动生产率不断提高的结果。但是劳动生产率的提高与劳动者个人工资的增加必须保持适当的比例，只有这样，社会才能扩大再生产，以增加后备的物质力量，从而保证更充分地满足劳动者日益增长的生活需要。

在社会主义制度下，劳动者所得到的报除了货币形式以外，还体现在国家所举办的各种集体福利事业中，并且集体福利事业将随着劳动生产率的提高而逐步扩大，以致能够最大限度地满足劳动者日益增长的物质和文化生活的需要。

用于劳动报酬的资金总额，称为工资基金。工资基金是国家有计划地用来支付一定时期（年或月等）内各部门的工资总额。道路建筑机构中，工资基金分为基本工资和辅助工资两部分。基本工资的数目，是在编制工程预算时，由建筑安装工作的直接费用中确定，而辅助工资则在间接费用中确定。

道路建筑中的工资形式主要有下列几种：

### 1. 計时工资制

在计时工资制中，劳动者的工资数目，按时间固定发给，它与完成产品数量无直接关系。时间单位主要有小时、工作日和月三种。按小时和工作日发给工资时，工资数目等于一段时间内（半个月或一个月）工人实际劳动的小时或工作日数，乘以时工资或日工资标准（工资率）。在计时工资制中，工资标准的规定，应贯彻按劳分配的原则。考虑到劳动的繁重和熟练程度，以

及其他特殊需要，各級工人的工資標準，應保持一定的級差。

## 2. 計件工資制

所謂計件工資制，是指劳动者的工資數目，按照所完成的产品數量來確定。其中又有兩種計算方法：

### 1) 直接計件制：

在直接計件制中，工資數目等於产品數量乘以計件工資單價。而計件工資單價則與劳动者的工資標準（工資率）和所規定完成的产品標準（時間定額）有關，并且是兩者的乘積。

例如：一個Ⅲ級挖土工，假定工資標準是每日 1.6 元，而挖土的定額每立方米為 0.25 工日，兩者相乘則計件工資單價每立方米為 0.4 元。有了計件工資單價，再乘以实际完成的土方數量，即可得出這個Ⅲ級工挖土的應得工資數目。如果某項工作是由幾個工人集體所完成，則按平均計件單價，求出共同應得的工資，然後按照各个工人的技術等級和實際出勤率來分配。

由上可知，在直接計件工資制中，工資的多少與完成的产品數量有關，而與完成數量是否超額无关。

### 2) 累進計件制：

在累進計件制中，工資雖也按件計算，但是，如果完成的产品數量超過定額，則工資數目隨之增加，超額愈多，工資數目亦愈高。

累進計件工資的計算有兩種形式：

(1) 提高計件工資單價：此法規定，完成定額以內产品的工資，按原計件工資單價計算，超額部分的产品的工資，則按提高的計件工資單價計算。

(2) 定額的附加工資：此法規定，全部完成的产品的工資，按原計件工資單價計算，除此而外，再根據超額情況付給附加工資。

計件工資單價提高的數額和附加工資的數額是以百分數表示，兩者均按超額完成产品的百分數而規定。

累進計件制中，集体工資的計算和分配，与直接計件制所述相同。

### 3) 計時或計件獎勵制

在計時或計件工資制中，還可以結合獎勵的辦法。此時，可以規定出完成任務的各種指標，如超額完成任務、降低材料的消耗和產品的成本、提高勞動生產率和機械利用率，以及其他如安全生產等等。勞動者在勞動過程中，不僅完成施工任務，而且在上述各方面，創造出優異的成績。此時為了給予獎勵，除按原規定發給工資外，還給予獎金。獎勵制大多結合計時工資制採用，而在計件工資制中，一般只作為直接計件的輔助形式。

### 4. 包工工資制

某些工程項目，按最後完成的成品（如建成一座橋或涵洞，整修好一公里的路面等），來計算工資總數，並包給勞動者個人或集體。此時工資數與勞動量及完成的時間無直接關係，這種工資形式稱為包工工資制。在集體包工工資制中，勞動者的個人工資可以按照計件或計時的辦法來計算。包工工資的總額，是根據工程的定額與單價單獨計算，並須由上級批准。採用包工工資時，除去工程質量必須符合規定外，施工期限和投入的人數，亦必須按施工計劃執行。

我國道路建築事業中現階段是實行以計時為主、超額獎勵的工資制度，根據客觀情況逐步增加個人工資收入的同時，對集體福利的增加予以足夠重視，使勞動者的生活水平，不斷的提高。

## 二、工資等級

### 1. 等級的劃分

為了貫徹按勞分配的原則，和區分勞動者的技术水平，除去工種有所不同外，同一工種內應劃分若干技術等級。在劃分等級時，主要應考慮勞動操作的複雜、精確、熟練的程度。

道路工種的技術等級共分七級、表 1-1 是有關工種的等級示例。除此表外，還應附有各等級的技術要求，比如砌石工的技术要求：V 級工——能漿砌方塊石或拱石；VI 級工——能砌筑跨徑大於 10 米拱橋的拱石等。

工种等级示意表

表 1-1

等級別 名稱	I	II	III	IV	V	VI	VII
工 種 名 稱		←普通工→ ←开山工→ ←鋼筋工、架子工→ ←木工、石工、砌石工→ 打桩工、路面工 混凝土工、砌砖工 鋪軌工、瀝青工 ←瀝青防水工、瀝青混凝土工→ (一般机械司机) ←油漆工、木材防腐工→ 錛工、鍛工 (包括淬火工) ←焊工、金属工→					

有了各級工的技术标准，即可評定劳动者的技术等級。評定技术等級时，应以劳动态度为前提，除此而外，劳动者还应掌握与技术等級相应的操作技能，比如能熟悉技术和安全知識；会使用、保养和校正有关机具設備；看懂施工图紙；可以鉴别材料或成品的质量等等。

## 2. 工資系数

所謂工資系数，就是各級工与 I 級工的工資比率。

## 3. 工資率

工資率就是单位時間內的工資标准，一般有時工資率和日工資率两种。I 級工的工資率由国家規定，而其他各級工的工資率就等于 I 級工的工資率乘以各級工的工資系数。工資率是計算工資的基本依据。