

工程监理人员岗位资格

考试复习题

主 编 张 波
副主编 王振海

宁波出版社

工程监理人员岗位资格 考试复习题

主 编：张 波
副主编：王振海



宁波出版社

图书在版编目(CIP)数据

工程监理人员岗位资格考试复习题/张波主编.

—宁波:宁波出版社,2003.8

ISBN 7-80602-657-6

I. 工... II. 张... III. 建筑工程—监督管理—资格
考核—习题 IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 075267 号

书 名: 工程监理人员岗位资格考试复习题

主 编: 张 波

副 主 编: 王振海

责任编辑: 廖维勇

封面设计: 极地传播有限公司

出版发行: 宁波出版社(宁波市苍水街 79 号 315000)

印 刷: 宁波市大港印务有限公司

开 本: 787×1092 毫米 1/16

印 张: 22

字 数: 630 千

版 次: 2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1~3800 册

书 号: ISBN 7-80602-657-6/TU·3

定 价: 38.00 元

本书审订委员会

名誉主任：俞 钢

主 任：张坤华

副 主 任：贺昌元 倪 炜

委 员：(按姓氏笔划排序)

丁 炯 王庆文 王浩光 王振海

叶 钧 张文戈 庄永法 张 波

忻建刚 何学会 吴海良 吴锡欣

范文军 周 平 周蕴锋 侯昌瑞

谢伟民

本书编写委员会

主 编：张 波

副 主 编：王振海

编 写 人 员：(按姓氏笔划排序)

王飞尔 王玉辉 王振海 王 巍

刘怀荣 许祥芳 庄道庆 吕舜远

李 刚 陈亚成 张 波 黄华荣

梁球荣 潘雄伟

本书资料整理人员

江华波 朱明雅 任 斌

前 言

我国自 1988 年开展工程监理制度试点以来,监理队伍发展迅速,监理工作日趋规范,工程监理在工程建设中发挥着越来越重要的作用,引起了全社会的广泛关注和重视,赢得了社会各界的普遍认可和支持。监理的竞争就是人才的竞争,监理人才的培养和监理理论的完善是监理行业发展的基础。监理人员素质是监理服务质量的保证,人世和工程建设管理体制对工程监理行业提出了更高的要求。为进一步提高监理从业人员素质,根据工程监理的相关法律法规,结合工程监理实践经验,在广泛征求意见的基础上,我们认真研究,反复讨论,完成了本复习题集的编制工作。

本复习题集与监理从业人员资格考试要求紧密结合,力求有一定的广度和深度,精心为广大监理从业人员参加资格考试而编制,适用于总监理工程师、监理工程师、监理员岗位资格考试,对国家注册监理工程师资格考试也有较强的借鉴作用。同时,本复习题集也有利于监理从业人员学习、拓展业务知识,加深对理论的理解,从而使监理从业人员整体素质得到逐步提高。本复习题集内容共分四章:建设工程监理基本理论与相关法规,建设工程合同管理,建设工程投资、进度、质量控制(按从事专业分为:土建、安装、市政三部分),建设工程监理案例分析。复习题型包括单选题、多选题和案例分析,并附参考答案,其中选择题共 3095 题,案例分析 50 题。希望借此加深读者对相关内容的理解,提高监理从业人员执业水平。

由于编者水平有限,经验不足,书中难免有不妥和错误之处,诚望广大读者批评指正。

编 者

2003 年 8 月

目 录

✓ 第一章 建设工程监理基本理论与相关法规	(1)
一、单选题	(1)
二、多选题	(33)
三、试题参考答案	(55)
✓ 第二章 建设工程合同管理	(59)
一、单选题	(59)
二、多选题	(76)
三、试题参考答案	(90)
第三章 建设工程投资、进度、质量控制	(92)
✓ 第一节 建设工程投资控制	(92)
一、单选题	(92)
二、多选题	(104)
三、试题参考答案	(117)
✓ 第二节 建设工程进度控制	(119)
一、单选题	(119)
二、多选题	(142)
三、试题参考答案	(158)
第三节 建设工程质量控制	(161)
✓ 1. 土建专业部分	(161)
一、单选题	(161)
二、多选题	(183)
三、试题参考答案	(197)
✱ 2. 安装专业部分	(200)
一、单选题	(200)
二、多选题	(220)
三、试题参考答案	(235)
✱ 3. 市政专业部分	(239)
一、单选题	(239)
二、多选题	(255)
三、试题参考答案	(277)
第四章 建设工程监理案例分析	(281)

第一章 建设工程监理基本理论与相关法规

一、单选题

1. 工程建设监理实施的对象是()。
☒ A. 工程建设项目 B. 工程设计项目 C. 工程施工项目 D. 工程勘察项目
2. 工程建设监理的行为主体是()。
 A. 监理单位 ☒ B. 监理单位 C. 监理单位 D. 监理单位
3. 现阶段工程建设监理主要发生在()。
 A. 项目建设的开始阶段 ☒ B. 项目建设的实施阶段
 C. 项目建设的结束阶段 D. 项目建设的准备阶段
4. 工程监理是属于()的监督管理活动。
 A. 宏观性质 ☒ B. 微观性质 C. 美观性质 D. 服务性质
5. 承建商共同要求工程建设监理要有()。
 A. 服务性 B. 社会性 C. 统筹性 ☒ D. 公正性
6. 根据我国有关条文的明文规定,项目法人选定监理单位的方式为()。
 A. 必须采用招标与投标 B. 通过招标投标或者直接委托
 C. 一般通过直接委托 ☒ D. 一般通过招标和投标
7. 工程建设监理的中心任务就是()。
☒ A. 控制工程项目目标 B. 控制工程项目建设
 C. 控制监理单位的职权 D. 控制工程进度
8. 在工程建设监理中,要达到的目的是()。
 A. “力求”实现项目的完美 B. “力求”实现监理的公正
☒ C. “力求”实现项目的目标 D. “力求”实现监理的目标
9. 在工程建设监理过程中,工程项目目标的规划过程是一个()的过程。
 A. 由细到粗 ☒ B. 由粗到细 C. 由简到繁 D. 由繁到简
10. 在工程建设监理中,动态控制工作应该贯穿于工程项目的()。
 A. 初级监理阶段 B. 中级监理阶段 C. 后级监理阶段 ☒ D. 整个监理阶段
11. 监理工程师的权力主要是由作为建设项目管理主体的业主通过()而转移过来的。
 A. 等价交换 ☒ B. 授权 C. 中标 D. 强制手段
12. 工程建设监理的()是由其任务所决定的。
 A. 独立性 B. 公正性 ☒ C. 科学性 D. 服务性
13. 建设工程监理制于()年开始试点,5年后逐步推开。
 A. 1986 B. 1990 ☒ C. 1988 D. 1978
14. ()是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范,由国家主席签署主席令予以公布。
 A. 建设工程行政法规 ☒ B. 建设工程法律

- C. 建设工程部门规章
D. 建设工程建筑规范
15. 为了提高建设工程质量,建设部于()颁布了《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》。
A. 2001年9月13日
B. 2001年12月24日
C. 2002年9月27日
D. 2002年7月17日
16. 正在从事工程建设监理工作,但是没有取得《监理工程师岗位证书》的人员我们一般称之为()。
A. 监理员
B. 预备监理工程师
C. 监理工程师
D. 预备监理员
17. 在从事工作中,监理员与监理工程师的区别主要在于()。
A. 监理工程师具有相应岗位责任的签字权
B. 监理员具有相应岗位责任的签字权
C. 监理工程师无相应岗位责任的签字权
D. 监理员可能具有相应岗位责任的签字权
18. 就专业知识而言,监理人员必须()。
A. 只精通某一专业
B. 具备其他知识的精华部分
C. 既精通某一专业知识,又要具备一定水平的其他专业知识
D. 具备高科技建筑技术
19. 要求监理工程师具有丰富的经验,主要指的是()。
A. 监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验就可以了
B. 监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验,若在两个或更多方面都有丰富的经验则更好
C. 监理工程师在工程建设中无须具有两个或两个以上方面的经验
D. 监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验
20. 在工程建设监理过程中,增加了维护国家的荣誉和利益等要求,监理工程师的执业准则是()。
A. 守法、守纪、公平、公正
B. 诚恳、诚信、公正、科学
C. 守法、诚信、公平、守纪
D. 守法、诚信、公正、科学
21. 在被要求对其他的咨询工程师的工作情况进行审查时,要以()。
A. 适当的道德行为准则进行
B. 适当的职业行为和礼节进行
C. 适当的行为规范和礼貌礼节进行
D. 适当的道德规范和礼节进行
22. 监理咨询工程师的正直性表现在()。
A. 在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责,并且正直和诚实地进行各种职业性的服务,给予相应的衡量标准和操作方式
B. 在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责,并且正直和忠诚地进行职业服务
C. 在任何时候均为委托人的合法权益履行其义务,并且正直和忠诚地进行职业服务
D. 在任何时候均为委托人的合法权益履行其权利,并且正直和忠诚地进行职业服务
23. FIDIC的全体会员协会同意并且相信,如果要使全社会对其专业顾问具有必要的信赖,则要按它规定的基本准则行事,()是属于对他人的公正。
A. 不以个人的名义在报刊上刊登承揽监理业务的广告

- ☒ B. 努力学习专业技术和建设监理知识,不断提高自身的素质
- C. 认真履行工程建设监理合同的承诺并承承担约定的责任
- ☒ D. 不得直接或间接取代某一特定工作中已经任命的其他咨询工程师的位置
24. 不属于监理工程师的职业道德守则里的内容是()。
- A. 不以个人名义承揽监理业务
- B. 不收受被监理单位的任何礼金
- ☒ C. 坚持公正的立场,公平地处理有关各方面的争议
- D. 不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动,不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职
25. 按照我国法律的规定,甲级资质最低限额为人民币()万元。
- A. 1000
- ☒ B. 100 (100万)
- C. 50
- D. 10
26. 具有甲级资质的工程监理企业中取得监理工程师注册证书的人员不少于()。
- ☒ A. 25人
- B. 15人
- C. 5人
- D. 10人
27. 采用()方法的关键是确定计算监理费的基数。
- A. 按时算法
- B. 固定价格算法
- ☒ C. 工资加一定比例的其他费用算法
- D. 按建设工程投资的百分比算法
28. 在管理学中,控制通常是指()按计划标准来衡量所取得的结果,纠正所发生的偏差,以保证计划目标得以实现的管理活动。
- ☒ A. 管理人员
- B. 工程监理人员
- C. 工程技术人员
- D. 工程施工人员
29. 工程建设监理的中心工作是()。
- A. 纠正偏差
- ☒ B. 项目目标控制
- C. 组织和人员配备
- D. 检查计划实施情况
30. 只有()才能把握控制的起点要素。
- ☒ A. 把握对投入的控制
- B. 把握对转换过程的控制工作
- C. 把握对反馈的控制
- D. 把握对纠正的控制
31. 主动控制是一种()。
- ☒ A. 事前控制
- B. 事中控制
- C. 事后控制
- D. 闭环控制
32. 控制系统是与外部大环境相关联的开放系统。它不断地与外部环境进行着()。
- A. 各种循环
- ☒ B. 各种形式的交换
- C. 单向交换
- D. 各种形式的组合与分解
33. 工程建设监理投资控制是指在整个项目的()开展管理活动,力求使项目在满足质量和进度要求的前提下,实现项目实际投资不超过计划投资。
- A. 计划和规划阶段
- ☒ B. 实施阶段
- C. 组织阶段
- D. 验收阶段
34. 不属于工程建设项目投资的是()。
- A. 建筑安装费
- B. 设备和工器具的置费
- ☒ C. 质检部门检查
- D. 建筑机械租赁费
35. 所谓转换,主要是指工程项目的实现总是要经由()的转换过程。
- ☒ A. 投入到产出
- B. 计划到实施
- C. 发现偏离到纠偏
- D. 原材料到建筑产品
36. 控制部门需要什么信息,取决于()的需要。
- A. 工程项目进度控制
- B. 工程项目质量控制

☒ C. 监理

D. 工程项目投资控制

37. 控制的核心工作是()。

- A. 把握对投入的控制
- B. 做好转换过程的控制工作
- C. 建立信息反馈系统

☒ D. 找出与计划所期望的状况的差距并采取纠正措施

38. 依靠合同进行目标控制是监理目标控制的重要手段。关于监理单位的权力应明确包含在()中。

- A. 承包合同
- C. 供销合同

- ☒ B. 监理合同及其他工程建设合同
- D. 设计合同

39. 在监理过程中,()应当负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作。

- A. 承建商
- B. 监理单位
- ☒ C. 业主
- D. 监理单位和业主

40. 作为监理工程师,应掌握()方面的知识和技能,以便做好目标规划、动态控制、组织协调的工作。

- A. 法律
- B. 高新技术
- ☒ C. 管理
- D. 经营

41. 监理单位与项目业主、被监理单位的关系都是()间的关系。

- A. 合同
- B. 监理与被监理
- C. 委托服务
- ☒ D. 建筑市场平等主体

42. 工程建设项目三大目标:投资、进度、质量之间的关系是()。

- A. 三大目标之间是相互矛盾,彼此对立的
- B. 三大目标之间是彼此统一的
- ☒ C. 三大目标之间既存在相互矛盾、彼此对立的一面,也存在着统一的一面
- D. 三大目标之间也有主次之分,其中投资最重要

43. 关于风险的定义,说法错误的是()。

- ☒ A. 风险就是与出现损失有关的确定性
- B. 肯定发生损失后果的事件不是风险
- C. 没有损失后果的不确定性事件不是风险
- D. 风险就是在给定情况下和特定时间内,可能发生的结果之间的差异

44. 关于纯风险和投机风险,说法错误的是()。

- A. 自然灾害、政治、社会方面的风险一般也都表现为纯风险
- ☒ B. 纯风险和投机风险两者往往不同时存在
- C. 纯风险重复出现的概率较大,表现出某种规律性
- D. 投机风险则是指既可能造成损失也可能创造额外收益的风险

45. ()是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。

- A. 风险识别
- ☒ B. 风险评价
- C. 风险对策
- D. 风险决策

46. 风险管理的具体目标与风险事件的发生联系起来,就建设工程而言,在风险事件发生前,风险管理的首要目标是()。

- ☒ A. 使潜在损失最小
- B. 减少忧虑及相应的忧虑价值
- C. 满足外部的附加义务
- D. 保证建设工程实施的正常进行,按原定计划建成工程

47. 损失通常以()来衡量。
A. 物质财产 B. 时间价值 ☒ C. 货币单位 D. 定性分析
48. 结构维是按建设工程组成内容进行分解,也就是考虑()的不同风险。
A. 影响建设工程投资、进度、质量 B. 建设工程实施不同阶段
☒ C. 不同单项工程、单位工程 D. 政治、社会、经济、自然、技术
49. 建立最终的风险清单应采用()。
A. 专家调查法 B. 流程图法 C. 经验数据法 ☒ D. 风险调查法
50. 关于损失控制的说法,错误的是()。
A. 损失控制是一种主动、积极的风险对策
☒ B. 制定损失控制措施必须以定性风险评价的结果为依据
C. 制定损失控制措施需要考虑其付出的代价,包括费用和时间两方面的代价
D. 损失控制措施的最终确定,需要综合考虑损失控制措施的效果及其相应的代价
51. 计划性风险自留应预先制定损失支付计划,不能体现计划性风险自留的“计划性”的损失支付方式是()。
☒ A. 从现金净收入中支出 B. 建立非基金储备
C. 自我保险 D. 母公司保险
52. 非保险转移的媒介是()。
A. 承包商 B. 业主 C. 第三方 ☒ D. 合同
53. 业主将全部设计或施工的任务发包给一个设计单位或一个施工单位,这个施工单位可以将其任务的一部分再分包给其他承包单位。这种工程项目承包模式称为()。
A. 平行承发包模式 ☒ B. 设计或施工总分包模式
C. 工程项目总承包模式 D. 工程项目总承包管理模式
54. 设计或施工总分包模式的优点不包括(A)。
☒ A. 协调工作量较小
B. 对投资控制工作有利
☒ C. 设计与实施由一个单位统筹安排,使两个阶段能有机地融合
☒ D. 有利于缩短工期
55. 特别强调监理工程师需要具备全面的知识,是()的特点。
☒ A. 设计或施工总分包模式 B. 平行承发包模式
C. 工程项目总承包模式 D. 工程项目总承包管理模式
56. 采用()的承包单位一般属管理型的“智力密集型”企业,并且主要的工作是项目管理。
A. 平行承发包模式 B. 设计或施工总分包模式
☒ C. 工程项目总承包管理模式 D. 工程项目总承包模式
57. 工程项目实施监理,第一步程序是()。
A. 熟悉情况,收集有关资料,以作为开展监理工作的依据
☒ B. 确定项目总监理工程师,成立项目监理组织
C. 编制工程项目的监理规划
D. 制定各专业监理实施细则
58. 关于建立工程项目监理组织的步骤是()。
☒ A. 确定建设监理目标→确定工作内容→组织结构设计→制定工作流程与考核标准

B. 确定工作内容→确定建设监理目标→组织结构设计→制定工作流程与考核标准

C. 确定监理目标→确定工作内容→制定工作流程与考核标准→组织结构设计

D. 确定工作内容→确定监理目标→制定工作流程与考核标准→组织结构设计

59. 一项工程需要一定数量的监理人员,不能决定监理人员数量的因素是()。

A. 工程建设强度

B. 工程复杂程度

C. 工程监理单位的业务水平

☒ D. 工程建设的投资

60. 在项目监理组织中,各专业或各子项目监理工程师的基本职责可体现在()方面。

☒ A. 对所负责项目进行规划,建立实施项目控制的目标划分系统

B. 检查确认工序质量,进行验收

C. 参加合同谈判,协助业主确定合同条款

D. 对监理人员的工作进行督导,并根据工程实施的变化进行人员的调配

61. 协助业主进行工程招标工作,主持编写招标文件,进行招标人资格预审,开标,评标,为业主提出决策意见是()的基本职责。

A. 监理员

B. 各专业或各子项目监理工程师

☒ C. 总监理工程师

D. 行政文秘人员

62. 作为总监理工程师,应当根据()原理,使项目监理组织机构做到一体化运行,将全体人员的积极性调动起来,以实现监理目标。

A. 主观能动性

B. 规律效应性

C. 要素有用性

☒ D. 动态相关性

63. 组建项目的监理班子,并根据签订的监理委托合同,制定监理规划和具体实施计划必须在()的具体领导下。

☒ A. 总监理工程师

B. 委托监理单位

C. 监理员

D. 行政人员

64. 职能部门与指挥部门易产生矛盾,这是()监理组织形式的特点。

A. 直线制

B. 职能制

☒ C. 直线职能制

D. 矩阵制

65. 矩阵制作为一种有效的监理组织形式,同时也有一些缺点,主要表现在()。

A. 不利于互通情报

B. 要求总监理工程师通晓多种技能

C. 多头领导,职能不清

☒ D. 纵横向协调工作量大,处理不当会造成扯皮现象,产生矛盾

66. 职能制的监理组织形式适用于()。

☒ A. 监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目

B. 小型建设项目

C. 工程项目在地理位置上相对集中的工程

D. 工程项目在地理位置上相对分散的工程

67. 直线职能制监理组织的主要优点是()。

☒ A. 集中领导、职责清楚,有利于提高办事效率

B. 目标控制分工明确

C. 多头领导,便于问题的解决

D. 职能部与指挥部之间不易产生矛盾

68. 如果在确定工程项目监理组织后,在投入运行的过程中不完善、效果不理想则必须首先()。

A. 重新划分监理工作

☒ B. 重新确定监理目标

C. 重新确定组织结构形式

D. 重新确定工作流程

69. 单位时间内投入的工程建设资金的数量指的是(A)。

A. 工程建设强度

B. 工程建设规模

☒ C. 工程复杂程度

D. 工程监理单位的业务水平

70. 建设工程协调的中间管理主要负责()。

A. 工程技术内容

B. 协调外部关系

☒ C. 协调内部关系

D. 质量检验

71. ()是建设工程监理中最常用的一种协调方法。

☒ A. 会议协调法

B. 交谈协调法

C. 书面协调法

D. 情况介绍法

72. 项目监理大纲、监理规划、监理细则是相互关联的,它们在制定的时间上具有先后顺序。下面顺序正确的是()。

☒ A. 监理大纲→监理规划→项目监理细则

B. 监理规划→监理大纲→项目监理细则

C. 监理规划→项目监理细则→监理大纲

D. 项目监理细则→监理大纲→监理规划

73. 为项目监理组织实施目标控制建立前提条件,提供控制的依据、措施、方法的工程建设监理文件是()。

A. 监理细则

B. 监理大纲

☒ C. 监理规划

D. 工程建设监理合同

74. 下面说法不符合实际情况的有()。

A. 业主有权监督监理单位执行监理合同

☒ B. 业主有权但不一定要监督监理单位执行监理合同的情况

C. 监理规划是业主了解和确认监理单位执行情况的最好资料

D. 监理规划应当能够全面而详细地为业主监督监理合同的履行提供依据

75. 在编写项目监理规划时要求监理规划要把握工程项目运行的脉搏。这条要求是指()。

A. 随时掌握工程的进度

B. 随时掌握工程的质量状况

C. 随时掌握工程项目的投资变化

☒ D. 随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善

76. 自然条件作为工程建设监理规划编写的重要依据,其内容不包括()。

☒ A. 公用设施

B. 历年气象

C. 自然灾害情况

D. 区域地形

77. 作为编写工程项目建设监理规划的前提工作,在编写工程项目概况时应包括()方面的内容。

☒ A. 工程项目的主体结构类型及规模等

B. 向设计单位提供的基础资料

C. 设计要求文件

D. 工程估算、概算

78. 设计阶段建设监理工作的内容不包括()。

A. 编写设计要求文件

B. 结合工程项目特点,收集设计所需的技术经济资料

C. 配合设计进度,组织设计与有关部门,如消防、环保、土地、人防、防汛、园林,以及供水、供电、供气、供热、电信等部门的协调工作

☒ D. 协助业主与中标单位商签承包合同

79. 关于工程咨询的相关说法,错误的是()。

☒ A. 卫星测绘、地质钻探属于咨询服务

- B. 工程咨询是智力服务
- C. 工程咨询本身通常并不决策,但它可以弥补决策者职责与能力之间的差距
- D. 工程咨询是近代工业化的产物,于19世纪初首先出现在建筑业

80. 工程咨询公司最基本、最广泛的业务是()。

A. 联合承包服务 B. 为贷款方服务 ☒ C. 为业主服务 D. 为承包商服务

81. 关于CM模式,说法正确的是()。

- A. 代理型CM模式又称为风险型CM模式
- B. 非代理型CM模式中的CM单位通常是由具有较丰富的施工经验的专业单位或咨询单位担任
- C. 在采用非代理型CM模式时,业主对工程费用能直接控制
- ☒ D. CMP的数额过低,则CM单位所承担的风险加大

82. Partnering模式于20世纪80年代中期首先在()出现。

- A. 中国 ☒ B. 美国 C. 英国 D. 意大利

83. 建设项目管理按服务阶段分,可分为施工阶段的项目管理、实施阶段全过程的项目管理和()。

- ☒ A. 工程建设全过程项目管理 B. 为设计单位服务的项目管理
- C. 设计单位的项目管理 D. 为业主服务的项目管理

84. 《建筑法》规定,由()对全国的建筑活动实施统一监督管理。

- A. 国务院 B. 国务院行政管理部门
- ☒ C. 国务院建设行政主管部门 D. 各省、自治区、直辖市相关建设部门

85. 国务院建设行政主管部门确定的限额以上的工程开工前,建设单位应当按照国家规定向工程所在地()以上人民政府建设部门申请领取施工许可证。

- A. 省级 B. 市级 ☒ C. 县级 D. 区级

86. 建设单位领取施工许可证后,应当在领取施工许可证之日起()内开工,否则要申请延期;工程因故停止施工,建设单位应当自中止之日起()内,向发证机关报告。

- ☒ A. 3个月,1个月 B. 3个月,半个月
- C. 2个月,1个月 D. 2个月,半个月

87. 按照国务院有关规定,批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准手续。

- A. 一个月 B. 三个月 ☒ C. 半年 D. 一年

88. 建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循()原则,择优选择承包单位。

- A. 公开、公正、公平 ☒ B. 公开、公正、平等竞争
- C. 严谨、求实、平等竞争 D. 公开、公平

89. 《中华人民共和国建筑法》对承包的有关规定中,错误的是()。

- ☒ A. 建筑工程不得由两个以上的承包单位联合共同承包
- B. 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
- C. 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
- D. 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

90. 据有关规定,()可以规定实行强制监理的建筑工程范围。

A. 国务院建设行政主管部门

☒ B. 国务院

C. 各工程所在县的建设行政主管部门

D. 各工程所在省的建设行政主管部门

91. 建筑工程监理应依据相关法律法规及有关标准和承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员可正确行使的权利有:()。

A. 工程监理人员认为工程施工不符合合同约定,需报告建设单位要求施工企业改正

☒ B. 工程监理人员发现工程设计不符合质量要求,需报告建设单位要求设计单位改正

C. 工程监理人员认为施工不符合工程设计要求,无权要求建筑施工企业改正

D. 工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求的,有权要求设计单位改正

92. 建筑工程安全管理必须坚持安全第一,预防为主的方针,()负责建筑安全生产的管理。

A. 劳动行政主管部门

☒ B. 建设行政主管部门

C. 建筑施工单位

D. 建设单位

93. 建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理,()对本企业的安全生产负责。

☒ A. 施工企业的法定代表人

B. 企业中的各项目经理

C. 企业中负责安全的技术员

D. 企业中的各包工头

94. 从事危险作业的职工须办理意外伤害保险,该保险费应由()支付。

A. 职工本人

B. 职工本人与施工企业共同

☒ C. 施工企业

D. 相关劳动部门

95. 建筑工程实行总承包,且总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,若分包单位工程出现质量问题,则()。

A. 由工程总承包单位负责

B. 由分包单位负责

☒ C. 由工程总承包单位与分包单位承担连带责任

D. 由监理单位与总承包单位负责

96. 根据《中华人民共和国建筑法》的规定,企业被依法吊销资质证书的,由()吊销其营业执照。

A. 建设行政主管部门

☒ B. 工商行政管理部门

C. 颁发资质证书的机关决定

D. 劳动行政主管部门

97. 建设行政主管部门在对建筑活动实施监督管理中()。

A. 不得收取任何费用

☒ B. 按照国务院规定收费

C. 可根据本部门有关条例收费

D. 由施工单位与行政主管部门协商决定

98. 从事建设工程活动,必须坚持()原则。

A. 稳打稳扎、步步为营

B. 严谨、求实、奉献

☒ C. 先勘察、后设计、再施工

D. 细致勘察、科学施工

99. 建设单位应当将()报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查。

A. 工程质量监督手续

B. 工程勘察报告

☒ C. 施工图设计文件

D. 开工报告

100. 建设单位在领取施工许可证前,应按照国家有关规定办理()。

☒ A. 工程质量监督手续

B. 开工报告

C. 安全措施报告

D. 质量保修手续

101. 未经()签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装;未经()签字,建设单位不拨付预付款,不进行竣工验收。
- A. 监理员、监理工程师 ☒ B. 监理工程师、总监理工程师
C. 监理工程师、监理工程师 D. 总监理工程师、总监理工程师
102. 在正常使用的条件下,房屋因屋顶漏水最低在竣工()内可获得施工单位的保修。
- ☒ A. 5年 B. 6年 C. 7年 D. 8年
103. 建设工程发生质量事故,有关单位应当在()内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
- A. 12小时 ☒ B. 24小时 C. 20小时 D. 10小时
104. 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()内,将建设工程竣工验收报告和环保等部门出具的认可文件或准许使用文件报建设行政主管部门或其他有关部门备案。
- ☒ A. 15日 B. 20日 C. 10日 D. 1个月
105. 某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位,则该单位将被处()的罚款。
- A. 20万元以上50万元以下 ☒ B. 50万元以上100万元以下
C. 40万元以上80万元以下 D. 40万元以上100万元以下
106. 某建设单位将建设工程肢解发包给他人,被某行政主管部门查获,该建设单位将被处()的罚款。
- A. 20万元以上50万元以下 ☒ B. 工程合同价款0.5%以上1%以下
C. 40万元以上80万元以下 D. 工程合同价款2%以上4%以下
107. 建设单位未取得施工许可证就擅自开工的,责令停止施工,并处()的罚款。
- A. 20万元以上50万元以下 B. 工程合同价款2%以上4%以下
C. 10万元以上20万元以下 ☒ D. 工程合同价款1%以上2%以下
108. 建设单位对不合格的建设工程按照合格工程验收,将被处()的罚款。
- A. 工程合同价款0.5%以上1%以下 B. 工程合同价款1%以上2%以下
☒ C. 工程合同价款2%以上4%以下 D. 工程合同价款1%以上3%以下
109. 我国从()开始,在工程建设领域推行建设工程监理制度。
- A. 1985年 ☒ B. 1988年 C. 1990年 D. 1991年
110. 我国现行的建设监理制度仅限于()的监理工作。
- A. 建设投资决策阶段 B. 勘察设计阶段
C. 施工招标阶段 ☒ D. 施工阶段
111. 工程计量的范围是(),其工作由()完成。
- A. 承包单位完成的合格工程,项目承包单位
B. 承包单位的竣工工程,项目监理机构
☒ C. 承包单位完成的合格工程,项目监理机构
D. 承包单位的竣工工程,项目监理机构与承包机构共同
112. 延期是指延长了原定的合同工期,这通常是()。
- A. 由承包方内部的某些原因引起 ☒ B. 由非承包单位责任引起的
C. 由承包方与建设单位发生矛盾引起 D. 由监理单位责任引起的
113. 当()需要调整时,监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位。
- ☒ A. 总监理工程师 B. 总监理工程师代表