水利工程建设监理培训教材

复习思考题集

（2002年版）

李文义　韦志立　主编

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

需要全本请访问 www.ertongbook.com

水利工程建设监理培训教材

复习思考题集

(2002年版)

李文义　韦志立　主编

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本题集为“水利工程建设监理培训教材”的复习思考题及参考答案，包括：建设监理概论、建设项目合同管理、建设项目投资控制、建设项目进度控制、建设项目质量控制，以及综合分析题。本书是水利工程建设监理人员培训学习和资格考试参考用书，书后还附有建设管理和建设监理的有关规定和办法，可供学习、参照。

图书在版编目（CIP）数据

水利工程建设监理培训教材复习思考题集：2002年版/李文义，韦志立主编．—北京：中国水利水电出版社，2002

水利工程建设监理培训教材

ISBN 7-5084-0562-5

Ⅰ．水… Ⅱ．①李…②韦… Ⅲ．水利工程-监督管理-技术培训-习题 Ⅳ．TV523-44

中国版本图书馆CIP数据核字（2002）第008749号

书　　名	水利工程建设监理培训教材 复习思考题集（2002年版）
作　　者	李文义　韦志立　主编
出版、发行	中国水利水电出版社（北京市三里河路6号　100044） 网址：www.waterpub.com.cn E-mail：sale@waterpub.com.cn 电话：（010）63202266（总机）、68331835（发行部）
经　　售	全国各地新华书店
排　　版	中国水利水电出版社微机排版中心
印　　刷	水利电力出版社印刷厂
规　　格	787×1092毫米　32开本　12印张　323千字
版　　次	2002年2月第一版　2002年2月北京第一次印刷
印　　数	00001—14000册
定　　价	28.00元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前　言

在工程建设领域实行建设监理制度，是工程建设项目管理体制改革的一项重大措施。普及监理知识、加快监理队伍建设，是当前积极推行建设监理制度、促进建设监理事业不断发展的一项重要而紧迫的任务。水利部近年来组织编写了建设监理培训教材，举办了多期建设监理工程师培训班，培养了大量的监理人才，加快了推行建设监理的步伐。

为满足广大工程建设监理管理、技术人员掌握监理知识的需要，水利部水利工程建设监理培训教材编审委员会组织华北水利水电学院、河海大学、北京工业大学分部的部分教师组成编写组，根据《建设监理概论》、《建设项目合同管理》、《建设项目投资控制》、《建设项目进度控制》、《建设项目质量控制》等课程的主要学习内容、主要相关法律、法规和规章，以及对建设监理人员的考核要求，在 1997 年和 1999 年两次编写了《复习思考题集》。本书是根据近年来监理工作的发展和国家有关建设管理法律、法规和规章的变化，在 1999 年编写的《复习思考题》基础上编写的。本书删去原思考题中的填空题，对原判断题、单项选

择题、多项选择题和综合分析题等进行了增补和修改。本书由李文义、韦志立主编，参加本书编写修改工作的还有聂相田、王韶华、徐力波、陈书香、杨耀红、颜彦、丰景春等同志。

由于时间仓促，水平有限，书中不足之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2002 年 1 月

需要全本请访问 www.ertongb

目　　录

前言

第一章　建设监理概论…… 1

　第一部分　复习思考题…… 1

　第二部分　参考答案…… 29

第二章　建设项目合同管理…… 34

　第一部分　复习思考题…… 34

　第二部分　参考答案…… 74

第三章　建设项目投资控制…… 79

　第一部分　复习思考题…… 79

　第二部分　参考答案…… 111

第四章　建设项目进度控制…… 117

　第一部分　复习思考题…… 117

　第二部分　参考答案…… 161

第五章　建设项目质量控制…… 164

　第一部分　复习思考题…… 164

　第二部分　参考答案…… 198

第六章　综合分析题…… 204

附录…… 253

　附录一　中华人民共和国水利部关于修改发布《水利工程建设监理规定》、《水利工程建设监理单位管理办法》和《水利工程建设监理人员管理办法》的通知…… 253

附录二　中华人民共和国水利部关于发布《水利工程建设项目管理规定（试行）》的通知 …… 275
附录三　中华人民共和国合同法（摘录）…… 285
附录四　中华人民共和国招标投标法…… 314
附录五　工程建设项目招标范围和规模标准规定…… 329
附录六　国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知…… 332
附录七　招标公告发布暂行办法…… 335
附录八　工程建设项目自行招标试行办法…… 340
附录九　工程建设项目招标代理机构资格认定办法…… 344
附录十　国家计委 国家经贸委 建设部 铁道部 交通部 信息产业部 水利部 联合制定《评标委员会和评标方法暂行规定》…… 350
附录十一　中华人民共和国水利部令　第14号 …… 362
水利工程建设项目招标投标管理规定…… 363

第一章　建设监理概论

第一部分　复习思考题

一、判断题（在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误）

1. 在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。（　　）
2. 中外合资兴建的水利工程项目，应选聘国外监理公司承担监理任务。（　　）
3. 取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。（　　）
4. 取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。（　　）
5. 监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。（　　）
6. 监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。（　　）
7. 监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。（　　）
8. 监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。（　　）
9. 监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。（　　）

10. 水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，可以限制合格投标单位的数目。（　　）
11. 当招标人不具备条件时，应委托符合相应条件的招标代理机构办理招标事宜。（　　）
12. 监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。（　　）
13. 项目监理机构必须进驻施工现场。（　　）
14. 监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。（　　）
15. 施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。（　　）
16. 取得《水利工程建设监理工程师资格证书》是监理工程师注册的必备条件。（　　）
17. 监理工程师退出或调出所在的监理单位，可以带走《岗位证书》。（　　）
18. 监理任务不得分包，但可由两个监理单位联合承揽。（　　）
19. 监理单位是从属于项目法人的一方。（　　）
20. 水利工程建设监理是一种有偿的技术服务活动。（　　）
21. 丙级监理单位只能承担小型水利工程建设监理业务。（　　）
22. 水利工程建设监理单位和监理工程师的资格实行统一审批、分级管理。（　　）
23. 施工准备是项目建设前期阶段的重要工作阶段。（　　）
24. 采用公开招标方式时，招标单位应对所有投标单位进行资格预审。（　　）
25. 工程项目的设计单位即使具有与该工程项目相应的监理资格，也不得承担该项目的建设监理业务。（　　）

26. 在国际工程领域，FIDIC 是指由世界银行组织编制的一系列标准合同条件的简称。（　　）
27. 编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等无须和招标文件一致。（　　）
28. 中标单位接到中标通知书后借故拖延，逾期不签合同，招标单位可没收其投标保证金。（　　）
29. 建设市场中监理单位与项目法人之间是上下级关系。（　　）
30. 监理单位的经营活动经费应列入监理费用的直接成本。（　　）
31. 总监理工程师有权建议撤换承包单位的工程项目经理和工程建设分包单位。（　　）
32. 总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师对项目各方面全权负责。（　　）
33. 项目法人应与监理单位依法签订书面监理合同。（　　）
34. 《水利工程建设监理单位管理办法》规定，监理单位的法人代表和主要技术负责人应由具有高级专业技术职称且取得监理工程师资格证书并经注册上岗的现职人员担任。（　　）
35. 在大中型水利工程建设监理招标实践中，除《水利工程建设监理合同示范文本》专用合同条款中所列条款外，招标单位不得擅自变动通用合同条款中的条款内容。（　　）
36. 监理单位更换总监理工程师须通知项目法人，且应保持其他主要监理人员的相对稳定。（　　）
37. 旁站监理是在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。（　　）

38. 平行检验是监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。（　　）

39.《公司法》所称的公司是指中国境内的有限责任公司和股份有限公司。（　　）

40. 水利工程建设监理工程师是指经批准取得《水利工程建设监理工程师资格证书》的人员。（　　）

41. 水利工程建设监理工程师两年内一直未从事监理工作或不再从事监理工作或被解聘，须向原发证机关交回《水利工程建设监理工程师资格证书》。（　　）

42. 工程建设监理合同属于一种工程建设合同。（　　）

43. 水利工程建设监理合同中使用的“月”是指日历月。（　　）

44. 由于监理人的责任给发包人造成经济损失，通常，其赔偿金等于直接经济损失乘以监理报酬比例。（　　）

45. 监理单位为项目监理垫付资金的利息应列入直接费。（　　）

46. 管理跨度是指一个管理人员有能力直接管辖的下属人员的数量。（　　）

47. 建设项目平行承发包模式的主要优点是便于项目建设的组织协调管理。（　　）

48. 直线—职能型管理模式的最主要缺点是命令源不惟一。（　　）

49. 中标通知书一旦发出，招标人就不得改变中标结果。（　　）

50. 在监理合同文件中，监理招标文件比监理投标文件具有优先解释权。（　　）

51. 项目法人应在施工准备工作完成后，申请项目报建。（　　）

需要全本请访问 www.ertongb

52. 项目法人应在项目竣工验收后及时组织项目的生产准备工作。（　　）

二、单项选择题（请将正确选项编号填入括号内）

1. 项目法人一般应通过（　　）择优选定监理单位。

A. 招标方式；

B. 自选方式；

C. 招聘方式。

2. 监理单位承担监理业务，应与（　　）签订工程建设监理合同。

A. 施工单位；

B. 项目法人；

C. 主管部门。

3. 总监理工程师应当将实施工程施工监理的实施细则（　　）。

A. 书面通知施工单位；

B. 书面通知设计单位；

C. 书面通知行政单位。

4. 施工单位必须按照与项目法人签订的（　　）规定接受监理。

A. 工程建设监理合同；

B. 建设工程合同；

C. 勘测设计合同。

5. 项目法人与施工单位在执行工程承包合同过程中发生的争议，须提交项目（　　）协调解决。

A. 总经理；

B. 总工程师；

C. 总监理工程师。

6. 中外合资兴建的水利工程项目，应当委托（　　）进行监理。

A. 中国水利工程建设监理单位；

B. 国际工程监理单位；

C. 单位指定的监理单位。

7. 国外贷款和赠款的水利工程项目建设，应由（　　）负责建设监理。

A. 外国工程咨询公司；

B. 中国水利工程建设监理单位；

C. 国际咨询工程师联合会。

8. 监理单位因监理工作失误，造成工程重大损失的应承担一定的（　　）。

A. 行政责任和法律责任；

B. 法律责任和经济责任；

C. 刑事责任和经济责任。

9. 建设项目的开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项（　　）的正式破土动工的时间。

A. 基础工程；

B. 临时工程；

C. 永久工程。

10. 邀请招标应由招标单位向有承担该工程能力的（　　）施工企业发出投标邀请书。

A. 两个以上；

B. 三个以上；

C. 四个以上。

11. 水利工程建设监理工程师系（　　）。

A. 技术职称；

B. 岗位职务；

C. 技术性岗位职称。

12. 项目法人和施工单位在执行工程建设合同过程中发生的争议（　　）。

A. 均由双方共同商议解决；

B. 均须先提交项目总监理工程师协调解决；

C. 均由仲裁机关解决。

13. 监理单位变更项目总监理工程师时（　　）。

A. 应经建设单位和施工单位双方同意；

B. 必须经项目法人同意，并通知施工单位；

C. 应征得施工单位同意。

14. 在监理实施过程中，总监理工程师应（　　）。

A. 随时向项目法人和施工企业报告工程情况；

B. 定期向项目主管单位报告工程情况；

C. 定期向项目法人报告工程情况。

15. 项目总监理工程师是（　　）。

A. 监理单位履行监理合同的总负责人；

B. 项目法人派出的建设项目全权负责人；

C. 施工单位派出的项目经理。

16. 总监理工程师负责行使（　　）。

A. 监理合同所赋予监理单位的全部职责；

B. 施工单位所赋予的全部职责；

C. 项目法人所赋予的全部职责。

17. 监理实施过程中，项目法人应（　　）。

A. 积极领导监理单位开展监理工作；

B. 积极支持监理单位按监理合同开展工作，不得随意干涉；

C. 积极支持监理单位开展工作并随时进行干预。

18. 在监理实施过程中，由于不可预见和不可抗拒的因素，监

理机构认为需要变更工程承包合同时（　　）。

A. 有权自主变更项目法人与施工企业签订的工程承包合同；

B. 无权变更项目法人与施工企业签订的工程承包合同；

C. 应及时向项目法人提出建议，协助项目法人和施工单位协商变更工程承包合同。

19. 水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，经资格预审后认可的投标单位（　　）。

A. 不得少于三家；

B. 不得少于两家；

C. 不得少于参加资格预审单位总数的三分之二。

20. 水利工程建设监理单位（　　）。

A. 不得分包监理业务；

B. 可以分包监理业务；

C. 经项目法人同意后可以分包监理业务。

21. 取得监理工程师资格证书的人员申请注册，（　　）向注册机关提出申请。

A. 应由个人；

B. 应由所在工作单位；

C. 应由所参加的监理单位。

22. 建设监理制是在我国建设领域推行的（　　）。

A. 一项管理制度；

B. 一项管理办法；

C. 一项管理程序。

23. 水利工程建设监理乙级单位的注册资金不得少于（　　）万元。

A. 30；

B. 50；

C. 60。

24. 建设监理的（　　）是区别于政府建设管理的重要特征。

A. 委托性；

B. 全面性；

C. 宏观性。

25. 水利工程建设监理单位资格等级（　　）复查一次。

A. 每两年；

B. 每三年；

C. 每四年。

26. 监理人可行使（　　）权力。

A. 合同中规定的或隐含的；

B. 上级赋予的或隐含的；

C. 项目法人和施工企业赋予的。

27. 项目法人和监理单位应（　　）的形式，明确委托与被委托的关系。

A. 采用口头合同；

B. 采用书面合同；

C. 采用批准合同。

28. 项目总监理工程师是监理规划编写的（　　）。

A. 管理者和起草者；

B. 主持者和决策者；

C. 指导者和起草者。

29. 水利工程建设监理单位资格等级每年年检一次，年检结论分（　　）。

A. 警告、不合格、基本合格、合格；

B. 警告、基本合格、合格；

C. 不合格、基本合格、合格。

30. 监理单位改组为股份制，原取得资格证书单位的注册资金占（　　）以上、原注册监理人员不变时，按变更处理。

A. 40%；

B. 50%；

C. 60%。

31. 水利工程建设监理单位跨区承担监理任务，应持《水利工程建设监理单位资格等级证书》报（　　）备案。

A. 工程建设项目所在地的省级水行政主管部门；

B. 水利部建设主管部门；

C. 项目法人。

32.《中华人民共和国招标投标法》规定：在投标截止日期前（　　）天内，招标单位不再解答问题。

A. 10；

B. 15；

C. 20。

33. 对一个投标项目，施工企业只允许投一次标，一次投标只能填（　　）。

A. 一个标底；

B. 一个报价；

C. 一个单价。

34. 投标单位在投标时，必须出具银行的投标保函或递交（　　）。

A. 投标保证金；

B. 投标定金；

C. 履约保函。

35. 中标单位接到中标通知后无故不签合同，招标方可没收

需要全本请访问 www.ertongb