

绵阳市“3115 科技工程”研究

“3115 科技工程”课题组

“3115 科技工程”(以下简称“工程”)实施已近一年。“工程”实施进展如何？存在哪些问题？有何经验和教训？如何将该“工程”引向深入？这些都是全市各级领导和全社会共同关心的问题。客观公正地回顾“工程”实施以来所取得的成绩及经验，全面准确地分析存在的问题及原因，实事求是地提出解决问题的对策和途径，使这一对全市经济社会发展起重大推动作用的宏伟工程能够顺利实施，健康发展，稳步推进，这便是本课题研究的主要目的。

一、“3115 科技工程”实施情况

为深入实施“科技兴绵”战略，推进科技经济一体化，大力发展高新技术产业，培育新的经济增长点，市委、市政府在广泛调查研究，反复论证的基础上，于去年七月作出了关于实施“3115 科技工程”的决定。一年来，在各级领导的重视和全社会的关心、支持下，通过项目承担单位的努力，首批 41 个项目启动快，进展顺利，已初见成效。截止今年 5 月底止共完成投资 6.52 亿元，占计划投资的 41.6% 新增销售收 54.72 亿元，占计划的 33.18% 创利税 12.22 亿元，占计划的 45.18%(详见附表一)。实践证明，市委、市政府决定实施“3115 科技工程”，决策是科学的；以发展高新技术产业为

需要全本请访问 www.ertongbook.com

重点和主攻方向，运用高新技术改造传统产业、强化支柱产业、发展新兴产业，抓住了科技与经济的结合点和全市经济发展的着力点,思路是正确的。综观一年来‘工程’的实施情况,大致有以下几个特点：

一是领导重视,工作比较扎实。市上成立了‘工程’领导小组及其办公室，并在市科委、市计经委、市国防工办等部门支持配合下，做了大量深入扎实的项目调查、论证、筛选、申报省以上计划、筹措资金和项目实施中的检查督促等协调服务工作；市财政拨出 1200 万元专项资金，用于重点项目的启动引导；一些委、办和经济主管局确定了专人负责；部分项目承担单位思想重视，行动积极，不等不靠，多方筹集资金，扎实推动项目实施。

二是企业已逐步成为投资主体。在首批 41 个项目的 6.52 亿元投资中,企业自筹达 3.8 亿元。其中，仅西普油脂化完成 1.2 亿元投资,使‘油脂化工’项目全部竣工并投产 张虹公司、新华厂、利尔公司等企业承担的项目，投资都在 0.5 亿元左右。

三是项目基建速度快,设备先进,设施配套。据调查统计,首批项目共完成厂房基建 13.57 万平方米，购置安装设备 1890 台(套),新建生产线 66 条。31 个项目于去年投产,50 余个产品已投放市场 10 个项目基本完成基建、设备(生产线)的安装与调试(见附表二)。

四是大批科技人员成为项目实施的主力军。首批项目共投入各类科技人员 15985 人，其中工程师以上职称人员 1388 人。同时，围绕项目实施,近 2 万人参加了各类专业技术培训。

五是军转民项目资金到位率高，投产见效快。首批项目中有 25%属军转民项目，由于国防科研院所和军工企业的军转民意识大为增强，把握住加快发展的机遇，集中投入力度大，收到了明显成效。12 个军转民项目共投资 3.26 亿元，新增销售收入 49.3 亿元，占启动项目新增销售收入的 75%。

总之，这项集科技兴企、科技兴农、军转民以及高新技术产业化为一体的科技工程启动快，发展态势好，前景广阔，必须坚定不移地深入扎实地推进。

然而,对照市委、市政府《关于实施‘3115 科技工程”的决定》的要求，“工程”实施中尚存在诸多不尽人意的迫切需要解决的问题和矛盾。主要表现在如下几个方面：

第一，宣传力度不够，有些部门和企业领导认识不到位，工作缺乏主动性、积极性。一是一些部门领导知之甚少。从调查和座谈中反映出,尽管‘工程’首批项目已实施一年了,但有些行业主管部门的领导还“心中无数”，甚至还不知道本行业有哪些项目被列入“工程’计划,行业应该如何抓好协调、服务及管理工作有的对本行业的项目是否纳入“工程’计划反映淡漠,对实施‘工程’项目推动本行业发展的重要作用认识不足，工作主动性和责任感差，更谈不上创造性工作，狠抓落实了。二是部分企业认识有偏差，按传统习惯定势思维,认为实施‘工程’是政府的事,是政府要企业干,随之就把目光盯着政府，伸手向政府要资金，要优惠政策，没有把搞“工程”项目当作是振兴经济、促进企业发展的有效途径，内无动力、外缺压力。三是全民科技意识有待进一步强化，不少干部和职工还不清楚‘工程’的含义及目标。以实施‘工程’为契机,营造全民推进科技进步的社会氛围还任重道远。

第二，管理运行机制还需进一步完善。一是尽管成立了“工程”领导小组及其相应的办事机构，但职责不够明确，措施落实不到位;‘工程’整个管理运作按《决定》的要求相差甚远;‘工程’办公室无专职工作人员，原定的抽调骨干力量，也没有落实，仅靠市科委计财处、工业处几名干部兼职抓，驾驭运作这样庞大的系统工程能力有限，加之工作管理对象的层次错位，一杆子插到底，没有充分利用和发挥行业主管部门的作用以形成调控合力，难以做到职责明确，分级管理，一级抓一级，就形成了目前上头“热”、中间

“冷”、下面‘温’的局面。二是各行业主管部门的责任不落实，缺乏压力和动力，没有系统地建立起归口管理、分级负责的目标责任制；“工程”项目与本行业的各类科技、经济计划衔接不够，缺乏统一组织和协调。三是由于银行未直接参与项目筛选论证、协调资金、监督检查等工作，加之经济、科技部门与银行之间信息交流不够等诸多原因，金融部门对‘工程’了解不深，没有把‘工程’项目贷款纳入计划予以保证，更谈不上积极参与和支持。四是没有建立必要的激励考核机制，检查、统计、考核、奖惩、监督、协调尚未科学化和程序化（或制度化），影响实施力度等等。

第三，资金缺口大，贷款到位率低。一是相当部分企业，尤其是地方的中小企业自筹资金不落实，企业投资主体地位未确立，企业用于新技术、新产品开发的资金占销售收入的比例严重偏低。二是由于科技投资风险机制未建立，没有科技金融评估机构，加之银行尚未介入“工程”项目从调研、论证及其立项实施的全过程，对项目“吃不准”，致使贷款支持乏力。三是因为经济大环境诸因素的影响，企业贷款很难保障。此外，虽然市财政加大了科技投入力度，但总量有限，投资面宽，如直接用于安排部分大项目的投入，仅仅是杯水车薪，推动力十分弱小。如何用好用活财政的引导资金，亟待研究和改进。

第四，政策倾斜不够，对企业缺乏吸引力。对系统地研究和制定在市场经济条件下对企业有激励和吸引力的政策措施尚不得力，导致企业对实施‘工程’的主动性、积极性不高，认为列不列入“工程”计划无所谓，一样地抓发展。企业作为项目承担单位，投资主体，独立法人，最讲究现实和效益，单靠资金引导，行政推动，很难奏效。因此，根据现实和可能，制定和出台一些对企业有吸引力和约束力的优惠政策，把政府要求干变成企业主动干，争取干，就可收到事半功倍的效果。

第五，对非国有经济性质的科技实体从事高新技术产业化和

科技成果转化及其培植新的经济增长点的问题，有待纳入“工程”计划，并辅之以必要的政策及资金、信贷、税收等多方面的扶持。

二、深入推进“3115 科技工程”的对策措施

“3115 科技工程”是根据世界经济格局的变化和国内经济发展的趋势、绵阳经济和科技资源的特点以及经济发展的实力，进一步发挥我市科技优势和潜力，推进科技兴绵和军转民科技兴市战略，而制定的重大经济、社会发展的宏伟工程。其目的是通过不断的探索、创造，找出一条科技与经济紧密结合的新路子，提高国民经济的整体素质和效益。“工程”涉及到社会各个方面和管理的各个层次,必须坚持‘依靠科技,振兴经济’的思想,以实现‘两个根本转变”为指针，以发展高新技术产业、培育新的经济增长点和后备财源为主攻方向，促进高新技术产业尽快形成经济规模。必须坚持走大中小型高新技术企业共同发展的道路。大中型企业是发展高新技术产业的‘主力军”,是高新技术改造传统产业的主体 新成长的高新技术企业、民营科技企业、乡镇企业、研究所和高校创办的企业是发展高新技术产业的“生力军”，有灵活的机制和较强的创新能力,规模虽小,但为数较多,能较快地形成新的经济增长点。在继续壮大‘主力军’的同时,要充分发挥‘生力军’的作用,从而带动经济结构的调整和升级，促进全市经济持续快速高效发展。必须采取综合措施,制定切实可行的办法,确保‘工程’项目的顺利推进和目标任务的圆满实现。根据现实和可能，建议采取以下对策措施：

1. 加强领导，建立健全调控有力的管理体制和高效灵敏的运行机制

“3115 科技工程”是一项涉及面广、技术性强的宏大社会系统工程,必须实行行政推动,利益驱动,目标管理,分级负责,考核奖惩,加强领导,狠抓落实,充分调动各委办局、各企业和社会各方面的积极性，使之真正成为政府、企业和社会的共同行为。

①深入宣传，统一认识，营造各级各部门重视，全社会支持的

需要全本请访问 www.ertongbook.com

大气候。利用各种舆论工具,宣传‘科技是第一生产力’思想,增强全民科技意识;宣传‘工程’的具体内容和实施‘工程’的重大意义,充分认识到‘3115科技工程’是‘十大工程’的核心工程,是我市高新技术产业化的发展纲要,是带动产业结构调整、把科技兴绵推向更高层次的重大战略部署,是本世纪内依靠科技振兴绵阳经济的最后机遇,从而激发和调动各方面积极因素,动员、组织全市人民积极投身于‘3115科技工程’。

②健全机构,充实人员,明确职责,做到专职专人抓。建立权威性高、管理得力、运行高效的日常办事机构,配备适应‘工程’需要的专兼职人员是确保‘工程’顺利实施的前提。首先,增补各专业银行领导为领导小组成员,加强资金协调;调整充实‘工程’领导小组办公室,“工程办”设在市科委与市生产力促进中心合署办公,实行两块牌子,一套人员,直接对领导小组负责。其主要职责是:编制“工程”计划,组织筛选论证项目,统筹协调,目标分解,信息反馈,追踪检查,数据统计,目标考核,监督落实等。“工程办”(中心)主任由市科委主任兼任;从科委、计经委、国防工办各抽调一名副职领导任副主任,由科委的领导任专职副主任,主持日常工作;同时配备5—8名懂项目、会协调的专业技术骨干,具体抓工程项目实施,并解决必要的办公条件和业务经费。其次,各委办和县(市、区)作为项目责任部门,必须指定分管领导和项目联络员,向上对领导小组及‘工程办’负责,对下全面负责主管范围内‘工程’项目的实施。再次,由‘工程办’牵头组织,每月定期召开一次由相关部门领导参加的协调会,主要是项目微调、资金平衡,协调各方面的关系,检查落实项目进展情况,研究解决项目实施中的重大问题,协调会解决不了的重大事项,提请领导小组决定。

③目标管理,分级负责,做到目标任务落实。一是市级领导由领导小组安排,分工负责,分别抓一个行业或大的工程项目,一抓到底,直到投产达效,并每年底前向领导小组汇报一次工作。二是

“工程办”将项目筛选、论证,并报领导小组批准后,由市计经委归口、列入计划统一下达一个“漏斗”对下。三是制定具体实施方案和管理办法，狠抓督促落实，做到一级抓一级，责任落实到单位和人头，各负其责。四是“工程办”必须建立项目信息库和统计报表制度，搞好项目跟踪和信息反馈，及时准确地将工程进展情况及重大问题向领导小组汇报，以便调整、完善工程计划，并研究解决存在问题，提出可行的政策措施或方案供领导小组决策。

④检查督促，逗硬考核，做到奖惩兑现。提请市人大尽快作出深入推进“3115科技工程”的决议，动员全社会积极参与和支持；每年市人大分大口或行业组织一次专项检查，通过权力约束，监督落实。由“工程办”研究制定《实施“3115科技工程”考核、奖惩办法》，将其纳入政府年度目标管理和专项目标管理，由市政府目标办作为一级目标统一下达给各有关的大口，再由各大口按二级目标分别下达到各局，并实行统一考核奖惩。完成年度任务，除全额领取目标奖外，还根据项目承担数、实施进度、实现效益等情况给予专项奖励；未完成任务的，根据其得分多少扣减项目责任部门的年度目标奖，并作出通报；对工程实施中有突出贡献的单位和个人,进行表彰奖励 市委、市府每年召开一次“3115科技工程”总结表彰会。

2.强化目标管理，规范运作程序

“3115科技工程”是以高新技术为支撑，以项目为载体，加速科技成果转化和高新技术产业化，推动全市科技经济一体化发展的重大工程。为了保证“工程”项目顺利实施，全面完成预期目标，必须按照“市场导向、科经一体、军地结合、效益为主、重点突破、滚动发展、整体推进”和“统一规划、联合行动、社会参与、各方支持”的原则制定和建立一套切实可行的项目管理办法。

项目管理办法应包括以下几个方面：

组织管理：

①“工程”领导小组是项目组织实施的决策机构。

②“工程办”负责牵头组织有关部门进行项目筛选、论证、项目实施监督检查以及项目完成以后的考核奖励等管理工作；项目计划由市计经委统一编制并下达。

③项目实施实行“工程办”、各委办、主管局、银行及其他金融部门、县(市、区)和项目承担单位分工负责,协调统一管理模式,实行目标责任制和系统管理方法。

④项目从计划编制下达、项目实施、进度追踪、信息反馈、资金协调、计划调整进行全过程控制,从资金、政策、技术、人才、管理进行多方位组织与协调。

立项原则：

进入“工程”的项目除应符合国家产业政策外，还应符合以下条件：

①项目承担单位领导班子重视，承担项目能力强，单位信誉好。

②产品市场前景好，技术含量高，有利于推动传统产业技术进步，符合我市产品结构调整方向。

③立足市情、突出优势,优先发展有基础、投入小、产出大、见效快、后劲强的优势产品和有利于形成我市高新技术产业的项目。

④立足科技与经济相结合，重点扶持能够充分利用资产存量、优化生产要素组合、合理配置资源、较快实现大规模生产经营、有利于推进军地结合、产学研结合的项目。

⑤项目的社会效益和经济效益好，有利于发挥科技优势，提高劳动生产率，满足和丰富人民物质文化生活，改善环境，能够形成绵阳的经济优势。

⑥项目的带动性强，示范作用明显，通过实施，能带动一批产业发展，促进一批企业兴旺。

⑦符合上述条件的民营科技企业、个体私营企业等非国有企

业进入高新技术产业开发区、永兴工业开发区、游仙经济试验区，江油、北坝开发区的项目，予以优先安排，以培育壮大新的经济增长点,积蓄发展后劲。

立项程序：

①项目申报。由项目承担单位提出符合立项原则的具体项目，并填报《绵阳市“ 3115 科技工程 ”项目申报书》,同时提供项目有关论证材料（可行性报告等），报送上级行政主管和行业主管部门。

②项目评审。项目评审由初审,专家经济、科技、金融评审,领导小组综合评审三个阶段构成。

初审：行政主管和行业主管部门对申报项目认真初审后择优报送上级综合部门,经过筛选平衡后报市“ 工程办 ”。“ 工程办 ”对申报项目进行整理汇总，填报项目预选表。

专家评审 由“ 工程办 ”组织经济、科技、金融的专家和有关人员对预选项目进行全面评审。

综合评审 由“ 工程 ”领导小组根据专家评审意见,结合绵阳社会经济发展情况综合平衡，确定实施项目。

项目实施：

①确定实施的项目下达后，自上而下层层签定目标责任书，分级组织实施。

②“ 工程办 ” 和各级管理部门要建立项目实施动态信息交换网络,按季度统计项目进展情况,定期召开协调会,落实任务,通报情况，协调解决项目实施中的问题。

项目考核：

①由“ 工程办 ” 牵头，组织项目责任部门对项目进展情况每半年检查一次。

②每年年终按照目标责任书进行一次考评，考评结果与单位及负责人业绩挂钩。

③项目完成后组织有关专家进行验收，并作为下一阶段新上

项目的主要依据。

3. 多方筹集资金，确保投入到位

实践表明，“3115 科技工程”大多数项目具有高投入、高风险、高回报等特性。通过对诸多影响和制约因素分析，资金的投入是关键，也是实现‘工程’预期目标的必要条件。因此，全市各级各部门和金融部门以及社会各界必须花大力气筹措和落实资金。应当以市委、市政府《关于实施‘3115 科技工程’的决定》和市委《关于加速科学技术进步，把‘科技兴绵’推向新阶段》等文件为指导，坚持“政府投入为引导，企业投入为主体，银行贷款为支撑，广泛吸引外资”的原则，积极采取有效措施，切实做到多渠道、多层次地解决“工程”的资金投入，并确保到位。

第一、进一步加大各级政府、部门的投资力度。

①市级财政必须保证每年列支“3115 科技工程”专项资金 1500 至 2000 万元，实行有偿使用，滚动发展。其中，80％用于安排项目周转金，并实行有偿低息使用，按期归还；20％用于安排重点项目的贷款贴息，贴息期限为 3—5 年，期满后由项目主管部门和金融部门负责按期收归财政。其具体管理使用办法由“工程办”研究制定。

②市级各部门要在本部门所掌握的技改、重点工程建设、技术综合开发和推广、科技三项经费中，划出一定数量的资金，用于解决被纳入“工程”项目计划实施的相应科技投入。

③盘活存量资产，对地方政府投资的资产（包括土地、建筑、设备、成果等），其盘活存量增值的 95％用于科技投入。

④各县（市、区）政府应参照上述三条增加投入，用于各自承担的‘工程’项目。

⑤积极争取上级政府及部门的支持，对能够挤入国家、省和行业计划的项目要组织专人争取国家和省上投资。

⑥尽快修订出台《绵阳市科技投入办法》。

第二、企业必须自觉成为科技投入的主体。

凡承担“工程”项目的企业，用于研究开发新产品的投入比例，一般企业应占销售收入总额的 1－3%，高新技术企业和科技型企业应达到 3－5%。并将此条列为企业能否享受‘工程’优惠政策的必备条件之一。

第三、积极争取金融部门支持，增加科技贷款。科技贷款是我市科技成果转化为现实生产力的重要支撑，对“工程”项目投入资金，是科技与金融相结合，促进经济发展的有效形式。

①金融部门应当把对“工程”项目贷款，作为各专业银行的重要信贷工作，并按国家规定设置相应的科技贷款科目，扩大贷款规模。

②各专业银行应积极筹措和安排贷款资金，重点向“工程”项目倾斜。

③建立由各专业银行、科技部门和经济主管部门组成的“科技金融评估机构”,在政府的协调下,对科技项目进行评估论证,解决好‘能否贷’和‘贷多少’的问题。

④各专业银行要汇同“工程办”共同做好贷款的各项准备工作,调研、考察、筛选项目,以解决‘怎么贷’的问题。同时,建立‘科技贷款信息管理系统”，把握跟踪贷款的使用效果和项目进展，定期或不定期对项目承担单位贷款使用情况进行审计分析，搞好指导服务。

⑤金融部门要配合争取“工程”项目得到省以上行业部门和金融部门的贷款支持，特别是国家政策性贷款支持。总投资在 5000 万元以上的重大科技成果产业化工程项目，争取国家开发银行的专项贷款。

⑥为使项目尽快发挥预期效益，银行在发放贷款时，要充分考虑并匹配一定数量的流动资金贷款。

第四、努力拓宽投(融)资渠道,多形式筹措资金。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

①建立“ 3115 科技工程 ”专项基金，经金融管理部门批准，并按国家规定的规范化的管理模式，建立封闭式或开放式基金。

②建立科技风险投资机构。由财政、银行、保险、科技和经济主管部门等联合出资，建立股份制科技风险投资机构，其注册资本为 1 至 1.5 亿元。其中：市财政拨款 500－1000 万元；高新区从高新技术产品减免税总额中提取 10 至 15％ 銀行、保险部门投资 6000－8000 万元；各部门从预算外收入中筹投 2000－3000 万元。风险投资机构实行股份制管理运作，主要为“ 3115 科技工程 ”项目提供贷款风险担保。该机构还可从事多种方式的融资、投资、信托、租赁等业务。逐步发展形成政府、部门、企业、民间共同参与的科技风险投资网。

③完善城市科技信用社或组建城市合作银行分行科技信贷部，广泛吸纳社会闲散资金，集中投向科技成果转化项目。

第五、扩大开放，积极利用外资。用好用活政策，注重实效地招商引资；争取向市境外发行“ 3115 科技工程 ”债券或企业股票 争取世界银行等国际金融机构和政府贷款，以及国际财团、跨国公司的投资。

第六、加强资金管理，提高使用质量和效益。

①“ 工程办 ”等各项目责任部门要加强对资金使用的监督和审计，制订和完善项目资金使用的财务管理办法，硬化对资金的约束。

②各项目承担单位要建立健全项目经费预算、决算和财务会计核算等管理制度，对项目经费要严格实行单独核算、专款专用、专项管理。并在项目正式投产时，向“ 工程办 ”等有关部门报送“ 科技工程资金使用情况表 ”。

③尽快建立科技投入的统计制度。建立全市科技投入、资金使用情况信息网，设立科学、合理、可操作的统计指标，并加强分析，以指导科技资金的筹措和使用。

4.制定配套政策措施，调动各方面积极因素

“3115 科技工程”的核心是以高新技术促进经济增长及其经济增长方式的转变。在市场经济体制正在建立，企业尚未完全进入市场之前，仅依靠还不完善的市场机制来实现这种转变，有相当局限性。必须辅以必要的政策措施和行政手段，引导和推动企业的技术进步,促进经济增长。因此,根据我市市情和‘工程’实施中出现的问题，为了更有效地推动这一宏大工程的进一步实施，凡被列入“3115 科技工程”的项目一律享受以下优惠政策：

①税收及相关政策。

企业所得税“工程”项目全部按高新技术项目对待，实行 15%的税率,享受‘两免三减’的优惠政策。

实行所得税抵减政策，即规定企业为实施“工程”所发生的技术开发费用，增长幅度在 10%以上的，可按实际发生额的 50%—150%抵扣应税所得额。

项目速成并达批量生产，经政府批准，可从批准列入之年度起，国家级新产品在三年内，省级新产品在二年内，可享受先征后退新增部分所得税，由财政部门年终返给企业，作为国家资本金，用于企业技术开发；对投产后形成的新增经济效益，在贷款未还清前，上交的所得税由同级财政列支返还 50%,用于企业归还银行贷款。

企业技术转让以及在技术转让过程中发生的与技术转让有关的咨询、服务、培训所得,年净收入在 50 万元以下的，免征所得税。

根据不同情况，允许企业在一定时间内缓交所得税。

营业税　企业技术转让，免征营业税。

投资方向调节税：

技改项目,实行税率为 0—10 的投资方向调节税；对为新上这些项目需建立的中试基地、技术中心等，投资方向调节税实行零税率。

出口退税　产品所需的出口退税指标，市上优先安排。

税前还贷　争取国家支持，允许对生产“3115科技工程”鼓励发展的10大类产品的企业，当其达到一定经济规模或市场占有率处于全国同行列前茅时，实行税前还贷。

折旧及费用摊销　企业为解决产业化、商品化规模生产而进行中间试验，报经批准，设备的折旧年限可在国家规定的基础上加速30－50%。所购置的关键设备、测试仪器、单台价值在10万以下的可一次或分次摊入管理费用，其中达到固定资产标准的应单独管理,不再提取折旧。

②有关费用收取。

用地收费　在涉及有关土地税费时，有法规规定的，按法规执行;属政策性规定的,按低标准收取。项目建成投产后,免收一至三年场地使用费，期满后再减半计收三至五年，所涉及的其他费用，一律减半收取;对暂无力缴纳的,可分次交清。

其他费用　企业在涉及资产评估、审计、工商办证等收费项目时，均不按标的计收费用，只适当收取一定工本费或成本费。

③支持企业增资改造，减轻企业负担。

增补资本金　允许企业多渠道增补资本金：按“两则”规定增提折旧；按清产核资后资产的重估价值计提折旧；免交的税后利润转增盈余公积金和公益金；出售部分产权的收入作为财政投入补充企业生产经营资金。

一是减轻企业不合理债务负担。企业对其因政策性原因造成的不合理负担,按有关规定,经批准可将‘拨改贷’转为‘贷改投”;对暂时无力偿还的到期贷款,经批准,可延期归还,不加收罚息;对汇率变化给企业造成的损失，提请有关部门批准，在银行呆帐准备金中核销。

二是减轻企业办社会负担，分流富余人员。企业在分离企业所办的学校、医院、托儿所等时,政府及有关部门优先考虑接纳,有关

费用优惠收取；对企业分离的富余人员，就业部门优先安排。

④为企业创造良好的经营环境和提供优质服务。

提供“一站式”服务　财政、工商、税务、国土、城建、商检、银行、保险等有关部门每月集中办公一至二次，专门办理“3115 科技工程”项目的有关投资手续，并一次性办完所有手续，提供“一站式”服务。

保障水电气供应　对列入“工程”的企业，优先保障水电气供应，有关部门不准随意限电拉闸、断水断气。

优先保障运输　列入“工程”的企业，其产品外运涉及到车皮计划时，由政府有关部门协调解决，优先保障供应。

金融支持　列入“工程”的企业，其开户银行要大力支持企业发展，不得随意扣抵企业销售回款。

⑤奖惩措施。

其一“工程”项目可优先申报市科技进步奖和其他各级别、各行业的科技奖。

其二，对“工程”项目实施和管理中有突出贡献的个人，可作为评审职称、晋职、晋级的重要条件，可优先申报各类先进人物。

其三，在项目实施中对招商引资有贡献的单位和个人，经领导小组批准，按实际到位资金百分之一给予奖励，奖励经费来源由“工程办”向受益单位收取 对自筹资金完成项目的单位，按其自筹部份的一定比例给予奖励，奖金在“工程”专项奖励基金中列支。

其四，对“工程”项目实施组织管理成绩突出的部门和领导，由领导小组审核后报市政府批准给予物质和精神奖励，并作为部门和领导个人评选先进的重要条件。

其五，对“工程”项目不重视，未完成目标任务的，根据考评结果，由领导小组提请市政府对单位和领导给予行政和经济处罚。

附表一：

“3115科技工程”首批项目实施情况统计表

单位 万元

类　　别	项目数	计划投资	完成投资	新增销售收人
电子信息产业	7	29448	9850.9	436193.5
汽车机械类	7	59792	9469	29073
新材料类	6	14410	10271.2	4025.3
新工艺.新设备类	5	4279	2406.4	11485.9
精细化工类	2	16000	15575	18000
核技术应用类	1	9000	5000	3230
节能环保类	3	6600	2148	6134.9
生物工程类	1	4048	3500	2520
“三高”农业类	9	12702.4	5209.9	36576
合　　计	41	156279.4	65200	547238.6

附表二：

“3115 科技工程”首批投产项目表

产业类别	项目名称	承担单位
电子信息	电视机生产扩能改造	长虹电器股份公司
	数字程控交换机	灵通电器股份公司
	高保真音响设备	湖山电子股份公司
	有线电视系统	九洲电器集团公司
	卫星接收机	长虹科技开发公司
生物工程	亚太啤酒扩产	亚太公司
新材料	聚乙烯发泡基材及产品	绵阳市塑料厂
	聚碳酸脂薄膜	四川新皂股份公司
	ABS/PVC 阻燃合金及彩色装饰板	绵阳市塑料一厂
	PVC 特级玻璃纸及 PVA 保鲜食品真空袋	绵阳鸿宇印刷公司
节能环保	稀土节能灯	中物院海天公司
	挤压粉碎机	绵阳市通用机械厂
	20 至 60 万吨水泥设备	四川矿机厂
核技术应用	辐照加工产业	中物院
汽车机械	微型车及农用车	四川朝阳机器厂
	汽车底盘	四川矿机厂
	液压气门挺柱	三台内配厂
	方向机中间轴	绵阳方向机厂
	491Q 汽油发动机	新华内燃机总厂

需要全本请访问 www.ertongbook.com