
概 述

石家庄铝厂（以下简称石铝）是由河北省投资兴建的重点有色

年建厂，金属企业，厂址选在井陉县。 年 月 日投产。

年迁址正定县，原厂改称井陉分厂（俗称老厂）。

石铝的崛起与发展，走过的是一条从无到有、由弱到强、从小

到大、由落后到先进，不断创业奋进之路；大体经历了创建、曲折前

个阶段。在每进、扩大规模、易地改造 个阶段中，都随着国民经济

的发展和政治、经济形势特别是市场的变化以及国家有关政策的

年峥调整，经受了顺利和波折两个方面的考验。在 嵘岁月里，石

铝人用孜孜不倦地追求、锲而不舍地拼搏，谱写了一曲创业奋进的

历史颂歌。

创建阶段，正值“文化大革命”时期。由于石铝是新建单位，职

工来自四面八方，虽在总体上受到“文化大革命”的影响， 革”

初期诸如“批斗走资派”“、夺权”“、打倒一切”等在本单位没有经历

过。这就使干部、工人从建厂之初就能够集中精力，团结一致，在党

总支的领导下，遵照河北省“迅速建设，尽快投产”的要求，争速度，

抢时间进行建设。五年间，在太行山深处的阳滩沟，劈山凿石，挖土

拉 万 万 ，车，共挖运土石 ，完 用辛勤的成建筑面积

心血和汗水创建了铝厂，也铸就了“十辆小车起家”这一艰苦奋斗

创业的精神。

年刚刚投产，电力不足、原材料紧张等各种困难就接踵

而至，威胁着企业的生存与发展。面对种种挑战，石铝人不靠天，不

靠地，自力更生，奋起抗争，发扬艰苦奋斗精神，革新挖潜，增产节

约，经过四年的奋战，终于渡过了难关，生产有所发展。工业总产值

平均年增长 ，经济效益年年，铝锭产量年均增长 盈利。

年荣获河北省“大庆式企业”称号，出席了全国冶金工业学大

“但 文

第 1 页



由 强化到 以上。第三步是 年自筹资金建成

连铸连轧车间，开发出铝盘条新产品。第四步是 年与石家庄

地区有色金属加工厂实现联营，并开发铝线产品。第五步是

年与有色金属加工厂联合建成橡胶线车间，开发出绝缘橡胶线产

与此同时，以改革内部管理制度为重点，加快企业整顿，建立

健全经济责任制度、生产经营专业管理制度及党政工作管理制度；

开展职工教育，提高职工政治、文化、技术素质；年年为职工办实

事，改善职工生活。经过整顿， 年获省政府颁发的“企业整顿”

合格证书。企业管理水平上了新台阶。

年的开拓创经过 新性工作，到 年底，固定资产达

万元，万元，工业 吨，比 年分总产值达 铝锭产量达

和别增长 。 万元，比初期增实现利税

长 倍。产品由单一铝锭发展到铝锭、铝盘条、铝线、橡胶线、铝

年的生产发展为易地技术改造打下了合金 个品种。这 坚实基

础 。

从 年开始，石铝进入了易地技术改造阶段。即老厂坚持

正常生产，新厂进行技改建设，老厂、新厂同时奋进，再建新厂。

老厂为挑起生产经营和支援技改两副重担，以提高产品产量、

质量，减少能源、原材料消耗、降低成本，增加经济效益为主要内

吨，铝年共生产铝锭容，开展劳动竞赛和增产节约活动。

吨盘条 吨，铝线材 ，主要经济技术指标不断创历史新

水平。以抓管理、上等级，全面提高企业素质为目的开展企业管理

庆会议。

年至 年，在党的十一届三中全会精神指引下，石铝

依靠自我，发展生产，迈出了可喜的五大步。

第一步是增建电解槽。 年新建电解槽 台，使总台数增

加到 台。第二步是 年进行了阳极技术改造，使阳极横截面

积由原 扩大到 ，电流强度

品。
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升级工作，建立健全了全面经济责任制和各项专业管理制度，完善

了原始记录及技术标准，推行了生产经营目标管理，开展了职工培

训和思想政治工作，坚持两个文明建设一起抓，企业管理水平有了

新的 年获得省级“先进企业”称号。提高。 年来，老厂不论在

人力、物力、财力上，还是在技术上，几乎用尽全力，支援新厂的建

设，抚育易地技术改造迅速成长，发挥了母体的作用。

新厂建设从起步就坚持高起点、高标准、高技术、上规模、上能

力。先后从国外引进了两条连续挤压生产线和铝箔生产线，进行了

铝电解系列节能技术改造，并建起了比较完善的生产辅助

设施。通过 年的建设，石 以现代化企业的面目在华北平家庄铝

原崛起。

迄至 年底， 万 元石铝固定资产原值发展到

年不变 万元价），工业总产值达 年不变价）；铝锭产量

吨增加 吨， 吨；铝由 年累计生产年的 到

盘 吨吨年的 吨，增加到 年 ；条 累计生产由

铝管 吨；产品吨增年的 吨，加到 年共生产由

质量在不断提高，铝锭、铝盘条两项产品均创省优质产品；直流电

年，实现单耗由 年的 ，降低到

万元，跨入千万元利税大户行列万元，其利税 中利润 ，全

员劳动生产率和职工人均收入与 年相比分别翻了一番和两

番。

纵观石铝历史，既是一部脚踏实地艰苦奋斗的创业史，又是一

部自力更生奋发图强的发展史，也是一部不断攀登技术高峰的进

步史。在 个春秋里广大职工所创立起来的历史业绩，无过去的

可辩驳地证明了石铝职工是一支具有艰苦奋斗创业精神的队伍。

当今，在转换经济体制、深化改革中，面对市场经济的大潮，石

铝正以“艰苦奋斗、自强不息”的企业精神为支柱，以改革为动力，

转换机制，继续创业，在奋进之路上再创新业绩，再攀新高峰。
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太行山东麓，古为“太行陉”第五陉天下九寨之一，历代兵家必

争之地 井陉，七十年代中期矗立起了一个全省重点有色金属

冶炼企业 河北省石家庄铝厂。

年，河北省为了弥补有色冶炼工业的不足，决定建设以

电解铝为主的石家庄铝 月厂（以下简称石铝） 月，成立筹建组，

破土动工。经过 年多的建设， 年于 月开始焙烧启动，

月 日正式投产。年

第一节　　建厂筹备

月年 日，河北省革命委员会批准“井陉氧化铝厂”

的建设计划，其规模是建铝氧厂和电解铝厂各一个，厂址选在井陉

县南秀林。当年下达投资计划 万元，先筹建电解铝厂，对铝氧厂

只进行设计，暂不筹建。 年初，因矿产资源瘠薄，撤销了铝氧

厂建设项目，电解铝厂也因厂址被规划到五四二工程区域而重新

选择厂址。

年春，省革委会工业生产指挥部生产组长满清涛率领选

址小组，经过对井陉县境内三个预选厂址的勘察，最后选中长岗公

社微新庄大队阳滩沟作为厂址。阳滩沟位于太行山东麓的虎头山

下。这里群山环抱，山峰林立，符合“靠山、隐蔽、分散“的“三线”建

设方针；距石家庄市 ，距微水发电厂、井陉火车站都是

有靠近电网、铁路之便； 处还有水源探孔一个，可改建深水

第一章　　艰苦奋斗　　创建铝厂

年 年）
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井，亦有水源之利，厂区还 金良河。紧靠一条干涸的季节河

月 日，石家庄地区革命委员会生产 ）第指挥部（ 号文件批

准了这一厂址的选择。

月 日，石家庄地区重工业局成立石铝筹建组，谢际堂任

组长，李书山代表石家庄地区重工业局蹲点并兼任副组长，后来，

经中共石家庄地委批准， 年 月成立党总支，民主选举第一

届党总支委员会，谢际堂任书记，秦艮祥（驻军代表）、李书山任副

书记，委员还有魏明海、王新 人。 年河、刘偶妮、高二科等

月，成立石铝革命委员会，谢际堂任主任，李书山任副主任。

月，筹建组人员陆续集中，进驻阳滩沟。首批从石家庄地区

及所属县“五 七”干校、机关、企业，抽调的 名干部来到现场开

始筹建工作，当月 月，又征地 亩，基本亩。征用土地

满足当时建设 亩。用地需要。到 年共征用土地

工厂设计由沈阳铝镁设计研究院完成。总体设计包括生产、供

个部分 栋，建。其中生产电、维修、辅助 部分，主要有电解厂房

，　 吨筑面积 铝 台，设计年产铝锭电解槽 。供

变电站 个，整流室一 直个电部分主要有 ，供铝电解

流电流。维修部分主要有大修、锻焊厂房各一个。辅助部分，主要

有供应库、汽车库、空压机房、锅炉房等。计划总建筑面积

万元。投资总额

第二节　　　　工程建设

主体工程建设由石家庄市第三建筑公司、束鹿县建筑大队，

石家庄市安装公司等三个单位承担。实行任务包干，独立核算。从

月开始施工，到 年底基年 本竣工，完成建筑面积

，各类设备及配件的安装也基本完成。

一、土建工程

年 月电解车间厂房首先开工建设，随即大修、锻焊、锅
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炉等近 个工程项目相继开工。一支由石建三公司、束鹿建筑队

的施工人员和石铝职工组成的 人建设大军，在建设工地上掀

起了互相帮助，互相竞赛，抢建 月底，电解厂石铝的劳动热潮。

房、锻焊厂房、锅炉房、供应库等 个工程的砌体相继完成。由于

预应力槽型板尚未制作成功，不能进行房顶吊装。预应力槽型板是

一种新型产品，制作难度大。石建三公司经过多次组织技术人员，

研究技术，反复试验，在取得了预制成功后，又因运输力量不足，规

格不 年 月才吊装完毕。到年底，齐，影响了吊装进度，直到

又有整流室、大修厂房及其它主体工程项目相继完工，至此，土建

任务基本完成。

二、设备采购及安装

根据生产工艺要求，石铝的设备主要有两大部分：一部分是定

型设备，主要有机械设备、动力设备、传导设备、工具、材料等

种，由国家统一分配，企业采购。非标准设备，全部由企业自制。为

了尽快完成 月成立了采购组，下年设备采购及制作任务，

设两个小组，实行内部包干制，明确任务，责任到人。

定型设备采购小组，一方面积极向上级主管部门申请报批设

备计划，一方面到近百家企业订购设备和材料。到 月底，已订购

主调合一有载调压台套，进厂 台。 台设备 整流

变压器因属新型设备，生产工艺复杂，技术条件要求十分严格，迟

迟落实不到生产厂家，成了设备订购中的一大难题。为了尽快解决

这个难题，在省革命委员会的支持下，采购人员与保定变压器厂进

行了多次认真协商 月 日签订了供货合同。定年，终于在

型设备的订购任务基本完成。

非标准设备的加工制作，因数量大、种类多、技术要求严格，加

之大部分设备没有定型图纸，也没有定点生产厂家，是一项十分艰

巨的任务。非标准设备采购小组，一边四处落实生产厂家，一边主

月 日，石家庄地区召开动争取上级领导的支持。 年 专门

会议，把非标准件加工制作任务落实到井陉县农机厂、藁城县农机
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厂 个所属企业。这些企业在生产能力小、设备、栾城县机械厂等

简陋、技术力量薄弱、材料短缺的困难情况下，发动职工革新技术、

革新工艺，不断提高加工质量、加快制作速度。栾城县机械厂在接

到制作槽沿板任务后，技术人员连夜绘图，第二天就开始制作试

验，很快投入生产，产品质量符合技术要求。藁城县农机厂在制作

拔棒机时，优先安排计划，优先制作，买不到实心胶轮，就把本厂正

在使用的胶轮拆下安装上，按时完成了制作任务。经过各厂的积

极 年下半年，非标准件的制作加工任务全部完成。石努力，到

家庄地区及所属企业为石铝建设做出了贡献。

年 月开始设备安装工作。设备、材料虽已订货，却不

能按期到货，设备不齐、规格不全，不能配套安装。这时，采购人员

个积极向上级物资部门求援，同时奔赴全国 省市近百家企业去

催设备、催材料，对关键设备的生产厂家派人常驻。石家庄安装公

司不等不靠，分清轻重缓急，集中力量打歼灭战，优先安装生产和

供电系统中的关键设备，对辅助设备急用什么就安装什么，有什么

就安装什么。电解车间设备到货情况比较好，就抢先安装电解槽、

月， 台年 电阳极框架、铝母线。 解槽全部安装竣工。 台

整流柜不能按时到货，就先安装配电盘、铝母线和冷却设备，

月整流 台年 柜到货后，立即进行安装调试。到年底，除

有载调压整流变压器尚未进厂外，生产设备和供电、供

风、供水、供汽辅助设备全部安装竣工。

三、修改设计　　　　节约代用

一建设中，石铝坚持厉行节约，勤俭建厂方在工 针，与建筑、设

计单位联合组成技术小组，在被人称誉为“土专家”陈宪章的带领

下，坚持质量第一、讲求实效的严谨工作作风和科学态度，深入施

工现场，在确保建筑质量的前提下，因地制宜变更项目设计、修改

施工方案，利用山区丰富廉价的砖石替代昂贵的钢材、木料，节约

了建设资金。

在建筑项目中，用砖木结构替代钢筋混凝土结构的工程项目
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主要有：工具库、供应库、职工食堂等，用砖拱替代砖木结构的主

要有办公室、职工宿舍、木工房等。原设计钢筋混凝土结构的凉水

池变为石料砌筑后，不但增强了坚固性、耐久性，节约了钢材，而且

扩大了循环水冷却面积，提高了冷却效果。防洪沟原设计是建筑片

石护坡和石桥，经过现场勘察，细致核算后，变更为涵洞建筑，既坚

固又节约，还拓宽了使用面积 ，方便了生产。全部建筑项目

中，变更原设计结构的占 。这些建筑，坚固、耐久、防寒、防晒

性强。

第三节　　艰苦创业的足迹

山山岭岭望不断，弯弯曲曲沟相连，高高低低难行走，远远近

近乱石滩。这虽是在职工中流传着的几句歌谣，但也确实是石铝自

然环境的真实写照。 月 名新工人踏从 年 日 进第一批

阳滩沟，到年底这里已集合了一支来自四面八方的创业大军。其中

有来自石家庄地区及各县的干部 人，农村青年、复退军人

人，还有国家高等院校毕业生 人。这些人 岁左右，年龄大都

风华正茂、朝气蓬勃，对生活和未来怀有美好的憧憬。当第一次登

上峰峦叠嶂的太行山，踏进这荒滩峡谷，从筹建组领导手中接过一

个大碗、一个小碗、一双竹筷和一顶草帽，这寄予一片深情和无限

年中，这些年青人，干群同期望的四件礼物后，便立志献身石铝。

心，顽强拼搏，艰苦创业，奉献青春年华，在艰难的创业道路上留下

了闪光的足迹。

一、施工准备

河北省把石铝建设列为发展铝工业的重点项目，要求“迅速建

月 日，石设，尽快投产。 年 月，工人铝建设破土动工。

进厂在当地社员、学生和驻军官兵的支援下开始平整场地，修通道

路，安装水管，架设临时供电线路 片石、，把数十万块红砖、

数千吨白灰、砂子等建筑材料抢运到工地，很快完成了施工前的准
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备工作。

为加快建设速度，筹建组制定了“三条战线并肩奋进”的战略

第一条战线是设备采购。选择 名具有一定工作经验的干部、工

人，由李书山带领常驻石家庄市阜康路招待所，负责建厂 所需的设

备、材料及各种物资的采购供应任务。第 二条战线是岗前技术培

训。选择 名具有一定文化基础的青年人由筹建组成员魏明海带

领，到马头铝厂进行技术培训。第三条战线是基建施工，全部留厂

人员由谢际堂带领，负责工厂建设施工。三条战线分进合击，并肩

作战。 名职工在历史上“背水之战”的古战场，摆开了创建石铝

的新战场。

二、土方大会战

月 开始了年 土方大会战， 万 的大土山把足有

从工地上搬掉，确保整流所变电 建设。大土方座月份动站在

落在虎头山上，山高坡陡，道路艰险，每运一车土都要过一座桥，跨

一道沟，再下一个大山 河沟里。全之外的房基坡，最后填入

部留厂人员中，除后勤服务人员外，实际参加搬运劳动的不过

人运输工具既没有汽车、拖拉机，也没有挖掘机 辆人力，仅有

小 拉 车 用 这 辆小拉车完成这艰巨 天时的任务最少需要

间可是，根据工 程要求最多也不过只有 天，时间紧迫。为了保

证 月 干按时完成任务，筹建组于 日召 部、开了誓师大会。会上

工人纷纷表示“宁掉十斤肉，也要搬掉大土山”，决心以“愚公移山”

精神打好这次大会战。

月的阳滩沟骄阳似火，热浪 多名干部、工人在陡峭滚滚

的山坡上展开了一场比风格、比干劲、比贡献、比作风的劳动竞赛。

干部身先士卒，带头拉车，与工人一争高低。筹建组组长谢际堂每

天到工地后把大茶缸一放，就哪里困难哪里去，哪里危险到哪里

一 人，身不离工次上方塌落被埋在土里，砸伤了脚，但他心不离工

地 坚持每天拄着拐仗到工 人端茶送水。风华正茂的工人小地为工

伙子们更是精神饱满、干劲十足，每天一早上山后，拉起小车就一
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溜小跑，山 下山上来回穿梭，谁也不甘心落后。刚走出校门的大学

生们，虽然体力和劳动技能都不足，手脚都起满了血泡，拉起小车

也时常是人倒车翻，工人们用泥土一样纯朴的感情给予关怀，劝他

们多休息或去挖土、装车。他们却仍然咬紧牙关，争着拉车，坚持在

劳动中锻炼筋骨、磨炼意志。医生及后勤服务人员也不置身度外，

每天忙里偷闲到工地拉上几车。为了保证工期，晚上也挑灯夜战。

在土方大会战中，工厂没有维修工具，小车坏了，工人王计小、

杨世荣就主动回家拿来锯子、斧头修理；铁锨、镐头钝了，工人们就

从家里拿来风箱、扛来砧子，垒起红炉主动修复。工厂虽然尚无踪

影，人们却在心中已看成是自己的家，表现出了爱厂如家的主人翁

精神。

经过广大干部、 月 日，土方大会战圆满工人昼夜苦战，到

结束，共搬运 万 ，填平了厂区所有的河沟、房基和路土石

面，开辟出整流所、变电站施工场地

这次土方大会战是一代石铝人在生活劳动条件都极为艰苦的

情况下，没有牢骚、没有怨气、没有消极、更没有为自己留下一点和

得到一点什么的想法，只是怀着为建设石铝甘洒一腔热血、坦露一

片赤诚之心，忘我劳动、奋力拼搏，用艰苦奋斗精神谱写的一曲创

业赞歌。土方大会战锻炼了一支不怕困难，勇于吃苦、善打硬仗的

钢铁队伍，铸就了“十辆小车起家”艰苦奋斗的创业精神。这支队伍

和这种精神是石铝的宝贵财富，在后来战胜困难，发展生产的各个

阶段中，起到了主力军和精神支柱的作用。

三、建凉水池　　挖槽基础

月，土方大会战告捷后，工人们未来得及弹一弹身上的尘

土，就又投入到建设凉水池的紧张劳动中。

凉水池是 整流变压器循环水进行冷却用来对 台

，为了提的矩形水池，容积 高水位差，建在陡峭山坡上。在这

里小车失去作用，工人们就扛起了扁担又当上了“挑山工”，用肩膀

把挖出的土石一筐筐挑下，把石料一块块扛上山，把水泥一袋袋背
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上山，能工巧匠操起了瓦刀砌筑。肩膀压肿了，手脚磨起了血泡，谁

也没有怨言。经过 个月的辛勤劳动，完成了建设任务。一个平整、

晶莹的凉水池被高高镶嵌在虎头山上，极为壮观。

月，接着挥师进军电解槽基础挖掘工程。这是一场硬仗。山

根石又坚又硬，因在厂房内不容许爆破，只能用铁镐、大锤去一点

点地刨，一块块地砸。一锤砸下去 震得双臂疼痛难忍，却只能溅起

一些石渣，一镐刨下，震得双手麻木发抖，也只是留下一个白点。每

挖一车碎石都要使出全身的解数，付出艰辛的劳动。 多名干部、

工人顶风雪、冒严 年寒，经过两个多月的顽强苦战，终于在

月啃下了 ，施工地这块硬骨头，结束了这场苦战。共挖碎石

带 条，为电解槽的安装铺平了道路。

四、艰苦奋斗的思想教育

年 月，完成电解槽基础挖掘任务后，大雪已经封山。这

时，筹建组领导抓住时机在平时经常性思想教育基础上又集中时

间开展系统的、全面的艰苦奋斗精神的思想教育。

建厂初期，职工的生活是清贫的，艰苦的。住民房、席棚，睡土

炕、地铺，吃窝窝头、咸菜和咸饭，没有电影，也没有电视，就连最普

通的象棋、扑克也没有。工人们白天一早上山后，就全身心地投入

到繁重的劳动中，晚上很晚才下山，然后，就一头钻进昏暗、空荡的

石房，拥挤地躺到狭窄的土炕上，这时，才感到浑身酸疼、手脚发

胀、极度疲劳，再也不想多动一下。尽管如此，这些有理想有抱负的

青年人，依然在劳动中埋头苦干毫无怨言，更无个人利益所求。但

“这哪像是个工厂，跟时间长了，在思想深处则产生了 农村没两

样”“、不学技术、不开机器，整天挖土、拉车，真不如回家种庄稼”等

想法。虽是在“大批判开路”的特殊时期，筹建组领导也没有“上纲

上线”去批判，而是给予理解和关怀。组织职工学习毛泽东的《愚公

移山》、《为人民服务》、《纪念白求恩》等著作，邀请老红军讲长征精

神，煤矿老工人讲工人阶级斗争史，进行革命传统教育。领导干部

从自身做起，坚持与工人同吃、同住、同劳动、促膝谈心做深入细致
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的思想政治工作，保持了党与人民群众密切联系的优良作风。在物

资、资金十分困难的情况下，依然千方百计改善职工生活条件，主

动与施工单位协商，让部分职工从偏远的民房搬进尚未装修，四壁

透风的职工宿舍，垒起土炉取暖。积极向粮食主管部门申请粮食补

斤，工人由贴，干部由 斤补 斤。另外，贴到 斤补贴到 利

用被外单位所淘汰的旧式扩音机安装起了有线广播；节假日组织

职工爬山，自编自演文艺节目，魏武发、梁吉春合说的快板书颇受

欢迎。通过思想教育和领导的关怀，这些来自不同地方，有着不同

经历不同想法的青年人没有一个人因艰苦离开工厂，而是决心继

续艰苦奋斗创业，为石铝奉献青春，并以崭新的精神风貌开始了创

业新征程。

五、架设输电线路

年 月根据建厂计划，石铝至微水发电厂之间的高压输

电线路开工建设。原计划由石家庄供电局施工，由于其施工人员紧

张，只派来了技术人员和部分施工人员协助施工，石铝职工承担起

了主要建设任务。

这条高压输电线路担负着为石铝供电的任务 双回路，，

全长 ，中间跨越 道山 条 个工厂和井陉县城及河沟，岭，

火车站。架设线路，首先要把电线杆及铁架从山下运送到山岭、峡

谷和悬崖峭壁上。线杆又长又重，一辆小车一次只能载一根，超长

月已是冰雪融化的初春，而辆小的需要 车才能载一根。往年的

月，却依旧是大雪纷飞，对运送电线杆这年的 更增添了一份艰

个险。在这冰天雪地里， 小组多名干部工人分成 驾起 辆小

铁车，沿着狭窄且被大雪覆盖更加陡滑的山间小路，迈着谨慎的步

子，喊着 号子，一步一步地攀登。雪花扑到脸上也顾不得擦一下，只

顾睁大眼睛使足了力气往上拉，向上攀登，每登上一步都有滑进山

崖、车翻杆断的危险，每运 多天的送一根都是那样的吃力。经过

多根电线杆全部被安全翻山过岭，跨沟越野 地送到了指定位

置，圆满地完成了运杆任务。
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接着，开始线路安装，这是一项技术性强的工作。年青的电工

们在仅有几年电业工作经验的李二勋带领下，与供电局技术人员

和施工人员紧密配合，开始立杆、安装、架线。没有技术就刻苦学

习，遇到问题就虚心请教、认真研究。每天是早出晚归，登山岭上线

杆，吃苦受累毫无 条怨言。经过 个月的辛勤劳动， 里长的高

压输电线路终于沿着连绵起伏的山岭凌空飞架，雄伟壮观，展现着

石铝人艰苦奋斗创业的精神风貌。

线路质量经石家庄供电局技术鉴定，各项指标均符合

高压输电线路标准。由于石铝缺乏线路运行维护人员和维修设备

月 万元的高压输电线路和一辆三年 日这条价值

轮摩托车无偿移交石家庄供电局，继续担负着为石铝供电的任务。

六、完善电解投产条件

到 年 月，电解车间铝母线已安装完， 台电解槽也已

建成，只有天车安装，绝缘地面的铺设和阳极铸型三项任务尚未完

成。为了 天，完成三尽快达到投产条件，厂党总支发出了“大干

大任务”的号召，随即，广大职工在潮湿闷热的季节，又开始了完成

三大任务的突击战。

安装 台 吨平梁天车是电解车间的必须设备。原由天车。

河北唐县机械厂制作，因生产任务紧张，只完成了半成品及坯料的

制作，。为了争取时间尽快完善投产条件，石铝主动承担起了加工

制作及组装上轨任务，组成“天车突击队”，分析图纸、研究制作技

术，克服技术、设备材料上的种种困难，很快完成了加工制作和组

装任务。接 个倒链同时一点点地着在没有起重设备的情况下用

提升 用碳块一步步地垫高，以蚂 天，蚁啃骨头的精神连续奋战

完成了台天车均被安全送入轨道 安装天车的任务。其制作安装质

量和运行技术性能均符合技术标准。

铺设绝缘地面。绝缘地面是在电解车间地面上铺设的一层

沥青绝缘层，以保障工人在生产中的安全。绝缘地面必须坚固耐

用，并具有良好的绝缘性能原计划委托外单位施工，经过一番努
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力后，仍找不到施工单位。正在焦急之时，电解车间工人主动提出

“自己动手铺设地面”的建议，立即得到了厂领导的热情支持，并成

立由工人、干部、技术人员参加的三结合技术小组，查找资料、研究

技术，反复试验。研制出的材料配比方案得到了石家庄市政公司的

月 日开始施工。正当工合格认证，于 作进入高潮之时，供电部

发来停电的通知。为了保证工期，避免造成原材料的浪费，工人

们主动分成两班轮番施工，一班劳动 个小时。在炎热的气候下，

工人、干部站在露天、围在火炉旁，熬沥青、炒砂子，任劳任怨地劳

动。 日 时赶在了停电前完成了任务，共经过昼夜轮番鏖战，到

铺绝缘路面 ，其薄厚均匀，电阻率优于规定指标，铺设质量

符合标准，为安全生产提供了保证。

接着，广大职工又发扬不怕疲劳，连续作战的作风，将生产区

路面铺成沥青路面和炉渣路面，内的 方便了生产和运输。

月中旬，开始阳极铸型。铸型质量是阳极铸型。 关键，要求

阳极糊温度适宜，粘稠适度，铸型高度一致，铸体紧密无隙。为确保

铸型质量，铸型前，进行技术培训，铸型中，老工人和技术人员现场

技术指导、质量监督，铸型后进行全面质量技术鉴定。在铸型过程

中，广大职工冒着烈日、忍受着烟熏火烤，熬制阳极糊，经过连续

台，其质量完全符合要求。至此，电天的奋战，共铸型阳极 解

车间投产前的各项准备工作已全部完成。这时，有一位职工看着这

傲然耸立的铝厂，感慨万分，欣然命笔写下了这首在艺术手法、构

思上虽然不尽完善，却是质朴、真实的《颂铝厂》，其中这样写道：

铝厂工人雄心大，十辆小车来起家，

自力更生指行程，金良河畔把根扎。

双肩挑走半座山，汗水冲去土三万，

翻山越岭电杆树，十里银线连车间。
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抬头举目望山巅，英雄将水擎上天，

搬上一个凉水池，老虎头上明珠添。

干部工人齐战斗，电解基础长又宽，

沥青地面质量好，阳极铸型续新篇。

七、建设家园

石铝建设按照“先生产后生活”的指导思想， 生活设施对职

原本没有设计，是后来由陈宪章在施工中临时因地制宜设计的。

职工宿舍建设贯彻“先治坡、后置窝”思想指导是在生产设施

建设的间隙中见缝插针挤时间进行的，由于时停时续，直到

年 月才建成。因是砖拱顶平房，必须赶在雨季前用炉渣将房顶填

平砸实，防止漏水。这时，石铝抽调近百名职工集中时间修善房顶。

一部分人搅拌炉渣，一部分人先将炉渣扬到二层梯架，再次扬到房

顶，其余人员在房顶充填摊匀砸平。在火辣辣的太阳下，人人挥汗

如雨，汗水湿透了衣服，干脆就光着膀子，脸上溅满了灰浆，也顾不

得多擦一把。经过 天的奋 平战， 间简易宿舍房顶全部被填

砸实，磨光。既防止了漏雨又增强了房屋的防晒、防寒的实用性。

到 年初，除 台 变压器尚未进厂 外，其他建

筑工程、设备安装均已竣工。只因电力、原材料紧张而迟迟不能投

产。这时，广大职工热切期待着“早投产、出好铝，为国家做贡献”

虽是在盼望投产的日子里，但他们也没有虚度时光，而是利用这一

空隙时间自己动手建设家园。 月，以电解车间工人为主体组成采

石队伍，在车间党支部书记王新河率领下，肩扛大锤、手提炸药、推

着小车，重上虎头山，去为修建家园炸山采石。采石队不论盛夏还

是寒冬，每月每日地站在悬崖下，立在峭壁上抡大锤、扶钢钎、炸山

凿石。王新河坚持与工人一起搬石头、拉小车。在一次卸车时，不

慎被砸伤，他仍忍着疼痛与工人一起劳动。工人王计小一只脚被石

砸伤不能蹬自行车，就把石头捆在脚蹬 上，用一只脚蹬自行车坚持

上班，每当出现哑炮时，他总是首当其冲去排险，凭借着精湛技术
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