



重濟孟濱德勝渠港三河圖

三河一




德勝河圖



三河二

澡港圖



孟瀆在常州府西三十里奔牛鎮東德勝河又名烈塘在常州府西十八里皆南枕運河北流入揚子大江兩河明代漕運出江之道可逕抵瓜儀揚泰故俱三年一濬之澡港在常州府北五十里南接綱頭河北亦入揚子宋時所濬明初置牖爲灌田之資也三者皆在運河以北

國朝江蘇巡撫慕公疏云孟瀆諸河係常鎮諸水歸江要道是已然潦固趨江以爲壑涸亦仰江以爲源渾潮易塞有由來矣或謂能洩太湖之溢於大江者地勢南北高下懸殊當不然也因並圖之如右

重濬孟瀆等三河全案卷一

江蘇巡撫

臣

陶澍跪

奏再臣查蘇松常鎮太倉四府一州地方縱橫不過五六百里而錢漕各項歲需二三百萬因其地濱江河且灌且洩旱潦無虞是以地雖小而賦稅足供詎自數十年來河道淤塞田畝每致歉收如道光三年水災其明驗也公私傷損至今元氣未復是水利一事於東南財賦之區尤爲切要前於道光七年八月欽奉

諭旨令

臣

會同督

臣

籌款挑濬其時已將吳淞江挑工議

重濬孟瀆等三河全案

卷一

一

請於七年平糶緩漕米價銀內借動銀二十六萬五千餘兩勘估興工旋於八年二月工竣仰蒙

恩旨將所借平糶緩漕米價銀兩卽作爲挑濬吳淞江經費就款開銷其劉河白茆孟瀆等處並經臣等於收工摺內附片聲明分年籌辦嗣於八年十二月議請借糶七年徵贖及八年帶徵緩漕挑濬劉河攤徵完款經部議駁查劉河工費較鉅估需銀三十餘萬別無閒款可籌是以覆議暫緩興工惟該處係三江之一爲蘇太等屬農田水利蓄洩最要之區勢難久任淤墊並查孟瀆一河地在常州其水從武進縣東北

大江邊引納潮汐逶迤數十里至縣西北之奔牛閘
地方入運與丹陽下游河水會合每遇上游徒陽運
河興挑官民及商貨船隻均由孟瀆河通江出入下
達蘇杭上達鎮江實爲京口徒陽河道之副而常屬
武陽等縣農田之蓄洩尤以此河爲關鍵自嘉慶二
十年後久未挑濬湮塞不通一遇徒陽築壩興工江
廣船來無路可入動須遶道海口險遠難行蘇常等
屬每至無米接濟而本地農田焦涸或須屏水於數
里十數里外以資灌溉實係民商交困亦係萬不可
緩之工現在各屬緩漕米石除搭運三成及撥補災
重濬孟瀆等三河奏

卷一

二

缺兵米外約計尙賸米十數萬石因運河枯淺議請
畱省糶變仰懇

天恩暫借爲劉河孟瀆河挑濬工用一體攤徵歸款除飭

司道確勘估計臣仍親往履勘另請

奏辦外合先附片陳明伏乞

聖鑒訓示謹

奏

道光十年正月初四日附片具

奏二月初四日奉到

硃批覽欽此

兩江總督臣陶澍護理江蘇巡撫江蘇布政使臣梁章鉅跪

奏爲勘估武進縣境水利工程借動籌備銀款乘時興挑以資利賴仰祈

聖鑒事竊照蘇省劉河孟瀆等河日久淤墊亟應興挑經

臣陶澍於道光八年吳淞江收工摺內附片陳明本年正月因緩漕米石除搭運外賸米十數萬石運河枯淺難以全行帶運請畱蘇糶變暫借爲挑濬劉河孟瀆河之用攤徵歸款

奏蒙

俞允嗣於覆奏緩漕分別搭運糶變數目摺內聲明孟瀆

重濬孟瀆等三河案

卷一

三

河及相近之德勝河澡港河多有淤塞應須一併辦理或與劉河同時並舉或先後興挑熟籌妥議另行奏辦於本年閏四月間

奏蒙

聖鑒在案查常州府屬武進縣境運河之北有孟瀆德勝澡港三河皆南通運河北達大江旱則引江潮以濟運灌田并可直達無錫金匱宜興荆溪各縣以資接濟如遇水潦卽宣導入江不致壅溢爲患實爲各屬水利要道惟孟瀆河自嘉慶二十年興挑德勝河自嘉慶十一年興挑後均已湮塞不通澡港河自乾隆

三十年挑辦至今已越六十餘年亦久經淤墊經

臣

陶澍暨

臣

梁章鉅先後親往勘明數十里之遙並無

江潮灌輸水泉滋潤現在農田受困民望孔殷實爲刻不可緩之工較之劉河尤應先行興辦茲據署蘇州布政使衍慶常鎮道劉名載會詳據調署常州府知府趙光祿武進縣知縣程士偉陽湖縣知縣廖鴻苞確勘得孟瀆一河估需土方夫工例價津貼連壩座工料共銀一十三萬四千五百七十兩零又因孟河舊口漲有老沙難於開挖改開超瓢港出口通江應行挖廢沙田拆移草房遷讓墳地共需銀二千九

百六十三兩零並於孟河中間添建閘座需銀一萬八千八百六十二兩零又德勝河估需例價及津貼等銀三萬六千九百三十九兩零澡港河估需例價及津貼等銀一萬三千三百八十三兩零以上三河共需工費銀二十萬六千七百餘兩選舉董事余保純等分段領銀挑辦官爲稽察所需工費銀兩議請分作十成照康熙十九年鄰縣協濟成案歸於武進陽湖無錫金匱宜興荆溪六縣攤徵內武進陽湖二縣共攤五成無錫金匱宜興荆溪四縣分攤五成各分限十年按照條銀徵還歸款並據各該縣以輿情

允洽出具印結詳送司道覆加查勘委無浮冒查糶變緩漕米價已據各屬全數解存司庫銀二十六萬餘兩所有挑濬孟瀆德勝澡港三河工費銀二十萬六千七百餘兩卽請於米價銀內按數借給分作十年攤徵還款買米搭運仍俟工竣將用過銀兩造冊報銷至此次挑河工程較大在工委員人等以及挑夫搭棚等項一切雜費應請循照歷辦成案在於工價內每兩扣平五分爲經費之用詳請具

奏前來

臣

等查現準戶部咨稱各項工程概行停止不

得奏請興修惟武進縣孟瀆德勝澡港三河淤塞已

重濬孟瀆等三河案

卷一

五

久先經奏明係不可緩之工且所借米價將來須攤徵歸款並非動項開銷業已籌備銀款欽奉

允準與部行停工之後奏請者有間仰懇

皇上天恩俯準仍行舉辦乘此冬令興工所有估需工費等項銀二十萬六千七百餘兩經臣等細加覆覈實無浮冒應請卽於

奏準緩漕米價銀內動支借給飭令該地方官督率董事實力興辦臣等督飭司道等隨時查察俟工竣後親臨驗收務使工不虛糜銀歸實用以仰副

聖主惠徧農田永資利賴之至意所借銀兩應如府縣所

議循照舊案歸於武進陽湖無錫金匱宜興荆溪六縣分別攤徵歸款容另取估計攤徵各冊結分別題咨至此外尙餘米價銀五萬餘兩應照

奏定之案存俟籌辦劉河湊借工用所有先行估挑武進縣孟瀆等河及借動銀數緣由謹合詞恭摺具

奏伏乞

皇上聖鑒訓示謹

奏

道光十年十月十八日具

奏本年十一月二十日奉

重濬孟瀆等三河全案

卷一

六

硃批另有旨欽此同日奉到道光十年十一月初六日內閣奉

上諭陶澍等奏勘估武進縣境水利工程借動籌備銀款一摺江蘇武進縣境孟瀆德勝澡港三河日久淤墊亟應興挑前經該督等奏明係刻不可緩之工業已籌備銀款與部行停工之後奏請者有間著照所請所有估需工費等項銀二十萬六千七百餘兩準其在於奏準緩漕米價銀內動支借給該督等卽飭令該地方官督率董事實力興辦並飭司道等隨時查察務使工不虛糜銀歸實用工竣該督等親往驗收所借銀兩著循照

舊案歸於武進等六縣分別攤徵歸款此外尙餘米價銀五萬餘兩存俟籌辦劉河湊借工用該部知道欽此

兩江總督 臣 陶澍江蘇巡撫 臣 程祖洛跪

奏再常州府屬武進縣境內運河之北有孟瀆德勝澡港三河係引江潮濟運灌田之要道因年久湮塞江潮未能灌輸以致農田受困運道淺滯經 臣 陶澍前護撫 臣 梁章鉅先後親往勘明必需及時挑濬估需工費銀二十萬六千七百餘兩借動糶變緩漕米價銀兩分年攤徵還款於上年十一月奏蒙

俞允當卽轉飭該府縣督率董事分段領銀挑辦並飭司道隨時查察在案嗣據報定期開工人夫甫經下塘卽值雨雪連綿自上年十二月至本年正月河內積

重濬孟瀆等三河全案

卷一

八

水盈滿實屬人力難施直至二月初旬天時晴霽先將工段較短之德勝澡港兩河多集夫車趕緊戽涸如式興挑勒限趕辦 臣 程祖洛到任後復卽催飭認真辦理惟孟瀆河工段最長淤墊最甚現在河內積水至六七尺之深連日雨猶未止車戽不易轉瞬卽交夏令夫役亦須歸農體察情形實屬工程艱鉅若責令趕辦必致草率從事應請緩至本年秋後農隙之時接續興挑一律完工以期費不虛糜用昭慎重理合附片陳明伏乞

聖鑒謹

奏

道光十一年三月二十六日附片具

奏四月十八日奉到

硃批另有旨欽此同日奉到道光十一年四月初八日內閣奉

上諭陶澍等奏緩挑孟瀆河等語江蘇孟瀆德勝澡港三河前經該督等懇請動項興挑茲據奏稱德勝澡港兩河現經勒限趕辦惟孟瀆河工程艱鉅一交夏令夫役亦須歸農著照所請準其緩至本年秋後接續挑辦一律完工毋許草率偷減該部知道欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣程祖洛跪

奏再常州府屬武進縣境內孟瀆德勝澡港三河係濟運要道前經臣陶澍在巡撫任內

奏準於緩漕米價銀內動支借給於道光十年冬開工興挑因雨雪連綿河水盈滿至十一年二月始克驅夫下宕先將工段較短之德勝澡港兩河興挑其孟瀆河工長淤甚未能同時並挑

奏準緩至十一年秋後接續興辦嗣據承挑之武進陽湖二縣詳報德勝澡港兩河挑至七分工次適值春雨兼旬上游水發灌注滿河下游煞壩水無去路淹

及田廬不得不將尾壩啟放時已農忙即使天氣晴霽亦難趕辦等情臣等查係實在情形當飭俟秋後農隙與孟瀆河一併接挑在案嗣交冬令積水未消無從施工行據蘇州藩司梁章鉅轉據該縣等詳報覆查該河原估雖皆覈實而自上年挑工未竣被水衝刷之後今昔情形微有不同應將各河口底寬深丈尺覆加確勘或尙可以節省

帑項現在春水方長潮汐日旺上年春工半塗而廢不敢再行冒昧從事請乘此停工之時將應行增減工段覆加勘定俟本年秋後興挑等情由該藩司覆覈

請

奏前來臣等查孟瀆德勝澡港三河未挑工段既有今昔情形不同尙須覆勘之處自應暫緩挑辦以重帑項而昭覈實除飭該府縣乘此停工之際將各河口底寬深丈尺應增應減之處覆勘造冊繪圖通詳俟本年秋後農隙卽行挑辦不得再行藉緩外合再附片陳明伏乞

聖鑒謹

奏

道光十二年三月十三日具

重濬孟瀆等三河全案

卷一

七

奏四月十七日奉到

硃批知道了欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪

奏爲武進縣境內孟瀆德勝澡港三河挑工完竣驗收
如式並請將節省銀兩發典生息以備歲挑經費仰
祈

聖鑒事竊照常州府屬武進縣有孟瀆德勝澡港三河北
達大江南通運河係引納潮汐接濟漕運兼以灌溉
民田之要道如遇水潦亦由該三河宣洩入江以免
壅溢爲患前因年久湮塞以致稻田乾涸運道淺滯
經臣陶澍暨前護撫臣梁章鉅先後親往勘明必應
及時挑濬估需土方工價并添建閘座空廢沙田拆

重濬孟瀆等三河全案

卷一

三

移草房遷讓墳地共銀二十萬六千七百餘兩借動
糶變緩漕米價分年攤徵還款於道光十年十月內
奏奉

上諭著照所請所有估需工費等項銀二十萬六千七百
餘兩準其在於奏準緩漕米價銀兩動支借給該督等
卽飭令該地方官督率董事實力興辦並飭司道等隨
時查察務使工不虛糜銀歸實用工竣該督等親往驗
收所借銀兩著循照舊案歸於武進等六縣分別攤徵
歸款此外尙餘米價銀五萬餘兩存俟籌辦劉河湊借
工用該部知道欽此當卽轉飭該府縣督率董事分段

領銀實力挑辦緣值雨雪連綿至十一年二月先將德勝澡港兩河興挑其孟瀆河工長淤甚未能同時並舉經臣陶澍會同陞任撫臣程祖洛

奏準緩俟是年秋後接續興辦迨德勝澡港兩河挑至七分工次又值江潮異漲直至冬令積水未消不能施工而該三河被水衝刷之後情形微有不同應將各河口底寬深丈尺覆勘減估以歸撙節又經

奏準俟十二年秋後再行興辦臣林則徐自上年到蘇後疊催司道府縣督同委員董事等將各河未挑工段應行增減之處覆勘定議與臣陶澍會覈僸辦於

上年十月接續開工復值雨雪連綿工程倍爲費力直至今年四月間始報通工挑竣其應建閘座亦據購料興建一律完工臣陶澍現駐清江未及會驗臣林則徐當與藩司陳鑾先後親往驗收查覈該三河工段內孟瀆河南段自奔牛鎮萬緣橋運河口起至小河口及北段石橋灣河口起至塔山壩隄并孟永洲至丹陽縣六沙大圩超瓢港江口止其河長一萬三千六百十六丈三尺估挑口寬六丈至十二丈底寬二丈至四丈五尺挑深六尺至一丈二尺五寸不等又德勝河自運河連江橋進口起至江口止河長

七千四百四十四丈五尺五寸估挑口寬四丈至十丈底寬一丈六尺至四丈挑深三尺四寸至七尺五寸不等又澡港河自燕子河工首起至江口止河長五千四百四十八丈四尺估挑口寬三丈五尺至十丈底寬一丈四尺至六丈挑深一尺至六尺不等按照估冊逐段量明丈尺均已如式並據稟報孟河段內挑出江船一隻船身量長三丈有餘驗明係久湮河底歷屆挑河未經挖出之陳物該處土人交相歎異其開工自頂至底逐一驗量亦俱堅固並無草率偷減惟附近岸灘間有堆貯河泥業經飭令剷撈淨

盡翻貯遠處以免坍卸入河隨令開壩放水測探三河水勢自五六尺至八九尺均係一律深通溯查該三河距前屆興挑之時遠者垂七十年近者亦二十載均因淤沙漸積湮塞不通運道農田交受其累仰蒙

聖恩準其借款疏濬民辦官稽毫不假手吏胥一清挑河積弊統計孟瀆德勝澡港三河開挑工段共長二萬六千四百餘畝其陽湖無錫金匱宜興荆溪各縣亦各分沾其利從此運道無虞淺阻而農田亦免旱澇之傷藉以仰副