

修築寶山海塘全案卷六

江蘇布政使司陳鑾詳為詳明事竊照寶山縣境風潮衝損土石塘工業蒙

奏明勸諭紳庶士民捐資集辦現需購買椿木查有署鎮糧捕通判曾玉衡堪以委令前赴江鎮一帶探訪價值採買除札飭遵照并札太倉州寶山縣查明前項塘工需用椿木若干長徑丈尺若干所需木價即於捐項內動支交給該倅前赴江鎮一帶採買運工應用飭將給發木價數目及起程日期通報查考外相應具文詳明伏候

修築寶山海塘全案

卷六

鑒覈

道光十五年七月二十六日詳

江蘇布政使司陳為詳明事奉

蘇撫部院林批本司詳寶山縣境風潮衝損土石塘工現需購買椿木查有署鎮糧捕通判曾玉衡堪以委令前赴江鎮一帶探訪價值採買緣由奉批如詳委赴江鎮一帶探訪椿木時價議定碼貫運腳稟候察奪一面札飭寶山縣速將應用椿木長徑丈尺根數開摺稟送以便酌數飭動捐項發給採買運交工次應用勿致延悞並候

修築寶山海塘全案

卷六

屆塘工係在乍浦平湖一帶採買海木每根一尺三四寸圍圓約長一丈八九尺及二丈一二尺不等包運到工價錢不過四百文等情又經飭委武進縣縣丞沈起鯨前赴乍浦探訪價值復據寶山縣批解採買椿木洋錢一萬元到司飭俟委員探訪價值稟覆到日另行飭發採購各在案奉批前因合就轉飭札到該倅立即遵照前赴江鎮一帶探訪椿木時價議定碼貫運腳通稟察奪以便酌數飭發捐項採買運交工次應用毋稍延悞

道光十五年八月十一日札署鎮糧捕通判曾玉衡

江蘇布政使司陳爲諭知事案據寶山縣批解修築海塘購買椿木洋錢一萬元到司當經暫行收庫並飭該縣俟委員探訪價值稟覆到日另行飭發委員採購在案茲據委員曾玉衡探訪價值開摺呈送前來現經本司飭委該員并董事陸昌言蔡文源二人前赴江寧鎮江一帶採購所有前次寶山解到椿木洋錢一萬元應卽按數發該員收領合就諭知諭到該員督同庫書卽於八月二十日將前次寶山解到採買椿木洋錢一萬元按數放給委員曾玉衡并董事陸昌言等收領取具領狀存案毋違

道光十五年八月二十日諭庫官

江蘇布政使司陳鑾爲詳明飭委事竊照寶山縣修築海塘需用木植昨據委員署鎮糧捕通判曾玉衡具稟已在鎮江揀選購辦飭令董事陸昌言督同紮解押赴工次該倅仍赴江寧辦木等情伏查此項塘工現已定於本月二十一日開工轉瞬將屆所有鎮江已辦木植亟應趕緊運工其該倅所稟赴江寧辦木之處現在會否揀選定妥講明價值如何起運開工緊迫未便延悞除札試用通判查德基馳赴鎮江督催起運已辦木植並飭委坐補崇明縣知縣徐家槐赴江寧催辦外相應具文詳明伏候

鑒覈

道光十五年九月初十日詳

江蘇布政使司陳鑾詳為詳明飭委事竊照寶山海塘工程現已定於本月二十一日開工所有應需木料前經飭委署鎮糧捕通判曾玉衡前赴鎮江江寧二處採買並又委試用通判查德基坐補崇明縣知縣徐家槐分赴查催趕辦起運在案惟查此項木料工需緊要且開工瞬屆萬難刻緩除再飭委元和縣主簿周詒長洲縣主簿曹錫璜立即遵照迅速馳赴江鎮一帶查明前項起運木料沿途催償押運工次應用外相應具文詳明伏候

鑒覈

修築寶山海塘全案

卷六

五

道光十五年九月初十日具詳

署鎮糧捕通判試用理問曾玉衡敬稟者竊卑職昨奉藩司札委前赴江鎮一帶探訪寶山縣海塘椿木價值業將所訪時價碼貫稟明在案復奉

飭發洋錢一萬元并令董事陸昌言等隨同卑職遵照採辦於八月二十六日行抵鎮江旬日揀選現自尺二木起至尺八木止共選得大小椿木五千六百七十五根照碼八貫合算折實洋錢四千六百九十九元五角三分又做簿算續人工運費每銀一兩洋錢七分覈共洋錢二百五十五元九角三分總共去四千九百五十五元四角六分所辦之木分做十

修築寶山海塘全案

卷六

六

四簿定於十五日自鎮起運先令董事陸昌言押赴寶山工次交收卑職即於十一日仍帶董事蔡文源前往金陵續為辦理除將在鎮採買椿木用賬根數另具清摺外所有起運日期合肅稟報伏乞俯賜飭縣驗收實為公便

謹將奉委鎮江採辦寶山縣海塘椿木根數價值開具清摺

計開

收買楊震源殷大森椿木

尺二木五百零一根每根五分共碼二十五兩零五

分

尺二半木三百八十九根每根五分半共碼二十一

兩三錢九分五釐

尺三木七百三十一根每根六分共碼四十三兩八

錢六分

尺三半木五百二十根每根六分半共碼三十三兩

八錢

尺四木六百八十七根每根七分共碼四十八兩零

九分

尺四半木四百六十七根每根八分共碼二十七兩

修築寶山海塘全案

卷六

七

三錢六分

尺五木六百三十五根每根九分共碼五十七兩一

錢五分

尺五半木三百六十二根每根一錢零五釐共碼三

十八兩零一分

尺六木四百四十九根每根一錢二分共碼五十三

兩八錢八分

尺六半木九十一根每根一錢三分半共碼十二兩

二錢八分五釐

尺七木一百根每根一錢五分共碼十五兩

尺七半木四十一根每根一錢六分半共碼六兩七錢六分五釐

尺八木三十九根每根一錢八分共碼七兩零二分

以上選圍廣木總計大小五千零十二根共碼三百

九十九兩六錢六分五釐八貫合算折實曹平紋銀

三千一百九十七兩三錢二分洋錢每圓作曹紋七

錢七分八釐共扣洋錢四千一百零九元六角六分

又做籐簾纜人夫飯食每銀一兩洋錢七分共計洋

錢二百二十三元八角一分二共用洋錢四千三百

三十三元四角七分

修築寶山海塘全案

卷六

八

又收買朱士貴椿木

尺二木二十九根共碼一兩四錢五分

尺二半木三十二根共碼一兩七錢六分

尺三木五十六根共碼三兩三錢六分

尺三半木四十八根共碼三兩一錢二分

尺四木八十五根共碼五兩九錢五分

尺四半木九十二根共碼七兩三錢六分

尺五木一百零四根共碼九兩三錢六分

尺五半木八十三根共碼八兩七錢一分五釐

尺六木一百二十一根共碼十四兩五錢二分

尺六半木十二根共碼一兩六錢二分
尺七木一根計碼一錢五分

以上選圍廣木共計大小六百六十三根共碼五百七兩三錢六分五釐八貫合算折實曹平紋銀四百五十八兩九錢二分洋錢每圓作曹紋七錢七分八釐覈共洋錢五百八十九圓八角七分又做籐篋纜人工飯食每銀一兩洋錢七分共計洋錢三十二圓一角二分二共用去洋錢六百二十一圓九角九分連前總共用洋錢四千九百五十五圓四角六分
道光十五年九月十一日稟

蘇撫部院林為飭遵事據蘇藩司詳稱寶山海塘需用木植昨據委員會玉衡具稟已在鎮江購料飭令董事陸昌言押運工次該倅仍赴江寧辦木等情除札試用通判查德基馳赴鎮江督催起運並飭委坐補崇明縣知縣徐家槐赴江寧催辦等情到木部院據此查現據會署倅稟稱前項辦得椿木於十五日自鎮起運一面前往金陵續辦等情前來是鎮江木籐業已起運毋須委員督催惟江寧所辦木料務擇一木兩椿之長料必須添派委員公同選擇該倅查德基於江寧情形較熟應即與會署倅及徐令一併在寧會購合行飭遵為此札仰該倅即便遵照在寧將應辦椿木會同會署倅等趕緊採購齊全刻日運交工次應用毋稍遲延此札
道光十五年九月十八日札

江蘇布政使司陳鑾詳為詳明飭委事竊照寶山海塘工程現已定於本月二十一日開工所有應需木料前經飭委署鎮糧捕通判曾玉衡前赴鎮江江寧二處採買繼因工需緊要又經飭委試用通判查德基坐補崇明縣知縣徐家槐元和縣主簿周誥長洲縣主簿曹錫璜分赴查催趕辦起運在案嗣因曹錫璜曾於上年辦理浙江海塘條石案內飭委該員駐山督辦辦理甚為熟悉並經本司專委該員赴山採辦寶山塘工添用麻條石料所有催償木料自應另行改委查有婁縣小正司巡檢程德滋堪以飭委除

札該員遵照迅速馳赴江鎮一帶查明前項起運木料沿途催償押運工次應用外相應具文詳明伏候鑒覈施行

道光十五年九月十七日具詳

江蘇布政使司陳鑾申為呈覆事奉

蘇撫部院林札開據委員候補通判查德基坐補崇明縣知縣徐家槐署鎮糧捕通判曾玉衡面稟奉委採辦寶山海塘椿木並奉面諭要擇長料一木可作兩椿今在江寧選得椿木八千根俱係一木兩椿之長料自三丈七八至四丈不等現在逐根選擇圍驗即可起運此外尚須議買亦須付定惟所帶洋錢除鎮江辦木及江寧初次所定先經付價外現無存洋請再給發洋錢二萬元以便即日付買起運并陸續再為採辦等情查海塘現已開工椿木亟須應用未

便遲悞合就札飭札司即速動支洋錢二萬元刻日委員解赴江寧交會署倅等收領以便將已辦木料做箒運工并可陸續再辦如一時不能湊足二萬元之數即一萬五六千元亦可趕緊先解到寧萬勿稍遲仍先具文申覆等因到司本司伏查寶山塘工椿木洋錢未據該縣解到無款動放奉札前因除札委試用從九品史致煌小正司巡檢程德滋前赴該縣守取領解外相應具文呈覆伏候

鑒覈施行

道光十五年九月二十五日申

寶山縣知縣毛正坦稟謹稟者本月初三日接奉
札開據各委員面稟購買椿木所帶洋錢付給無存
飭再給發洋錢二萬元解交各委員收領如不能湊
足二萬元之數卽一萬五六千元趕緊具覆等因卑
職因公在省面蒙

指示先行動發一萬三千元茲准委員史致煌程德
滋到縣奉此卑職遵於捐項內動洋一萬三千元點
交該委員領解飭知總董遵照外合肅泐稟
道光十五年十月初十日具稟

試用通判查德基署鎮糧捕通判試用理問曾玉衡
會稟敬稟者竊卑職等奉委採辦寶山縣海塘椿木
前經卑職玉衡在鎮江購辦大小椿木五千六百七
十五根已於九月十五日令董事陸昌言押運赴工
業將價值開具清摺稟明奉

批仍卽會同趕辦一木兩椿之長料運工濟用等因
遵照在案茲卑職等復於江寧上河李怡發余茂林
兩行議定大小長短椿木牽連照碼紋銀八貫六分
洋錢每元作紋銀七錢八分旬日細心揀選購辦椿
木五千一百根共用去洋錢四千八百三十八元二

角七分紮解人工運費照依前次鎮江給發每銀一
兩洋錢七分覈共去洋錢二百六十四元一角七分
總共去洋錢五千一百零二元四角四分紮做十簾
於十月初八日起運解赴寶山縣工次交收再此外
所購椿木係八月初諭令該行備辦其中足敷一木
兩椿長料十居其五通共牽算每椿約銀五錢二分
零現又定有王正興行一木兩椿長料八千根卽可
挑選圍量自當通盤籌算務歸節省辦理不敢稍存
遷就合將價值根數另開清摺所有二次起運椿木
日期肅具稟報

謹將奉委採辦寶山縣海塘椿木二次運工價值根數開具清摺

計開

收買江寧上河李怡發余茂林兩行椿木

尺一半木一百三十五根每根四分半計碼六兩零

七分五釐

尺二木三百十二根每根五分計碼十五兩六錢

尺二半木二百八十四根每根五分半計碼十五兩

六錢二分

尺三木五百十六根每根六分計碼三十兩零九錢

修築寶山海塘全案

卷六

五

六分

尺三半木四百三十九根每六分半計碼二十八兩

五錢三分五釐

尺四木七百十二根每根七分計碼四十九兩八錢

四分

尺四半木四百八十九根每根八分計碼三十九兩

一錢二分

尺五木七百十二根每根九分計碼六十四兩零八

分

尺五半木三百九十五根每根一錢五釐計碼四十

一兩四錢七分五釐

尺六木四百八十七根每根一錢二分計碼五十八

兩四錢四分

尺六半木二百五十一根每根一錢三分半計碼三

十三兩八錢八分五釐

尺七木三百六十八根每根一錢五分計碼五十五

兩二錢

以上選圍大小廣木共計五千一百根共碼四百三

十八兩八錢二分照價八貫六分合算扣實曹平紋

銀三千七百七十三兩八錢五分每洋一元作紋七

修築寶山海塘全案

卷六

六

錢八分共合洋錢四千八百三十八元二角七分又

紮簿水腳共用洋錢二百六十四元一角七分通共

用洋錢五千一百零二元四角四分

道光十五年十月十一日具稟

江蘇布政使司陳爲轉飭事奉

蘇撫部院林批署鎮江糧捕通判曾玉衡試用通判查德基稟報解運寶山海塘椿木經由濟關請咨權憲情由奉批已據稟咨明

濟墅關驗放矣仰蘇州布政司卽飭知照繳又奉

蘇撫部院林批署鎮江糧捕通判曾玉衡試用通判查德基稟奉委採辦寶山海塘椿木二次運工根數日期等情由奉批仰候查照另稟咨明

濟墅關驗放至現在木植除已定之長料八千根自須圍量紮運外其餘價值如未平減卽毋庸亟爲購

修築寶山海塘全案

卷六

七

買仰蘇州布政司覈明飭令該員等遵照毋遲繳摺存各等因到司奉此查前據該倅等稟報二次運工椿木根數日期卽經批飭卽儘一萬三千元之數先行購辦運工其餘應辦木植另再飭知辦運在案奉批前因合就札飭札到該倅立即遵照速將已辦椿木趕緊運工應用並遵前批卽照一萬三千元之數先行購運其餘應辦木植另行飭辦毋違

道光十五年十月十七日札

試用通判查德基署鎮糧捕通判試用理問曾玉衡

會稟敬稟者竊卑職等奉委採辦寶山縣海塘椿木業將江寧上河所購李怡發等行木植選圍五千一百根於十月初八日起運據實開摺報明在案茲簾夫由鎮江轉回江寧據稱此次運木原紮十簾因內河水淺改分十五簾已進丹徒行抵開口又因船多退出迄今半月行走遲滯塘工需木甚急若不乘此糧艘歸次無多之際早爲催僱前進誠恐將來有礙河道合無仰懇

札飭經過地方撥役嚴催趕緊運工免致遺悞至現

修築寶山海塘全案

卷六

六

購王正興行八千根長料連日選圍尙未及半卑職等自當細心挑選圍量趕緊辦理以濟工需合肅具稟

道光十五年十月二十五日具稟

兩江總督部堂陶咨爲咨會事據江蘇試用通判查
倅署鎮江糧捕通判會倅稟稱奉委會同採辦寶山
縣海塘椿木茲在江寧上河購得木植五千一百根
業經起運伏思海塘久已開工需木甚急誠恐躡夫
行走遲滯稟懇札飭沿途經過地方撥役催促趕緊
運工不致遲悞等情到本部堂據此除札江寧鎮江
常州蘇州四府轉飭經過地方官遵照撥役催運前
進外相應咨會爲此合咨
貴部院煩請查照一體飭遵施行

道光十五年十月二十九日咨

署江蘇布政使司裕爲咨會事查接管卷內奉
蘇撫部院林憲札道光十五年十一月初一日準

督部堂陶咨據江蘇試用通判查倅署鎮江糧捕通
判會倅稟稱奉委會同採辦寶山海塘椿木茲在江
寧上河購得木植五千一百根業經起運伏思海塘
久已開工需木甚急誠恐躡夫行走遲滯稟懇札飭
沿途經過地方撥役催促趕緊運工不致遲悞等情
到本部堂據此除札江鎮常蘇四府轉飭經過地方
官遵照撥役催運前進外咨會查照一體飭遵等因
到本部院準此查前據該倅等並稟到院即經批司

分飭經過地方文武派撥河快兵役催僱前進在案
惟查丹徒橫閘現值回空糧船趕催進口之際未便
仍令木簾由彼經行互相擁擠轉致滋事準咨前因
合再札飭札司即飭該委員等遵照現札飭令各木
簾改由孟河江陰等處進口既無擁擠亦不停畱毋
任藉詞延悞仍將遵辦緣由報查毋遲等因到司奉
此查前據該倅等具稟并奉

撫院批司均經飭令催僱在案奉札前因合就札飭
札到該府立即遵照

院札事理飛飭沿途經過各地方官派撥河快巡役

一俟前項椿木到境卽速催令趕緊償行改由孟河江陰等處進口既無擁擠亦不停畱母任藉詞延悞仍將過境日期通報查考毋違

道光十五年十一月十七日札江鎮常蘇等府

試用通判查德基署鎮糧捕通判試用理問曾玉衡會稟敬稟者竊卑職等奉委採辦寶山縣海塘椿木前經兩次購辦運工大小木一萬七百七十五根均經據實開摺報明奉批在案茲又於江寧上河選購王正興余茂林兩行一木可作兩椿長料八千四百一十一根照碼八貫四分覈計曹平紋銀八千九百二十六兩九錢三分洋錢每元作紋七錢八分七釐八毫共計洋錢一萬一千三百三十一元四角六分紮籐人工運費仍照前次每銀一兩洋錢七分計洋六百二十四元八角八分五釐總共發去洋錢一萬一千九百五十六元三角四分五釐兩行椿木分紮二十四解於十一月十八日起運解赴寶山縣工次交收再卑職王衡前在江蘇藩庫會同董事領洋一萬元嗣又領到委員史致煌等解下洋錢一萬三千元二共領洋二萬三千元三次購辦長短椿木一萬九千一百八十六根連水腳共發去洋錢二萬二千十四元二角四分五釐除將餘賸洋錢九百八十五元七角五分五釐繳存江蘇藩庫外所有此次辦運椿木價值根數理合另開清摺呈

鑒木解經過濬關仍求

俯賜咨明

許關照驗放行實為公便

謹將奉委採辦寶山縣海塘椿木根數價值開具清計開

收買江寧王正興余茂林行椿木

尺二木二十根計碼一兩

尺二半木二十九根計碼一兩五錢九分五釐

尺三木一百二十一根計碼七兩二錢六分

尺三半木一百七十二根計碼十一兩一錢八分

尺四木四百二十四根計碼二十九兩六錢八分

修築寶山海塘全案

卷六

三

尺四半木四百六十二根計碼三十六兩九錢六分

尺五木九百十五根計碼八十二兩三錢五分

尺五半木七百八十一根計碼八十二兩

尺六木一千三百六十五根計碼一百六十三兩八

錢

尺六半木九百三十三根計碼一百二十五兩九錢

五分五釐

尺七木一千三百八十四根計碼二百零七兩六錢

尺七半木七百七十根計碼一百二十七兩零五分

尺八木一千三十五根計碼一百八十六兩三錢

以上共選長料廣木八千四百一十一根計碼一千零

六十二兩七錢三分照依八貫四分合計曹平紋銀

八千九百二十六兩九錢三分洋錢每元作紋銀七

錢八分七釐八毫共計洋錢一萬一千三百三十一

元四角六分紮辦人工運費每兩洋錢七分共計洋

錢六百二十四元八角八分五釐二共用洋一萬一

千九百五十六元三角四分五釐

道光十五年十一月二十三日具稟

修築寶山海塘全案

卷六

三

試用理問曾玉衡稟敬稟者竊卑職奉委江鎮一帶
採辦寶山縣海塘椿木前在

布政司庫會同董事領洋一萬元嗣又領到委員史
致煌等解下洋錢一萬三千元二共領洋二萬三千
元三次購買長短椿木一萬九千一百八十六根連
水腳共用去洋錢二萬二千十四元二角四分五釐
除用外餘贖洋錢九百八十五元七角五分五釐遵
特繳呈敬乞俯賜飭庫兌收實爲公便
道光十五年十二月初十日稟

護蘇撫部院陳爲飛札飭遵事據委員稟稱寶山海
塘採辦椿木由江寧紮解運送工次行至武進小河
口因船隻擁擠不能迅速等情據此現在海塘木植
立等需用不便稍延該縣及小河司巡檢並不加緊
催償一任遲延大屬不合據稟前情合亟札飭札到
該府立即先將該縣等嚴行申飭一面速飭武進縣
暨小河司巡檢親至河干多撥河快兵役迅速設法
催償南下如再遲延卽行嚴參該府縣亦干未便並
移行經過地方文武督率河快兵役一體償運前進
毋得稍有片刻停留仍將過境日期通報毋遲速速

道光十五年十二月二十五日札常州府

署江蘇布政使司裕謙爲呈報事竊據候補通判查德基候補理問曾玉衡稟稱委辦寶山海塘椿木業經遵購大小木植一萬九千一百八十六根運交工次在案查原估塘工需木九萬餘椿刻下到工之木已鋸成椿四萬有奇尙少椿木五萬零急需趕辦蒙諭先將現存捐項洋錢四千元請領仍赴江鎮一帶購運濟工稟賜覈發等情到司據此自應照數放發俾得購運濟工除於三月十三日放發飭令該倅等馳赴江鎮一帶將應辦椿木趕緊選購運工應用外相應加戳呈報

修築寶山海塘全案

卷六

毛

道光十六年三月十八日申

寶山縣知縣毛正坦稟敬稟者竊卑縣海塘需用椿木前經三次運到木一萬九千一百八十六根鋸成椿三萬八千八百四十二根業經開摺稟呈在案茲有長洲縣候選從九品童正詩捐圍圓一尺四五六寸廣木一千七百根民人孫修齡捐圍圓一尺四五六寸廣木三百根共計二千根業據運送到工卑職與木廠委員暨總董照數點收督匠配鋸可成椿四千根先後共計椿四萬二千八百四十二根伏查卑縣江西江東各險工估計椿木八萬九千一百六十四根除鋸成椿木運工夯釘外尙少椿四萬六千三百二十二根如一料二用之木尙應購買木二萬三千一百六十一根足敷工用合將長洲縣紳士捐繳木植鋸成椿木緣由肅泐稟

修築寶山海塘全案

卷六

毛

道光十六年三月二十四日具稟

署蘇州府管糧通判查德基加州銜試用理問曾玉衡稟竊卑職等奉

藩司札發洋錢四千元委赴江鎮一帶續辦寶山縣海塘椿木遵卽同至鎮江儀徵採購該二處均難就辦旋至金陵正在籌議購買接奉飭知海塘椿木尙少四萬六千三百二十二根等因奉此卑職等祇聆之下遵卽趕辦緣河灘存木甚少新到小簾十數起皆係不登之木并聞湖廣糧艘今歲減運九江蕪湖不準令其挂帶是以並無運卸現在雖有胡姓木簾到關大小既難合用價值又復昂貴旬日以來各處

修築寶山海塘全案

卷六

完

探訪惟周鳴盛販來木簾一起係湖南永州府祁陽縣所產質地堅結類同苗木自尺四至尺六止約有數千根均可一木二用茲據李怡發余茂林兩行承包聽候揀選卑職等再四與之議定照碼曹平紋銀七貫八分每洋一元作銀八錢二分紮簾運費每銀一兩給洋七分總共合算每椿均牽洋錢四角七分較之上年尤爲便宜卑職等已將洋錢四千元如數發給作銀三千二百八十兩開發現定椿木尙不敷用嗣後木簾到來一經定妥卽須交付伏祈
飭員速將捐項洋錢陸續解寧以便隨時覈發摺節

辦理卑職等仍往江寧上河一俟選有成數卽當趕緊運工不致延悞

道光十六年四月十八日稟

修築寶山海塘全案

卷六

三

署江蘇布政使司裕謙為遵批呈覆事奉

蘇撫部院林批候補通判查德基候補理問曾玉衡稟奉委續辦寶山海塘椿木四萬六千三百二十二根遵至金陵探有周鳴盛販來木簾一起類同苗木自尺四至尺六止約有數千根均可一木兩用據行承包候揀議定總共合算每椿牽洋錢四角七分已將前領洋錢如數作銀開發現定椿木尙不敷用嗣後木簾到來一經定妥須洋交付稟祈飭將捐項洋錢陸續解寧以便覈發樽節辦理等情由奉批仰蘇州布政司查明庫貯洋錢現可酌發若干速行委員

解往應用如尙不敷卽速催提上嘉二邑捐項陸續接解以應購買之資切勿遲悞仍將委員銜名具文通報一面飭令該倅等趕緊採辦將木料鋸就塘椿尺寸紮簾運送務令迅速到工毋任稍延此繳等因到司奉此并據該倅等并稟前來查寶山塘工尙少椿木四萬六千三百二十二根現據該倅等稟稱合算每椿均牽洋錢四角七分共該洋錢二萬一千七百七十一元三角四分先經由司放給洋四千元外尙該洋一萬七千七百七十一元三角四分查司庫僅有存洋三千元銀五十七兩一錢三分九釐現需

支給碎石價腳之用此外無款動支查有上海縣捐

存縣庫洋二萬三千元應卽由司委員赴上飭提洋一萬七千七百七十一元徑解江寧交收俾資採運除飭委試用理問沈西赴上提洋督解并札上海縣照數動支僉差親信丁屬卽由該委員協同星馳解寧交收並飭查倅等將應辦椿木趕緊採辦鋸就塘椿尺寸紮簾迅速運工濟用外相應具文呈覆伏候鑒覈

道光十六年四月二十日申

署江蘇布政使司裕爲據稟飭催事前據該縣毛令具稟運到木植鋸成椿三萬八千八百四十二根又童正詩等捐木二千根督匠配鋸可成椿四千根先後共計椿四萬二千八百四十二根尙少椿四萬六千三百二十二根卽經飭令該辦木委員查倅等如數趕緊採辦在案茲據寶山縣稟稱童正詩等捐木鋸椿四千一百二十根尙少椿四萬六千二百二椿因何前後所稟數目不符除飭太倉州寶山縣查明稟覆外合亟飛飭札到該倅等立即遵照迅將委辦前項椿木查照現據寶山縣具稟尙少椿木根數趕

緊採辦鋸就塘椿尺寸紮解迅速償運交工濟用其有餘賸價腳洋錢并卽繳還司庫均毋稍延致滋貽悞有干嚴咎

道光十六年五月初一日札

蘇撫部院林爲據稟札飭事據太倉州李正鼎稟據寶山縣毛令稟江西江東各段險工需用椿木尙少四萬六千二百零二根稟請移催該委員迅卽趕運來工以便接釘等情卽經移請辦木委員趕緊購運茲據坐補崇邑徐令開摺稟稱工次鋸成椿木四萬二千九百六十二根內除三千一百三十二根木稍過細畱作攔水木用外計淨鋸如式椿木三萬九千八百三十根內除石洞及搭架築壩等項借用三千四百十根實釘椿三萬六千四百二十根已於四月二十九日趕釘完竣尙少未釘椿五萬二千七百四十四根查毛令原稟鋸成椿數未將攔水木及搭架借用之木扣除今既據徐令查明開摺具稟自應照徐令所稟五萬二千七百四十四根之數購運到工且前次運到椿木現已釘用完竣亟需接續鋸用稟請檄飭委員等照數購買趕速運工又據坐補崇明徐令稟稱前項各工尙有未釘椿木五萬二千七百四十四根內丈五尺椿木四萬八千六百九十六根挑水壩需用丈七尺椿木四千四十八根惟恐木有粗細鋸配丈尺未能劃一致有不敷必須多辦四百根計應用一丈七尺椿木四千四百四十八根亟須