


现场跟拍图解



水电工



瓦工



木工



油工

最危险
用了劣质电线
深藏安全隐患

最麻烦
加速“赶工”，便会
开裂、漏水、起灰

最要命
木板是甲醛污染
的第一大户

最伤人
工人技术稍差，
便伤你家“脸面”

98笔血泪经验告诉你如何避免“花钱费力买罪受”

这样装修 不超支 不被宰 不返工

开工前、施工中、完工后

890张入微跟拍照片全面图解装修细节

想不被设计师“设计”、不被包工头忽悠，一定要知道正确的工法、工序
看完这本，预算更准确，监工更专业，工期更有谱

98 笔血泪经验告诉你
如何避免“花钱费力买罪受”

这样装修 不超支 不被宰 不返工

《快乐家装》编辑部 / 编著



北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co.,Ltd

图书在版编目(CIP)数据

这样装修不超支、不被宰、不返工 / 《快乐家装》
编辑部编著. -- 北京 : 北京联合出版公司, 2014.6
ISBN 978-7-5502-3125-2

I. ①这… II. ①快… III. ①住宅—室内装修—图集
IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第111151号

这样装修不超支、不被宰、不返工

项目策划 紫圖圖書 ZITO
丛书主编 黄利 监制 万夏

责任编辑 安 庆
特约编辑 宣佳丽
装帧设计 紫圖圖書 ZITO
封面设计 紫圖裝幀

北京联合出版公司出版
(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷 新华书店经销
160千字 787毫米×1092毫米 1/16 20.5印张
2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷
ISBN 978-7-5502-3125-2
定价：69.90元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有，侵权必究
本书若有质量问题，请联系纠错或调换
010-64360026-103

装修前，尽量成为“半个专家”

◎ “钱花光，人累死，二人感情破碎”

很多人在装修后都感觉“教训一箩筐”“被扒一层皮”，那段日子是很难忘的：

1. 不断地被各种人“宰”，自己可能知道，也可能不知道。
2. 不论工人是有心犯错还是无意之过，总让自己有生不完的气。
3. 不停地奔走、花钱如流水，还要忍受买错、买贵建材的打击。
4. 很多人的预算都会超支，其中有些人最后会四处借钱。

有人总结装修的三个基本结果：“钱基本花光，人基本累死，二人感情基本破碎。”即使付出如此的代价，入住后又会浮现出很多问题，可谓“花钱买罪受”。

◎ 想不被宰，先要懂行

其实，即使是专业的设计师去装修自己家，也会遇到麻烦。这些麻烦是防不胜防的：价格不规范、质量难判断、合同有漏洞、偷懒加耍滑、各种不负责……其中有多少能被你预见到，或者遇到后能及时搞定？如果预算允许，你可以雇监工。但如果你什么都不懂而全权委托给别人，就是在告诉对方你是“小肥羊”。

装修的麻烦多，主要是因为环节多。据统计，从设计到入住有大大小小2000多个环节，别人在任意一个环节钻一点漏洞，都会让你不知道自己是怎么被宰的。人们大都有欺生的态度，但遇到懂行的人会自动收敛。所以，你最好先让自己成为“半个专家”。

装修不是买菜，买错了可以不吃。大量的装修费会在两三个月内全花光，装完的房子至少要住5年、10年。所以，辛苦几天看书，然后辛苦几个月去操作，是很划算的。

◎ 搞装修，最好做到这三点

装修质量的“性价比”取决于三点：

1. 喜欢学习，勤于跑腿。多查资料、多逛市场是必需的功课。
2. 有很好的识人、用人能力，这往往比学习更重要。
3. 装修得尽量简单点，但“简单”不一定是为了省钱。很多人装修后的心得都是：装修得越简单，花钱越少、污染越少、生气越少。而且室内的空间会更大，装修的风格也更不容易落伍，或令人厌倦。

本书可以帮你解决第一个问题：学习。很多人在装修一两次后就认为自己是专家了，其实算不上。装修的水很深，很多事情上你没付出过血的代价，就不会得到真正的经验。看几本装修书并不能完全解决问题，不过书是众多过来人的经验汇聚，前车之鉴，后事之师。

◎ 讲装修的书，最需要实用性

很多装修书中的信息都是专业性的，比如：“根据国家规定，每 100 克地板中，甲醛含量超过 9 毫克为不合格产品。”话虽如此，但老百姓如何辨别一款地板是否达到了这个标准呢？再比如，很多书上会列举某种建材的特点，比如墙纸有什么特点，或墙布有什么特点。但实际上，人们更关心的应该是：墙纸和墙布相比各有什么优缺点。先确定买什么，然后才有必要考虑买什么档次、规格、品牌、价位。

对于装修这种实际操作性极强的事，实用性是最重要的。本书的如下三类内容，或许能让你感到真正实用：

1. 实拍 890 幅图，看完这些图，或许你会感到“心里有底了”。
2. 列举的 98 个真实案例。看看别人的遭遇，或许会对自己有一些警示作用。
3. 插入 61 个表格，少谈或不谈理论，而是列出真正对读者有用的信息。

本书能顺利出版，要感谢隆女士。本书所用图片有 680 张是在她的别墅中拍摄的。那里用的都是优质材料，工人们从业多年，且是按日付费（不是按件付费），所以拍到的基本是各个环节的“标准作业方法”。此外还要感谢王达飞先生，有 110 张图是在他装修的房屋中拍摄的。

编者谨识

2014 年 7 月

施工流程

装修的24个步骤、8个阶段

- 第1步 前期设计，调查。时间越长越好，至少两个月。
- 第2步 施工现场“放样”，图纸交底。
- 第3步 开始水电工程，墙面开槽打孔。
- 第4步 水电管线进场，水泥黄沙少量进场。计算瓷砖用量、木工材料。
- 第5步 水电管线铺设完毕，进行水压试验，然后验收。
- 第6步 水泥黄沙大量进场，泥工修补水电工程的遗留问题。
- 第7步 瓷砖、木工材料进场。木工和泥工可同时施工，以缩短工期。
- 第8步 淋浴房挡水、门槛石、窗台石进场，由泥工预埋。
- 第9步 成品门进场，装门锁（若买免漆门、门套，可略去本步）。
- 第10步 泥工和木工完工，验收。
- 第11步 油漆材料进场、施工。
- 第12步 测量橱柜、卫生间的台盆柜、厨卫天花板的尺寸。
- 第13步 油烟机进场，安装厨卫天花板，预先放置油烟机的排烟管。
- 第14步 安装橱柜、卫生间的台盆柜，门板可先不安装。
- 第15步 厨房的水槽、燃气灶进场。橱柜台面的测量、安装。
- 第16步 油漆工程完工，验收。
- 第17步 贴墙纸（如果需要），然后安装暖气片。
- 第18步 安装定制的家具、灯具、洁具、开关面板、小五金。
- 第19步 铺地板。
- 第20步 安装免漆门、门套、锁具、踢脚线、滑动门、折叠门。

- 第21步**——安装家电、窗帘。
- 第22步**——油漆扫尾修补，然后“开荒保洁”。
- 第23步**——验收并结账，然后通风至少两个月。
- 第24步**——入住调试1个月，出问题要及时找施工方解决。

上面这24步可简化为8个阶段：

阶段	名称	内容
1	前期工程	确定装修风格，详细设计图纸，考察各类建材。然后逛家具商场，有了家具的尺寸就可以确定很多东西的位置（如插座等），也不会在最后因为尺寸不合适而放弃喜欢的家具。这个环节想得越详细越好，否则日后会有很多追加的工程、重做的项目。
2	拆除工程	包括拆墙、建墙等。可用粉笔在墙上画出插座、开关、家具、厨具等的位置，看看是否合适，是否会阻挡动线（人走动的路线）。
3	水电工程	确定水管、电管的走向，确定厨具、空调、灯的位置。如果有新砌的墙，此时需要泥工进场，因为砌墙后需要一段干的时间。
4	泥瓦工程	包括几类：水泥地面找平；客厅和阳台地面铺瓷砖；厨房和卫生间贴墙砖地砖，以及防水。要先确定瓷砖进场的日期，并在同一天请泥工进场，否则他们提前来了也要付工资。填补门框窗框的缝隙、制作楼梯扶手也在此时进行。
5	木工工程	主要是制作木柜、天花板，要先确定造型、容量。天花板如果有线条板，要提前选好样式。
6	油漆工程	墙面刮腻子、上漆，最重要的是保护工作，不仅要防止油漆滴到地面上，也要防止油漆桶等东西砸坏地面。而后要进行全面清洁，可能用到清洁车。
7	家具进场	木地板、系统家具、厨具、卫生间设备、灯、玻璃等进场。如果它们磕到墙面，要补漆。
8	开荒保洁	自己做可能不专业，也非常劳累，可以请保洁公司。

四个业主的真实经历

故事一

从始至终，一直在捅马蜂窝

◎ 大笔一挥，签单

装修之前，我也是两眼一抹黑。为了不买后悔药，找了一家大装修公司。他们提供的报价单看着很像回事，6张4A纸，明明白白、密密麻麻写着各种预算。服务态度非常好，让我这心里一阵暖和，觉得装修可以如此简单。尤其是设计图，那叫一个专业，各种数据、各种图表，共7张图纸，绝对是专业人士的手笔。

所以，我大笔一挥，签单。

◎ 各种“宰你没商量”

从施工的第一天开始，就一直在捅马蜂窝：

装修公司开始时宣传的各种便宜，到施工时都变成了“宰你没商量”。一个加价连着一个付款，各种“增项”不知道会从哪个地缝里冒出来。

我出差半个月，回来后发现很多工程没开始。好不容易催促着动工了，又三天两头抓不到人影。水工说那边有一个项目要收尾，得离开两天；瓦工说接了一个百安居的工作，这边的活得停一停……

电工居然在墙面横向开槽，我这个外行都知道横向开槽会带来安全隐患。我让他重新开槽，他居然还向我要工钱。

本来说好有一个包工头（他们称之为“工长”）负责工地具体事情的调配，但我在工地上就从来没见过他。

……麻烦多了去了，最后我只能认栽，清场是唯一的选择。

◎ 认栽也没那么容易

想认栽？没那么容易。因为不懂行，也不想和那些工人骂娘，我选择了“正规途径”。人上托人，找了一个装修公司的经理，最后在 110 警车和两个警察叔叔的见证下，将已完成的工程（包括半截子工程、豆腐渣工程）的费用全数付清，额外又加了 300 元的“毁约费”。一块石头落了地，居然成功清场！到此为止，装修进行了 8 个月。

房子不能烂尾，装修还要继续。身子都进去了，还舍不得把头缩进去吗？既然找了那个装修经理，也算一回生二回熟，就让他接着干吧。但他的新预算表一递到我手上，我差点没晕过去。各种已经干完的工作还要重新做，而费用一点不比前一次的低。很多材料是在漫天要价，比如一个洗手盆要 2900 元。当时不好意思，只能以钱包紧张回绝掉了。后来我自己买时，连 900 元都没用了……种种事情，使我精疲力竭。加上要上班了，只能停工。到此为止，装修进行了 10 个月。

一年后，装修重新启动。吸取了前一次的教训，这次做了较多的准备，最终在 6 个月后完工。前前后后共用了两年半，那折腾、那受罪、那银子花的……在座各位，只可意会不可言传。

故事二

一个不靠谱的工头，带来一场装修闹剧

◎ 水电改造，多花了一倍的钱

交房前我就开始找装修公司，最后决定半包。进场的那天，我和工程总监、设计师、工头、水电工等几方进行了交底。而后与工头一起去办装修许可证时，他居然什么单子都让我填。我给设计师打电话：“这个工头怎么和没做过一样？”设计师说：“放心，他做了很多项目，只是小学没毕业，不会填单子。”

水电改造前，三方交底完了后，工头说水电改造至少要 3500 元。我很吃惊，因为水路基本没改，只是厨房水龙头移动了 1.5 米；电也只是在原有线路旁加几个开关。唯一要花点钱的是天花板灯泡的走线。签合同前设计师说，水电改造最多 2000 元，到时候跟工头交接，让他现场报价，如果他报得太多，多的部分由他承担。我也多方打听过，这一点改造最多 2000 元。所以当

时很想让工头走人，但经过设计师的调解，又现场量了一下，工头最终报价3100元。我急着入住，再临时去找别的工人太费时间。无奈，这个钱就让他赚吧，只要他把后面的工程做好就行。但而后的事情表明，我错了。

设计师一走，工头马上说：“你增项铲墙时，我问了你几次，意思是让你包给我个人，不报公司，结果你没听懂，所以我刚才才那么说。我不怕你到公司告我，我在公司那么多年，就是把我换走你也别想做好。”我第一次装修，哪知道这些名堂。换装修公司不可能，已经付款1万多元；如果换工头，工程质量难以保证。就给他点甜头算了。

而后我出差了两周。水电工程结束后要结算，工头报价4000多元，让我给他个人2000元，给公司2000多元。但前面说了，水电很少改动，所以我当然不同意。工头说：“要咋给随便你，你将钱全给公司也可以，而后的工程就别想做好。”最后，还是给了他2000元。

◎ 我的妥协，助长工头的气焰

卫生间的防水做完后要买蹲便器。在商场里，人家问我洞口要前面的还是后面的？我打电话给工人，结果他吓了一跳，说：“工头说要座便器，我都回填了，要蹲便器应该在回填前就买好，然后再做后面的工程。”我马上打电话给工头，他狡辩说我当时说的是座便器。交底那天，设计师和他都在场，说得清清楚楚是蹲便器。我又打电话给设计师，他也说是蹲便器。但工头气焰嚣张：“你要蹲便器，敲了重做就是”。防水都做了，敲了再做？经设计师协调，为了不破坏防水，只好买座便器。但最后，防水还是被破坏了。我的妥协更助长了工头的气焰。

买座便器时发现孔距没有过超40厘米的，但我家的孔距有60多厘米。咋办？地砖都贴好了，哭都哭不出来。工头当时就应该改洞口，现在这算什么？我给工程总监打电话，他和工头一起来了，工头说自己大意了，不好意思。最后敲了两片地砖，改了孔距。工程总监在屋内转了转，又说一面墙不平。他答应帮我整改，送个人情不收费。而后他又发现飘窗与墙的结合处也不平，贴踢脚线时会麻烦，他问我不要不要整改。腻子都刮完了，要整改又要重头做。一开始铲墙时他就可以发现这些问题，只是没告诉我。他的小算盘是：再过几天就是合同截止日期，这样做可以给工期延迟找到理由。而后他写了“应业主要求，只整改入户墙体不平，其他墙体不平不整改，工期延后至某月某日”的条子让我签字。

改孔距时我发现，工人在水泥没干时就把防水涂上了。我事先说过两

次，做防水前一定要通知我。工头嘴上答应，结果还是想做就做。而后要重新做闭水实验，但地漏已经安的，第一次闭水不成功。让他想办法，他说“给你用的是好材料，现在应该贴砖了。”我坚决不同意，让他再闭水一次，结果还是不成功。再次打电话给工程总监，他来了后没说什么，直接让工人贴砖。我彻底无语了，只有祈祷以后不出问题。

◎ 110 出面解决纷争

按照合同，开荒保洁的工人由工头负责找。保洁的那天我去得很早，两个工人在擦窗，工头也在。看到一个工人用马桶，我立刻过去敲门：“大姐，马桶是昨天下午才安的，两天内不能用……”我坚持敲门，她始终不开门。一分钟后一个体重 160 斤以上的女工人伴着冲水声出来了，吼到：“做了这么多年保洁，从没听说卫生间不能用。”接下来就是激烈的争吵，而工头只在旁边看笑话。最后我叫来了物业管理员，并打了 110。警察一来，女工瞬间就焉了，然后被带上了警车。

故事三

7 万搞定 120 平方米新房的装修和家具

◎ 立誓抠门抠到底

年近 30，到手 120 平方米新房一套。现金只有 7 万，准备在 5 个月内搞定装修、家具家电，大到地板瓷砖、小到毛巾架的一切一切。咬牙吐血，必要时还要考虑卖血。所以，立誓坚持无设计、无造型、无吊顶、无射灯、无背景墙、非乡村、非现代、非欧式……抠门抠到底。在简约中寻找品味，在实用中追求质量。

计划是这么展开的：

第一步，混迹各大装修论坛，旁观前辈们的血泪史；百度谷歌交叉搜索，见到的问题一一搞清。不过，大部分装修论坛内的信息在百度里是查不出来的。想看一个产品的口碑，可放弃百度，只在装修论坛内部搜索。

第二步，学习施工流程、材料报价、省钱窍门。

第三步，逛各大建材城，了解各种建材、人工费用，带着相机、本和笔，记录商品的型号和价格。

第四步，到小区楼里转悠，看看谁家装修，陌生拜访，寻找看着顺眼、

技术过硬、价格合理的工人。

自认为成了“专家”后，准备接接地气。

◎ 买地砖，一波三折再 N 折

在建材城逛了两个周末，选了一款地砖。根据功课仔细看了坯体，比较了砖缝，在砖背面倒水检查，还找了熟人，最后以每片 45 元的超低价格拿下。高兴得不得了。但回家后一时手痒百度了一下，没想到看到了“渗花技术”四个字。当时店家一再强调是聚晶砖，渗花砖我绝不会要！于是费了九牛二虎之力，一波三折再 N 折，终于换成聚晶砖，代价是补了 900 元价差。“专家”也会被忽悠？脆弱的心脏早已感受到老公的眼神由崇拜变为不屑。

教训：商家都会添油加醋吹产品，不论你喜欢到什么程度，也要先征求一下百度大妈的看法。如果一激动交了定金，就要忍受商家的变脸如翻书。

◎ “心一软”，就要承担代价

准备开工，先找水电工人。水电费用根据工程量来定，比如增改插座开关按每个 35 元收费（含开槽费）。共 15 个开关增改，水管走地重铺，我找了两个施工队比价。甲队的报价：材料 1200 元（伟星管），人工费 600 元，合计 1800。乙队的报价：材料 1000 元（金德管），人工费 800 元，合计 1800。最后我选了乙队，因为甲队对于预算是否可能超支一直说不准，而乙队则承诺不超预算，并提供正规的售后服务卡（可杜绝假货）。

两天后施工队通知我可以验收。很惭愧，虽然知道水路验收必须进行打压试验，但由于工人一再保证水管已经全部通了水，如果漏水会看到水管接口处有水渍。看着他真诚的表情，我心一软就没坚持。事后相当后悔，只能争取在铺砖前试验一次，具体做法可参考百度里的“水路未做打压实验的补救办法”。

水电改造过程中有一个深刻的教训：无论开发商吹得多么天花乱坠，都别轻易买精装房。看了开发商的脑残设计，你一定会忍不住要改，那经历绝对能让你在开工前就重伤元气。

◎ 为了不误工，看好的地漏不能买

装修旺季，找工人的经历不堪回首，因为没工人而把工期拖了半个月。不过最后找到了不错的泥工，并顺利在第二个月完成了泥瓦工程。因为厨卫原有的墙砖不拆，所以泥瓦工程比较简单，只有卫生间防水、铺地砖、砌洗手台。

来的泥工有稳如泰山的高手气场，一招一式都透露着大家风范，但就是不爱说话。马上要动工了，他才说要买防水涂料。逛了一上午，才在一个小店买到他要的涂料。开工几天后他又突然开口，说明天要铺卫生间的地砖，得先买好地漏。我已经在网上看好了地漏，就等着用之前下单，但总不能为此误工几天吧？只好打车，在商店关门前赶到建材城。然后本着“甘当冤大头”的精神，花 220 元买了 5 个地漏，不算打车的钱，比网上贵了 80 元。

◎ 铺砖过程通过 ISO9000 认证

铺卫生间的地砖时，师傅的操作过程绝对可以通过 ISO9000 认证：第一步是拉线，弹出高度基准线，再拉横竖两条线，用于瓷砖对齐。第二步是打底，铺上基层沙。第三步是在沙上盖砖，用橡皮锤将基层打平、打实。第四步是将砖掀起，重复一遍基层抹平压实，确保无空鼓后再在基层上抹水泥砂浆。第五步是再重复一遍盖砖、橡皮锤敲打、避免空鼓的过程。第六步是用布将砖面、砖缝的泥沙擦净。

整个过程用了 6 天。后来听说邻居和我家一样的面积、收费标准，卫生间铺地砖只用了 2 天。之所以快，是因为省了很多工序，比如铺砖前没拉线……我很不厚道的得意地笑。

◎ 忽视了“费点事”的深刻含义

网上 DIY 洗手盆已经成风，为了省钱，我也打算这么做。但把网上的图给师傅看时，他的表情告诉我这下完蛋了——他没做过。不过他说“砌倒不难，就是会费点事。”我当时天真地忽视了“费点事”三个字的深刻含义……经过各种折腾，最终做出来了。但只能说它很沉稳、很厚实，绝对踢不坏。性价比高，连工带料才 400 元，而美观是完全谈不上的。教训：承重的钢筋和石材，龙头和台盆一定要在开工前到位，否则无法在台面上预留排水的孔径。

在这个小工程中有一段经典对话：“师傅，帮我砌个洗手盆行吗？”“行”“大约要多少工钱？”“你看着给吧。”“我不好说吧，你开个价，我能接受就做。”“不好说。”“还是你按行情开个价吧，不用不好意思嘛！”沉默一会，最后蹦出几个字：“那不要钱了。”最后我还是按行价给了工钱，但他如此自我牺牲为哪般呢？

◎ 为追白日梦，而演血泪史

虽然省去了各种造型，但我也有做白日梦的权力。如果阳台里有地台

和木飘窗，就可以忧郁地坐在窗前，用华丽的 45 度角仰望天空，轻吟“我有一帘幽梦……”不好意思，黄脸婆该去市场买菜了。幻想的过程很浪漫，实施的过程很痛苦。

先找木工。第一个工人开了天价：连工带料 8000 元。可能是觉得活太少，没油水，就这个钱还不愿意干。第二个人开出工钱 1500 元，还多给做一个鞋柜，感激涕零啊！幸好我还有一点理智，又问他材料钱，他估算板材要 2500 元，漆工连工带料要 2000 元（漆工要另找人），总计 6000 元。最终决定让他干，血泪史从此上演。

怕工人买的材料不好，我让工人开料单，自己去买。但看到料单，欲哭无泪。什么是木工板，木工板和双面木工板有什么区别，什么是指接板，九厘板、阴角线、阳角线、各种钉子……它们都是什么？上网查了半天仍晕头转向，但知道了所有板材都是用胶水粘成，都有污染。

百度说，做窗台的桑拿板有两种：一种有开槽可拼插，一种没开槽不用拼插，做飘窗用后者。但到建材城问了十家店，居然没人知道还有一种不拼插的桑拿板，一上午白忙活。最后找到一家有货的店，亢奋不已，一问价格，居然是 3000 元，还不含五金件。商家说，便宜的板子也能用，但环保性差……逛了整整一天，最后以 2600 元买下，另外五金件又花了 200 元。

◎ 搬运费突破心理底线

而后要把板材运回去。搬运工一听是七楼，报价 700 元，我当场晕倒，这完全突破了我的心理底线，甚至在一瞬间想：是否不该做那个白日梦？打电话给木工，问他行情。他说板材的体积太大，电梯进不去，只能人力扛。而且楼道窄，只能两个人一点点往上挪。没办法，最后以 500 元搞定搬运。虽然听着钱不少，但搬运过后真觉得工人的辛苦值这个价。后来听说邻居家的板材搬运费高达 3000 元，心里稍感踏实。

到此为止，木工预算的 2500 元已经超支 800 元。但真正折腾的还在后面：开工第一天，由于料单漏开了乳胶，6 桶又花了 150 元。第二天，工人把地砖敲裂了一块。第三天，木工板要补一张。补地砖、补木工板，加搬运费又花了 200 元。第四天，要补 5 片桑拿板，当时真想骂娘，但也只能像死狗一样灰溜溜坐上公交车到建材城重复劳动，又花了 150 元。

◎ 能力很重要，人品更重要

根据网上的资料，地台的最佳高度是 40 厘米，这符合人的坐卧习惯，

而且能储物。但让工人照做出来后，看着像北方的土炕。不过，实用性和舒适度很好。发自内心地说，这个木工很不错：人品好，弄裂地砖后主动提出赔付；技术不错，工作做得很细致；考虑问题全面，多次提醒我重要的细节问题。比如：书柜高度要和未装的窗套对齐，这样才好看；地台盖板拉起后不能卡到书柜的拉手；鞋柜应留一个高位置放靴子；靠墙的鞋柜做背板时应空出地角线的厚度才能和墙贴合……最后是木工上漆，这和女人化妆一样，结束后有眼前一亮的效果。

故事四

十年内的三次装修

我装修过三次：23岁为了结婚而第一次装修；28岁为父母的房子装修；32岁为孩子上学而重新买房装修。

第一次：随便找了个装修公司，就想图个省心。所有柜子、家具都是订制的，墙面全都是白色……十年住下来，各种问题层出不穷：为了要“波浪效果”，窗帘的长度是墙面的两倍，结果每次洗时洗衣机都带不动；洗手盆下面的两个角阀分别爆了，家中因此而“水漫金山”两次；无框阳台很不方便，后来被迫换了个有框的；淋浴房的玻璃在洗澡时炸了，我也因此而挂了彩；隐形纱窗用了一年就坏了，又重新换了纱窗；定制的刨花板橱柜在夏天烟道反水时涨坏了，一直忍着没换；卫生间的柜子在潮气的进攻下，截面处长了很多擦不掉的白粉……

第二次：选了清包，虽然辛苦，但工人都很好。住了四年，基本没遇到问题。

第三次：找了第二次装修的工人，建材大都和第二次一样，只是风格更简洁。

这十年中，我对装修的态度有了很大改变。第一次装修时啥都不懂，很多事都是拍脑子决定。追随各种潮流、新颖的款式、繁多的花样、强大的功能、视觉冲击力……随着时间的推移、经验的增加，我的想法慢慢变得平淡。后两次装修中，我把更多的时间用于前期计划；更注重简单、平常的风格；更重视建材的环保性，而不只是价格；更在意日后是否方便打扫，而不是只图造型美观；更擅于规划储物空间的结构合理性……在漫长而平淡的家居生活中，简单比复杂更实用。

目录

- 序 言：装修前，尽量成为“半个专家” / 4
- 专题图例及照片目录 / 12
- 施工流程：装修的 24 个步骤、8 个阶段 / 15
- 引 子：四个业主的真实经历 / 17



导读 开工前，先纵观全局

- 01 虽然单项只超几百，总额也能让人吐血 / 4
- 02 找了装修公司，出现纠纷仍然解决不了 / 6
- 03 选了“轻工辅料”，还得事必躬亲 / 8
- 04 “全包”看似省事，却会让质量失控 / 11
- 05 误用不靠谱工人，应该果断叫停 / 13
- 06 菜鸟上阵，会被 12 种“隐性消费”宰 / 16
- 07 边设计、边施工、边整改——劳民伤财 / 19
- 08 轻信“免费设计图纸”，其实花费更大 / 21
- 09 工种调配不当，设计得再好也没用 / 24
- 10 签合同时没仔细看，后来发现它只是摆设 / 26
- 11 尾款少于 10%，合同便没约束力 / 28
- 12 除非找到优秀设计师，否则要牢记自己是总设计师 / 30



第一章 拆除工程

- 13 格局不好，装得再好也住着不舒服 / 36
- 14 原墙面若有防水腻子，就不用铲除 / 39

- 15 瓷砖白拆了，其实地板可以直接铺在上面 / 40
- 16 阳台内墙不能拆，剪力墙绝不能拆 / 42
- 17 瓷砖保护不到位，染了点点很难擦 / 44
- 18 敲破排污管，卫生间要重复施工 / 45
- 19 马桶管道移位后，经常要用马桶揣子 / 46
- 20 拆除时没亲临现场，不想拆的也被拆了 / 47



第二章 水电工程

- 21 为补一个人水口，只好把贴完的瓷砖掀开 / 52
- 22 开工前没装防盗门，水电管线被偷 / 59
- 23 楼下小店买的 PVC 管，一捏就扁 / 63
- 24 水管不能都用粗管，否则水压降低、流速疲软 / 66
- 25 电工没接地线，我被微波炉电到了 / 68
- 26 装修要结束了，才发现电线是伪劣品 / 71
- 27 空气开关质量差，第一次跳闸后就常“抽风” / 73
- 28 空气开关和漏电断路器长得像，工人就漏装一个 / 75
- 29 二次装修没重新规划电路，换了配电箱也白换 / 77
- 30 插座装少了，只得乱接很多插线板 / 81
- 31 插线板上，不是有多少孔就能插多少电器 / 83
- 32 卧室没装双控开关，每晚都要下床关灯 / 84
- 33 没装弱电箱，网速可能会很慢 / 85
- 34 塑料配电管，砖头一砸就裂 / 87