

# 森林苗圃管理

中華人民共和國林業部造林司編



中國林業出版社

# 森 林 苗 園 管 理

中华人民共和国林业部造林司编

中国林業出版社

1960年·北京

森 林 苗 園 管 理

中華人民共和國林業部造林司編

\*

中國林業出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版業營業許可証出字第X07號

東單印刷廠印刷

北科技發行所發行 全國新華書店經售

\*

850×1168純<sup>1</sup>/<sub>82</sub>·4<sup>3</sup>/<sub>8</sub>印張·115,000字

1960年12月第一版 1960年12月第一次印刷

印數：0001—5,000冊

统一書号：16046·759

定 价：(9) 0.52元

## 前　　言

苗木是造林的物质基础，做好育苗工作是顺利开展造林工作的先决条件。为了进一步提高苗圃的经营管理水平和育苗技术，培育更多更好的健壮苗木，为实现林业生产基地化、林业经营林场化、林木培育丰产化做好准备，特就各地经验，加以系统整理，汇编成册，供各地参考。

本书是在1956年出版的“森林苗圃”的基础上，吸取了大跃进以来各地在苗圃的经营管理方面和技术操作方面的成功经验编写成的，因而可供各地为办好国营苗圃及公社苗圃的参考。

编　者

1960年2月

# 目 錄

## 前 言

<b>第一篇 經營管理</b>	( 1 )
第一章 加強苗圃的組織領導	( 1 )
第二章 實行計劃管理	( 4 )
第三章 推行定額管理	( 5 )
第四章 建立成本核算制度	( 7 )
第五章 展開評比競賽	( 11 )
第六章 實行三包一獎制和定額小段包工	( 12 )
<b>第二篇 操作技術</b>	( 13 )
第一章 苗圃設立	( 13 )
第一節 苗圃的種類	( 13 )
第二節 苗圃地選擇	( 14 )
第三節 苗圃面積的計算	( 15 )
第四節 苗圃區划及基本建設	( 17 )
第五節 整地	( 19 )
第六節 施肥	( 23 )
第七節 土壤改良與輪作	( 31 )
第二章 苗木的繁殖	( 36 )
第一節 播種育苗與無性繁殖	( 36 )
第二節 播種	( 36 )
第三節 無性繁殖	( 56 )
第四節 大苗培育	( 66 )
第三章 幼苗撫育	( 69 )
第一節 遮蔭	( 69 )
第二節 中耕除草	( 71 )
第三節 灌溉	( 75 )
第四節 間苗	( 79 )

第五節 病蟲害防治	( 81 )
第六節 苗木防寒	( 101 )
第七節 苗木調查	( 104 )
<b>第四章 苗木出圃</b>	<b>( 105 )</b>
第一節 挖苗	( 105 )
第二節 选苗	( 111 )
第三節 包裝	( 113 )
第四節 假植与貯藏	( 114 )
<b>第五章 山地育苗</b>	<b>( 116 )</b>
附：耕畜的飼養与管理	( 120 )
附表 1 苗木生產計劃表	( 126 )
2 労動計劃表	( 127 )
3 苗圃种子肥料物料藥料消耗計劃表	( 128 )
4 苗圃工作日志	( 129 )
5 苗圃苗木生產情況簡表	( 130 )
6 苗圃育苗成本計算表	( 131 )
7 苗圃育苗工資計算表	( 132 )
8 苗圃肥料、藥料、物料費用計算表	( 133 )
9 一般肥料三要素分析表	( 134 )
10 各地霜期表	( 135 )

## 第一篇 經營管理

苗圃是供应苗木的基地。为了办好苗圃，充分发挥其生产潜力，以满足日益发展的綠化造林事业的需要，首先，必须加强苗圃的經營管理。根据各地經驗，要搞好苗圃經營管理工作，应抓住以下几个主要环节。

### 第一章 加強苗圃的組織領導

目前各地的苗圃，按其领导关系和經營性質來分，大体有以下四种：

一、国营苗圃：包括省、专、县办的独立經營的国营苗圃和国营林場附設的国营苗圃两种。国营苗圃的任务是保証国营造林的苗木供应，协助解决一部分群众造林的苗木困难；推广先进經驗，培訓技術力量，开展技術革命和文化革命；有計劃地引进、推广优良树种；以及示范和指导群众育苗。

二、委托苗圃：即由国家委托社、队或其他单位經營的苗圃。所育出的苗木主要由国家收購。每亩育苗投資一般低于国营苗圃，而稍高于公社苗圃。苗圃經營管理上接受国家指导。

三、社、队苗圃：一般是自己育苗、自己造林为主。这类苗圃的組織管理又可分为两种：一种作为公社或生产队的承包单位，由社、队或社队林場統一投資，統一核算，收益归社、队分配。苗圃或林場根据社、队交给的任务，負責按期完成生产計劃；一种作为独立經營的单位，进行单独核算，自負盈亏。有盈余時除交社、队的公积金和公益金外，其余作为苗圃扩大再生产的資金。在社、队办有林場的情况下，应以場圃統一經營的为好，这样既便于統一安排生产和劳力，又利于密切結合造林工作。

四、机关、厂矿、学校苗圃：这类苗圃也是自育自用为主。一般根据绿化环境的需要建立自己的苗圃。当地林业部门负责技术指导。

无论国营、社营或是机关、厂矿办苗圃，在组织领导方面都要做好以下三点：

1. 面积较小的苗圃要有专人领导并有固定劳动组织。大苗圃则应实行在党委领导下的主任负责制，全面管好苗圃的生产和职工的思想、生活和学习，不断地提高苗圃经营管理水平。加强对职工的教育和培养，提高其政治觉悟，使职工们都认识到育苗工作与社会主义林业建设事业的重要关系，和自己的光荣职责。组织职工文化、业务的定期学习，以提高其工作能力和业务水平，树立起以圃为家，以育苗为业的专业思想。要关心职工的劳动条件和生活、福利的改善，在发展生产前提下，只要有条件能办到的，就要主动地认真办好。

建立和健全会议制度，充分发扬民主。依照民主集中制的组织原则，成立有职工代表参加的苗圃生产管理委员会或其他相同性质的组织形式，定期（一般为一个月）召开会议，讨论有关苗圃生产和管理的重大问题。如生产计划、工作制度、劳动组织、检查与总结工作等均须拿到会议上讨论研究，以充分发挥全体职工的积极性和创造性。

苗圃领导和干部应深入现场亲自劳动，参加生产，并建立试验圃，以便能更好地总结推广先进经验，通过生产指导生产，这样不仅能密切领导和群众的关系，而且还能及时发现和解决生产中的问题，实现具体领导，以便大大改进和提高苗圃的管理水平。

2. 育苗是一项比较细致的经常性的工作，只有建立和健全了育苗专业组织，进行常年管理，才能保证苗圃生产正常地、协调地进行并便于发挥每一人员的力量和积极性，确保生产任务的完成。因此各苗圃都应按照常年生产任务的大小，固定必要的劳力，并建成专业队（组）。一般情况可根据育苗树种的技术繁简，每8亩左右苗圃地要固定强劳力一名。要充分利用人民公社在组织生产、安排劳力方面的经验，建立苗圃生产责任制度，以保证苗圃的常年管理。同时由于苗

圃作业有的带有季节突击性（如大面积整地、抗旱、除草、起苗等），因此还可按互助互利的原则组织协作，进行突击性管理，做到专业队管理与突击管理相结合。

苗圃职工报酬应贯彻执行“按劳分配”的社会主义分配原则。根据所提供劳动的多少和技术的高低来支付报酬，多劳多得、少劳少得。国营苗圃可实行工资制。社、队苗圃一般可采取计工记分，农林统一报酬或实行基本工资加奖励。

3. 面积较大的苗圃可实行分片、分工包干管理。其具体作法是：将圃地先划为若干片，再将职工相应的分工（或分组）各负责一片，实行季节的或长年的包干负责。苗圃的技工、长工可按照各种具体条件（如技术水平、劳力强弱等）分成若干作业队（组），每队（组）负责一片。对于临时工可根据作业需要适当地分配到各作业队（组）去。对苗圃常年辅助性工作（如积肥、多种经营、运输等），需要一些专人经营，因此还须另外固定一部分劳力，根据这些工作的性质来组成一些专业队，实行分工包干负责。实行分片、分工包干管理的好处是：

①每个职工都明确自己的工作范围和奋斗目标，发挥主动性，可克服包办代替或互相依赖的现象。

②加强了职工的责任心。由于分片、分工包干管理，个人的工作好坏会影响全队（组）的成绩，因而可促使相互间的检查和督促，有利于劳动纪律的加强。

③便于组织劳动竞赛。

实行分片、分工包干管理应注意的事项有以下几点。

(1) 在分片、分工包干管理的基础上，可推行两包、一定、五到圃（即包工、包产；定肥料；种子、肥料、工分、专人、技术措施到圃）的责任制度，以加强职工责任感和提高工作效率、工作质量。

(2) 在职工中经常进行既有分工负责，又要同心协作的整体教育，提倡团结互助，防止本位主义。对季节性强的工作，也要机动组织劳力，做到按期完成生产任务。

(3) 工具、器具、物料及藥料要有专人管理，并訂出管理制度。也可以采用分队(組)保管和使用的办法。要切實注意防止遺失，減少损坏，并做到及時將损坏的工具修理好，以免耽誤生产。

## 第二章 實行計劃管理

林业生产是整个国民經濟建設的重要一环，必須有計劃地，因地制宜地发展各种林种、树种，才能滿足国民經濟建設各方面的需要。育苗又是林业建設的重要一环，必須首先加强育苗工作計劃性，保証及時供应足够的优良苗木，才能有計劃地开展造林工作。所以加强育苗工作的計劃管理，做到按造林需要有計劃的生产是很重要的。要在全体苗圃职工中，树立起計劃生产的观念，以保証全面的完成造林計劃。

要实行計劃管理，首先得从制訂苗圃生产計劃着手。苗圃应根据造林的规划設計和年度生产計劃以及本圃的具体条件來制定生产計劃。苗圃生产計劃主要包括有以下几个部分：

1. 产品計劃：根据造林需要，計劃生产苗木的种类、数量、質量和出圃時期。为了充分发挥苗圃生产潛力和增加苗圃收益，可根据条件开展多种經營，如养猪、种菜、种药材、种农作物等，多种經營的产品一併列入計劃之內，統一安排。产品計劃是整个苗圃計劃的中心，其他部分的計劃都是圍繞着产品計劃來制定的（如附表一）。

2. 劳动計劃：根据产品計劃中各項生产的工序和劳动定額計算出所需劳力，制成劳动計劃（如附表二）。在制定劳动計劃指标時，应将改善劳动組織、改进技術、改革工具等能以提高劳动定額的程度，同時考慮进去。

3. 原材料供应計劃：根据产品計劃和种子、肥料、藥料、物料等消耗定額而定出。要注意物資的节约和合理使用（如附表三）。

4. 财务計劃：根据整个苗圃計劃作出财务預算，并确定苗圃計劃执行中各项資金的來源，要注意防止浪费。

訂好生产及财务計劃后，再編制作業进度計劃，即根据育苗生产

技術，安排每月作业的項目、工作量和需工数。有了作业进度計劃，就便于按計劃用工，保証作业如期进行，保証生产及財務計劃的实现。

为了使計劃准确和切实可行，必須加强科学分析，充分考慮物質、技術条件的客觀可能性和人的主觀能动作用，使計劃既积极跃进又妥实可靠，既能鼓足干劲又留有余地。因此，还应广泛发动群众参加討論，使制定計劃的过程也是发动与教育群众的过程。要充分分析和利用完成計劃的各种有利条件，挖掘苗圃生产潛力。对不利条件应研究出有力的具体措施以战胜一切困难，并促使不利因素轉化为有利因素。国营苗圃的計劃制好后，应报领导机关审查，社、队苗圃的生产計劃应納入公社、生产队的整个生产計劃之內，以便統一筹划和安排。

大計劃与小計劃相结合，长計劃与短安排相结合，布置与检查相结合是保証計劃实行的三点重要經驗。訂出全苗圃的計劃后，发动各作业队（組）和个人訂出相应的計劃，这就是大計劃与小計劃相结合，使苗圃計劃有了牢靠的基础。在苗圃作业进度計劃的基础上，每月制訂旬計劃，并且每天检查当天的工作，同時又安排第二天的工作；这就是长計劃与短安排相结合。布置与检查相结合这就使計劃执行情况的检查和总结得以經常化，及時发现和解决问题，保証計劃的貫彻和执行。

### 第三章 推行定額管理

定額就是規定职工在生产各方面應該达到的标准。定額管理，就是根据这些标准來計劃和組織生产，检查生产。实行定額管理，可以鼓励工人工作热情，提高生产效率，发掘生产中潛力，以达到降低生产成本，改进生产的目的。

一、苗圃中实行的定額主要有下列几方面：

①产量定額：各树种在单位面积上成苗产量的定額。

②質量定額：苗木的高度、地際根徑、根系发育情况等。

③劳动供应定額：生产一定数量苗木所需要的人工数量和确定每一人工所能完成各种作业的数量的定額。

④原材料消耗定額：生产一定数量苗木对肥料、药料、物料、种子的消耗定額。

⑤管理費用定額：即根据生产任务配备一定管理人員及費用的定額。

⑥固定資产消耗定額：即建筑物、水井、耕畜、农具、器具等的折旧率。

⑦成本定額：各种苗木每株的生产成本定額。

## 二、制定定額時应注意下列几点：

①由于各苗圃具体条件不同（如土質、气候、水源、病虫害、肥料以及干部和工人的技術水平等是各地不尽相同的），所以苗圃在制訂計劃時所用的定額，除了根据上級指出的指标外，还要很好地研究由本圃过去工作的原始記錄、統計資料等計算出來定額，使計劃訂得更为先进更为可靠。同时苗圃作业还受气候的影响，所以在每項作业前，还須进行試点，以便及時發現問題和采取措施，保証达到計劃定額或提高定額。

②在初实行定額的地区和苗圃，可将主要的定額（如产量、質量、劳动供应等方面定額。在劳动定額中又以耗工最多的整地、灌漑、中耕、除草、掘苗等作业项目的定額）先搞，而后逐漸做到完善。

③制定定額時，一定要发动群众积极地細致地討論。一方面要反对右倾保守的作法，滿足于一般的水平；另一方面又要反对不問条件，强求一致，完全按照最先进定額來办事。正确的定額應該是使得大家既有所提高而又能办得到。日后应根据生产的提高而逐步修訂改进，因此，平时要作好原始記錄工作。

## 第四章 建立成本核算制度

成本就是苗木生产的一切費用的总額。成本核算就是将这一切成本进行詳細的記載和計算。通过成本核算，能反映苗圃生产上各种情况，看出人力、物力、和資金的运用情况，以及生产的結果，从而发现工作中存在的問題，找出改进的途径。所以健全的成本核算制度是促进苗圃經營合理化的必要条件。但是，苗圃的性質和基础不一致，因此要求上也应分別对待。对国营苗圃應該是完全有条件进行成本核算，并逐步走向經營企业化。社、队苗圃中有条件的要进行成本核算，一般的也要做到花錢算帳，心中有数。下面是有关成本核算的作法，可供参考。

一、为了便于計算和統計，关于成本計算中各种单位应作統一規定：

(1) 面积一律以平方米計算，10,000平方米为1公頃（折合15市亩）。

(2) 重量一律以公斤計。

(3) 播种量以在施业面积上（或每米长播种沟内）所播的种子重量來計算。

(4) 产苗量以在施业面积上所产之能于当年出圃的成苗和需要經過移植、留床的幼苗株数來計算；但成苗与幼苗在統計時必須區別开来。

(5) 作业工資以各苗圃之實際工資支出情況之平均工資來計算。

二、为了便于統計和計算，各地可根据具体情况，就左列諸項作出統一規定，以便进行成本計算和表报工作。

(1) 各种育苗树种的名称，出苗标准（如地際根茎、根系发育及高度等），施业别（即播种、插条、留床、移植四项）。

(2) 作业别：即育苗作业过程各树种育苗工序之名称（如整地、播种、除草……等）。

(3) 以折旧方式計算成本的对象之名称及折旧年限（即固定资产消耗定额）。

(4) 各种經費的会計科目和成本項目。

(5) 苗圃內部土地划分名称及定义（如苗床、步道、主副道、房屋占地、井占地……等）。

(6) 由省統一調拔至各苗圃的种子，应統一規定单价，以便計算成本。

### 三、成本計算的办法，大体如下：

#### 甲、成本項目的划分：

(1) 直接成本——可直接計入一定的苗床（按施业面积計算，下同）的成本費用屬之。

1. 上年移轉費用——移植、留床苗木前年之費用總額，并应以本年苗木实存数核算单位成本。

2. 作业工資——不論长工、季节工、临时工、犁工、或牲畜工，凡參加苗圃作业而又可直接記入一定苗床者。

3. 种子費——种子費包括种子及插条的費用、自己采集者按其成本計入，調拔者亦应折价計入。

4. 运搬費——种苗、肥料、物料或复土所用之砂或土运至一定苗床的費用。

5. 肥料費——指各种基肥、追肥費用、挖塘泥的工資及短途运输亦作为肥料費。

6. 药料費——病虫害防治的药剂費用。施药工具則列入間接成本。

7. 物料費——包括复草、蔭棚、木樁、砂子……等，一年耗尽之物料費用，如各种物料原系自己制作，原料不需代价者，仅計其加工費于本項目內。

(2) 間接成本——不能直接計入某一定苗床，只可用分摊方法分配到各苗床的成本費用屬之。

8. 管理費用——凡苗圃之定員工資（直接參加作业者应从其中除出），不能直接計入苗床之作业工資、工資補助費、公杂費、旅差費、交通運輸費（能直接計入苗床之運搬費应从其中除出）、修繕費、動畜力維持費（牲畜折合工資計入作业工資成本者，应从其中除出）、医药費、工具修理費、保險費、雜項費用等屬之。

9. 各項折旧——一切固定資產（如房屋、农具、器具、牲畜等），按其使用年限及价值折旧。

10. 間接物料費：分摊計算的物料費如防風障等。

#### 乙、关于成本計算的一般問題：

(1) 房屋、水井、傢俱、器具、农具及其他有关設備，凡在本年新建、新打、新購者，均以其实際价值作計算折旧之基价。以前添置者，不問其为接收、拨入或購进均應按新建、新打、新購之市价（不以財产之新旧程度降低其价值）重新估定財产之价值作为計算折旧之基价。

(2) 租賃之房屋以所付出之租費作为計算成本标准。

(3) 修繕房屋效用不超过一年者，其費用应于修繕之当年列作費用分摊至各苗床，其效用在一年以上時，其費用暫併入房屋原價內分摊折旧，但修理炕、灶及費用不大之小修繕其費用仍應于本年度摊完。

(4) 附着于房屋之設備如電燈、電話、自來水等屬原有者，應酌為提高房屋价值，本年度新設者以其所用費用加于房屋上，隨房屋併為折旧。

(5) 各項財產實際使用年限超過規定使用年限時，其超過年限仍按原價計算折旧。未到規定使用年限即行损坏時，损坏后不再計算折旧。

(6) 財產损坏后其殘品变卖所得之残值上繳，不計入成本。

(7) 苗圃所有為育苗用之工具，不論已用与否，均應照折旧計算办法，計算折旧。

(8) 各項間接費用，以作业人工、工時為標準，按比率分摊至

各苗床，作业人工、工時不問大工、小工、男工、女工均作一工計算。

(9) 苗木全部失敗之苗床，在失敗前應負擔間接費用，自失敗之月份起，以後不再負擔。

(10) 苗圃之長工參加作業時，其處理辦法如下：

1. 在育苗作業期內直接參加苗床作業工作，應以長工之平均日工資（按240日）計入作業工資成本內。

2. 長工之工資仍按每月工資定額开支，參加上項作業之工資，只作計算成本之資料，不得據以开支工資。

3. 以間接費用分摊之定員工資，應將計入作業工資之長工工資扣除（工時乘平均工資）。

(11) 秋季施基肥、整地、作床費用應計入翌年的育苗成本中。

(12) 苗木上山前之掘取、包紮費用仍計入育苗成本內，上山時所用之運搬費，歸造林費用負擔。

(13) 所產苗木如系當年出山者，應將拔苗單據或苗款收入一併上報其直接領導機關，無單據者不計產苗實績，不能當年出山之幼苗，當填報其樹種、數量，以備來年查考。

丙、苗圃作業登記簿及各種報表的式樣：

(1) 苗圃工作日志（附表4）。

(2) 苗圃苗木生產情況簡表（附表5）。

(3) 育苗成本計算表（附表6）。

(4) 育苗工資計算表（附表7）。

(5) 育苗物料、肥料、藥料費用計算表（附表8）。

四、在苗圃中實行成本核算應該注意下列幾點：

(一) 要做好原始記錄（如工作日志、會計帳冊及其他有關的登記表冊），並及時的將各種原始記錄加以整理、列入各有關的計算表冊中去。

(二) 對成本核算不僅要求正確的算出成本，而且要求有分析有研究、找出在生產中存在的問題和潛力，找出改進的途徑和辦法。因

此成本核算工作必須引起全体管理人員的重視，共同研究解决在成本計算中所反映出來的問題，保証成本核算制度的逐步實現。

## 第五章 開展評比競賽

插紅旗，树标兵，开展評比竞赛，这是动员苗圃职工鼓足干劲，力爭上游，多快好省地完成生产任务的基本方法之一。許多苗圃职工在开展了学、比、赶、帮評比竞赛后，改善了劳动組織和操作技術，創造和改良了工具，节约了物料，从而大大提高了苗圃的經營水平。因此，还需繼續加强这一工作，并使之成为經常性的群众运动，以促进育苗工作深入的持續的向前发展。

評比竞赛一定要有明确的奋斗目标。开展評比竞赛時，要作好政治工作，使之認識竞赛的意义，并且組織好学习，作好充分醞釀，使之明确竞赛內容，目标和要求。如果奋斗目标不明确，便难以使热情持久，并容易使竞赛流于形式。竞赛目标應該着重解决关键問題和突破薄弱环节，使生产迅速提高。結合評比竞赛，应大力开展增产节约、工具改革、技术革新、以及提高工效等活动，并以此列为重点內容。

及時評比竞赛和表揚奖励，可以鼓励苗圃职工劳动积极性和推动育苗工作不断前进。一般可按照苗木生长規律，分別不同阶段，提出具体的战斗口号和要求，如全年分四次評比：第一次以完成播种任务、提高播种質量为主；第二次以撫育管理好幼苗、全苗保苗为主；第三次以抗旱排涝防除病虫害、消灭三类苗为主；第四次以苗圃后期管理、提高苗木質量为主。各項竞赛應該有全体职工包括管理干部和一切輔助生产人員参加的竞赛，应广泛采取队与队、組与組、个人与个人之間的不同形式的竞赛。評比出的結果，用黑板报和图表及時公布，对成績优良者給予荣誉和物質奖励。結合評比竞赛，要掀起你追我赶、学先进赶先进的生产高潮，以便把苗圃生产水平从原基础上大大提高一步。