

# 海南丘濬故居修繕工程報告



# 海南丘濬故居修繕工程報告

海南省文物保護管理辦公室

海南省瓊山市文化體育局

山西省古建築保護研究所

吳銳 王亦平 黃培平 編著

文 物 出 版 社

2003年 北京

封面設計 張弓

責任印製 王少華

責任編輯 周成

**圖書在版編目 (CIP) 數據**

海南丘濬故居修繕工程報告 / 吳銳，王亦平，黃培平

編著：－北京：文物出版社，2003.10

ISBN 7-5010-1473-6

I . 海… II . ①吳… ②王… ③黃… III . 丘浚-  
故居 - 文物修整 - 技術報告 IV . ①TU-87②K878.21

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2003) 第 031452 號

**海南丘濬故居修繕工程報告**

海南省文物保護管理辦公室

海南省瓊山市文化體育局

山西省古建築保護研究所

吳銳 王亦平 黃培平 編著

\*

文物出版社出版發行

(北京五四大街 29 號)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京美通印刷有限公司印刷

新華書店經銷

787×1092 1/16 印張: 21

2003年10月第一版 2003年10月第一次印刷

ISBN 7-5010-1473-6/K·713 定價: 180 圓

# 目 錄

---

## 序 篇

一	保護祖國歷史遺產 弘揚民族文化精神	張 柏	3
二	注重工程科學實踐 構建中國特色理論	羅哲文	5
三	海南古代建築保護與研究的新成果	柴澤俊	10

## 研究篇

一	理學名臣——丘濬	何文生 朱逸輝	15
二	丘濬故居概論	王亦平	22
三	丘濬故居文物價值評估與保護管理目標	吳 銳	26
四	丘濬故居明代建築特徵及其設計方法分析	吳 銳 董 兵 李小青 任毅敏	37
五	丘濬故居遺物及其相關問題	王亦平	64

## 修繕篇

一	丘濬故居保存現狀勘測調研報告	吳 銳	73
二	丘濬故居修繕工程設計說明書	吳 銳	111
三	丘濬故居修繕工程竣工技術報告	吳 銳 孫書鵬 趙鵬圖	132
四	丘濬故居修繕工程大事記	黃培平	155

五 丘濬故居修繕工程領導機構、參加單位 及主要工作人員名單 .....	黃培平 160
實測與設計圖 .....	163
黑白圖版 .....	227
彩色圖版 .....	291
附 錄	
一 丘氏清源公瓊派世系簡表 .....	黃培平 309
二 丘濬年譜 .....	黃培平 314
後 記 .....	321

## 插圖目錄

---

一 丘文莊公像 .....	28
二 明代瓊山縣境圖（其中標有下田村，採自明萬曆《瓊州府志》） .....	38
三 清代瓊山縣境圖（採自清宣統三年《瓊山縣志》） .....	38
四 丘濬故居庭院及建築視覺設計分析圖 .....	42
五 丘濬故居可繼堂明間梁架構轉跨距設計分析圖 .....	47
六 丘濬故居可繼堂、前堂兩瓣式矮駝峰與早期建築中同類構件造型比較分析圖 .....	50
七 丘濬故居可繼堂梁架斗拱榫卯結構示意圖 .....	60
八 丘濬故居出土的薄條磚與厚條磚 .....	66
九 丘濬故居出土的方磚 .....	66
一〇 丘濬故居出土的望板瓦與板瓦 .....	66
一一 丘濬故居出土的折枝蓮花紋滴水 .....	66
一二 丘濬故居出土的八瓣蓮花紋滴水 .....	66
一三 丘濬故居出土的筒瓦 .....	66
一四 丘濬故居出土的瓦當 .....	67
一五 丘濬故居出土的脊獸 .....	67
一六 丘濬故居出土的卷草紋雕磚 .....	67
一七 丘濬故居出土的卷雲紋雕磚 .....	67
一八 丘濬故居出土的卷雲紋雕磚 .....	67
一九 丘濬故居出土的卷雲紋雕磚 .....	67
二〇 丘濬故居出土的蕉葉紋雕磚 .....	68
二一 丘濬故居出土的荷花紋雕磚 .....	68
二二 丘濬故居修繕工程施工管理各方進行階段性施工質量復檢 .....	134
二三 朽壞中空的柱根 .....	137
二四 截朽墩接後的柱根及修補後的構件卯口 .....	137
二五 柱根腐朽中空的狀況 .....	137

二六	填充補強後的柱根	137
二七	出現朽壞溝槽的月梁及劄牽	137
二八	修理嵌補後的月梁	137
二九	修理嵌補後的木柱	138
三〇	柱頭櫨斗中央嚴重朽壞的狀況	138
三一	研究制定櫨斗加固措施	138
三二	梁尾榫頭毀壞狀況（古人曾對梁肩進行嵌補加固）	138
三三	接補月梁端部榫頭步驟之一（接榫）	139
三四	接補月梁端部榫頭步驟之二（找平）	139
三五	經過繳貼補殘、接榫修復、剔朽嵌補後的月梁	139
三六	在殘損嚴重的月梁梁頭處修復要頭及交互斗	141
三七	添配修復柱頭斗拱上的泥道拱	141
三八	綜合加固修復後試裝備用的前堂梁架	142
三九	綜合加固後已經上架使用的可繼堂月梁細部	142
四〇	經過局部揭露後的可繼堂後檐廊步構架	145
四一	丘濬故居維修過程中發現的二十六種筒瓦	147
四二	丘濬故居的三種明代屋桷	147
四三	維修過程中發現的器物、錢幣及屋桷釘腳等	148
四四	丘濬故居使用的“南山同興”明瓦	148
四五	施工時發現的明代筒瓦瓦當	149
四六	施工時發現的明、清脊飾吻獸殘片	149
四七	施工時發現的明、清粘土條磚	149
四八	施工時發現的白蟻蟻巢	150
四九	前期勘測階段技術人員拍攝殘損現狀的錄象資料	150

## 實測與設計圖目錄

一 丘濬故居鳥瞰圖	165
二 丘濬故居平面圖	166
二 丘濬故居剖面圖	168
四 院門構造圖	170
五 影壁構造圖	171
六 前堂正立面圖	172
七 前堂側立面圖	173
八 前堂背立面圖	174
九 前堂平面圖	175
一〇 前堂縱剖面圖	176
一一 前堂明間梁架結構剖面圖	178
一二 前堂次間梁架結構剖面圖	179
一三 前堂前後檐小八角石柱及中柱下石柱礎圖	180
一四 前堂堂內中柱做法圖	181
一五 前堂檐部斗拱結構圖	182
一六 前堂斗拱梁架榫卯結構做法示意圖	182
一七 前堂斗拱中泥道拱、散斗及駝峰上坐斗圖	183
一八 前堂梁架上駝峰做法圖	183
一九 前堂斗拱、替木做法圖	184
二〇 前堂梁架上部眉梁做法圖（之一）	185
二一 前堂梁架上部眉梁做法圖（之二）	186
二二 前堂室內乳狀及乳狀梁項小拱頭圖	187
二三 前堂中柱間櫛間枋與室內穿插枋圖	188
二四 前堂梁架平榑及檐下牛脊榑圖	189
二五 前堂前檐次間檻窗圖	190

二六	前堂後檐次間檻窗圖	190
二七	前堂前檐明間板門圖	191
二八	前堂後檐明間板門圖	191
二九	前堂明間中央屏門圖	192
三〇	前堂明、次間間縫上裝修圖（室內壁板及過門）	193
三一	前堂屋脊、鴟尾、墀頭圖	194
三二	前堂屋面瓦件圖	194
三三	前堂屋頂明瓦布置及明瓦式樣圖	195
三四	可繼堂正立面圖	196
三五	可繼堂側立面圖	197
三六	可繼堂背立面圖	198
三七	可繼堂平面圖	199
三八	可繼堂縱剖面圖	200
三九	可繼堂明間梁架剖面圖（明狀做法）	201
四〇	可繼堂次間梁架剖面圖（草狀做法）	202
四一	可繼堂前檐廊部梁架構造圖（明狀做法）	202
四二	可繼堂室內梁架構造圖（明狀做法）	203
四三	可繼堂後檐廊部梁架構造圖	203
四四	可繼堂前後檐廊柱做法圖	204
四五	可繼堂明間南側中柱圖	205
四六	可繼堂明間南側東金柱圖	206
四七	可繼堂斗拱梁架榫卯結構做法示意圖	206
四八	可繼堂斗拱櫨斗圖	207
四九	可繼堂斗拱散斗、泥道拱圖	208
五〇	可繼堂斗拱泥道拱圖	209
五一	可繼堂梁架駝峰圖	209
五二	可繼堂櫟搏替木與脊端墊板圖	210
五三	可繼堂後廊乳狀上瓜柱圖	211
五四	可繼堂前廊梁架上部眉梁圖	212
五五	可繼堂前廊梁架乳狀圖	213
五六	可繼堂室內梁架上部眉梁圖	214
五七	可繼堂室內梁架中四椽狀圖	215
五八	可繼堂室內梁架中六椽狀圖	215
五九	可繼堂次間金柱上額枋與明間擗間枋圖	216
六〇	可繼堂明間金柱上額枋與木地狀圖	217

六一	可繼堂明間平榑、牛脊榑與次間平榑圖	218
六二	可繼堂室內梁架頂層月梁及替木圖	218
六三	可繼堂前檐次間檻窗圖	219
六四	可繼堂後檐次間檻窗圖	219
六五	可繼堂前檐明間板門圖	220
六六	可繼堂月梁、地栱斷面人樣圖	221
六七	可繼堂石門框及臺基壓檜石圖	222
六八	可繼堂各部位柱礎石做法圖	223
六九	可繼堂屋桷搭接布釘做法及其鐵釘、竹釘圖	224
七〇	可繼堂屋頂明瓦布置及明瓦式樣圖	225
七一	可繼堂屋面瓦件大樣及正脊、垂脊斷面圖	226
七二	可繼堂屋脊脊筒、鴟尾、墀頭和懸魚圖	226

# 黑白圖版目錄

一 丘濬故居殘貌	229
二 修繕前的院門	230
三 修繕前的影壁	231
四 前堂正面殘狀	232
五 包砌在前堂前檐牆內的柱頭斗拱	233
六 前堂明間梁架殘狀	234
七 前堂山面梁架殘狀	234
八 前堂中柱及柱頭短柱殘狀	235
九 前堂檐柱及柱頭短柱殘狀	236
一〇 前堂明間中柱柱根榫卯損壞改造狀況	237
一一 前堂背面殘狀	237
一二 可繼堂正面殘狀	238
一三 可繼堂右側廂房基址及院牆殘狀	239
一四 可繼堂前檐明間廊柱柱頭斗拱殘狀	240
一五 可繼堂前檐左側廊柱柱頭斗拱殘狀	241
一六 可繼堂後檐明間檐頭斗拱殘狀	242
一七 可繼堂明間梁架（明榦做法）殘狀	243
一八 可繼堂次間梁架（草榦做法）殘狀	243
一九 可繼堂左側山面梁架殘狀	244
二〇 可繼堂前檐左側廊步梁架（明榦做法）殘狀	244
二一 可繼堂後檐明間梁架殘狀	245
二二 可繼堂後檐右側梁架殘狀	245
二三 可繼堂左次間屋蓋坍塌狀況	246
二四 丘濬故居修繕工程開工儀式	247
二五 丘濬直系後裔上香祭祖	248

二六	修繕中的院門	248
二七	落架維修前編號釘牌	250
二八	編號釘牌、拆卸分解中的前堂梁架	251
二九	拆卸落地的前堂斗拱構件	252
三〇	修繕後的前堂屋基及檼、柱、枋、桷等構件	253
三一	前堂立柱、砌牆施工現場	254
三二	前堂奠基立木時的情景	255
三三	經過修補、試裝後的前堂梁架斗拱	256
三四	上架歸安後的前堂梁架斗拱	257
三五	前堂安裝屋桷施工現場	258
三六	安裝前堂屋面	259
三七	拆卸可繼堂屋面瓦件	260
三八	可繼堂屋面檼條滾動變形狀況	261
三九	拆卸可繼堂屋檼及構架	261
四〇	拆卸可繼堂檼間斗拱及間縫壁板	262
四一	拆卸前的可繼堂明間梁架	263
四二	拆卸前的可繼堂明間梁架眉梁、檼間斗拱及脊榑下叉手狀壁板	264
四三	拆卸前的可繼堂前檐插廊梁架	265
四四	拆卸前的可繼堂後檐梁架、檼間斗拱及托脚狀壁板	266
四五	拆卸前的可繼堂明間中柱、柱礎、土觀石及木地枕	266
四六	拆卸可繼堂中柱腰枋及老檐柱的情景	267
四七	拆卸落地的可繼堂柱頭斗拱	268
四八	拆卸落地的可繼堂前廊兩山二層月梁正面	269
四九	拆卸落地的可繼堂前廊兩山二層月梁背面	270
五一〇	可繼堂柱根殘狀	271
五一	可繼堂檼條中的鳥巢等	272
五二	清除可繼堂木柱中的白蟻蟻巢	273
五三	可繼堂白蟻蟻巢	273
五四	可繼堂柱頭大斗蟻害及朽蝕狀況	274
五五	可繼堂月梁梁端殘狀	275
五六	挖掘清理可繼堂基礎溝槽	276
五七	立木歸安可繼堂中柱及構架	277
五八	可繼堂立木後的施工現場	278
五九	可繼堂柱根榫卯加固墩接細部	279
六〇	可繼堂前檐廊下柱礎布設狀況及修復榫卯依據	280

六一	修繕後的可繼堂前廊梁架（明榦做法）全景	281
六二	修繕、剔補後的可繼堂前廊柱頭斗拱及月梁細部	282
六三	修繕、剔補後的可繼堂梁架結構（明榦、草榦做法兼用）	283
六四	修繕、剔補後的可繼堂次間梁架（草榦做法）	284
六五	修繕後的可繼堂後檐梁架	285
六六	可繼堂梁架修繕組裝場景	286
六七	修繕後的可繼堂梁架結構	287
六八	可繼堂上梁架檯時的燃爆竹儀式	288
六九	可繼堂瓦施工場景	289

## 彩色圖版目錄

---

一 丘濬故居鳥瞰	293
二 院門	294
三 前院影壁	295
四 前堂正面	296
五 前堂正面柱頭斗拱	297
六 前堂明間間縫梁架結構	297
七 前堂明間櫺間斗拱	298
八 前堂背面	298
九 可繼堂正面	299
一〇 可繼堂前檐插廊梁架結構	300
一一 可繼堂前檐插廊柱頭斗拱	301
一二 可繼堂明間內景	302
一三 可繼堂明間間縫梁架結構	303
一四 可繼堂明間梁架節點斗拱	304
一五 可繼堂次間梁架結構	304
一六 可繼堂次間梁架節點斗拱	305
一七 可繼堂後檐內部梁架結構	305

序  
篇

原书空白页

# 一 保護祖國歷史遺產 弘揚民族文化精神

國家文物局副局長 張 柏

海南建省後百業俱興，文物保護工作既要面對奔涌向前的經濟建設大潮，又要極力保存人們在忽忽行進中容易忽略的歷史文化財富，這是我們的歷史使命。然而，文物保護工作水平的提高，在很大程度上取決於基礎研究工作的扎實與否。基於此，要做好這項工作，往往需要幾代人默默耕耘，需要文物工作者扎實嚴謹的治學精神。經過十餘年的厲兵秣馬、艱苦奮鬥，海南文物建築的科學保護工作開始有了自己的研究成果，取得了一定的成績。《海南丘濬故居修繕工程報告》一書即將付梓，是一件令人高興的事，在此表示衷心的祝賀！

丘濬故居的價值是多元疊加和豐富深厚的。之所以這樣講，絕不僅僅因為它是歷史名賢丘濬居住過的地方。一方面應該看到，被盛讚為“有明一代文臣之宗”的著名理學家、史學家、政治家、經濟學家丘濬所追求的“為民造福濟家鄉，報效國家濟天下”的崇高理想和遠大抱負，從一個側面集中反映了當地特定歷史時期的宗族文化精神，而這種精神文化財富，正是蘊含在丘濬故居物質文化遺存之中的；另一方面不可忽視的是，積澱於丘濬故居文物建築中的從宋《營造法式》到清工部《工程做法》兩大官式建築規範頒行發展過程中曾經長期流行於民間的一些建築設計規制，這是非常可貴的學術信息。丘濬故居坐落在海南却具有濃郁的大陸北方早期建築特徵，是古代社會南北歷史文化相互交融的結晶，不愧為瓊崖古代木結構建築的瑰寶。

文物建築的修繕保護應遵循“不改變文物原狀”的原則。這是從我國長期文物保護工作實踐中總結形成的一條科學經驗。但是，要堅持這個原則，却並非輕而易舉。在丘濬故居修繕保護工作中，工程建設者做了很多實踐與探索。例如，這次維修工程的構件更換率很低，最大限度地保存了建築結構原狀。這種努力和實踐對今後的文物保護工作有較好的示範意義。此項目執行當中，就如何保存積澱於古代建築這個載體中的各種真實歷史信息和保護丘濬故居的建築歷史環境風貌等問題，主持修繕工程的同志們採取的是尊重歷史，施行最低干預的審慎原則。此外，他們以實事求是的科學態度，把這項工程所取得的各類成果全盤告訴了廣大讀者，對工作中的不足之處也作了忠實記錄。書中確定的丘濬故居保護管理目標，符合“保護為主，搶救第一，合理利用，加強管理”的新時期文物工作方