



国家清史编纂委员会·档案丛刊

清代中南海档案

修建管理卷二

28

国家清史编纂委员会·档案丛刊

清代中南海档案

28

修建管理
卷二

中国第一历史档案馆 编

❖ 西苑出版社

数字档案

PDG

修建篇(二)

新學堂
PDG

第二十八册 目录

修建管理卷(二)

修建篇(二)

奉宸苑奏请修理瀛台等处工程随单及核算银两数目折……………一

附：勘估瀛台三海等处应修工程核明银两数目和应船只冰

床跳板核明银两数目清单

同治二年四月……………一

王先谦奏为三海工程暂行停罢折

光緒十一年六月二十四日……………三七

南海各座殿宇楼阁亭座工程核估钱粮数目清单……………四三

承修各项拖床活计商领牧项清单

光緒十一年八月初四日……………六三

承修三海龙轿伞暖亮拖床跳板清单……………七五

承修中海船坞车棚楼船只等工做法清单……………九

奉宸苑呈报修理瀛台等处工程进匠人数单

光緒十一年九月二十八日……………一八

奉宸苑呈报修理瀛台等处工程进匠人数单

光緒十二年六月十六日……………一九

奉宸苑呈报修理瀛台等处工程进匠人数单

光緒十二年六月二十一日……………一一
奏为采运木植应纳税银拟请变通折

光緒十二年七月初八日……………一一一

粤海关监督奏为三海工程筹解银两并向汇丰银行借贷

折
光緒十二年七月初十日……………一二四

奏为恭修南海等处工程依照慈禧指令粤海关设法筹款

情形折
光緒十二年十月二十日……………一二二

湧德泉商人具呈恭修瀛台自在观供奉菩萨佛尊清册

光緒十二年十二月初六日……………一二四

湧德泉商人具呈承修丰泽园等洋座钟清册

光緒十二年十二月初六日……………一二六

湧德泉商人具呈恭修南海瀛台陈设木器等件清册

光緒十二年十二月初六日……………一二九

湧德泉商人具呈恭修南海同豫轩等处陈设木器钟表等

活计清册
光緒十二年十二月初六日……………一三四

湧德泉商人具呈恭修宝月楼西洋線法等清册

光緒十二年十二月初六日……………一四八

湧德泉商人具呈恭修宝月楼等处陈设木器古玩等清册

光緒十二年十二月初六日……………一四九

奉宸苑为南海工程前往广东香港购买硬木玻璃等行兵

部和各地免税放行的咨文

「光緒十二年」……………一五八

奏为南海工程在外省采购木植请发免税护照摺

〔光绪十二年〕……………一六一

奉宸苑片行内务府转行懋勤殿紫光阁工程开工在即殿

内金川各战图均应起揭以便修理的片文

〔光绪十二年〕……………一六二

万善殿需用黄色琉璃绿色琉璃瓦片数目清册

〔光绪十二年〕……………一六三

奉宸苑片送领头罢工之傅吉郑海二犯交内务府严办的

片文〔光绪十二年〕……………一七三

光緒关于丰泽园各座及歌舞昇平戏台等处各殿座今秋

均要工程告竣的諭旨

光緒十三年正月二十日……………一七四

步军統領衙門片行奉宸苑为南海工程木匠等聚众罢工

加添兵弁弹压应领津贴银两的片文

光緒十三年二月十八日……………一七五

光緒关于监古堂等殿添安鸡腿罩和洋玻璃的旨意

光緒十三年三月二十五日……………一七八

湧德泉商人具呈宝月楼装修清单

光緒十三年四月初四日……………一七九

光緒关于宝月楼两旁添盖库房等的諭旨

光緒十三年四月二十日……………一八五

光緒关于遐瞩楼菊香书屋等处添安床张的諭旨

光緒十三年六月初一日……………一八六

慈禧关于陆续添改各工并各处增添酌改活计的懿旨

光緒十三年閏四月—十二月……………一八七

奉宸苑工程处咨催户部南海工程需用颜料金朱等件速

发银两的咨文〔光绪十三年〕……………一九八

奏为中海地近教堂洋房应砌围墙收买民房拟由总理衙

门筹办折〔光绪十三年〕……………二

奏为蚕池口圈为洋房后拆撤改建事宜折

光緒十四年二月十七日……………二四

光緒关于南海惇叙殿撤去隔扇改换窗户等的諭旨

光緒十四年二月二十二日……………二八

光緒关于惇叙殿菊香书屋勤政殿等处添安改建的諭旨

光緒十四年二月二十三日……………二二一

光緒关于菊香书屋后殿太湖石后开角门一座等的諭旨

光緒十四年二月二十八日……………二二三

光緒关于春耦斋改安玻璃安挂灯圈的諭旨

光緒十四年三月初三日……………二二四

光緒关于云绘楼楼上画围屏移在松寿斋安设的諭旨

光緒十四年三月初五日……………二二五

光緒关于南海各殿内原有铺设改移洋楼内收存的諭旨

光緒十四年三月初五日……………二二六

光緒关于勤政殿添安纱屉玻璃大圆镜中搭砌连灶的諭

旨
光緒十四年三月二十五日……………二二七

光緒關於集靈園角門改妥兩卷殿蓋值房的諭旨

光緒十四年四月十八日……………二二八

關於儀鸞殿等處各座合龍賞給各匠夫匠人等錢文存案的呈文

光緒十四年四月初七日……………二一九

光緒關於儀鸞殿內檐裝修均要原來顏色四角遊廊添安如意踏踩的諭旨

光緒十四年五月初五日……………二二九

光緒關於澄懷堂菊香書屋儀鸞殿等處裝移紗廚改安玻璃的諭旨

光緒十四年六月初九日……………二三三

光緒關於儀鸞殿改安壁紗廚添安欄斷的諭旨

光緒十四年八月二十日……………二三二

光緒關於春耦齋添安玻璃窗風欄斷的諭旨

光緒十四年八月二十二日……………二三三

醇親王等奏為南海工程告竣在工出力人員請旨准予獎

勵折
光緒十四年八月初九日……………二三四

奏為在工出力人員詳加考核分別擬獎折

光緒十四年八月十四日……………二四四

光緒關於照南海儀鳳舸尺寸再排大船一只中海宝座船

改安玻璃的諭旨

光緒十五年三月初四日……………二四六

光緒關於儀鸞殿西頭所二所添修轉角遊廊的諭旨

光緒十五年四月十八日……………二四七
光緒關於集靈園宮門內洋房改換窗戶的諭旨
光緒十六年四月十九日……………二四八

光緒關於集靈園宮門改換欄扇等的諭旨

光緒十六年四月二十一日……………二四九

光緒關於集靈園宮門改安洋花式欄扇等的諭旨

光緒十六年四月二十二日……………二五二

光緒關於儀鸞殿添安洋玻璃的諭旨

光緒十六年十月十六日……………二五五

奏為三海要工籌款欠款各情形折……………二五六

內務府奉宸苑工程處欠款簿

光緒十七年五月……………二六二

慈禧關於水西門內鐵路以西添安八字影壁的懿旨

光緒二十二年七月初八日……………二七四

興隆等各廠承修中南海工程頭次核估錢糧數目單

光緒二十八年七月……………二七五

興隆等各廠續修三海工程二次核估錢糧數目單

光緒二十八年七月……………三一二

奉宸苑工程處咨行造辦處丰澤園等處工程原有匾額對

聯間有遺失應趕緊成做安挂的咨文

光緒二十八年七月十五日……………三三一

奉宸苑工程處片行戶部遵照慈禧懿旨中南海工程緊要

需款甚急赶紧筹拨的片文

光緒二十八年七月十一日……………三三五

奉宸苑工程处咨行户部西苑工程用款甚急希即割库发

放以免有误的咨文

光緒二十八年七月十五日……………三三七

奉宸苑工程处咨催造办处转行懋勤殿赶紧恭书各殿座

匾额对联以备安挂的咨文

光緒二十八年七月十五日……………三三八

奉宸苑工程处片行武备院西苑各处门座赶紧安设拉门

皮锁钥等以备要差的片文

光緒二十八年七月十五日……………三三九

奉宸苑工程处咨呈内务府转交广储司磁库速为成做涵元

殿等处应用茅葫芦净儿的咨呈

光緒二十八年七月十五日……………三四

奉宸苑工程处片行内务府转行皮库西苑各殿座外檐应

行安挂灯只以便应差的片文

光緒二十八年七月二十九日……………三四二

奉宸苑工程处片行内务府转饬广储司缎库颐年殿并戏

台满挂架彩柱子应做彩绸盘龙片的片

光緒二十八年九月二十六日……………三四四

奉宸苑工程处片行造办处颐年园戏台应行安挂匾额对联

的片文
光緒二十八年九月二十六日……………三四五

奉宸苑工程处咨行户部南海各欠修活计商家无力

垫款呈请速发钱粮接济的咨文

光緒二十八年十月初二日……………三四七

奉宸苑工程处片行武备院颐年殿廊下赶紧铺设白毡以

重要差的片文
光緒二十八年十月十三日……………三五

奉宸苑工程处片催户部南海各工用款甚巨无论何项

速为筹拨的片文

光緒二十八年十月十三日……………三五

奉宸苑工程处片催户部南海各项工程待款甚急速将

拟放银十万两赶紧开放的片文

光緒二十八年十二月初三日……………三四四

奉宸苑工程处片催户部南海中海各项工程并添办陈设

桌张铺垫等项需款甚巨请速为筹拨的片文

光緒二十八年十二月初三日……………三五五

奉宸苑工程处知照户部紫光阁以南建盖仪鸾殿推展海

墙收买迁移民房需用工料银两设法筹拨的知照

光緒二十八年十二月初三日……………三五七

臣奕 等謹

奏為奏

內事同治二年四月十五日由內閣抄出奉

上諭奉宸苑奏請修要工一摺奉宸苑改房瀛台三海等處向係
拈香辦事及筵宴外藩之地近因各項工程停止致該處橋梁
門座等項年久失修自宜酌量補葺惟此經費支絀之時
雖應修工程亦不能不權其緩急若該處內多官大員會同奉宸
苑先行詳細履勘擇其緊要應修處酌量籌辦並奏請估修此項
工程艱及即著于欠交國稅各員名下飭令繳款與修款步目等
並即帶領司員連日前往三海等處週歷履勘謹擇其緊要
橋梁門座牆垣必須修葺處酌量請單奏呈

仰覽再應行修補船隻水牀由

奉宸苑酌定數目俟勘估時一併勘估查此項工程應由欠員呈繳
州縣修理惟該欠員等恐一時未能辦如數呈繳擬請陸續與修

理合一併奏

前候

命下之日奏請

欽此勒作爲此謹

奏請

一

隨軍

查得南海廣度寺方圓橋梁馬頭緊要情形清單

勤政殿 拘抹糊飾

東西角門木板牆損壞

臨台北過河橋木板糟朽欄杆損壞石花牆脫落

翔鸞肉迤西角路地面磚沉陷水紋石地面走錯

涵元門屏門頭停脫落門扇坎框均已糟爛板牆四段崩墜二道

均已倒塌木植糟爛

涵元殿前抱厦天溝水柱糟朽

瀛台前樓窗櫺散壞東西角門釘板

樓房前檐糟朽脫落東西通樓支架

隨安宮扣抹糊飾

補桐木屋本角門外架石木損壞

薩清齋院內地溝塌陷

船上住房七間頭停滲漏水植糟朽

阜澤園官門外拆河板二槽糟朽官門內東西角門坍塌

垂花門外東西牆頭坍塌門內遊廊撲內瓦片破碎木柱糟朽

惺敘殿後台階週圍遊廊修補

遊膳樓東西角門牆頭脫落

遊膳樓木落膳房五間頭停破碎窗隔散壞

純一齋後抱厦天溝滲漏前後窗隔散壞瓦片間有破碎
訂補扣抹糊飾

院內東西遊廊頭停破碎木柱糟朽間有坍塌

歌舞昇平戲台木柱糟朽桐杆散壞添修木樁支架

八角門一座木植糟朽沉陷門扇損壞不能啟閉東西角門隨牆坍塌
聽鳴樓週圍遊廊柱補接蓋添修挂簷

玄耦齋殿北院松樹木架一座糟朽

寶月樓樓上東山牆脫落週圍挂簷內裂石桐杆倒壞不齊
淑清院北門枕墊石傷打門扇難於啟閉牆走裂

魚樂亭桐杆損壞補修

賞修竹棚飾

桐杆補修

素尚齋瓦片不齊迤車桐杆損壞

流水音亭一座頭停滲漏桐杆損壞塘河板沉陷糟朽

俯清泚亭一座頭停破碎木植糟朽

木平橋一座木植傷打糟朽桐杆損壞

馬頭六座向有不齊

查得北海殿在房間橋梁馬頭緊要情形清單

承先左右門二座門扇坎框戲木皆間有歪內糟朽西邊卡牆下

截坍塌

落膳房以及王大臣承值處沙三房間頭停多有脫落門窗散
壞不齊

法輪殿明間神台前琉璃頭停間有滲漏殿後兩邊雨牆間

有坍塌

慶霄樓西屏門外兩邊角門坍塌木植糟朽

鎮秀亭東坎牆牆頭脫落

琳光殿門外迤北花牆一段坍塌拆去

前馬頭石塊走錯

玉帶橋欄杆損壞

落膳房頭停滲漏木植間有糟朽

道腴齋殿內地面磚面有珠滅淨房坍塌
層觀上躋殿內地面磚面有珠滅破碎
陟山門頭停坍塌臨街一帶女牆面有坍塌
喜雨亦塘天溝滲漏

畫舫齋天溝滲漏

後響南三孔木板橋一座石塊走錯板片全行糟朽地伏欄杆傷打
蚤垣內木板橋一座欄杆面有散壞板片面有損壞
蚤垣內外門牆垣面有坍塌東大牆裏外皮坍塌

大西天宮門外琉璃雨牆面有脫落

大慈喜女宮殿天花脫落

大圓鏡智宮殿樓上窗櫺面有損壞

真諦門天花脫落

馬頭四座石塊沉陷

激觀堂垂花門木植糟朽週圍遊廊瓦片脫落
落腰房及三大臣承值處沙茨房十間坍塌不齊
快雪堂西進門拘抹糊飾

週圍遊廊 拘抹

圓福寺後殿前旂杆歪內

石龍亭週圍石欄杆損壞不齊東頭亭子柱角石沉陷
極樂世界西面明間南頭大柱糟朽

圓福寺西角門油皮脫落

垂佛樓東角門油皮脫落

湛碧亭 拘抹糊飾

致爽齋 拘抹糊飾

鏡藻軒 拘抹糊飾

澄性堂前抱厦天溝支架保復

妙手亭東面抱柱二根下截糟朽

查得中海殿座房間橋梁馬頭緊要情形清單

西苑門內~~透~~遍額木植油皮脫落門內門檻損壞門釘不齊磚面間有破碑

長板橋一座石座坍塌走階木板多有糟朽欄杆損壞

大紅橋一座木板間有糟朽欄杆損壞影壁屏門木植糟朽

馬頭座石塊走階脫落

王右丞承值處白牆內外值房並菜園門外值房三角頭係
滲漏瓦片脫落窗櫺木植間有損壞其好週圍牆垣多有
塌脫兩牆頂灰皮均有脫落

附正宮東角門內檻糟朽門邊脫落

查得圍城殿座緊要情形清單

玉雍瓦亭西檐琉璃頭停瓦片脫落

承光殿東西進間拘抹糊飾

前後窗櫺間有損壞

古籟堂東角門木植糟朽牆垣間有脫落

等因於同治二年四月十九日該管員勘看方員初碩恭親王

臣寶 臣文 面奉

諭旨所有瀛台三海等處立修桥梁門座牆垣工程派寶 恒祺勘

估芳亭宸苑自行修理併依議欽此

莫有違

旨勘估

瀛台三海等處應修工程核明報部數目恭摺奏

南仰祈

聖鑒事 竊臣等查內務府大臣和碩恭親王等具奏履勘

瀛台三海等處應修各工擇要修理一摺于同治二年四月十九日奉

諭旨所有瀛台三海等處應修桥梁門座牆垣工程派寶 恒 勘估

著李宸花自行修理餘依議欽此欽此等因欽此仰督率司員前往

勘估履勘處所逐細查勘除分別擬撥款項外均係應修

緊要工程亟須修理隨飭書算人等將各處應修工程及積添

活計分別定修繕修則詳細核算摺節估計除應用藍紗

耗細布足紙張顏料琉璃瓦料等項查照向章應由戶工二部暨

內務府廣儲司領用並換下糟朽木植打作木柴抵除報外共

奴才寶 恒 跪