

順直水利委員會會議記錄第六期

民國八年七月至九月
民國八年十月至十二月

順直水利委員會會議記錄第六七兩期目錄

順直水利委員會會員暨職官銜名

第一頁

第八十八次審查會記錄

第二頁

第八十九次審查會記錄

第三頁

第九十次審查會記錄

第五頁

第九十一次審查會記錄

第七頁

第九十二次審查會記錄

第九頁

第九十三次審查會記錄

第十頁

第九十四次審查會記錄

第十三頁

第九十五次審查會記錄

第十五頁

第九十六次審查會記錄

第十八頁

第九十七次審查會記錄

第二十一頁

第九十八次審查會記錄

第二十三頁

以上係第六期記錄（民國八年七月至九月）

第九十九次審查會記錄

第二十六頁

第十八次常會記錄

第二十九頁

第一百次審查會記錄

第三十頁

第一百零一次審查會記錄

第三十三頁

第一百零二次審查會記錄

第三十五頁

第一百零三次審查會記錄

第三十八頁

以上係第七期記錄（民國八年十月至十二月）

順直水利委員會會員暨職官銜名

熊希齡

督辦京畿水災河工善後事宜政府特派順直水利委員會會長

吳毓麟

大沽造船所所長直隸省長派充順直水利委員會會員

楊豹靈

全國水利局技正督辦京畿河工處諮議全國水利局派充順直水利委員會會員

方維因

全國水利局顧問督辦京畿河工處顧問督辦河工處派充順直水利委員會會員

平爵內

海河工程局總工程師即由該局派充順直水利委員會會員

海德生

溶浦工程局總工程師海河工程局派充順直水利委員會會員

戴理爾


海軍部顧問交通部顧問海河工程局派充順直水利委員會會員

魏 易

順直水利委員會秘書

斐利克

順直水利委員會會計



順直水利委員會第八十八次審查會議記錄

民國八年七月十一日審查會開會蒞會者

戴理爾君 主席

吳毓麟君

楊豹靈君

平爵內君

方維因君

董顯光君 幫辦秘書

主席建議核准第八十七次審查會議記錄 通過

消防經費問題

主席 六月二十七日本會致函運河工程總局商請協助防火裝置之事務頃接該局來函
允照本會所請並指撥銀六百元以充購置消防龍頭之用

關於此事本席茲以全體名義建議囑本會工程處主任技師准照六月二十六日來函所呈之辦法即行着手佈置消防之計畫計需經費銀二千三百元其中有銀六百元已由運河工程總局認撥作爲購置龍頭之需 通過

南堤購地問題

督辦處來函轉述邵樹藩與邵玉昆因南堤佔用邵姓之地具稟懇請發給地價

此事待下次會議討論

會計處五月份報告

會計員編呈五月份報告繕分諸會員備閱

四五六三月地形測量處彙報

地形測量處編呈四五六三月報告繕分備閱

第二期公佈

第二期公佈之稿經此次會議討論修正通過惟須交海德生君閱看後方爲有效

散會

附記 勘察新開河涵閘並疏濬成績

七月二日委員會各會員偕同直隸省長警務廳長稅務司並運河工程局總工程司等勘察新近所建之新開河涵閘並自該閘至蘆台運河間距長十英里河槽之挖濬成績

順直水利委員會第八十九次審查會議記錄

民國八年七月十八日本審查會開會蒞會者

戴理爾君 主席

吳毓麟君

楊豹靈君

平爵內君

方維因君

魏 易君 秘書

董顯光君 幫辦秘書

主席建議核准上次會議記錄 通過

工程處主任技師報告南堤工程

工程處主任技師爲增固天津南堤事繕具報告並列數種保堤計劃之預算以備採用

此事經少許討論後通過下述議案表決辦法該議案須送海德生君閱看

「本會授權工程處主任技師從速着手辦理增固天津南堤工程該工程經費不得逾銀六萬二千元」

方維因君對於此項通過之議案表示異意渠意今年祇須積聚石料草料並沙袋等以備遇有緊急時即可應用往後再行設施天然保障如植柳栽草等事惟其他會員對於此種緊急辦法未敢深信其有濟於事實

南堤用地給價問題

前者河工督辦處來函據稱邵樹藩邵玉崑爲南地佔用地畝要求給價銀二百四十元云關於此事委員會以爲若此事准其所請恐效尤者衆無從應付所以擬先行調查南堤之地若干爲私產若干爲公產又若干性質不明然後再行議決此事

地方不靖致碍測量進行之報告

地形測量處主任技師報告審查會據稱箭桿河上游一帶土匪猖獗致在彼施測之測量隊作業大受影響

方維因君 余并聞本會工程處派赴牛牧屯一帶調查人員一隊亦因此故不克前進祇得返津


結議以爲每年值高粱盛長之時土匪遍地隱伏擾亂地方已成慣例吾人無論向官廳作如何之請願終屬無濟於事無已唯有將測隊調往他處作業耳

測量總圖問題

地形測量處主任技師向審查會建議以製造總圖所須之測量與其依據一種精密道線測量不如依據一種練測三角測量起北京山麓迄黃河岸

關於此事會中請主席轉詢參謀部佛蘭楮教授之意見

散會



順直水利委員會第九十次審查會議記錄

民國八年七月二十五日本會開審查會蒞會者

戴理爾君 主席

吳毓麟君

楊豹靈君

方維因君

平爵內君

魏 易君 秘書

董顯光君 幫辦秘書

主席 建議核准上次審查會議記錄 通過

伏汛期內之防水問題

河工督辦處來函內稱雨水太多殊爲可慮應即預行防範以照慎重並提出數點請本會注意其中尤注重南堤工程並新開河及馬廠兩新閘之啓閉

會中決定答覆大意如下

保護堤岸工程刻擬招人投標辦理至於派員管理堤務一節本會既已派有警官一員專司巡察

似可不必另派

馬廠新閘方面已由楊會員豹靈擔任選派專員前往管理並設法裝置電話使本會與該閘得隨時傳達消息

新開河閘與靳官屯閘之啓閉機宜原完全操之委員會之全體會員惟現在伏秋汎期之內本會決定將新開河閘之啓閉權授之平爵內君並將靳官屯閘之啓閉權授之楊豹靈君

工程處報告

工程處報告現已查得箭桿河東面之地地面高逾最大洪水面該報告經繕分會員閱看後衆意以爲倘該處有此高地則可免築堤岸矣

關於北河規復事熊督辦呈政府文

熊督辦上大總統呈稿繕分會員備閱其內容係某某數縣人民代表對於北河規復固執反對不得已惟有請政府主持俾工程從速興辦

秘書解釋該呈文係根據審查會之諸種議決案并工程處主任技師所提交之預算云

賽雅君辭職案

主席 據賽雅君函稱因有緊急私務請本會准其於本月底辭職

議決准賽雅君辭職并以下述之函覆之

逕啓者准本日函稱因有緊急私務呈請准於本月三十一日辭去委員會之職守等因到會茲奉會囑函覆台端所請照准原薪給至三十一日爲止委員會此次准台端辭職雖鑒於事實之必要然有失佐助抱歉殊深台端自任事以來勤勞卓著組織成績在在可觀委員會爲表示感荷起見准將勞績誌之記錄備案此致

賽雅君辭職後之繼任者問題

下述議案決定賽雅君辭職後之接任人物經會中通過


審查會請熊督辦向運河工程總局總工程師推商調用該局工程師梅立克君充本會地形測量處主任技師之職以補賽雅君辭職後所出之缺至於梅君薪俸在審查會之意須與顧德啓君之薪額相等

南堤用地給價問題

工程處報告關於南堤用地地主之性質據稱堤之大部佔用官地惟築堤所用之土多由民地所挖

會中決議將堤地給價一事暫置不理看將來動靜再作應付

散會



順直水利委員會第九十一次審查會議記錄

民國八年八月八日審查會開會蒞會者

戴理爾君 主席

吳毓麟君

楊豹靈君

平爵內君

方維因君

董顯光君 幫辦秘書

主席建議核准上次審查會議記錄 通過

提出會議之各種期報

下述各種文件提交會議核閱

地形測量處半年期報告書

會計處六月份財政狀況報告

流量測量處六月份月報

平爵內君新開河工程報告書

工程處第一期季報

管理靳官屯減河涵閘之佈置

楊豹麟君提出報告書詳述靳官屯涵閘之管理手續業已佈置就緒會員室內已裝置電話機可直接與管閘委員談話

地形測量處主任代理案

方維因君 鄙人請向主席并會員報告賽雅君業於七月三十一日將地形測量處全部事務移交鄙人所可幸者該處情形進行順適現在繼任人才未經物色之前該處事務可由鄙人暫時代理

主席答稱深信在會諸君必與渠同意對於方君代理測量處事務深表感荷也

工程處人員升級案

工程處主任技師來函呈請將該處三等副技師孫煜方君升爲二等副技師

該項呈請事件會議照准並附以下述之意見

爲遵照人員辦事規則內所規定之薪額表起見凡各級人員在人地是否適宜之問題決定之前所有新進人員須暫以試用派委待經過若干時期再行正式委任至於此後之升級則須依照薪給表辦理