

順直水利委員會會議記錄第十期  
九年七月至九月  
九年十月至十二月

順直水利委員會會議記錄第十第十一兩期目錄

順直水利委員會會員暨職員銜名表

第一頁

第一百二十二次審查會記錄

第二頁

第一百二十三次審查會記錄

第四頁

第一百二十四次審查會記錄

第七頁

第一百二十五次審查會記錄

第八頁

第一百二十六次審查會記錄

第九頁

第一百二十七次審查會記錄

第十一頁

第一百二十八次審查會記錄

第十二頁

第二十一次常會記錄

第十四頁

第一百二十九次審查會記錄

第十六頁

以上係第十期記錄(民國九年七月至九月)

第一百三十次審查會記錄

第十八頁

第一百三十一次審查會記錄

第二十頁

第一百三十二次審查會記錄

第廿三頁

第一百三十三次審查會記錄

第廿四頁

第一百三十四次審查會記錄

第廿六頁

第一百三十五次審查會記錄

第廿八頁

第一百三十六次審查會記錄

第廿九頁

第一百三十七次審查會記錄

第卅一頁

以上係第十一期記錄(民國九年十月至十二月)

順直水利委員會會員暨職員銜名表

會長

熊希齡

會員

吳毓麟

直隸省長派充

楊豹靈

全國水利局派充

羅斯

京兆尹派充兼本會技術科長

平爵內

海河工程局派充

海德生

海河工程局派充

戴理爾

海河工程局派充


秘書

魏易

會計

斐克利





順直水利委員會第一百二十二次審查會議記錄

民國九年七月二日本審查會開會列席者

羅斯君 主席

吳毓麟君

楊豹靈君

平爵內君

魏易君 秘書

董顯光君 幫辦秘書

主席建議核准上次會議記錄 通過

斐利克君代理會員案

海河工程局函稱載理爾君請假回國擬派斐利克君暫行代理等情秘書報告此事已經會長核准並已函知海河局查照云

平爵內君來函

平爵內君以前辦理新開河閘工程承委員會特予酬金來函申謝

方維因君公費問題

方維因君因前在委員會擔任測量處主任爲日甚久要求委員會給予額外薪金特於六月十七日與羅斯君談判此事結果則有第一百二十一次審查會議之建議付給方維因君銀二千二百五十元此係照任事十個月全俸每月銀四百五十元以事屬兼職作支半俸計算旋熊會長主張願給方維因君整數銀三千元惟須言明此後方君不能再向委員會作任何之要求六月二十五日委員會將此意函知方君去後次日接方君覆稱委員會函內所用要求字樣似不確當並稱伊除請給酬金之外並無有所要求

會中將此事詳細審核之後決議函告方君在木會之意伊之所請實無異於要求總之此事無關實際現在本會願照六月二十五日致伊函內所開之條件付以銀三千元問其意志如何卽行答覆

### 舊堤用地給價案

六月二十六日由河工督辦處轉來天津警察廳函一件請本會發給由南運河至南開一帶舊南堤所佔地畝之官價

討論結果決議函請省長代爲查明舊南堤所佔地畝若干爲公產若干爲私產並規定私產收買之價格

### 關於南堤事第一監獄之來函

第一監獄來函允本會挑取該所後身堆積之土以供修固堤岸之用並請本會將堤線移開遠離監獄之墻以重監防

羅斯君聲稱本會業已將堤綫移開遠離監獄之墻矣

### 西頭灣子造堤案


楊平二會員爲西頭灣子造堤事於上星期六往晤河務局長當時彼此商定造堤工程歸平爵內君管理云會中決議通知會計將此項工程經費撥交平君提用其數以達銀一萬七千元爲限

### 標準鋼帶尺發單

泰孚洋行送來發單一紙計開標準鋼帶尺一架帶溫度表二個係本會測量處前主任技師賽雅君所定購價銀三百四十八元五角經會議核准照付

### 散會





順直水利委員會第一百二十三次審查會議記錄

民國九年七月九日本會開審查會蒞席者

羅 斯君 主席

楊豹靈君

平爵內君

斐利克君

吳清泰君 副秘書

主席建議核准上次審查會議記錄 通過

五月分會計支出報告

五月分會計支出報告抄送會員閱核備案

反對堵塞南運河舊灣問題

會中將平爵內君來函一件係關於地方人民反對堵塞被西頭灣子取直所裁去之御河舊灣一

案抄送會員閱核

平爵內君 起初余接河務局來函囑將舊灣實行堵塞旋接電話阻止此舉本席建議函致

省長西頭灣子御河裁直處舊河灣堵塞工程不日即可完工惟餘狹口二處因該處人民反對不

尤堵塞在委員會之意此項舊灣以完全堵塞爲妥請省長嚴飭照辦如其該二處狹口留而不塞則伏汎時期萬一發生危險應由地方官負責與本會無關云

會議核准照辦

### 委員會預算案

本會預算審查會審查報告抄送會員閱核

主席 本席建議核准預算審查員之報告並授本席以籌備關於實行各項條陳所必須之

手續之權 通過 (參閱附件一)

### 委員會置用物品簿

楊豹靈君提議本會所有一切物品應由會計處登載於物品簿內以備參考討論結果決定由各部自行檢點所用物品抄具清單一式兩紙以其一紙送交會計處存案此項物品單須隨時將新置之物品登載無遺每年點檢一次

### 被裁人員支薪案

會中決議所有此次因減政被裁之人員其薪金均發至八月底爲止

### 新開河閘

平爵內君 本席建議本會函致省長將新開河閘之管理事務正式移交地方官接管

通過

### 方維因君索款案

主席宣讀方維因君七月六日來函願收納委員會允給之三千元作爲了結其要求主席並提議通知會計支付此款并取回收據備案

### 靳官屯減河工程

主席 本會技術科長已提出靳官屯減河新尾閘工程之報告

會中核准此項報告並通知工程處將應用地段即行用界綫畫出

### 唐寶桐君函請加薪案

主席稱流量處主任唐寶桐君來函請加薪金交會中核議

會中以唐君任事未久在任期末滿一年之前加薪一節未便置議請技術科長照覆

散會

附件一

### 委員會減政調查員報告書

本員等茲就本會各科今年三四五三個月之支出總額求得其平均數即以此數爲基數再就現在情形而加減之列表如左

會員室

加七百十七元

秘書處

加七百零五元

會計處

加七元

技術科長辦公處

加二千零二十八元

庶務處

加九十一元

工程處

加五百七十元

地形測量處

減六千零七十七元

流量測量處

減二百八十元

材料處

減四百六十元

共加四千一百十八元

共減六千八百七十七元

共餘銀二千六百九十九元

會員室暨秘書處所以必須加增之故因楊會員與魏秘書將來辭去他處兼差時其薪水總額均須由會支付故不得不預爲之備也其他技術科長辦公處及工程處之所以必須加增者因現在即須添聘設計工程師及將來開工時尙須添聘人員故也現在技術科長辦公處並無何種員司今既須添聘設計工程師等人員而又須支出不逾收入勢非裁減他處支出不可茲擬於地形測



量項下減去月支六千元此項減政之法係就在辦事室及野外作業人員汰其劣者爲標準至於流量測量處擬減去副技師一員練習技師二員材料處則擬完全廢置此項支出本員等以爲實係耗廢現在材料處年支薪額四千一百元名爲專司購置實則各科所用物品器械均係由各科自購而以具文之請購材料單送由材料處支付而已其實實際上所司之事不過發給各科文具今擬以後發給各科文具由會計處辦理每禮拜由各科主任簽字向會計處領取至多每禮拜不得過二次其須臨時購置之品由各科主任備具請購物品單經技術科長加簽後即由各科自行購置然後將發票一紙連同請購物單副張交由會計處付款現用之請購物單以後仍可適用僅須加入每件估價若干總數若干可矣且請購物單不須有三張僅須正副兩張一張交會計處請發欸一張存本科備查此項單據由各科派專員經營並立登記簿每月將存發各品清結一次現在本會收入係每月規銀三萬兩合洋四萬一千元較之此次預算實支之數計尙缺少一千五百元惟本會尙有銀一百萬兩定期存款之利息此項利息至少尙有一年可恃將來開工須動用此款時本會應於工欸項下提取佣錢百分之五此項佣錢取之殊屬正當蓋無論何種工程本會必先代爲測量設計也故未動工時本會約有每月四千兩利息之收入既動工後則有百分之五之佣錢可恃以此抵償利息之減收亦足相稱以此項收入抵預算之不足每年尙可有贏餘四萬五千元即每月抵過不足尙餘銀二千五百元現在地形測量雖據梅主任函稱在旅運各費中可月減

六千元但測量用度祇有每年增加即以此二千五百元留為彌補增加之用可耳

本員等又主張將前定年功加俸之制度廢除今後祇能就著有勞績者由各科主任特別加薪而已

後附現行及擬改之支出表

| 款目    | 本年三四五三個月之平均支出額 |         | 今定之支出額 | 說明                                    |
|-------|----------------|---------|--------|---------------------------------------|
|       | 本年三四五三個月之平均支出額 | 今定之支出額  |        |                                       |
| 會員辦公室 | 二千八百八十二元       | 三千六百元   |        | 因預備支付楊豹靈君全薪                           |
| 秘書室   | 一千七百九十五元       | 二千五百元   |        | 因預備支付魏易君全薪                            |
| 會計室   | 三百零三元          | 三百十元    |        | 預備尋常增薪                                |
| 技術科長室 | 二千九百七十二元       | 五千元     |        | 預備添聘工程師一員及繪圖書記等員之用                    |
| 庶務處   | 七百九十九元         | 八百九十元   |        | 預備不可逆料之支出                             |
| 地形測量  | 二萬八千五百七十七元     | 二萬二千五百元 |        | 照梅主任函中所開裁減                            |
| 流量測量  | 四千四百八十元        | 四千二百元   |        | 裁副工程師一員練習工程師二員                        |
| 工程處   | 二千九百三十元        | 三千五百元   |        | 預備加增繪圖人員                              |
| 材料處   | 四百六十元          | 無       |        | 此項機關每年經手購置不逾二萬元而歲支需四千一百元且前項購置大都由各科自理也 |
| 總共    | 四萬五千一百九十九元     | 四萬二千五百元 |        | 減政節省二千六百九十九元                          |

順直水利委員會第一百二十四次審查會議記錄

民國九年七月十六日本會開審查會蒞席者

羅斯君 主席

楊豹靈君

平爵內君

斐利克君

魏 易君 秘書

董顯光君 幫辦秘書

主席建議核准上次會議記錄 通過

北河規復案

本會接內務部來函一件關於北河規復問題會中議決答稱北河規復問題尙在討論之中云會議於通過此項決議之先曾將關於同一問題熊君之來函詳加研究

築堤購地案

本會前曾函商直隸省長請爲查明由南開達運河一帶建築新堤其所佔地畝若干係私人財產應由本會發價收用去後現接省長覆稱應行發價之私人地畝爲五十五畝九分九厘以每畝價

銀二百元計算應須地價銀一萬一千一百九十八元此外並須遷葬棺木一百七十八具每具需銀六元計銀一千零六十八元兩項共計銀一萬二千二百六十六元等因會議決定照數撥付並將此事完全請由省長辦理

### 新開河管理案

直隸省長函稱准會函開以新開河開啟閉囑飭河務局管理等因除令飭該局接管外相應函覆云

### 測量隊暫時停止作業案

主席 現在北方發生戰事測量事務應暫行停止免感不便據聞駐在永定河方面之流量觀測員已遭搶劫云

散會