

2007年

全国监理工程师 执业资格考试考点 模拟试卷

本书编委会 编

突出重点 突破难点 精讲精练 触类旁通

✓ 命题范围全搜

✓ 考点试题预测

新教材

2007 年全国监理工程师 执业资格考试考点模拟试卷

本书编委会 编

图在版编目(CIP)数据

2007 年全国监理工程师执业资格考试考点模拟试卷

本书编委会编. —北京:机械工业出版社, 2007.1

ISBN 7-111-20899-1

I. S... II. 本... III. 建设工程—资格考试—教材

IV. TU712.41 中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第162170号

机械工业出版社(北京百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:关玉英

封面设计:李... 印刷:李...

三河市汇鑫印务有限公司印刷

2007年1月第1版·第1次印刷

184mm×260mm·32印张·693千字

定价:28.00元



凡购本书,如蒙赠页,脱页,由本社负责

调换或补寄电话:(010)88379539

邮购地址:北京百万庄大街22号 机械工业出版社

机械工业出版社

封面设计:李...

《2007年全国监理工程师执业资格考试考点模拟试卷》在编写过程中始终以考试大纲为依据,以考场走势为导向,以经典题型为基点,以创新题型为亮点,是一本覆盖考点全、层次清晰的备考精品。

本书主要是为参加全国监理工程师执业资格考试的考生而编写的,是参加全国监理工程师执业资格考试考生的备考指南。

编委会编

图书在版编目(CIP)数据

2007年全国监理工程师执业资格考试考点模拟试卷/
本书编委会编. —北京:机械工业出版社,2007.1
ISBN 7-111-20699-1

I. 2... II. 本... III. 建筑工程—监督管理—工程
技术人员—资格考核—习题 IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 165170 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:关正美

封面设计:张 静 责任印制:李 妍

三河市汇鑫印务有限公司印刷

2007 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·28 印张·693 千字

定价:58.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010)68326294

购书热线电话:(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010)68327259

封面无防伪标均为盗版

2007 年全国监理工程师执业资格考试考点模拟试卷

编写人员名单

主 编:张明轩

副 主 编:李少倩 王雪丰

参 编:毕小双 边春兴 曹文香 董春华

方银辉 高俊英 黄文玲 李风超

李 静 李 亮 李 娜 李 勇

刘红刚 宁 磊 任 惠 沈森辉

沈 蓉 孙俊杰 田紫妍 王建国

王 哲 吴丽娜 杨 龙 张翠玲

张亚丹 郑素仙

前言

为了适应社会主义市场经济发展的要求，加强工程建设项目监理，确保工程建设质量，提高工程建设监理人员素质和工程建设监理工作水平，建设部、人事部共同组织的全国监理工程师执业资格考试从1997年起实施。

随着执业资格制度的日益完善，执业资格考试也呈现出参加考试人数不断增多，考试难度不断增大，竞争越来越激烈的特点。为了帮助考生找到全国监理工程师执业资格考试的命题规律，掌握考试大纲内容，尽量减轻考生的学习负担，顺利通过考试，我们特组织了一批具有丰富教学、科研、培训、考试等经验的专家学者组成了本书编写委员会，共同编写本书。

本书的特点是：

内容新颖——本书是以2007年最新考试大纲和考试教材为依据，采用新颖体例，紧扣教材，选择新题型，设题解题，解疑解难。

覆盖面全——本书内容丰富，题量充足，涵盖了监理工程师执业资格考试命题的全部知识点，真正体现了“一册在手，学习内容全有”的编写理念。

重点突出——本书真正体现了突出重点，突破难点，触类旁通的效果。

把握趋向——本书是在立足于考试大纲，居高临下把握考试教材，分析历年考试命题规律的基础上编写的，力求准确把握命题的趋向。

本书的出版凝结了编写委员会全体成员的辛勤和汗水，相信我们的努力会给考生带来事半功倍的效果，顺利通过考试。

(05) 附录B 建设工程监理规范条文说明 第二章

附录C 建设工程监理规范条文说明 第三章

(07) 附录D 建设工程监理规范条文说明 第四章

(08) 附录E 建设工程监理规范条文说明 第五章

CONTENTS

建设工程监理规范 代编四第

前言

(20) 附录F 建设工程监理规范条文说明 第一章

(21) 附录G 建设工程监理规范条文说明 第二章

(22) 附录H 建设工程监理规范条文说明 第三章

(23) 附录I 建设工程监理规范条文说明 第四章

第一部分 建设工程监理知识

第一章 建设工程监理制度 (1)

第二章 监理工程师和工程监理企业 (11)

第三章 建设工程目标控制 (21)

第四章 建设工程风险管理 (26)

第五章 建设工程监理的组织 (35)

第六章 建设工程监理规划 (44)

第七章 国外建设工程项目管理 (49)

第二部分 建设工程信息管理

(44) 附录J 建设工程监理规范条文说明 第一章

(45) 附录K 建设工程监理规范条文说明 第二章

第一章 建设工程信息管理概述及流程 (54)

第二章 建设工程文件和档案资料管理 (59)

第三部分 建设工程监理相关法规及规范

(53) 附录L 建设工程监理规范条文说明 第一章

(54) 附录M 建设工程监理规范条文说明 第二章

第一章 中华人民共和国建筑法 (64)

第二章	建设工程质量管理条例	(70)
第三章	工程监理企业资质管理规定及建设工程监理范围和规模标准 规定	(76)
第四章	建设工程监理规范及建设工程安全生产管理条例	(82)
第五章	注册监理工程师管理规定	(88)

第四部分 建设工程合同管理

第一章	建设工程合同管理法律知识	(92)
第二章	合同法律制度	(97)
第三章	建设工程招标管理	(103)
第四章	建设工程委托监理合同	(108)
第五章	建设工程勘察设计公司管理	(114)
第六章	建设工程施工合同管理	(119)
第七章	建设工程物资采购合同管理	(129)
第八章	FIDIC 合同条件	(133)
第九章	建设工程施工索赔	(139)

第五部分 建设工程质量控制

第一章	建设工程质量管理制度与责任体系	(144)
第二章	工程勘察设计阶段的质量控制	(149)
第三章	工程施工阶段的质量控制	(154)
第四章	设备采购、制造与安装的质量控制	(163)
第五章	工程施工质量验收	(168)
第六章	工程质量问题和质量事故	(173)
第七章	工程质量控制的统计分析方法	(178)
第八章	质量管理体系标准	(183)



第六部分 建设工程投资控制

第一章 建设工程投资的主要任务.....	(188)
第二章 建设工程投资构成	(193)
第三章 建设工程投资确定的依据.....	(198)
第四章 建设工程投资决策	(203)
第五章 建设工程设计阶段的投资控制	(213)
第六章 建设工程施工招标阶段的投资控制	(218)
第七章 建设工程施工阶段的投资控制	(224)
第八章 建设工程竣工决算	(230)


第七部分 建设工程进度控制

第一章 建设工程进度控制概述	(234)
第二章 流水施工	(239)
第三章 网络计划技术.....	(245)
第四章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法	(254)
第五章 建设工程设计阶段的进度控制	(262)
第六章 建设工程施工阶段的进度控制	(266)

第八部分 建设工程监理案例分析

第一章 建设工程监理知识	(272)
第二章 建设工程合同管理	(297)





考点模拟试卷

建设工程监理的基本概念及理论基础

一、单项选择题

1. 建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业, 接受建设单位的委托, 承担其项目管理, 并代表建设单位对承建单位的建设进行() 的专业化服务活动。
A. 管理 B. 监督管理 C. 指导 D. 保护
2. 建设单位也称业主、项目法人, 是() 方。
A. 监理 B. 设计 C. 施工 D. 委托监理
3. 取得企业法人营业执照, 具有监理资质证书的依法从事建设工程监理业务活动的经济组织是() 企业。
A. 工程建设 B. 工程施工 C. 工程监理 D. 工程勘察
4. 建设工程监理的行为主体是()。
A. 工程监理人员 B. 工程监理单位 C. 工程监理法规 D. 工程监理项目
5. 在建设工程监理活动中, 总承包单位对分包单位的监督管理() 视为建设工程监理。
A. 也能 B. 不能 C. 可以 D. 不完全
6. 建设工程监理的实施需要建设单位的()。
A. 委托和授权 B. 申请和赞助 C. 认可和帮助 D. 监督和控制
7. 工程监理企业应根据() 的规定实施监理。
A. 有关工程建设的法律、法规 B. 可行性研究报告
C. 国家批准的工程建设文件 D. 委托监理合同和有关建设工程合同
8. 工程监理企业在委托监理的工程中拥有一定的管理权限, 能够开展管理活动, 这是建设单位() 的结果。
A. 授权 B. 监督 C. 控制 D. 认可
9. 工程监理企业对哪些单位的哪些建设行为实施监理, 要根据有关建设工程合同的规定, 例如, 仅委托施工阶段监理的工程, 工程监理企业只能根据() 对施工行为实行监理。
A. 勘察合同和施工合同 B. 设计合同和施工合同
C. 委托监理合同和施工合同 D. 委托监理合同和设计合同
10. 工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理, 视委托监理合同的() 来决定。
A. 内容 B. 范围 C. 权利 D. 义务
11. 在工程建设决策阶段监理的主要依据是()。
A. 咨询合同 B. 设计合同 C. 施工合同 D. 勘察合同
12. 建设工程监理范围包括项目总投资额在() 万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目。
A. 3000 B. 5000 C. 2000 D. 7000
13. 现阶段建设工程监理主要发生在()。



- A. 项目建设的开始阶段 B. 项目建设的施工阶段
C. 项目建设的结束阶段 D. 项目建设的决策阶段
14. 监理的服务性指监理人员用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的试验、检测手段为建设单位提供()。
- A. 咨询服务 B. 技术服务 C. 管理服务 D. 监督服务
15. 建设工程监理的服务对象是()。
- A. 工程施工项目 B. 施工单位 C. 设计单位 D. 建设单位
16. 在建设工程监理的性质中, ()是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。
- A. 科学性 B. 公正性 C. 独立性 D. 服务性
17. 在建设工程监理的性质中, ()是由建设监理的业务性质方面决定的。
- A. 科学性 B. 公正性 C. 独立性 D. 服务性
18. ()是社会公认的职业道德准则, 是监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则。
- A. 服务性 B. 科学性 C. 独立性 D. 公正性
19. ()是建设工程监理所依据的基本理论与方法。
- A. 建设项目管理学 B. 建设企业管理学 C. 施工项目管理学 D. 组织管理学
20. 建设工程监理的服务对象具有()。
- A. 全面性 B. 多样性 C. 单一性 D. 公开性
21. 建设工程监理属于()的制度。
- A. 民主化 B. 公开化 C. 专业化 D. 强制推行
22. 建设工程监理具有()功能。
- A. 管理 B. 监督 C. 控制 D. 指导
23. 我国对建设工程监理的市场准入采取了()的双重控制。
- A. 企业资质和人员资格 B. 企业资质和人员数量
C. 企业规模和人员数量 D. 企业性质和人员素质
24. 下列选项中不属于建设工程监理发展趋势的是()。
- A. 向全方位、全过程监理发展 B. 走监理法制化的道路
C. 走监理强制化的道路 D. 走监理国际化的道路
25. 从管理理论和方法的角度来看, 我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是()。
- A. 建设项目管理 B. 建设单位项目管理
C. 建设单位或承建单位项目管理 D. 专业化、社会化的建设单位项目管理

二、多项选择题

1. 建设工程监理的依据之一是工程建设文件, 具体的工程建设文件包括()等文件。
- A. 批准的可行性研究报告 B. 建设工程规划许可证
C. 工程建设标准强制性条文 D. 施工许可证
E. 建设项目选址意见书
2. 工程监理企业对工程建设全过程监理应当包括()。
- A. 投资合同 B. 施工合同



- C. 设计合同
E. 咨询合同
3. 根据我国现行规定, 下列必须实行监理的项目是()。
- A. 学校、影剧院、体育馆项目
B. 卫生、社会福利等项目
C. 建筑面积在 1 万~3 万 m^2 的住宅建设工程
D. 项目投资总额在 3000 万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目
E. 利用国际组织贷款的工程
4. 建设工程监理范围按监理的建设阶段范围可分为()的监理。
- A. 招标投标阶段
B. 投资决策阶段
C. 实施阶段
D. 设计阶段
E. 施工阶段
5. 建设工程监理的依据包括()。
- A. 咨询师的资质水平
B. 工程建设文件
C. 有关的法律、法规
D. 建设工程委托监理合同
E. 其他有关建设工程合同
6. 建设工程监理的性质有()。
- A. 服务性
B. 科学性
C. 美观性
D. 公正性
E. 独立性
7. 建设工程监理的主要方法是()。
- A. 监督
B. 控制
C. 检查
D. 协调
E. 规划
8. 建设工程监理的主要任务是控制建设工程的()。
- A. 投资
B. 流程
C. 进度
D. 资金
E. 质量
9. 建设工程监理管理服务的内涵包括它的()。
- A. 主要方法
B. 主要任务
C. 主要过程
D. 基本目的
E. 主要对象
10. 《工程建设监理规定》和《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照()原则开展监理工作。
- A. 公正
B. 独立
C. 客观
D. 自主
E. 科学
11. 建设工程监理的作用主要表现在()。
- A. 有利于促进我国国民经济的发展



- ## 参考答案

1	B	2	D	3	C	4	B	5	B
6	A	7	D	8	A	9	C	10	B
11	A	12	A	13	B	14	C	15	D
16	A	17	D	18	D	19	A	20	C
21	D	22	B	23	A	24	C	25	D

二、多项选择题

1	ABDE	2	BCDE	3	ABDE	4	BC	5	BCDE
6	ABDE	7	BDE	8	ACE	9	ABD	10	ABD
11	BCDE	12	CDE	13	ACD	14	ABCD	15	ABDE

建设工程法律法规及管理制度

一、单项选择题

- 由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为()。
 - 建设工程法律
 - 建设工程行政法规
 - 建设工程部门规章
 - 建设工程单行条例
- 建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为()。
 - 法律、行政法规、部门规章
 - 法律、部门规章、行政法规
 - 行政法规、法律、部门规章
 - 部门规章、行政法规、法律
- 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑活动应当确保建筑工程质量和安全,符合国家的建筑工程()标准。
 - 合同
 - 质量
 - 功能
 - 安全
- 下列可以规定实行强制性监理的工程范围是()。
 - 国务院
 - 质量监督管理部门
 - 建设行政主管部门
 - 设计单位
- 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,()。
 - 有权要求设计单位改正
 - 有权自行改正后通知设计单位
 - 应当报告建设单位后自行改正
 - 应当报告建设单位要求设计单位改正
- 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当()。
 - 处以罚款
 - 吊销其资质证书
 - 承担相应的赔偿责任
 - 承担连带赔偿责任
- 建设工程质量监督主体为()。
 - 工程监理单位
 - 建设单位
 - 县级以上人民政府建设行政主管部门
 - 设计单位
- 《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当达到规定的深度并注明()使用年限。
 - 最短
 - 经济
 - 最长
 - 合理
- 工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理,()。
 - 并对施工质量承担监理责任
 - 并对施工质量与施工单位共同承担责任
 - 并对施工质量承担连带责任
 - 但对施工质量不承担责任
- 未经()签字,建筑材料、建筑物构件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进行下一道工序。
 - 监理工程师
 - 监理员
 - 技术负责人
 - 总监理工程师





11. 未经()签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。
A. 业主代表 B. 监理工程师 C. 总监理工程师 D. 技术负责人
12. 监理工程师应当按照()的要求,采用旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。
A. 工程监理合同 B. 工程监理规范 C. 工程施工合同 D. 监理规划
13. 《建设工程质量管理条例》规定,()对国家重大技术改造项目实施监督检查。
A. 国务院发展计划部门 B. 国务院建设主管部门
C. 国务院经济贸易主管部门 D. 国务院技术监督主管部门
14. ()的立法目的是:加强建设工程安全生产监督管理、保障人民群众生命和财产安全。
A. 《中华人民共和国建筑法》 B. 《建设工程安全生产管理条例》
C. 《建设工程监理规范》 D. 《建设工程质量管理条例》
15. 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》,旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中,对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
A. 隐蔽工程 B. 地下工程
C. 关键线路上的工作 D. 关键部位、关键工序
16. 根据我国现行规定,大中型及限额以上项目的提出项目建议书阶段之后的工作应是()。
A. 进行投资决策 B. 编制设计文件
C. 组织施工 D. 编制可行性研究报告
17. 根据我国现行规定,对于企业不使用政府资金投资建设的项目,一律不再实行审批制,区别不同情况实行()或登记备案制。
A. 标准制 B. 核对制 C. 立项制 D. 责任制
18. 凡经()未通过的项目,不得进行下一步工作。
A. 项目建议书 B. 效益评估 C. 项目审核 D. 可行性研究报告
19. ()要对备案工作加强指导和监督,防止以备案的名义变相审批。
A. 国务院 B. 国务院建设 C. 国务院投资 D. 国家发改委
20. 下列直接关系到建设工程的质量,属于建设工程决定性环节的是()。
A. 设计质量 B. 施工质量 C. 勘察质量 D. 咨询质量
21. 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的()以上,或者其他主要指标需要变更时,应重新向原审批单位报批。
A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
22. 《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应将施工图设计文件报()审查,未经审查批准的施工图设计文件不得使用。
A. 省级以上人民政府建设行政主管部门 B. 县级以上人民政府建设行政主管部门
C. 国家发改委 D. 国务院
23. 由投资成果转入生产或使用的标志是()。
A. 施工图设计 B. 施工安装 C. 竣工验收 D. 生产准备
24. 建设工程监理施工安装阶段,承包单位的主要任务是()。
A. 编制项目建议书 B. 严格把好中间质量验收和施工验收环节
C. 编制可行性研究报告 D. 进行可行性研究



25. 建设工程监理制是实行()的基本保障。

- A. 招标投标制 B. 合同管理制 C. 科学决策机制 D. 项目法人责任制

二、多项选择题

1. 属于建设工程行政法规的有()。

- A. 《中华人民共和国建筑法》 B. 《建设工程质量管理条例》
C. 《工程监理企业资质管理规定》 D. 《建设工程勘察设计管理条例》
E. 《中华人民共和国城市规划法》

2. 《中华人民共和国建筑法》调整的行为包括()。

- A. 各类房屋建筑的建造 B. 各类房屋建筑附属设施的建造
C. 线路、管道的安装活动 D. 与房屋建筑配套的线路、管道的安装活动
E. 与房屋建筑配套的设备安装活动

3. 《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体, 包括()。

- A. 县级以上建设主管部门 B. 建设单位
C. 勘察、设计单位 D. 施工单位
E. 工程监理单位

4. 《建设工程监理规范》规定, 下列人员中的()均需具有监理工程师资格。

- A. 总监理工程师 B. 总监理工程师代表
C. 专业监理工程师 D. 子项目监理工程师
E. 监理员

5. 旁站监理人员的工作内容和职责有()。

- A. 确定工程的开工时间和结束时间
B. 检查施工企业现场质检人员到岗
C. 核查进场建筑材料、建筑构配件
D. 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案
E. 做好旁站监理记录和监理日志, 保存旁站监理原始资料

6. 目前我国的建设程序与计划经济时期相比较, 发生了重要变化, 其主要是实行了()。

- A. 项目决策咨询评估制 B. 投资包干责任制
C. 工程招标投标制 D. 建设工程监理制
E. 项目法人责任制

7. 建设工程项目建议书的基本内容有()。

- A. 做好各项生产准备工作 B. 效益估计
C. 建设条件初步分析 D. 项目提出的必要性和依据
E. 项目进度初步安排

8. 建设工程可行性研究报告的主要作用包括()。

- A. 为项目建设勘察提供依据 B. 为监理单位的工作开展提供依据
C. 为银行贷款提供依据 D. 为项目评估提供依据
E. 为建设项目设计提供依据

9. 建设工程具备了()后才能开工。

- A. 设计条件 B. 开工条件
C. 取得施工许可证 D. 监理条件

