


驻马店至信阳 高速公路工程竣工验收

ZHUMADIAN ZHI XINYANG GAOSU GONGLU GONGCHENG JUNGONG YANSHOU

第二册 批复文件

孙民刚 / 主编



驻马店至信阳高速公路 工程竣工验收

第二册 批复文件

孙民刚 主编

人民交通出版社

内 容 提 要

本书收录了驻马店至信阳高速公路建设过程中的项目批复文件、征地拆迁文件、交工验收文件、环保文件、质量鉴定、项目审计文件、档案验收文件、设计变更文件以及其他文件近200份，真实地记录了该项目的建设概况。

本书可供从事高速公路建设的施工、管理工作人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

驻马店至信阳高速公路工程竣工验收/孙民刚主编.

北京：人民交通出版社，2008.4

ISBN 978 - 7 - 114 - 06363 - 3

I. 驻… II. 孙… III. 高速公路—道路工程—工程验收—
河南省 IV. U412.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 043313 号

书 名：驻马店至信阳高速公路工程竣工验收 第二册 批复文件

著 作 者：孙民刚

责 任 编 辑：高 培

出 版 发 行：人民交通出版社

地 址：(100011)北京市朝阳区安定门外馆斜街3号

网 址：<http://www.ccpress.com.cn>

销 售 电 话：(010)85285927, 85285995

总 经 销：北京中交盛世书刊有限公司

经 销：各地新华书店

印 刷：北京密东印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：25.25

字 数：575 千

版 次：2006年11月第1版

印 次：2006年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-114-06363-3

全册定价：180.00 元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

驻马店至信阳高速公路工程竣工验收

第二册 批复文件编委会

主编单位：河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司

主 编：孙民刚

副 主 编：王金山 康省桢 王 勤 王 辉 金 雷
韩 冰 张爱民 胡仁东 金万聚 周洪文
徐 强 朱志强 余正武

编 委：马沉重 武景顺 韩 利 李锦洋 吕小武
董德全 熊 伟 周本涛 王立新 吕 群
何 华 袁冻雷 山 征 陈庆喜 徐宛新
朱智玲 李晓萍 袁新胜 王利华 刘 瑞
张玉平 谢浩然 袁新胜 王 超 孙 奇
贾仲欣 薛 芳 刘景丽 李琼琼 黄敬奕
王泰霖 陈学峰 朱时锋 韩海宏 孟秀娟
石 峰 何 柳 秦福彪 石保全 高清岩
李 山 朱 蕾 刘金更 王书梅 刘金生
张育峰 段 燕

审 · 核：潘 华

统 稿 人：孙民刚 张爱民 韩 冰 周洪文 徐 强
朱志强 王立新 李锦洋 熊 伟 周本涛
谢浩然

目 录

第一部分 工程项目有关批文

1. 关于报送《京珠国道主干线驻马店至信阳段高速公路工程可行性研究报告》 （代项目建议书）的请示 豫计交通〔1998〕1216号	3
2. 国家计委关于审批北京至珠海国道主干线河南驻马店至信阳公路工程可行性研究报告 的请示 计基础〔2000〕466号	5
3. 关于北京至珠海国道主干线河南驻马店至信阳公路初步设计批复 交公路发〔2000〕421号	7
4. 关于报送《京珠高速公路驻马店至信阳段初步设计文件》的请示 豫交计〔2000〕246号	23
5. 关于对京珠国道主干线驻马店至信阳（省界）段高速公路两阶段施工图设计的批复 豫交计〔2000〕489号	25
6. 关于申请对驻马店至信阳高速公路施工图设计进行审查的报告 驻信高速〔2000〕08号	28
7. 关于驻马店至信阳高速公路管理、养护及服务设施房建工程概念设计的批复 豫交计〔2002〕411号	29
8. 关于驻马店至信阳高速公路项目报建的请示 驻信高速〔2000〕07号	34
9. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于报送《驻马店至信阳段高速公路房建概念设计 报告》的请示 驻信高司〔2002〕24号	37
10. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于报送《信阳至九里关（省界）段高速公路 房建概念设计报告》的请示 驻信高司〔2002〕25号	46
11. 关于驻马店至信阳（省界）高速公路通信管道施工图设计的批复 豫交计〔2003〕76号	47
12. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于报送《驻马店至信阳高速公路通信管道 施工图设计》的请示 驻信高司〔2002〕50号	49
13. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于报送《信阳至九里关（省界）高速公路 通信管道施工图设计》的请示 驻信高司〔2002〕51号	50
14. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于报送《驻马店至信阳高速公路房建工程 施工图设计及预算书》的请示 驻信高司〔2003〕36号	51

15. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于报送《信阳至九里关（省界）高速公路房建工程施工图设计及预算书》的请示 驻信高司〔2003〕37号	52
16. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于报送《驻马店至信阳（省界）高速公路10kV线路、配电工程施工图设计及预算书》的请示 驻信高司〔2003〕38号	53
17. 关于驻马店至信阳（省界）高速公路房建工程施工图设计及预算的批复 豫交计〔2004〕335号	54

第二部分 工程项目征地拆迁文件

1. 关于京珠国道信阳至九里关公路建设用地的批复 国土资函〔2001〕201号	61
2. 驻信高速公路信阳段建设征地、拆迁实施协议	62
3. 河南省人民政府关于驻马店至信阳高速公路征地拆迁补偿问题的通知 豫政土〔2000〕127号	66
4. 驻信高速公路驻马店段工程建设征地、拆迁实施协议	68
5. 委托补充耕地协议（一）	73
6. 委托补充耕地协议（二）	74
7. 委托补充耕地协议（三）	75
8. 委托补充耕地协议（四）	76
9. 驻信高速公路驻马店段工程建设征地、拆迁补充协议	77
10. 信阳境新增征地补偿协议	78
11. 驻信高速公路（驻马店境内）征地补充协议	80
12. 罗山县境征用林地补充协议	82
13. 信阳收费站匝道因靠水塘需补征土地的协议	83
14. 信阳收费站匝道因靠水塘需拆迁附属物的协议	84
15. 信阳境新增永久性征地的协议	86
16. 信阳境内新增征地需拆迁附属物的协议	87
17. 信阳境内新增征地补充协议	88
18. 信阳境内新增征地需拆迁附属物的协议	89
19. 驻信五标项目部搬迁协议	90
20. 驻信高速公路（驻马店确山境内）征地补充协议	92
21. 信阳境新增永久征地协议	94
22. 信阳境新增永久性征地的协议	95
23. 耕地占用税付款协议	96
24. 征用林地协议（一）	97

25. 征用林地协议（二）	98
26. 征用林地协议（三）	99
27. 关于征用林地的补充协议	100
28. 与董寨鸟类自然保护区协议	101
29. 与平桥区签订的补充协议	103
30. 驻马店至信阳高速公路征用市古城发电厂 3 号井及其他附着物拆迁协议	104
31. 建筑物拆迁附属物补偿补充协议	107
32. 关于驻信七标使用胡店至洋河地方道路的协议	109
33. 房屋振动补偿协议（一）	110
34. 房屋振动补偿协议（二）	112
35. 建筑物拆迁附属物补偿补充协议	117
36. 信阳收费站匝道因靠水塘需拆迁附属物的协议	120
37. 信阳境内新增征地需拆迁附属物的协议	121
38. 信阳境内新增永久性征地的协议	122
39. 关于信阳至九里关（省界）高速公路永久占地征迁工作存在问题的请示 驻信高司〔2000〕12号	123
40. 关于京珠高速公路信阳至九里关段建设征用林地的申请（一） 驻信高司〔2000〕13号	124
41. 关于京珠高速公路信阳至九里关段建设征用林地的申请（二） 驻信高司〔2000〕14号	125
42. 关于京珠高速公路信阳至九里关段建设征用林地的申请（三） 驻信高司〔2000〕15号	126
43. 关于请求协调驻信高速公路建设用地的报告 驻信高司〔2000〕16号	127
44. 关于京珠高速公路驻马店至信阳段建设征用林地的申请（一） 驻信高司〔2000〕17号	128
45. 关于京珠高速公路驻马店至信阳段建设征用林地的申请（二） 驻信高司〔2000〕18号	129
46. 关于京珠高速公路驻马店至信阳段建设征用林地的申请（三） 驻信高司〔2000〕19号	130
47. 关于京珠高速公路驻马店至信阳段建设征用林地的申请（四） 驻信高司〔2000〕20号	131
48. 关于京珠高速公路驻马店至信阳段建设征用林地的申请（五） 驻信高司〔2000〕21号	132

49. 关于认定驻马店至信阳高速公路工程是否占压重要矿产资源的商榷函 驻信高司〔2000〕22号	133
50. 关于驻信高速公路沿线电力设施拆迁的函 驻信高司〔2001〕04号	134
51. 关于驻信高速公路沿线电信设施拆迁的函 驻信高司〔2001〕05号	142
52. 关于驻信高速公路沿线通讯设施拆迁的函 驻信高司〔2001〕06号	143
53. 关于征地拆迁有关问题的报告 驻信高司〔2001〕07号	145
54. 关于京珠高速公路驻马店至信阳段建设征用林地的申请（一） 驻信高司〔2001〕08号	148
55. 关于京珠高速公路驻马店至信阳段建设征用林地的申请（二） 驻信高司〔2001〕09号	149
56. 关于拨付附属物清点费用的函（一） 驻信高司〔2001〕10号	150
57. 关于拨付附属物清点费用的函（二） 驻信高司〔2001〕11号	152
58. 关于驻信高速公路驻马店境内电力、通讯设施拆迁的函 驻信高司〔2001〕27号	153
59. 关于请求协调电力设施拆迁的函 驻信高司〔2001〕32号	154
60. 关于检查信阳市各级支援指挥部征地拆迁补偿费落实情况的通报 驻信高司财〔2001〕03号	156
61. 关于征地拆迁补偿费落实情况检查的通报 驻信协调办〔2001〕01号	157
62. 关于电力、长线设施拆迁的紧急报告 驻信高司〔2002〕02号	158
63. 关于电力设施紧急拆迁的函 驻信高司〔2002〕13号	159
64. 关于红线外房屋震动补偿的通知 驻信高司〔2002〕21号	161
65. 关于驻信高速公路驻马店境内收费站、服务区调整用地的函	162
66. 关于加快电力设施拆迁速度的函 驻信高司〔2002〕32号	164
67. 关于驻信高速公路信阳境内收费站、服务区征地的函 驻信高司〔2002〕33号	165
68. 关于加快电力设施拆迁速度的函 驻信高司〔2002〕37号	166
69. 关于申请补征永久性占地的函（一） 驻信高司〔2002〕41号	167
70. 关于申请补征永久性占地的函（二） 驻信高司〔2002〕73号	168
71. 关于驻信高速公路电力线路拆迁的请示 驻信高司〔2002〕77号	169
72. 关于驻信高速公路电力线路拆迁的情况报告 驻信高司〔2002〕78号	170
73. 关于驻信高速公路电力线路拆迁的函 驻信高司〔2002〕79号	171
74. 关于京珠高速公路信阳至九里关段建设征用林地的申请（一） 驻信高司〔2002〕91号	172

75. 关于京珠高速公路信阳至九里关段建设征用林地的申请（二） 驻信高司〔2002〕92号	173
76. 关于红线20m外房屋震动补偿的通知 驻信高司〔2003〕110号	174
77. 关于驻信高速公路驻马店境内电力、通讯设施拆迁的函 驻信高司〔2001〕27号	
	175
78. 驻马店至信阳高速公路电信设施拆迁包干协议（信阳至九里关段）	179
79. 驻马店至信阳高速公路电力设施拆迁协议	181
80. 驻马店至信阳高速公路电力设施拆迁包干协议（一）	185
81. 驻马店至信阳高速公路电力设施拆迁包干协议（二）	187
82. 驻马店至信阳高速公路电力设施拆迁包干协议（三）	189
83. 驻马店至信阳高速公路电力设施拆迁包干协议（四）	191
84. 驻马店至信阳高速公路电力设施拆迁包干协议（五）	193
85. 驻马店至信阳高速公路电力设施拆迁包干协议（六）	195
86. 驻马店至信阳高速公路电信设施拆迁包干协议	197
87. 驻信高速公路信阳至九里关段电信设施拆迁包干补充协议	200
88. 驻马店至信阳北段高速公路电力设施拆迁协议	201
89. 信阳至九里关段高速公路电力设施拆迁补充协议	203
90. 驻马店至信阳高速公路电力设施拆迁补充协议（一）	204
91. 驻马店至信阳高速公路电力设施拆迁补充协议（二）	206
92. 驻马店至信阳高速公路长线设施拆迁包干协议（一）	207
93. 驻马店至信阳高速公路长线设施拆迁包干协议（二）	209
94. 驻马店至信阳高速公路长线设施拆迁包干协议（三）	211
95. 驻马店至信阳高速公路线路设施拆迁包干协议	213
96. 驻马店至信阳高速公路广电设施拆迁包干协议	215
97. 驻马店至信阳高速公路长线拆迁包干协议（信阳至九里关段）	217
98. 关于平桥区北边遗漏附着物补偿费的协议	219
99. 驻马店至信阳高速公路电信设施拆迁包干协议（一）（信阳至九里关段）	220
100. 驻马店至信阳高速公路电信设施拆迁包干协议（二）（确山县段）	222
101. 驻马店至信阳高速公路电信设施拆迁包干协议（三）（汝南县段）	224
102. 驻马店至信阳高速公路通讯设施拆迁包干协议（一）	226
103. 驻马店至信阳高速公路通讯设施拆迁包干协议（二）	228
104. 驻马店至信阳高速公路通信设施改迁协议	230
105. 驻马店至信阳高速公路通讯设施拆迁补充协议（一）	232

106. 驻马店至信阳高速公路通讯设施拆迁补充协议（二）	233
107. 驻马店至信阳高速公路通讯设施拆迁补充协议（三）	235
108. 驻马店至信阳高速公路通讯设施拆迁补充协议（四）	237

第三部分 环保文件

1. 河南省水利厅关于对《北京至珠海国道主干线驻马店至信阳（省界）高速公路水土保持方案》的批复 豫水土〔2002〕11号	241
2. 关于驻马店至信阳高速公路水土保持工程费用的批复 豫交计〔2002〕785号	242
3. 河南省水利厅关于要求依法编报《驻信高速公路水土保持方案报告书》的通知 豫水土字〔2000〕41号	244
4. 关于报送《北京至珠海国道主干线驻马店至信阳（省界）高速公路水土保持方案报告书》的请示 驻信高司〔2001〕5号	245
5. 关于印发《北京至珠海国道主干线驻马店至信阳（省界）高速公路水土保持设施竣工验收意见》的通知 豫水保函〔2006〕15号	246
6. 关于京珠国道主干线驻马店至信阳高速公路环境保护工程竣工验收的申请 驻信高司〔2006〕24号	250
7. 驻马店至信阳高速公路工程竣工环境保护申请报告及验收意见	252

第四部分 项目审计文件

此部分内容见《驻马店至信阳高速公路工程竣工验收》

第五部分 工程项目档案验收文件

1. 河南省交通厅关于京珠高速公路驻马店至信阳工程项目档案专项验收的请示 豫交办〔2006〕31号	267
2. 驻马店至信阳高速公路建设项目档案专项验收意见	268

第六部分 工程项目设计变更文件

1. 关于驻马店至信阳高速公路信阳至九里关段不良地质地段软基处理设计变更的请示 驻信高司〔2001〕28号	273
2. 关于驻马店至信阳高速公路路面设计变更的请示 驻信高司〔2001〕29号	281
3. 关于信阳至九里关高速公路南灌渠中桥变更设计的请示 驻信高司〔2001〕39号	286
4. 关于转发设计变更的通知 驻信高司工技〔2001〕03号	287

5. 关于驻信高速公路工程设计变更的商榷函 驻信高司工技〔2001〕08号	288
6. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于驻信（省界）高速公路工程变更设计的请示 驻信高司〔2002〕10号	289
7. 关于亟待解决有关设计问题的函 驻信高司〔2002〕16号	297
8. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于驻信高速公路增加美化设计的几项请示 驻信高司〔2002〕20号	298
9. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于驻信高速公路工程变更设计的请示 驻信高司〔2002〕23号	299
10. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于路基施工中上路床需掺加生石灰的 请示 驻信高司〔2002〕47号	300
11. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于桥梁、涵洞工程设计变更的请示 驻信高司〔2002〕120号	301
12. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于路面结构设计变更的请示 驻信高司〔2002〕121号	306
13. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于人行机耕天桥桥型变更的请示 驻信高司〔2003〕15号	314
14. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于收费站增设地下通道、移位的变更 请示 驻信高司〔2003〕18号	316
15. 关于北京至珠海国道主干线河南驻马店至信阳公路设计变更及调整概算的批复 交公路发〔2004〕130号	319
16. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于驻马店至信阳（省界）高速公路设 计变更及调整概算的请示 驻信高司〔2003〕19号	322
17. 河南省交通厅关于驻马店至信阳（省界）高速公路设计变更及调整概算的请示 豫交计〔2003〕228号	325
18. 关于驻信高速公路调整概算审查意见	327
19. 驻信设计变更及调整概算说明附新增桥梁一览表	335
20. 关于驻马店至信阳高速公路工程设计变更方案的批复 豫交工〔2002〕261号	336
21. 关于驻信高速公路桥梁、涵洞工程设计变更方案的批复 豫交工〔2003〕69号	337
22. 关于驻信高速公路 K133+910 生物廊道设计变更方案的批复 豫交工〔2003〕70号	338
23. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于 K133+910 生物廊道设计变更的 请示 驻信高司〔2002〕134号	339

24. 关于驻信高速公路收费站增设地下通道、移位的批复	豫交工〔2003〕628号	341
25. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于收费站增设地下通道、移位的变更 请示	驻信高司〔2003〕18号	342

第七部分 工程项目其他文件

1. 关于申请高速公路工地试验检测机构临时资质的报告 驻信高司质监〔2001〕05号	347	
2. 关于申请高速公路工地试验检测机构临时资质的报告 驻信高司质监〔2001〕12号	348	
3. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《信阳至九里关段高速公路二期工程招标文件》审查的请示	驻信高司〔2002〕70号	349
4. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《信阳至九里关段高速公路二期工程招标资格预审评审报告》的请示	驻信高司〔2002〕84号	350
5. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于成立“信阳至九里关高速公路沥青混凝土路面评标委员会”的请示	驻信高司〔2002〕96号	351
6. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于成立“信阳至九里关高速公路项目服务区、收费站、沿线设施及绿化工程评标委员会”的请示 驻信高司〔2002〕101号	352	
7. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《信阳至九里关高速公路沥青混凝土路面评标报告》核备的请示	驻信高司〔2002〕103号	353
8. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《信阳至九里关高速公路服务区收费站评标报告》核备的请示	驻信高司〔2002〕105号	354
9. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《信阳至九里关高速公路道路沿线设施评标报告》核备的请示	驻信高司〔2002〕106号	355
10. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《驻马店至信阳段高速公路服务区、收费站工程招标资格预审评审报告》的请示 驻信高司〔2002〕113号	356	
11. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《驻马店至信阳高速公路交通工程机电项目招标文件》的请示	驻信高司〔2002〕117号	357
12. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《信阳至九里关段高速公路绿化工程评标报告》核备的请示	驻信高司〔2002〕129号	358
13. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《驻马店至信阳段服务区、收费站评标报告》核备的请示	驻信高司〔2002〕130号	359

14. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于沿线电力线路招标方式的请示 驻信高司〔2002〕138号	360
15. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于报送《驻马店至信阳段服务区、收费站第四合同段二次招标定标意见》核备的请示 驻信高司〔2002〕139号	361
16. 关于河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司增加高速公路沿线配套房建面积的批复 豫高司计财〔2002〕94号	362
17. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于增加高速公路沿线配套房建面积的请示 驻信高司〔2002〕39号	363
18. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于申请高速公路沥青路面工地试验检测机构临时资质的报告 驻信高司〔2003〕03号	364
19. 关于批准信阳至九里关高速公路、溧周高速公路沥青路面工程和商开高速公路二期路面工程工地试验室临时资质及南阳市公路桥梁工程公司中心试验室乙级资质的通知 豫交工〔2001〕270号	365
20. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于驻马店至信阳高速公路交通工程招标采购方案的请示 驻信高司〔2003〕39号	367
21. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于驻马店至信阳高速公路10kV电力线路邀请评标专家的请示 驻信高司〔2003〕54号	368
22. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于驻信高速公路抗滑集料招标评标问题的请示 驻信高司〔2003〕59号	369
23. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于交通工程施工监理邀标拟邀请单位的请示 驻信高司〔2003〕64号	370
24. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于呈报《驻信高速公路10kV电力线路评标报告》的请示 驻信高司〔2003〕70号	371
25. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于呈报《驻信高速公路沥青路面上面层抗滑集料采购招标评标报告》的请示 驻信高司〔2003〕71号	372
26. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于呈报《信阳至九里关交通工程第一阶段评标报告》的请示 驻信高司〔2003〕72号	373
27. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于10kV电力线路工程第三合同发包的请示 驻信高司〔2003〕80号	374
28. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于呈报《驻马店至信阳段交通工程第一阶段评标报告》的请示 驻信高司〔2003〕86号	375
29. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于呈报《河南省驻马店至信阳（省界）高速公路交通工程施工监理评标报告》的请示 驻信高司〔2003〕87号	376

30. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于呈报《信阳至九里关（省界）段交通工程第二阶段开标、定标工作报告》的请示 驻信高司〔2003〕88号	377
31. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于呈报《驻马店至信阳段交通工程第二阶段评标报告》的请示 驻信高司〔2003〕111号	378
32. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于房建工程设计变更增加投资的请示 驻信高司〔2003〕113号	379
33. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于增设管理公司和监控通信分中心配套房建的请示 驻信高司〔2003〕119号	380
34. 河南省驻信高速公路建设有限公司关于增加驻信高速公路计重收费设施的请示 驻信高司〔2003〕131号	381
35. 关于驻马店至信阳（省界）高速公路施工监理评标报告及结果报备的请示 驻信高速〔2001〕11号	382
36. 关于驻马店至信阳高速公路工程招标文件报厅审查的请示 驻信高速〔2000〕06号	383
37. 关于报送北京至珠海国道主干线驻马店至信阳高速公路建设用地地质灾害危险性评估报告初步审查认定意见的函 豫国资函〔2001〕2号	384
38. 关于驻马店至信阳高速公路穿越吴桂桥煤矿问题的批复 豫国资文〔2000〕52号	387
39. 关于驻马店至信阳高速公路项目管理设立奖励基金的批复 豫交工〔2002〕500号	388
40. 河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司关于在驻马店至信阳高速公路建设管理中增加奖励基金的请示 驻信高司〔2002〕75号	389

第一部分

工程项目有关批文



1. 关于报送《京珠国道主干线驻马店至信阳段高速公路工程可行性研究报告》 (代项目建议书) 的请示

豫计交通〔1998〕1216号

国家发展计划委员会、交通部：

《京珠国道主干线驻马店至信阳段高速公路工程可行性研究报告》(代项目建议书)已编制完成，现随文上报。

一、路线走向及建设规模

新建高速公路北起已开工建设的京珠国道主干线漯河至驻马店段高速公路终点，沿京广铁路东侧布线，向南经确山、明港、信阳、涩港，过九里关，止于豫鄂交界。路线全长132.99km。

二、主要技术标准

根据交通量预测和地形变化，该项目以国道312为界南北采用不同设计标准：北段95.15km (K0+000~K95+150) 按计算行车速度120km/h设计，路基宽28m，双向4车道，行车道宽2×7.5m，中央分隔带3.0m，左侧路缘带2×0.75m，两侧各设3.5m硬路肩，0.75m土路肩，沥青混凝土路面，桥面净宽2×12.0m；南段37.84km (K95+150~K132+990) 按计算行车速度100km/h设计，路基宽26m，双向四车道，行车道宽2×7.5m，中央分隔带2.0m，左侧路缘带2×0.5m，两侧各设3.25m硬路肩，0.75m土路肩，沥青混凝土路面，桥面净宽2×11.25m。

桥涵设计荷载：汽车—超20级，挂—120，设计洪水频率特大桥1/300，其余1/100。

全控制出入。

三、主要工程数量

全线路基土方2 035万立方米、石方272万立方米，沥青混凝土路面3 267千平方米，大中桥4 371延米/41座，中小桥336延米/16座，该驻马店、确山、明港、洋河、信阳、涩港6处互通式立交，分离式立交25座，通道187道，拟设确山、界牌两处服务区。

全线需征用土地11 414亩。临时占地1 929亩。

四、估算投资及资金来源

该工程估算总投资347 291万元，含建设期银行贷款利息28 275万元。资金来源为：交通部补助66 500万元，利用世界银行贷款18 000万美元，折合人民币149 400万元，省自筹131 391万元。

五、建设工期