



机工建筑考试

2008

全国监理工程师执业资格  
考试临考冲刺 9 套题

# 建设工程监理 基本理论与相关法规

全国监理工程师执业资格考试命题研究组 编

突出重点 突破难点 触类旁通

✓ 把握命题趋向

✓ 注重能力提高

✓ 模拟考场练兵



 机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



# 建设工程监理基本理论与相关法规

资格考试用书，成为越来越多的管理和技术人员提升自身业务素质的首选途径，也必将成为增强企业和个人竞争能力的重要砝码。

全国监理工程师执业资格考试命题研究组 编

我们特组织国内知名高校、行业协会、企事业单位一些具有丰富注册资格考试教学、科研、培训等经验的专家学者组成命题研究组，编写了这本2008年版全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题。

本套丛书共分9册：建设工程合同管理；《建设工程质量、投资、进度控制》；《建设工程监理基本理论与相关法规》；《建设工程监理案例分析》4个分册，每个分册都由9套临考冲刺试题组成。具体的体例安排如下：

冲刺试题：以全国监理工程师执业资格考试标准试卷的题型(单项选择题、多项选择题、判断题、案例分析题)为目标，严格按照全国监理工程师执业资格考试的要求，题目的选择建立在研究组成员广泛调研的基础上，力求体现命题的导向性和代表性。通过这些最具模拟效应的试题，可提前体会考场氛围，为最后的考试做好冲刺准备。

参考答案：为帮助考生检验复习效果和做好临考前的心理准备，每套试题后均附有参考答案。针对《建设工程监理案例分析》这门主观题，在每套试题中设置了一道主观题，力求做到一题多问，一题多答，一题多解，力求做到一题多问，一题多答，一题多解。本书丛书在每个分册的前面附有临考冲刺试题的说明，注意审题、答题技巧等，考生考前应仔细阅读，以便熟悉考试形式及答题要求。



希望利地过考试打下良好基础。本系列丛书还免费提供相关考试内容答疑辅导。如果您对本书中的任何内容有疑问或在复习中遇到疑难问题，均可通过E-mail (zhushichong@pub.com) 与我们联系。我们愿为您提供高质量、快捷、准确的答疑服务。祝您顺利通过考试！

机械工业出版社



机械工业出版社

本书由 9 套临考冲刺试题组成,是研究组成员在对历年真题试卷进行深刻分析与解读的基础上,严格依据最新考试大纲编写而成,题型的设置、题量的分布及难易程度完全符合考试大纲要求,极具典型性和代表性。每套试题后均附有参考答案,以便考生参照和检验复习效果。

本书适用对象:参加 2008 年全国监理工程师执业资格考试的广大考生。

## 图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理基本理论与相关法规/全国监理工程师执业资格考试命题研究组编. —北京:机械工业出版社,2008.1

(全国监理工程师执业资格考试临考冲刺 9 套题)

ISBN 978-7-111-22805-9

I. 建… II. 全… III. ①建筑工程—监督管理—工程技术人员—资格考核—习题②建筑法—中国—工程技术人员—资格考核—习题 IV. TU712-44 D922.297-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 175999 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:关正美

封面设计:张 静 责任印制:杨 曦

三河市国英印务有限公司印刷

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·6 印张·154 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-22805-9

定价:18.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010)68326294

购书热线电话:(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010)68327259

封面无防伪标均为盗版

# 前 言

经过十多年的发展，我国的执业资格考试制度不断规范和完善，通过参加考试取得资质证书，成为越来越多的管理和技术人员提升自身业务素质的首选途径，也必将成为增强企业和个人竞争能力的重要砝码。

为帮助广大考生顺利通过 2008 年全国监理工程师执业资格考试，我们特组织国内知名高校、行业协会、龙头企业中一些具有丰富注册资格考试教学、科研、培训等经验的专家学者组成命题研究组，编写了这套 2008 年版全国监理工程师执业资格考试临考冲刺 9 套题。

本套丛书共分为《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程监理案例分析》4 个分册，每个分册都由 9 套临考冲刺试题组成。具体的体例安排如下：

**冲刺试题：**以全国监理工程师执业资格考试标准试卷的形式精心编写，题量和题型的安排符合 2008 年全国监理工程师执业资格考试的要求，题目的选择建立在研究组成员精准预测的基础之上，极具典型性和代表性。通过这些全真模拟试题的“热身”，考生可以提前体验考场氛围，为最后的考试做好冲刺准备。

**参考答案：**为方便考生检验复习效果和做好临考前的查缺补漏工作，每套试题后均给出了参考答案。针对《建设工程监理案例分析》这门主观科目，还提供了详尽的解题步骤和过程，有助于考生更加全面、准确地掌握考试内容。

为帮助考生全面熟悉考试情况，本套丛书在每个分册的前面均给出了全国监理工程师执业资格考试的说明、注意事项、答题技巧等，考生务必认真阅读，掌握考试形式及要求，为顺利通过考试打下良好基础。

本套丛书是研究组成员在对历年真题试卷进行深刻分析与解读的基础上，严格依据最新考试大纲编写而成，题型的设置、题量的分布及难易程度完全符合考试大纲要求。建议考生严格遵照考试时间模拟答题，真正发挥试题的模拟功能，体现试题的模拟价值，从而提前进入应试状态。

为了帮助更多的考生顺利通过考试，本系列丛书还免费提供相关考试内容的答疑辅导服务。如果您对本系列丛书中的任何内容有疑问或在复习中遇到疑难问题，均可通过电子邮箱 (kaoshidayi@sina.com) 与我们联系，编委会成员将为您提供满意的答复！

最后，祝广大考生顺利通过考试！

全国监理工程师执业资格考试命题研究组

# CONTENTS

# 目录

## 前言

全国监理工程师执业资格考试介绍 ..... (1)

## 全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题

建设工程监理基本理论与相关法规 (一) ..... (3)

    参考答案 ..... (12)

建设工程监理基本理论与相关法规 (二) ..... (13)

    参考答案 ..... (22)

建设工程监理基本理论与相关法规 (三) ..... (23)

    参考答案 ..... (32)

建设工程监理基本理论与相关法规 (四) ..... (33)

    参考答案 ..... (42)

建设工程监理基本理论与相关法规 (五) ..... (43)

    参考答案 ..... (52)

建设工程监理基本理论与相关法规 (六) ..... (53)

    参考答案 ..... (63)

建设工程监理基本理论与相关法规 (七) ..... (64)

    参考答案 ..... (73)

建设工程监理基本理论与相关法规 (八) ..... (74)

    参考答案 ..... (83)

建设工程监理基本理论与相关法规 (九) ..... (84)

    参考答案 ..... (92)

# 全国监理工程师执业资格考试介绍

## 一、监理工程师执业资格考试科目

科目 1: 建设工程合同管理 (考试时间: 120 分钟, 满分 110 分)

科目 2: 建设工程质量、投资、进度控制 (考试时间: 180 分钟, 满分 160 分)

科目 3: 建设工程监理基本理论与相关法规 (考试时间: 120 分钟, 满分 110 分)

科目 4: 建设工程监理案例分析 (考试时间: 240 分钟, 满分 120 分)

## 二、监理工程师执业资格考试成绩管理

成绩实行滚动管理。即参加全部 4 个科目考试的考生, 在连续两个考试年度内通过全部考试为合格; 参加 2 个科目考试的, 必须当年通过为合格。

## 三、监理工程师执业资格考试题型

“建设工程监理案例分析”科目考试题型为主观题, 在试卷上作答。其余 3 科为客观题, 在答题卡上作答, 试卷卷本可作草稿纸使用。考生应试时, 应携带钢笔或签字笔 (黑色或蓝色)、2B 铅笔、橡皮、计算器 (无声, 无编辑、存储功能)

## 四、监理工程师执业资格考试答题技巧

### (一) 单项选择题答题技巧

单项选择题由题干和 4 个备选项组成, 备选项中只有 1 个最符合题意, 其余 3 个都是干扰项。如果选择正确, 则得 1 分, 否则不得分。单项选择题大部分来自考试用书中的基本概念、原理和方法, 一般比较简单。应试者应全面复习, 争取在单项选择题作答中得到高分。

应试者在作答单项选择题时, 可以考虑采用以下几种方法:

(1) 直接选择法。如果应试者对试题内容比较熟悉, 可以直接从备选项中选出正确项, 以节约时间。

(2) 逻辑推理法。当无法直接选出正确项时, 可采用逻辑推理的方法进行判断, 选出正确项。

(3) 排除法。当无法直接选出正确项时, 也可通过逐个排除不正确的干扰项, 最后选出正确项。

(4) 猜测法。通过排除法仍不能确定正确项时, 可以凭感觉进行猜测。当然, 排除的备选项越多, 猜中的概率就越大。单项选择题一定要作答, 不要空缺。

### (二) 多项选择题答题技巧

多项选择题由题干和 5 个备选项组成, 备选项中至少有 2 个、最多有 4 个最符合题

意,至少有 1 个是干扰项。因此,正确选项可能是 2 个、3 个或 4 个。如果全部选择正确,则得 2 分;只要有 1 个备选项选择错误,该题不得分。如果答案中没有错误选项,但未全部选出正确选项,选择的每 1 个选项得 0.5 分。

多项选择题的作答有一定难度,应试者考试成绩的高低及能否通过考试科目,在很大程度上取决于多项选择题的得分。在没有绝对把握的情况下,可以少选备选项。

同单项选择题的作答一样,多项选择题的作答也可以采用直接选择法、逻辑推理法、排除法,但要慎用猜测法。应试者在作答多项选择题时首先选择有把握的正确选项,对没有把握的备选项最好不选,宁“缺”勿“滥”。当对所有备选项均没有把握时,可以采用猜测法选择 1 个备选项,得 0.5 分总比不得分强。

### (三) 选择题填涂技巧

应试者在标准化考试中最容易出现的问题是填涂不规范,以致在机器阅读答题卡时产生误差。解决这类问题的最简单方法是将铅笔削好。铅笔不要削得太细、太尖,应将铅笔削磨成马蹄状或直接削成方形。这样,一个答案信息点最多涂两笔就可以涂好,既快捷又标准。

在进入考场拿到答题卡后,不要急于答题,而应在监考老师的统一组织下将答题卡的表头按要求进行“两填两涂”,即用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写姓名和准考证号;用 2B 铅笔涂黑考试科目和准考证号。不要漏涂、错涂考试科目和准考证号。

在填涂选择题时,应试者可根据自己的习惯选择下列方法:

(1) 审涂分离移植法。应试者接到试题后,先审题,并将自己认为正确的答案轻轻标记在试卷相应的题号旁,或直接在自己认为正确的备选项上做标记。待全部题目做完后,经反复检查确认不再改动后,将各题答案填涂到答题卡上。采用这种方法时,需要在最后留有充足的时间进行答案填涂,以免填涂时间不够。

(2) 审涂结合并进法。应试者拿到试题后,一边审题,一边在答题卡相应位置上填涂,边审边涂,齐头并进。采用这种方法时,一旦要改变答案,需要特别注意将原来的选择记号用橡皮擦干净。

(3) 审涂记号加重法。应试者接到试题后,一边审题,一边将所选择的答案用铅笔在答题卡相应位置上轻轻记录(打勾或轻涂),待审定确认不再改动后,再加重涂黑。与审涂分离移植法一样,也需要在最后留够时间进行加重涂黑。

# 全国监理工程师执业资格考试临考冲刺 9 套题

## 建设工程监理基本理论与相关法规(一)

一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 监理工程师需要( )的复合型人才来承担。  
A. 管理能力较高      B. 学历水平较高      C. 专业性较强      D. 一专多能
2. 根据划分依据的不同,可将控制分为不同的类型,事前、事中和事后控制是按照( )进行划分的。  
A. 控制措施作用于控制对象的时间      B. 控制信息的来源  
C. 控制过程是否形成闭合回路      D. 措施制定的出发点
3. 建设工程采用固定总价合同时,发生经济膨胀事件承担相当大风险的是( )。  
A. 业主      B. 承包商      C. 业主或承包商      D. 分包商
4. 建设工程的风险最终都可归纳为( )。  
A. 第三者责任      B. 工期延误      C. 质量问题      D. 经济损失
5. 总监理工程师代表可以实施的工作是( )。  
A. 审定技术方案      B. 签发工程竣工报验单  
C. 负责管理项目监理机构的日常工作      D. 审定开工报告
6. 凡报送的工程档案验收不合格的,应由( )责成责任者重新编制,待达到要求后重新报送。  
A. 建设单位      B. 地方城建档案管理部门  
C. 监理单位      D. 建设行政主管部门
7. 大中型及限额以上项目的项目建议书,由( )委托具有相应资质的工程咨询单位评估后审批。  
A. 国务院      B. 行业归口主管部门  
C. 国家发展与改革委员会      D. 部门或地方发展与改革委员会
8. 在应用建设工程数据库时,往往要对其中的数据进行适当的( )。  
A. 简单复制      B. 综合处理      C. 变动      D. 调整
9. 建设工程风险量数值的大小( )。  
A. 仅取决于各种风险的发生概率  
B. 仅取决于各种风险的潜在损失  
C. 仅取决于风险评价的结果



- D. 取决于各种风险的发生概率及其潜在损失
10. 具有合同效力的监理组织协调方法是( )。
- A. 会议协调法      B. 书面协调法      C. 情况介绍法      D. 交谈协调法
11. 《中华人民共和国建筑法》规定,国家对从事建筑活动的单位推行( )制度。
- A. 安全生产责任制度      B. 建筑工程监理制度  
C. 责任事故赔偿      D. 质量体系认证制度
12. 业主在监理招标时应以( )的水平作为评定工程监理企业投标书优劣的重要内容。
- A. 监理费用      B. 监理规划      C. 监理细则      D. 监理大纲
13. 建设工程在可调价格合同条件下,发生了一起通货膨胀风险事件,则( )。
- A. 业主不存在风险      B. 业主的风险很大  
C. 承包商的风险很大      D. 承包商不存在风险
14. 在( )模式下,招标发包工作难度大,合同条款不易准确确定,容易造成较多的合同争议。
- A. 平行承发包      B. 设计或施工总分包  
C. 项目总承包      D. 项目总承包管理
15. 下列属于施工准备阶段建设监理工作的主要内容是( )。
- A. 在单位工程开工前检查施工单位的复测材料  
B. 监督材料采购合同的实施  
C. 制定材料、设备采购计划  
D. 对施工测量、放样等进行检查
16. 根据监理规划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准,针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是( )。
- A. 监理规范      B. 监理实施细则      C. 监理大纲      D. 监理手册
17. 要正确判断某一目标是否发生偏差,就要预先( )。
- A. 确定衡量目标偏离的标准      B. 合理选择比较的对象  
C. 明确目标实际值与计划值的问题      D. 进行信息反馈
18. 由于( )重复出现的概率较小,因而预测的准确性相对较差,也就较难防范。
- A. 纯风险      B. 投机风险      C. 自然风险      D. 主观风险
19. 平行承发包模式条件下,业主委托一家监理单位实施监理时,监理单位的项目监理机构( )。
- A. 可组建多个监理分支机构      B. 不应组建监理分支机构  
C. 只组建两个监理分支机构      D. 只组建一个监理分支机构
20. 经由谈判确定的( )应当纳入监理合同的附件之中,成为监理合同文件的组成部分。
- A. 监理大纲      B. 监理规则      C. 监理实施细则      D. 承包合同
21. 对中型及以上或专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制( )。

- A. 监理实施细则    B. 监理手册    C. 监理内容    D. 监理责任制
22. 加快工程进度,会导致施工效率下降,单位产品的费用上升,从而使整个工程的总投资增加,这表明( )。
- A. 进度目标与投资目标之间存在统一关系  
B. 进度目标与投资目标之间存在对立关系  
C. 进度目标与质量目标之间存在对立关系  
D. 进度目标与质量目标之间存在统一关系
23. 复位纠偏、加固补强等补救措施和返工费用属于( )引起的损失。
- A. 投资风险    B. 进度风险    C. 质量风险    D. 安全风险
24. 在组织中,某级管理人员的管理跨度的大小不受( )因素影响。
- A. 职能的难易程度    B. 管理层次的多少    C. 工作制度和程序    D. 工作的相似程度
25. 监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经监理单位( )审核批准,并应在第一次工地会议召开前报送建设单位。
- A. 法定负责人    B. 技术负责人    C. 项目负责人    D. 总监理工程师
26. 要求监理工程师具有丰富的经验,主要指的是( )。
- A. 监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验就可以了  
B. 监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验,若在两个或两个以上更多方面都具有丰富的经验则更好  
C. 监理工程师在工程建设中无须具有两个或两个以上更多方面的经验  
D. 监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验
27. 建设工程要避免不断提高质量目标的倾向,这是建设工程质量控制的( )应考虑。
- A. 系统控制    B. 全过程控制    C. 全方位控制    D. 投资控制
28. 第一次工地会议由( )主持召开。
- A. 监理单位    B. 建设单位    C. 工程质量监督站    D. 总承包单位
29. 建设工程文件档案应由( )汇总并向地方城建档案管理部门移交。
- A. 施工单位    B. 监理单位    C. 设计单位    D. 建设单位
30. 《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责,总承包单位对分包工程的安全生产( )。
- A. 不承担责任    B. 承担部分责任    C. 承担主要责任    D. 承担连带责任
31. 某一个建设工程监理规范只要能够对有效实施该工程监理做好指导工作,圆满完成监理任务,就是一个合格的建设工程监理规范,这体现的是监理规划编写( )的要求。
- A. 内容应当力求统一    B. 内容应具有针对性  
C. 应遵循工程的运行规律    D. 应该经过审核
32. ( )应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要

求予以签认。

- A. 总监理工程师  
B. 总监理工程师代表  
C. 专业监理工程师  
D. 监理员
33. 投资人宁愿损失在建厂准备阶段耗费的投资而放弃继续投资, 这是建设工程风险对策的( )。
- A. 损失控制  
B. 风险自留  
C. 风险回避  
D. 风险转移
34. 专业性监理会议由( )主持召开。
- A. 总监理工程师  
B. 总监理工程师代表  
C. 专业监理工程师  
D. 项目经理
35. 建设工程文件是指( )。
- A. 在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录  
B. 在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文件  
C. 工程开工以前, 在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件  
D. 建设工程项目竣工验收活动中形成的文件
36. 作为公开招标方式第一轮竞争择优活动是( )。
- A. 编制施工招标文件  
B. 发出资格预审表  
C. 资格预审  
D. 组织评标
37. 在建设工程实施阶段, 业主的风险主要表现为( )。
- A. 投机风险  
B. 纯风险  
C. 客观风险  
D. 经济风险
38. 监理规划应当在( )基础上制定。
- A. 监理招标文件  
B. 监理大纲  
C. 监理组织机构  
D. 工程建设监理合同
39. 建设工程信息管理系统的核心是( )。
- A. 收集、存储及分析项目实施过程中的有关数据  
B. 为决策人员提供决策、规划及检查  
C. 辅助对项目目标的控制  
D. 进行人机互动的交流
40. 《建设工程安全生产管理条例》明确规定, 出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的, 责令停业整顿, 并处( )的罚款。
- A. 1 万元以上, 5 万元以下  
B. 3 万元以上, 5 万元以下  
C. 3 万元以上, 10 万元以下  
D. 5 万元以上, 10 万元以下
41. 在建设工程风险管理中, ( )不属于非保险转移。
- A. 业主将合同责任和风险转移给对方当事人  
B. 承包商进行合同转让或工程分包  
C. 第三方担保

- D. 承包商将应由自己承担的工程风险转移给保险公司
42. 新设立的监理单位,应当在( )后,方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。
- A. 取得企业法人营业执照                      B. 其主管部门同意  
C. 达到规定的年限                              D. 达到规定的监理业绩
43. 建设工程中,以一定的方式中断风险源,使其不发生或不再发展,从而避免可能产生的潜在损失,这是一种( )的风险对策。
- A. 风险回避                      B. 风险转移                      C. 损失控制                      D. 风险自留
44. 中外合资经营监理企业的注册资本中,外国合营者的投资比例一般不低于( )。
- A. 25%                      B. 30%                      C. 40%                      D. 45%
45. 监理工程师应运用合理的技能,谨慎地工作,体现了建设工程监理实施的( )原则。
- A. 公正、独立、自主                              B. 权责一致  
C. 严格监理,热情服务                              D. 综合效益
46. 检查施工图纸是否满足施工需要是( )阶段建设监理工作的主要内容。
- A. 立项                      B. 设计                      C. 施工招标                      D. 施工准备
47. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程招标的开标、评标、定标由( )依法组织实施,并接受有关行政主管部门的监督。
- A. 建设行政主管部门                              B. 建设单位  
C. 评标委员会                                      D. 监理单位
48. 我国的《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)适用于( )。
- A. 施工阶段质量监督                              B. 施工阶段全方位监理  
C. 工程建设全过程质量监督                              D. 工程建设全过程全方位监理
49. 把目标控制类型分为主动控制和被动控制,是按照( )来划分控制类型的。
- A. 控制措施作用于控制对象的时间                              B. 控制信息的来源  
C. 控制过程是否形成闭合回路                              D. 控制措施制定的出发点
50. 监理实施细则的作用主要在于( )。
- A. 指导工程监理全面实施                              B. 发挥工程监理的“施工图”作用  
C. 起监理工作“初步设计”作用                              D. 承接监理任务

**二、多项选择题** (共 30 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

51. 在施工安装阶段,施工承包单位应当做好( )工作。
- A. 平整场地                                      B. 图纸会审  
C. 选择合适的材料供应商                              D. 严把竣工验收环节  
E. 建立质量保证体系
52. 改革国有工程监理企业管理体制和经营机制,使监理企业真正成为“四自”主体。“四自”是指( )。

- A. 自主经营  
C. 自担风险  
E. 自我发展
- B. 自负盈亏  
D. 自我约束
53. 一般来说,风险管理中所运用的风险对策有( )。
- A. 风险回避  
C. 风险自留  
E. 风险消除
- B. 损失控制  
D. 风险转移
54. 监理单位在施工准备阶段的监理工作主要包括( )。
- A. 审查施工单位选择的分包单位的资质  
B. 监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施,完善质量管理程序与制度  
C. 参加设计单位向施工单位的技术交底  
D. 审查施工单位上报的实施性施工组织设计  
E. 对施工单位的检验测试仪器进行抽验
55. 监理工程师在注册后,因故将撤销其注册的原因可能是( )。
- A. 完全丧失民事行为能力  
C. 同时在两个及以上单位执业  
E. 在工程监理中造成工程事故,受到责令停止执业的行政处罚
- B. 受到刑事处罚  
D. 自行停止监理工程师业务满 2 年
56. 在设计阶段,监理单位设计进度控制的主要任务有( )。
- A. 协助业主确定合理的设计工期要求  
B. 协调外部有关部门  
C. 协调各设计单位一体化开展设计工作  
D. 制定建设工程总进度计划  
E. 确定设计质量标准
57. 建设工程监理在设计阶段的主要工作内容不包括( )。
- A. 组织建设工程设计方案竞赛或设计招标,选择好勘察设计单位  
B. 向设计单位提供设计所需的基础资料  
C. 配合设计单位开展技术经济分析,搞好设计方案的比选,优化设计  
D. 配合设计进度,组织设计单位与有关部门协调工作  
E. 编制建设工程投资匡算
58. 根据《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)中的规定,( )应做好监理日记。
- A. 总监理工程师  
C. 监理员  
E. 总监理工程师代表
- B. 专业监理工程师  
D. 监理工程师
59. 在( )情况下,申请注册人员不能获得注册。
- A. 同时注册于两个及以上单位  
C. 不具备完全民事行为能力  
E. 受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满 2 年
- B. 年龄在 60 周岁以上  
D. 在申报注册过程中有弄虚作假行为
60. 在施工阶段,为了达到质量控制的目标,监理工程师应当做好的工作包括( )。

- A. 确定施工单位资质  
 B. 发现质量问题，及时与设计单位协调  
 C. 行使质量否决权  
 D. 严格工序交接检查制度  
 E. 做好质量鉴证工作
61. 监理规划基本构成内容归纳起来包括( )。
- A. 目标分析  
 B. 监理组织  
 C. 目标控制  
 D. 合同管理  
 E. 信息管理
62. 下列属于《中华人民共和国建筑法》中规定的禁止行为的是( )。
- A. 将招标发包的建筑工程发包给政府的指定的承包单位  
 B. 将实行总承包的建筑工程肢解发包  
 C. 将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位  
 D. 将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位  
 E. 分包单位将其承包的工程再次分包
63. 工程监理企业在从事建设工程监理活动中，应当遵循诚信准则，诚信准则要求工程监理企业要建立健全企业的信用管理制度，内容主要有( )。
- A. 建立健全合同管理制度  
 B. 建立健全与业主的合作制度  
 C. 建立健全服务需求调查制度  
 D. 建立企业内部信用管理责任制度  
 E. 建立健全监理工作备案制度
64. 在建设工程风险识别过程中的核心工作是( )。
- A. 建设工程风险评价  
 B. 建设工程风险分解  
 C. 识别建设工程风险因素  
 D. 识别建设工程风险事件  
 E. 识别建设工程风险后果
65. 工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是( )。
- A. 承担基本设计  
 B. 承担详细设计  
 C. 承担全部或绝大部分设计  
 D. 承担投标估价  
 E. 承担概念设计
66. 下列属于监理有限责任公司的特点是( )。
- A. 公司对外发行股票筹资  
 B. 公司具有法人地位  
 C. 公司账目必须公开  
 D. 公司出具后股权可以流通  
 E. 公司股东可以参与公司经营管理
67. 在风险识别过程中应遵循的原则有( )。
- A. 由粗及细，由细及粗  
 B. 严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性  
 C. 先怀疑，后排除  
 D. 排除与确认并重  
 E. 必要时，可邀请专家论证

68. 在下列监理文件档案中,既要求建设单位保存又要求监理单位保存的是( )。
- A. 监理规划  
B. 分包单位资质材料  
C. 工程延期报告及审批  
D. 预付款报审与支付  
E. 设计变更,洽商费用报审与签认
69. 由监理工程师个人过失引发的合同违约行为,监理工程师应当与监理企业承担一定的连带责任,其连带责任的基础是( )。
- A. 聘用协议  
B. 委托监理合同  
C. 责任保证书  
D. 监理大纲  
E. 授权委托书
70. 从风险管理目标的角度分析,建设工程风险可分为( )。
- A. 合同风险  
B. 投资风险  
C. 进度风险  
D. 质量风险  
E. 安全风险
71. 建设工程监理文件档案资料分类,下列( )属于合同文件范畴。
- A. 委托监理合同  
B. 总包单位资质资料  
C. 费用索赔处理文件  
D. 工程变更费用报批文件  
E. 工程延误处理文件
72. 为了加强对工程监理企业资质管理,维护建筑市场秩序,保证建设工程的质量、工期和投资效益的发挥,根据( )制定《工程监理企业资质管理规定》。
- A. 《中华人民共和国建筑法》  
B. 《建设工程质量管理条例》  
C. 《中华人民共和国合同法》  
D. 《建设工程监理规范》  
E. 《建设工程安全生产管理条例》
73. 下列有关中外合资(合作)经营监理企业的说法,错误的是( )。
- A. 合营企业由合营各方对外承担连带责任  
B. 合作企业只可以采用董事会负责制  
C. 合作企业以非现金投资作为合作条件  
D. 合作企业在合作期满后,企业的全部固定资产归中国合作者所有  
E. 合营企业不具有法人资格
74. EPC 模式中承包商承担的风险有( )。
- A. 设计风险  
B. 决策风险  
C. 投资风险  
D. 工期风险  
E. 不可预见的自然力作用的风险
75. 下列人员中,( )不能称为监理工程师。
- A. 在监理单位工作的取得监理工程师资格证书但尚未注册者  
B. 在监理单位工作的取得监理工程师岗位证书者  
C. 在工程建设主管部门工作的取得监理工程师资格证书者

- D. 符合监理工程师各项注册条件但尚未注册者
- E. 曾经在监理单位工作过的并取得过监理工程师岗位证书者

76. 国有工程企业的改制可采用的方式有( )。

- A. 股份制改革方式
- B. 股份合作制方式
- C. 经营者持大股方式
- D. 有限责任改革方式
- E. 合资经营改革方式

77. 运用技术措施纠偏的关键是( )。

- A. 提出多个不同的技术方案
- B. 明确目标控制人员的任务
- C. 对不同的技术方案进行技术经济分析
- D. 可忽视对其经济效果的分析论证
- E. 不要局限在已发生的费用上

78. 建设工程监理规范编写的依据包括( )。

- A. 工程建设方面的法律、法规
- B. 总监理工程师批准的工程建设文件
- C. 建设工程监理合同
- D. 监理大纲
- E. 其他建设工程合同

79. 项目总承包模式的缺点是( )。

- A. 不利于投资控制
- B. 不利于质量控制
- C. 招标发包工作难度大
- D. 业主择优选择承包方范围小
- E. 组织协调工作量大

80. 通常情况下,建设工程监理规范的内容包括( )。

- A. 监理工作监督
- B. 监理工作制度
- C. 监理工作依据
- D. 监理机构的组织形式
- E. 监理工作方法及措施



## 参考答案

### 一、单项选择题

1	D	2	A	3	B	4	D	5	B
6	A	7	C	8	B	9	D	10	B
11	D	12	D	13	B	14	C	15	A
16	B	17	C	18	B	19	A	20	A
21	A	22	B	23	C	24	B	25	B
26	B	27	A	28	B	29	D	30	D
31	B	32	C	33	C	34	C	35	A
36	C	37	B	38	B	39	C	40	D
41	D	42	A	43	A	44	A	45	C
46	B	47	B	48	B	49	D	50	B

### 二、多项选择题

51	BCDE	52	ABDE	53	ABCD	54	ABCD	55	ABDE
56	ABCD	57	AE	58	BC	59	ACD	60	ACDE
61	BCDE	62	ABDE	63	ABCD	64	BCDE	65	BC
66	BE	67	ABCD	68	AC	69	ACE	70	BCDE
71	ACE	72	AB	73	ABE	74	ADE	75	ACDE
76	ABC	77	AC	78	ACDE	79	BCD	80	BCDE