


# 二级建造师执业资格考试 模拟试题与题解

张志勇 王东升 主编

中国海洋大学出版社

# 二级建造师执业资格考试 模拟试题与题解

主 编 张志勇 王东升  
副主编 初明祥 王以功 万明清



中国海洋大学出版社

· 青 岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

二级建造师执业资格考试模拟试题与题解/张志勇,王东升主编. —青岛:  
中国海洋大学出版社,2005.1

ISBN 7-81067-688-1

I. 二… II. ①张…②王… III. 建筑师-资格考核-解题 IV. TU-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 137043 号

中国海洋大学出版社出版发行  
(青岛市鱼山路 5 号 邮政编码:266003)

出版人:王曙光

日照报业印刷有限公司印刷

新华书店经销

\*

开本:787 mm×1 092 mm 1/16 印张:14.25 字数:305 千字

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

印数:1~2 000 定价:98.00 元

# 前 言

建造师是以专业技术为依托、以工程项目管理为主的执业注册人员。建造师注册受聘后,可以担任建设工程总承包或施工管理的项目经理,从事其他施工活动管理,从事法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。实行建造师执业资格制度后,我国中小型项目的建筑业企业项目经理将逐步由取得二级注册建造师资格的人员担任,以提高项目经理素质,保证工程质量。

二级建造师执业资格考试由综合科目和专业科目两大部分组成。其中,综合科目包括二个科目,即建设工程施工管理与建设工程法规及相关知识。专业科目为专业工程管理与实务(本书是与房屋建筑工程专业有关的模拟试题与题解)。

本书是根据《二级建造师执业资格考试大纲》编写的,其内容主要是针对考试大纲的知识点编写的模拟试题,以帮助考生通过二级建造师执业资格考试。

参加本书的主要编写人员大多是参加全国一级建造师执业资格考试全国巡回辅导的专家和教授,有丰富的教学经验。

本书内容由四大部分构成,前三部分各有六套模拟试题与题解,第三部分还设计有安全分析题。每一部分都是按照二级建造师考试大纲的题目类型和题目数量的要求编写的,具有仿真性质,可供广大考生模拟训练。第四部分是建造师诠释,包括建筑业项目经理资质管理制度向建造师执业资格过渡的有关问题以及建造师执业资格考试的若干问题。

本书由山东科技大学张志勇教授、中国海洋大学王东升博士主编,初明祥、王以功、万明清任副主编。本书编写过程中得到了学校

领导以及同事的帮助和支持,在此一并表示感谢。感谢中国海洋大学出版社在本书编辑、出版过程中给予的热情支持及付出的辛勤劳动。

由于编者水平所限,本书难免有不妥甚至错误之处,诚望广大读者提出宝贵意见。

编者

2004 年 12 月

# 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第一部分 建设工程法规和相关知识 ..... | 1   |
| 模拟试题一 .....            | 1   |
| 模拟试题一答案 .....          | 12  |
| 模拟试题二 .....            | 12  |
| 模拟试题二答案 .....          | 24  |
| 模拟试题三 .....            | 24  |
| 模拟试题三答案 .....          | 36  |
| 模拟试题四 .....            | 37  |
| 模拟试题四答案 .....          | 48  |
| 模拟试题五 .....            | 48  |
| 模拟试题五答案 .....          | 59  |
| 模拟试题六 .....            | 60  |
| 模拟试题六答案 .....          | 71  |
| 第二部分 建设工程施工管理 .....    | 72  |
| 模拟试题一 .....            | 72  |
| 模拟试题一答案 .....          | 83  |
| 模拟试题二 .....            | 84  |
| 模拟试题二答案 .....          | 95  |
| 模拟试题三 .....            | 95  |
| 模拟试题三答案 .....          | 107 |
| 模拟试题四 .....            | 108 |
| 模拟试题四答案 .....          | 119 |
| 模拟试题五 .....            | 120 |
| 模拟试题五答案 .....          | 131 |
| 模拟试题六 .....            | 132 |
| 模拟试题六答案 .....          | 144 |
| 第三部分 房屋建筑工程管理与实务 ..... | 145 |
| 模拟试题一 .....            | 145 |

---

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 模拟试题一答案 .....                                     | 151        |
| 案例分析题一 .....                                      | 151        |
| 模拟试题二 .....                                       | 157        |
| 模拟试题二答案 .....                                     | 163        |
| 案例分析题二 .....                                      | 163        |
| 模拟试题三 .....                                       | 166        |
| 模拟试题三答案 .....                                     | 172        |
| 案例分析题三 .....                                      | 172        |
| 模拟试题四 .....                                       | 176        |
| 模拟试题四答案 .....                                     | 183        |
| 案例分析题四 .....                                      | 183        |
| 模拟试题五 .....                                       | 188        |
| 模拟试题五答案 .....                                     | 194        |
| 案例分析题五 .....                                      | 194        |
| 模拟试题六 .....                                       | 198        |
| 模拟试题六答案 .....                                     | 204        |
| 案例分析题六 .....                                      | 204        |
| <b>第四部分 建造师诠释 .....</b>                           | <b>209</b> |
| 关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题<br>的通知 .....    | 209        |
| 国家发展和改革委员会、财政部关于注册建造师执业资格考试收费标准及有关<br>问题的通知 ..... | 211        |
| 关于做好 2004 年度一级建造师执业资格考试考务工作的通知 .....              | 212        |
| 建造师执业资格制度暂行规定 .....                               | 215        |
| 建造师考试科目 .....                                     | 215        |
| 建造师报名条件 .....                                     | 215        |
| 建造师报名方式 .....                                     | 216        |
| 建造师注册管理 .....                                     | 216        |
| <b>参考文献 .....</b>                                 | <b>218</b> |

# 第一部分 建设工程法规和相关知识

## 模拟试题一

### 一、单项选择题

1. 《合同法》规定标的物提存后, 损毁、灭失的风险由( ) 承担。  
A. 债权人  
B. 债务人  
C. 提存部门  
D. 债权人和债务人
2. 合同一方当事人提出合同变更要求, 在双方就变更内容协商期间, 合同应( )。  
A. 继续有效  
B. 立即停止执行  
C. 宣告无效  
D. 对要求变更的条款立即停止执行
3. 我国目前标的物的提存机构是( )。  
A. 人民法院  
B. 公证机构  
C. 商业银行  
D. 保险公司
4. 下列有关暂停施工说法不正确的是( )。  
A. 承包人应按工程师要求停止施工  
B. 承包人实施工程师处理意见后, 可以自行复工  
C. 工程师未能在规定时间内做出答复, 由发包人承担违约责任  
D. 工程师发现施工可能危及人身安全, 应停止施工
5. 工程施工完毕, 经验收合格后确认达到竣工标准, 应以( ) 日确认为承包人的竣工日。  
A. 承包人自验合格  
B. 承包人递交竣工验收报告  
C. 竣工检验开始  
D. 竣工检验完毕, 有关各方在竣工检验报告上签字
6. 监理合同中未明确规定委托人为监理单位提供车辆。开展监理工作时, 监理单位使用自备车辆, 则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于( ) 承担。  
A. 附加工作费用, 由委托人  
B. 额外工作费用, 由委托人

- C. 正常工作酬金范围,由监理单位                      D. 工程成本,由承包方
7. 招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为(        )。
- A. 评标委员会算出的评标价                      B. 招标人编制的标底价
- C. 中标人的投标价                      D. 施工图预算价
8. 合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段,按照我国《合同法》规定,要约和承诺的生效是指(        )。
- A. 要约到达受要约人,承诺通知发出
- B. 要约通知发出,承诺通知发出
- C. 要约通知发出,承诺通知到达要约人
- D. 要约到达受要约人,承诺通知到达要约人
9. 属于《合同法》规定可以变更或撤销的合同为(        )。
- A. 一方以欺诈,胁迫的手段订立合同,损害国家利益的
- B. 以合法形式掩盖非法目的
- C. 因重大误解订立的
- D. 损害社会公共利益的
10. 对租赁物的归属没有约定或者约定不明确的,依照《合同法》有关规定仍不能确定的,租赁物的所有权归(        )。
- A. 国家                      B. 房地登记部门
- C. 承租人                      D. 出租人
11. 建设工程合同应当采用(        )合同形式。
- A. 口头                      B. 书面
- C. 其他                      D. 三者皆可
12. 主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是(        )。
- A. 委托代理                      B. 表见代理
- C. 法定代理                      D. 指定代表
13. 诉讼时效期间从(        )之日起开始计算。
- A. 权利人知道或者应当知道权利受到侵害
- B. 权利人的权利实际受到侵害
- C. 权利人提起诉讼
- D. 法院接受诉讼
14. 甲公司授权其采购员到乙公司购买一批计算机,并交给采购员一份已盖公司公章的空白合同书,该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款,双方发生纠纷后,乙公司应(        )。
- A. 要求甲公司支付电视机货款
- B. 要求该采购员支付电视机货款

- C. 中止合同并要求甲公司退货
- D. 换货后要求甲公司支付计算机货款

15. 诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利, 法律规定消灭其( )的制度。

- A. 起诉权
- B. 上诉权
- C. 胜诉权
- D. 抗辩权

16. 对于可撤销的建设工程施工合同, 当事人有权请求( )撤销该合同。

- A. 建设行政主管部门
- B. 工商行政管理部门
- C. 合同管理部门
- D. 人民法院

17. 在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中, 如逾期付款又遇到标的物的价格发生变化, 则处理的原则是( )。

- A. 遇价格上涨, 按原价执行; 价格下降, 按新价执行
- B. 遇价格上涨, 按新价执行; 价格下降, 按原价执行
- C. 无论价格上涨还是下降, 都按原价执行
- D. 无论价格上涨还是下降, 都按新价执行

18. 对于工程监理单位的赔偿责任, 下列说法中不正确的是( )。

- A. 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务, 给建设单位造成损失的, 应当承担相应的赔偿责任
- B. 工程监理单位对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查, 给建设单位造成损失的, 应当承担相应的赔偿责任
- C. 工程监理单位与承包单位串通, 为承包单位谋取非法利益, 给建设单位造成损失的, 应当承担全部赔偿责任
- D. 工程监理单位与承包单位串通, 为承包单位谋取非法利益, 给建设单位造成损失的, 应当与承包单位承担连带赔偿责任

19. 不属于建筑工程一切险承保危险与损害范围的是( )。

- A. 火灾、爆炸、雷击等所造成的损失
- B. 地震、洪水、暴雨等自然灾害所造成的损失
- C. 由于工人恶意行为导致的施工拙劣而造成的损失
- D. 因设计错误(结构缺陷)而造成的损失

20. 根据《环境保护法》的规定, 建设项目的环境影响报告书, 必须经( )批准。

环境影响报告书经批准后, 计划部门方可批准建设项目设计任务书。

- A. 项目主管部门
- B. 计划部门
- C. 环境保护行政主管部门
- D. 项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门

21. 根据《环境影响评价法》的规定,建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过( ),方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
- A. 1 年  
B. 3 年  
C. 5 年  
D. 10 年
22. 下面关于目前我国对建设项目进行环境影响评价论述不正确的是( )。
- A. 从事环境影响评价工作的单位必须取得国务院建设行政主管部门颁发的资格证书  
B. 应当编写环境影响报告书的项目,需要先编写环境影响评价大纲  
C. 有行业主管部门的项目,环境影响报告书应先报其预审  
D. 环境影响评价是独立与项目建议书和可行性研究报告的编制自成体系的
23. 建设工程发包单位不得迫使承包方以( )。
- A. 低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期  
B. 低于市场的价格竞标,不得任意压缩合理工期  
C. 低于标底的价格竞标,不得任意压缩定额工期  
D. 低于预算的价格竞争,不得任意压缩定额工期
24. 根据《建设工程质量管理条例》规定,下列项目最低保修期限不正确的是( )。
- A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限  
B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5 年  
C. 供热与供冷系统,为 1 个采暖期、供冷期  
D. 电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为 2 年
25. 根据《建设工程质量管理条例》的规定,( )应建立健全教育培训制度。
- A. 施工单位  
B. 监理单位  
C. 勘察单位  
D. 设计单位
26. 《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当达到规定的深度并注明( )使用年限。
- A. 最短  
B. 经济  
C. 最长  
D. 合理
27. 依据《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起( )内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其同有关部门备案。
- A. 15 日  
B. 1 个月  
C. 45 日  
D. 2 个月
28. 依据《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位拆除工程施工( )前,将拆除施工单位的资质等级证明、拆除施工方案等资料,报送建设工程所在地的县级以上人

民政府建设行政主管部门或者其同有关部门备案。

- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 30 日
- D. 45 日

29. 根据《劳动法》的规定,劳动合同可以约定试用期,试用期最长不得超过( )。

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 6 个月
- D. 1 年

30. 保障人体健康,人身财产安全的标准和法律、行政性法规规定强制性执行的国家和行业标准是( )。

- A. 行业标准
- B. 强制性标准
- C. 管理标准
- D. 工作标准

31. 某建设单位与 2004 年 3 月 1 日领取了施工许可证,但因故未能按期开工。该建设单位可向发证机关申请( )。

- A. 3 次延期,每次不超过 2 个月
- B. 3 次延期,每次不超过 3 个月
- C. 2 次延期,每次不超过 2 个月
- D. 2 次延期,每次不超过 3 个月

32. 按照我国《建筑法》的规定,建筑工程实行施工许可证制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的( )内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证。

- A. 15 日
- B. 30 日
- C. 2 个月
- D. 3 个月

33. 我国《民法通则》规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为( )。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 5 年
- D. 10 年

34. 诉讼时效期间发生中断事由之后,诉讼时效期间( )。

- A. 继续计算
- B. 维持不变
- C. 重新计算
- D. 适当减少

35. 工程建设法律关系的产生是指工程建设法律关系的( )形成了一定的权利义务关系。

- A. 主体之间
- B. 客体之间
- C. 主体与客体之间
- D. 主体与内容之间

36. 建设工程合同纠纷的诉讼时效为( )。

- A. 6 个月
- B. 1 年
- C. 2 年
- D. 4 年

37. 属于投标人应具备的条件的是( )。

- A. 投标人要具备招标文件规定的资格条件和应该具备承担招标项目的能力
- B. 投标人要具备良好的心理素质

C. 投标人要具备丰富的临场指挥经验

D. 投标人要具备承担风险的能力

38. 下列形式不是投标形式的一项是( )。

A. 开标

B. 评标

C. 中标

D. 招标

39. 下列内容中,除( )之外,都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。

A. 业绩

B. 资质条件

C. 信誉

D. 资金等

40. 根据《招标投标法》的规定,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

A. 10 日

B. 15 日

C. 20 日

D. 30 日

41. 施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的,尚不够刑事处罚的,按照管理权限给予撤职处分,自受处分之日起,( )年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 3

42. 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内,将建设工程竣工验收报告报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A. 15

B. 30

C. 10

D. 20

43. 施工单位在装修过程擅自变动房屋建筑主体和承重结构的,责令改正,处( )的罚款。

A. 50 万元以上 100 万元以下

B. 5 万元以上 10 万元以下

C. 10 万元以上 30 万元以下

D. 10 万元以上 20 万元以下

44. 建设工程竣工验收后,建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的,责令改正,处( )的罚款。

A. 1 万元以上 10 万元以下

B. 5 万元以上 10 万元以下

C. 10 万元以上 30 万元以下

D. 10 万元以上 20 万元以下

45. 未取得资质证书承揽工程的,应( )。

A. 予以取缔,并处罚款

B. 责令停业整顿

C. 承担刑事责任

D. 降低资质等级

46. 承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构,出具虚假证明,尚不够刑事处罚的,违法所得在 5 000 元以上的,没收违法所得,并处违法所得( )的罚款。

A. 1 倍以上 3 倍以下

B. 2 倍以上 5 倍以下

C. 1 倍以上 2 倍以下

D. 2 倍以上 4 倍以下

47. 生产经营单位的主要负责人未履行规定的安全生产管理职责,尚不够刑事处罚的,可以处( )的罚款。

A. 5 万元以上 10 万元以下

B. 5 000 元以上 5 万元以下

C. 2 万元以上 20 万元以下

D. 50 万元以上 100 万元以下

48. 对重大危险源未登记建档,或者未进行评估、监控,或者未制定应急预案的,责令停产停业整顿,可以并处( )的罚款。

A. 5 万元以上 10 万元以下

B. 5 000 元以上 5 万元以下

C. 2 万元以上 10 万元以下

D. 2 万元以下

49. 在正常使用条件下,基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,最低保修期限为( )。

A. 10 年

B. 20 年

C. 设计文件规定的该工程合理使用年限

D. 15 年

50. 建设单位对验收不合格的工程,擅自交付使用的,处工程合同价款( )的罚款。

A. 1 倍以上 2 倍以下

B. 25%以上 50%以下

C. 2%以上 4%以下

D. 2 倍以上 4 倍以下

51. 施工单位超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,对施工单位处( )的罚款。

A. 2 万元以上 20 万元以下

B. 10 万元以上 30 万元以下

C. 5 万元以上 10 万元以下

D. 工程合同价款 2%以上 4%以下

52. 根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过( )约定承发包双方的权利和义务。

A. 通用条款

B. 专用条款

C. 监理合同

D. 协议书

53. 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的可能影响公平竞争的有关招标投标的情况的,给予警告,可以并处( )。

A. 1 万元以上 10 万元以下的罚款

B. 5 万元以上 25 万元以下的罚款

C. 1 万元以上 5 万元以下的罚款

D. 3 000 元以上 5 万元以下的罚款

54. 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,可以处( )的罚款。

A. 1 万元以上 10 万元以下

B. 中标项目金额 0.5% 以上 1% 以下

C. 1 万元以上 5 万元以下

D. 3 000 元以上 5 万元以下

55. 生产经营单位的主要负责人未履行规定的安全生产管理职责的,且受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,( )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A. 5

B. 1

C. 2

D. 3

56. 发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的,对直接负责的主管人员依法( )。

A. 给予行政处分

B. 追究刑事责任

C. 给予适当的罚款

D. 撤职

57. 根据我国《合同法》的规定,( )的合同属于无效合同。

A. 因重大误解订立

B. 订立时显失公平

C. 损害社会公共利益

D. 以欺诈、胁迫手段订立

58. 下列关于工程进度款说法中正确的是( )。

A. 施工合同文本对工程进度款有最小限额的规定

B. 施工合同文本中规定业主从计量结果确认后第 15 天起支付应付款的利息并承担违约责任

C. 施工合同文本对于是否可签订延期付款协议没做说明

D. 施工合同文本规定在工程确认计量结果后 28 天内,业主支付进度款

59. 无效合同的确认权属于( )。

A. 合同当事人双方

B. 合同当事人一方

C. 当事人上级机关

D. 人民法院

60. 下列有关于工程进度款支付过程中,说法错误的是( )。

A. 工程师收到承包方报告后 7 天内未进行计量,从第 8 天起,承包方报告中开列的工程量视为已被确认,作为工程价款支付的依据

B. 工程师不按约定时间通知承包方,使承包方不能参加计量,计量效果无效

C. 工程师对承包方超出设计图纸范围和因自身原因造成返式的工程量,不予计量

D. 在工程量确认过程中,承包方从始至终要参加计量工作

## 二、多项选择题

1. 二级建造师执业资格的注册机构为( )。

A. 建设部

B. 建设部授权的机构

- C. 省、自治区、直辖市建设行政主管部门
- D. 省、自治区、直辖市建设行政主管部门授权的机构
- E. 人事部或者其授权的机构

2. 除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外, 建筑工程开工前, 建设单位应当申请领取施工许可证。申请领取施工许可证, 应当具备的条件是( )。

- A. 以办理工程用地批准手续
- B. 在城市规划区内的, 已经取得规划许可证
- C. 需要拆迁的, 其拆迁进度符合施工要求
- D. 已确定建设单位
- E. 有满足施工需要的施工组织设计

3. 我国《招标投标法》规定, 建设工程招标方式包括( )。

- A. 公开招标
- B. 邀请招标
- C. 议标
- D. 地区内招标
- E. 行业内招标

4. 下列关于招标方式的说明, 正确的是( )。

- A. 招标方式分为公开招标和邀请招标
- B. 招标方式分为公开招标、邀请招标和议标
- C. 发布招标公告是公开招标的第一个环节
- D. 邀请招标的邀请对象不得少于 3 家
- E. 邀请招标的邀请对象不得少于 5 家

5. 《合同法》规定, 合同权利义务终止, 不影响合同中( )的效力。

- A. 清理条款
- B. 结算条款
- C. 质量条款
- D. 风险条款
- E. 担保条款

6. 《合同法》规定, 属于不得撤销要约的情况有( )。

- A. 要约人确定了承诺期限
- B. 要约已经到达受要约人
- C. 要约人明示要约不可撤销
- D. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的, 并且已经为履行合同作了准备工作
- E. 要约已经发生法律效力

7. 要约人要使得撤销要约的通知生效, 应该( )。

- A. 要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知
- B. 受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知
- C. 要约人发出的要约通知中已明确规定了承诺期限
- D. 受要约人发出承诺通知的同时收到要约撤销的通知

E. 要约人发出的承诺通知中未明确承诺期限

8. 合同法律关系的主体可以是( )。

A. 自然人

B. 物

C. 智力成果

D. 法人

E. 其他组织

9. 中标人违反规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的( )。

A. 转让、分包无效

B. 处转让、分包项目金额 0.5% 以上 1% 以下的罚款

C. 有违法所得的, 并处没收违法所得; 可以责令停业整顿

D. 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照

E. 处 50 万元以上 100 万元以下罚款

10. 对两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动, 未签订安全生产管理协议的, 可以处以( )。

A. 责令限期改正

B. 责令停产停业

C. 2 万元以上 10 万元以下的罚款

D. 处 2 万元以上 20 万元以下的罚款

E. 批评教育

11. 《建设工程质量管理条例》所称违法分包, 是指( ) 的行为。

A. 建设工程总承包合同中未有约定, 又未经建设单位认可, 承包单位将其所承包的部分工程交由其他单位完成

B. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

C. 施工总承包单位将建设工程半数以上工程内容的施工分包给其他单位

D. 分包单位将其承包的建设工程再分包

E. 承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单位承包

12. 违反《建设工程质量管理条例》规定, ( ) 等执业人员因过错造成质量事故的, 责令停止执业 1 年; 造成重大质量事故的, 吊销执业资格证书。

A. 质量监督工程师

B. 监理工程师

C. 造价工程师

D. 注册结构师

E. 注册建筑师

13. 我国工程建设标准的分级包括( )。

A. 国家标准

B. 行业标准

C. 地方标准

D. 地区标准

E. 企业标准

14. 经济法律关系客体主要包括( )。