



2008

全国注册监理工程师执业资格考试

考前冲刺预测试卷

建设工程监理基本理论与相关法规

马楠 龚东晓 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

2008全国注册监理工程师执业资格考试

考前冲刺预测卷

建设工程监理基本理论与相关法规

马楠 龚东晓 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本套考前冲刺预测试卷依据全国注册监理工程师执业资格考试历年命题和复习备考规律,本着“材料精选、逐题推敲、优化设计”的原则编写而成,凝结了考前预测之精华,不失为一套实现考试过关的绝佳参考用书。

全书共6套试题,涵盖本科目考试大纲的章、节、目的知识点,严格按照考试大纲要求的分值比例编写,内容全面、难度适宜、真实模拟。在书的最后给出了每套题的参考答案,供读者自检对照。本书特别适合考生进行考前模拟预测,是参加监理工程师执业资格考试人员的必备参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

2008 全国注册监理工程师执业资格考试考前冲刺预测试卷·建设工程监理基本理论与相关法规 / 马楠, 龚东晓主编. —北京: 中国电力出版社, 2008

ISBN 978 - 7 - 5083 - 6452 - 0

I. 2… II. ①马…②龚… III. ①建筑工程 - 监督管理 - 工程技术人员 - 资格考核 - 习题②建筑法 - 中国 - 工程技术人员 - 资格考核 - 习题 IV. TU712 - 44 D922.297 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 192428 号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 曲江泉 电话: 010 - 58383355 邮箱: zhiyezige2008@163.com

责任印制: 陈焊彬 责任校对: 朱丽芳

北京市同江印刷厂印刷·各地新华书店经售

2008 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1/16 · 3.75 印张 · 91 千字

定价: 20.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010 - 88386685)

中国电力出版社
no.mcd.qq.com www

前言

为了加强全国注册监理工程师执业资格考试复习指导,进一步帮助和指导广大考生做好考前复习,我们根据最新考试大纲和教材,组织专家、教授和学者精心编写了这套《2008 全国注册监理工程师执业资格考试考前冲刺试卷》系列。本系列试卷共分《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程监理案例分析》四个科目。旨在帮助广大考生更全面地掌握和准确理解考试大纲、教材的内容及要求,加强考前“实战演练”,检测复习效果;熟悉考试题型,增强临场经验,提高应试技巧,实现考试高分突破的目的。

本套预测试卷依据全国注册监理工程师执业资格考试大纲最新修订精神,在深入剖析历年试题和复习备考规律基础上,逐题推敲,精心编写而成,为编写老师的呕心沥血之作,凝结了考前预测之精华,权威性、预测性、实践性不言而喻,不失为一本帮助广大考生实现考试高分过关的绝佳参考指导用书。我们相信,与教材同步配套使用本系列试卷,为广大考生的明智选择。

考生可登录中华考试网(<http://www.cne163.com>)与辅导老师、广大考生交流互动,更多考前有关信息敬请到网站浏览。或发送电子邮件至:manan126@126.com 或 zhiyezige2008@163.com,我们尽量给予圆满回复。

同时,王洪广、朱十二、戴求理、史艳丽、刘洋、张小波、曾妮、李春霞、何洁、陈艳、梁志云等参与了本书的资料整理与编辑工作,在此一并表示衷心感谢。

由于编写人员水平所限,书中内容不尽之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者

6. 监理企业履行委托监理合同时发生的成本是()。
 - A. 监理辅助人员的办公费、通信费、差旅费、快报费
 - B. 管理人员的工资、奖金、补助和津贴
 - C. 办公使用的水、电、气、环卫、安保费用
 - D. 工程监理企业应缴纳的各种税金
7. 下列关于工程监理股份有限公司的表述中,正确的是()。
 - A. 公司股东的数量没有限制
 - B. 股东拥有的权益凭证是股权证书
 - C. 公司管理实行两权分离
 - D. 公司发起人不得认购公司的全部股份
8. 政府建设主管部门主要根据()对监理单位进行资质定级。
 - A. 监理能力和管理水平
 - B. 完成监理工程的数量和等级
 - C. 监理业绩和监理效果
 - D. 人员素质和监理业绩
9. 目标控制有主动控制和被动控制之分,下列关于主动控制和被动控制的表述中,正确的是()。
 - A. 仅仅采取主动控制是不现实的
 - B. 被动控制比主动控制的效果好
 - C. 主动控制是不必要的
 - D. 应以主动控制为主,被动控制为辅

本书考前冲刺预测试卷依据全国注册监理工程师执业资格考试大纲和历年考试真题编写而成，严格遵循“精选、逐题推敲、优化设计”的原则编写而成，凝结了考前预测试卷之精华，本书为监理工程师考试考前预测试卷之参考用书。

目 录

全书共6套试题，涵盖本科目考试所有章节，严格遵循“精选、逐题推敲、优化设计”的原则编写而成，凝结了考前预测试卷之精华，本书为监理工程师考试考前预测试卷之参考用书。

前言 本书为监理工程师执业资格考试考前预测试卷之参考用书，凝结了考前预测试卷之精华，本书为监理工程师考试考前预测试卷之参考用书。

考前冲刺预测试卷(一)	(1)
考前冲刺预测试卷(二)	(10)
考前冲刺预测试卷(三)	(18)
考前冲刺预测试卷(四)	(27)
考前冲刺预测试卷(五)	(35)
考前冲刺预测试卷(六)	(44)
考前冲刺预测试卷(一) 参考答案	(52)
考前冲刺预测试卷(二) 参考答案	(52)
考前冲刺预测试卷(三) 参考答案	(52)
考前冲刺预测试卷(四) 参考答案	(53)
考前冲刺预测试卷(五) 参考答案	(53)
考前冲刺预测试卷(六) 参考答案	(54)

前言

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑：唐江泉 电话：010-58383355 邮箱：zhuoyan2008@163.com

责任印制：陈辉彬 责任校对：朱丽芳

北京市同江印刷厂印刷 各地新华书店经售

2003年1月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·3.75印张·91千字

定价：29.00元

警告

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，请向发行部负责调换

版权所有 侵权必究

本书服务热线电话(010-58386655)

考前冲刺预测试卷(一)

一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

- 依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,下列工程项目必须实行监理的是()。
 - 总投资额为 2 亿元人民币的电视机厂改建项目
 - 建筑面积 4 万 m^2 的住宅建设项目
 - 总投资额为 300 美元的联合国粮农组织的援助项目
 - 总投资额为 2000 万元人民币的科技项目
- 工程监理企业要实事求是,创造性地开展。这是建设工程监理的()所表现的。
 - 服务性
 - 科学性
 - 独立性
 - 公正性
- 我国的建设工程监理制度中,吸收了 FIDIC 合同条件的有关内容,对工程监理企业和监理工程师提出了()的要求。
 - 维护施工单位利益
 - 代表政府监理
 - 独立、公正
 - 承担法律责任
- 下列各项制度中,()为建设工程监理开展合同管理工作提供了法律上的支持。
 - 招标投标制
 - 合同管理制
 - 项目法人责任制
 - 项目咨询评估制
- 我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比,发生了一些关键性变化,下列不属于建设工程监理制度体系的是()。
 - 项目决策咨询评估制度
 - 工程招标投标制度
 - 建设工程监理制度
 - 项目法人责任制度
- 监理企业履行委托监理合同时发生的成本是()。
 - 监理辅助人员的办公费、通信费、差旅费、快报费
 - 管理人员的工资、资金、补助和津贴
 - 办公使用的水、电、气、环卫、安保费用
 - 工程监理企业应缴纳的各种税金
- 下列关于工程监理股份有限公司的表述中,正确的是()。
 - 公司股东的数量没有限制
 - 股东拥有的权益凭证是股权证书
 - 公司管理实行两权分离
 - 公司发起人不得认购公司的全部股份
- 政府建设主管部门主要根据()对监理单位进行资质定级。
 - 监理能力和管理水平
 - 完成监理工程的数量和等级
 - 监理业绩和监理效果
 - 人员素质和监理业绩
- 目标控制有主动控制和被动控制之分。下列关于主动控制和被动控制的表述中,正确的是()。
 - 仅仅采取主动控制是不现实的
 - 被动控制比主动控制的效果好
 - 主动控制是不经济的
 - 以主动控制为主,被动控制为辅

10. “欲速则不达”体现了建设工程质量目标与进度目标的（ ）关系。
A. 既对立又统一 B. 既不对立又不统一
C. 统一 D. 对立
11. 对建设工程三大目标的统一关系进行定量分析时，应注意的问题之一是（ ）。
A. 当前的投入是现实的、不很确定的 B. 未来的收益是现实的、确定的
C. 未来的收益是预期的、确定的 D. 未来的收益是预期的、不很确定的
12. 在建设工程的质量控制工作中，特别要注意工程（ ）目标的控制。
A. 共性质量 B. 个性质量 C. 强制性质量 D. 企业质量
13. 为了将投资、进度、质量三大目标联系起来，且便于偏差原因分析，建设工程目标应当按（ ）分解。
A. 时间 B. 工种 C. 工艺 D. 工程部位
14. 在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了（ ）。
A. 资金筹措能力 B. 管理和协调能力
C. 各种风险因素对计划实施的影响 D. 规划和计划的可行性
15. 投保人购买商业保险后，往往疏于对损失的防范，这属于（ ）。
A. 道德风险因素 B. 心理风险因素
C. 道德风险事件 D. 心理风险事件
16. 下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是（ ）。
A. 质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失
B. 质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失
C. 质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失
D. 质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失
17. 下列风险识别的方法中，（ ）的作用在于建立最终风险清单。
A. 经验数据法 B. 风险调查法 C. 专家调查法 D. 财务报表法
18. （ ）是可以起到集思广益作用的风险识别方法。
A. 经济权据法 B. 风险调查法 C. 专家调查法 D. 流程图法
19. 建设工程风险评价的主要作用在于确定（ ）。
A. 风险损失值的大小 B. 风险发生的概率
C. 风险的相对严重性 D. 风险的绝对严重性
20. “监理规划应当把握住工程项目运行的脉搏”主要强调（ ）。
A. 工程项目的环境是变化着的 B. 工程项目是处于变化之中的
C. 监理规划需要调整和完善 D. 监理任务是可变的
21. 有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用，下列关于组织构成因素的表述中，正确的是（ ）。
A. 组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递增
B. 管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定
C. 管理层次是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数
D. 管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越小，管理难度越小
22. 为了使系统达到特定的目标，使全体参加者经分工与协作以及设置不同层次的权力

和责任制度而构成的一种人的组合体就是()。

- A. 组织 B. 组织职能 C. 组织设计 D. 组织机构

23. 对建设单位而言,项目总承包模式的主要缺点是()。

- A. 质量控制难度大 B. 不利于缩短建设工期
C. 组织协调工作量大 D. 不利于投资控制

24. 建设工程监理规划是开展工程监理活动的纲领性文件,当编制好建设工程规划后,管理单位应()。

- A. 确定项目总监理工程师 B. 成立项目监理机构
C. 开展监理工作 D. 制定各专业管理实施细则

25. 建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提,应根据()确定的监理目标建立项目监理机构。

- A. 监理实施细则 B. 委托监理合同
C. 监理大纲 D. 监理规划

26. 总监理工程师的职责不包括()。

- A. 主持编写项目监理规划 B. 确定监理人员的分工和岗位职责
C. 处理索赔 D. 编写项目监理机构的文件和指令

27. 某工程项目监理机构具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点,则该项目监理机构的组织形式为()。

- A. 直线制 B. 职能制 C. 直线职能制 D. 矩阵制

28. 项目业主只有将有关监理的事宜明确地反映在()中,才能使被监理单位接受和配合监理。

- A. 业主与监理单位签订的工程建设合同 B. 监理合同
C. 监理大纲 D. 监理合同及其他工程建设合同

29. 下列关于监理规划作用的表述中,错误的是()。

- A. 监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作
B. 监理规划是政府建设主管部门对监理单位在设立时审查的主要材料
C. 监理规划是业主了解和确认监理单位履行合同的依据
D. 监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

30. 分包合同发生的索赔问题,涉及总承包过程中业主的义务和责任时,由总承包商向业主提出索赔,由()进行协调。

- A. 总包项目经理 B. 分包项目经理
C. 监理工程师 D. 业主代表

31. 下列关于工程咨询作用的表述中,错误的是()。

- A. 为客户提供信息和先进技术 B. 担当工程纠纷的仲裁人
C. 为决策者提供科学合理的建议 D. 保证工程的顺利实施

32. 根据《中华人民共和国建筑法》规定,工程施工不符合()。

- A. 设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的,监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
B. 设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的,监理单位应当报告建设单位,要求

施工企业和设计单位改正

- C. 工程设计有要求的, 监理单位有权要求建筑施工企业改正, 发现工程设计不符合建筑工程质量标准的, 应当报告建设单位要求设计单位改正
- D. 建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的, 监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
33. CM 模式应用的局部效果可能较好, 而总体效果可能不理想的是 () 的工程。
- A. 设计变更可能性较大 B. 时间因素最为重要
- C. 质量因素最为重要 D. 因总的范围和规模不确定而无法准确定价
34. 监理实施细则是在监理规划基础上编制的经 () 批准的实施性文件。
- A. 总监理工程师 B. 监理单位技术负责人
- C. 专业监理工程师 D. 业主代表
35. Project Controlling 与建设项目管理的不同之处是 ()。
- A. 工作属性 B. 工作内容 C. 控制目标 D. 控制原理
36. 在国际工程承包中, () 一般会委托专业化建设项目管理公司为其提供全过程、全方位的项目管理服务。
- A. 工程款的结算 B. 合同争议和索赔的处理
- C. 编制施工进度计划 D. 出现施工质量问题
37. 建设工程档案是指 ()。
- A. 在工程设计、施工等阶段形成的文件
- B. 工程竣工验收后, 真实反映建设工程项目施工结果的图样
- C. 在工程立项、勘察、设计、招标等工程准备阶段形成的文件
- D. 工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声音、影像等各种形式的历史记录
38. 信息在工程实际中是动态的, 是不断变化、不断产生的, 要求我们要及时处理数据, 这是信息 () 的具体要求。
- A. 真实性 B. 系统性 C. 时效性 D. 不完全性
39. 项目监理机构的监理文件档案换发新版时, 应由 () 负责将原版本收回作废。
- A. 总监理工程师 B. 专业监理工程师
- C. 信息管理部门 D. 监理单位档案室
40. 工程各参建单位填写的建设工程档案应以 () 为依据。
- A. 工程合同、设计文件、工程施工验收统一标准
- B. 施工及验收规范、工程合同、设计文件
- C. 工程合同、设计规范、工程施工验收统一标准
- D. 施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收统一标准
41. 建设单位领取了施工许可证, 但因故不能按期开工, 应当向发证机关申请延期, 延期 ()。
- A. 以两次为限, 每次不超过 3 个月 B. 以一次为限, 最长不超过 3 个月
- C. 以两次为限, 每次不超过 1 个月 D. 以一次为限, 最长不超过 1 个月
42. 《中华人民共和国建筑法》规定, 建筑工程开工前, () 应当按照国家有关规定

向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

- A. 建设单位 B. 设计单位 C. 承包单位 D. 监理单位

43. 《建筑法》规定, 建筑工程主体结构的施工()。

- A. 经总监理工程师批准, 可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
B. 经建设单位批准, 可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C. 可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D. 必须由总承包单位自行完成

44. 《中华人民共和国建筑法》规定, 建筑工程发包与承包的招标投标活动, 应当遵循

() 的原则, 择优选择承包单位。

- A. 报价最低 B. 报价合理
C. 公平、公正、独立 D. 公开、公正、平行竞争

45. 《建设工程质量管理条例》规定, 建设工程发包单位不得迫使承包方以()。

- A. 低于市场的价格竞标, 不得任意压缩合理工期
B. 低于成本的价格竞标, 不得任意压缩合理工期
C. 低于预算的价格竞标, 不得降低工程质量
D. 低于标底的价格竞标, 不得降低工程质量

46. 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的, 分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向()负责, 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

- A. 建设单位 B. 总承包单位
C. 监理单位 D. 建设单位和总承包单位

47. 《建设工程监理规范》规定, 分部工程的质量检验评定资料由()负责签认。

- A. 总监理工程师 B. 专业监理工程师 C. 监理员 D. 总监理工程师代表

48. 只有经过()的监理人员, 才能以监理工程师的名义开展工程建设监理义务。

- A. 监理工程师注册 B. 监理工程师资格考试合格
C. 监理工程师培训并结业 D. 监理单位认可

49. 《建设工程监理规范》规定, 施工过程中, 总监理工程师应定期主持召开工地例会。

会议纪要应由()负责起草, 并经与会各方代表会签。

- A. 总监理工程师 B. 项目监理机构
C. 建设单位 D. 施工单位

50. 监理机构一般由总监理工程师、()和其他监理人员组成。

- A. 监理工程师 B. 专业监理工程师
C. 副总监理工程师 D. 参与竣工预验收人员

二、多项选择题(共30题, 每题2分。每题的备选项中, 有2个或2个以上符合题意, 至少有1个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得0.5分)

51. 建设工程监理的作用在于()。

- A. 有利于政府对工程建设参与各方的建设行为进行监督管理
B. 可以对承包单位的建设行为进行监督管理
C. 可以对建设单位的建设行为进行监督管理

- D. 尽可能避免发生承包单位的不当建设行为
E. 尽可能避免发生建设单位的不当建设行为
52. 作为资质要素之一, 监理单位应当配备()等技术装备。
A. 交通、通信设备
B. 工程测量仪器和设备
C. 建筑材料实验室所需的各种设备
D. 计算机辅助监理所需的软、硬件
E. 照相、录像设备
53. 实行项目法人责任制的前提下, 属于项目总经理职权的是()。
A. 负责提出项目竣工验收申请报告
B. 编制项目财务预算、决算
C. 组织工程建设实施
D. 审核初步设计和概算文件
E. 拟订生产经营计划
54. 监理工程师由于(), 注册机关将不予续期注册。
A. 允许他人以本人名义执业
B. 同时在两个以上单位执业
C. 违反执业道德规范、执业纪律等行规行为
D. 没有从事工程监理的业绩证明和工作总结
E. 未按照规定参加监理工程师继续教育或继续教育未达到标准
55. 为了能够依据合同, 公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议, 工程监理单位必须()。
A. 采用科学的方案、方法和手段
B. 坚持实事求是
C. 熟悉有关建设工程合同条款
D. 提高专业技术能力
E. 提高综合分析判断问题的能力
56. 工程监理企业是指()。
A. 一个经济组织
B. 一个社会团体
C. 从事工程监理业务
D. 所有人员都是监理工程师
E. 取得工程监理企业资质证书
57. 建设工程质量的系统控制应当考虑()。
A. 实现建设工程的共性和个性质量目标
B. 确保建设工程安全可靠、质量合格
C. 确保实现建设工程预定的功能
D. 对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制
E. 避免不断提高质量目标的倾向
58. 在下列工作中, ()属于施工阶段的监理工作。
A. 对工程实体质量实施控制
B. 采取措施提高工程项目的功能和使用要求
C. 努力提高工程项目的经济性
D. 严格控制工程变更
E. 对新增工程费用进行控制
59. 下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中, 正确的有()。
A. 要能提出多个不同的技术方案
B. 要对不同的技术方案进行技术经济分析
C. 技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果

- D. 要避免仅从技术角度选定技术方案
- E. 对由于业主原因所导致的目标偏差, 技术措施可能成为首选措施
60. 在确定拟建工程的工期目标时, 需要在考虑()的基础上, 对建设工程数据库中的数据加以调整。
- A. 强制性标准的提高
- B. 技术规范的发展对投资的影响
- C. 施工技术和方法的发展
- D. 施工机械的发展
- E. 法规变化对施工时间的限制
61. 下列关于风险损失控制系统的表述中, 正确的有()。
- A. 预防计划的主要作用是降低损失发生的概率
- B. 风险分隔措施属于组织措施
- C. 风险分散措施属于管理措施
- D. 最大限度地减少资产和环境损害属于应急计划
- E. 技术措施必须付出费用和时间两方面的代价
62. 风险管理是一项有目的的管理活动, 风险管理目标的确定一般要满足的基本要求是()。
- A. 目标的经济性
- B. 目标的正确性
- C. 目标的现实性
- D. 目标的层次性
- E. 风险管理目标与风险管理主体目标的一致性
63. 组织构成一般是上小下大的形式, 由()等因素组成。
- A. 管理层次
- B. 管理制度
- C. 管理程序
- D. 管理部门
- E. 管理职能
64. 影响项目监理机构人员数量的主要因素有()。
- A. 工程复杂程度
- B. 监理单位业务范围
- C. 监理人员专业结构
- D. 监理机构组织结构和任务职能分工
- E. 监理人员技术职称结构
65. 建设工程监理实施的原则之一是严格监理、热情服务。这一原则的基本内涵有()。
- A. 严格按照国家政策、法规、规范和标准控制建设工程目标
- B. 对工程建设承包单位严格监理、热情服务
- C. 认真履行职责, 不超越业主授予的权限
- D. 按委托监理合同的要求, 多方位为业主提供服务
- E. 维护业主的正当权益
66. 有利于工程投资控制的建设工程组织管理模式是()。
- A. 平行承发包模式
- B. 设计总分包模式
- C. 项目总承包模式
- D. 施工总分包模式
- E. 项目总承包管理模式
67. 项目监理机构的组织结构设计步骤有()。
- A. 确定监理工作内容
- B. 选择组织结构形式
- C. 确定管理层次和管理跨度
- D. 划分项目监理机构部门
- E. 制定岗位职责和考核标准

68. 在施工阶段,项目监理机构与承包商的协调工作主要有()。
- A. 投资问题的协调 B. 进度问题的协调
C. 对承包商违约行为的处理 D. 对分包单位的管理
E. 与项目经理关系的协调
69. 国际上,工程咨询公司为承包商的服务包括()。
- A. 为承包商提供合同咨询和索赔服务
B. 为大中型承包商提供技术咨询服务
C. 作为承包商的设计分包商,承担详细设计
D. 作为承包商的设计分包商,承担全部或绝大部分工程设计
E. 与承包商联合承包工程,承担全部或绝大部分工程设计
70. 施工招标阶段建设监理工作的主要内容有()。
- A. 拟定建设工程施工招标方案并征得业主同意
B. 准备建设工程施工招标条件
C. 办理施工招标申请
D. 编写施工招标文件
E. 标底经业主同意后,报送所在地建设主管部门审核
71. 在 EPC 模式中,由业主代表管理工程实施的情况下,下列表述中正确的有()。
- A. 如果业主想更换业主代表时,只需提前 14 天通知承包商即可
B. 业主代表管理工程较为宽松,不太具体和深入
C. 业主代表要先审查承包商的结算报告,再签发支付证书
D. 必要时业主代表可能对工程质量作竣工后检验
E. 为避免发生争议,应在 EPC 合同通用条件中规定调价公式
72. 监理单位在施工准备阶段的监理工作主要包括()。
- A. 审查施工单位选择的分包单位的资质
B. 监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施,完善质量管理程序与制度
C. 参加设计单位向施工单位的技术交底
D. 审查施工单位上报的实施性施工组织设计
E. 对施工单位的检验测试仪器进行抽验
73. 参与工程建设各方共同使用的监理表格有()。
- A. 工程暂停令 B. 工程变更单
C. 工程款支付证书 D. 监理工作联系单
E. 监理工程师通知回复单
74. 在采用非代理型 CM 模式时,业主对工程费用不能直接控制,为了保全 CM 单位加强费用控制工作,业主往往要求 CM 单位事先确定 GMP 价,以下对 GMP 的叙述中,正确的是()。
- A. GMP 是确定的一个具体数额的保证最大价格
B. GMP 包括总的工程费用和 CM 费
C. 实际工程费用加 CM 费超过 GMP,超出部分由 CM 单位承担
D. 实际工程费用加 CM 费超过 GMP,节余部分归 CM 单位

E. GMP 具体数额的确定成为 CM 合同谈判中的一个焦点和难点

75. 《建筑法》规定, 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件包括()。

- A. 有已经完成的建筑工程业绩
- B. 有符合国家规定的注册资本
- C. 有从事相关建筑活动所应有的技术装备
- D. 企业负责人或企业技术负责人应具有高级职称
- E. 有与从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

76. 监理文件中的造价控制是在建设全过程中形成的, 其包括()。

- A. 工程支付申请表
- B. 工程款支付证书
- C. 工程变更费用报审与签订
- D. 费用索赔报告及审批
- E. 工程及合同变更、合同争议、违约报告及处理意见

77. 《建设工程质量管理条例》中, 关于工程监理单位的质量责任和义务包括()。

- A. 工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书, 并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务
- B. 禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务
- C. 工程监理单位应当依照建设单位的要求和建设工程承包合同, 代表建设单位对施工质量实施监理
- D. 未经监理工程师签字, 建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装
- E. 未经总监理工程师签字, 建设单位不拨付工程款, 不进行竣工验收

78. 《中华人民共和国建筑法》规定的承担连带责任的情形有()。

- A. 联合体共同承包的各方
- B. 总承包单位和分包单位
- C. 互相串通谋取非法利益的监理单位和承包单位
- D. 建设单位和承包单位
- E. 设计单位和承包单位

79. 专业监理工程师对施工单位的实验室应考核的内容包括()。

- A. 实验室的资质等级及其试验范围
- B. 法定计量单位对实验设备出具的计量检定证明
- C. 实验室的组织机构
- D. 实验室的管理制度
- E. 实验人员的资格证书

80. 下列关于工程监理企业的表述中错误的有()。

- A. 新设立的工程监理企业, 其资质等级按照最低等级核定, 并设 1 年的暂定期
- B. 工程监理企业年检合格, 可晋升上一个资质等级
- C. 建设行政主管部门对工程监理企业资质实行年检制度
- D. 工程监理企业年检结论分为合格、不合格两种
- E. 工程监理企业资质等级分为甲级、乙级、丙级和暂定级

考前冲刺预测试卷(二)

一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师()。
 - A. 对所监理的工程负全面指挥之责
 - B. 可以在授权范围内发布有关指令
 - C. 在监理合同授权范围内全面负责受委托的监理工作
 - D. 承担监理合同规定的监理单位全部责任
2. 工程监理企业应当拥有足够数量的、管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍,这是建设工程监理()的表现。
 - A. 服务性
 - B. 科学性
 - C. 独立性
 - D. 公正性
3. ()负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
 - A. 国务院建设行政主管部门
 - B. 国务院
 - C. 国家发展与改革委员会
 - D. 工商行政管理部门
4. 国务院建设主管部门以部长令形式发布的规范性文件属于()。
 - A. 法律
 - B. 行政法规
 - C. 国家标准
 - D. 部门规章
5. 为解决监理市场问题,()是推行建设监理制的关键举措。
 - A. 建立良好的法制环境
 - B. 建立咨询评估机制
 - C. 贯彻实施项目业主责任制
 - D. 在工程建设领域建立约束协调机制
6. 下列属于FIDIC道德准则的是()。
 - A. 服务性
 - B. 科学性
 - C. 独立性
 - D. 公正性
7. 在建设工程实施过程中,监理工程师应当跟踪了解工程进展情况,掌握第一手资料,为分析偏差原因,确定纠偏措施,提供可靠依据是建设工程目标中()环节的重要工作。
 - A. 纠正
 - B. 对比
 - C. 反馈
 - D. 转换
8. 按时计算法是工程监理费的计算方法之一,这种方法主要适用于()项目的监理业务。
 - A. 改建、扩建
 - B. 临时性、短期
 - C. 中小型
 - D. 住宅小区
9. ()是工程项目监理的目标。
 - A. 投资目标、工期目标、质量目标
 - B. 依法经营及标准服务
 - C. 控制投资、控制工期、控制质量
 - D. 控制投资、控制工期、控制质量、合同管理、组织协调
10. 下列关于目标和计划的表述中,正确的是()。
 - A. 应当根据计划来制定目标
 - B. 计划必须保证目标的实现
 - C. 计划是对目标的进一步论证
 - D. 目标是对计划的进一步论证
11. 当发现建设工程实际投资已经超过计划投资之后,为了投资控制,应()。
 - A. 实际工程费用加CM费超过GMP,节余部分归CM单位

- A. 降低工程预定的功能 B. 简单地删减工程内容
C. 降低设计标准 D. 力求使减少投资对质量的影响最低
12. 建设工程数据库中的数据是()。
A. 静止的、孤立的 B. 动态的、孤立的
C. 动态的、有联系的 D. 静止的、有联系的
13. 业主委托监理时,在选择监理单位方面主要看重()。
A. 监理单位成立时间早晚 B. 监理单位的经验
C. 监理单位各资质要素情况 D. 监理费报价
14. 下列关于设计阶段特点的表述中,正确的是()。
A. 设计劳动投入量越大,设计产品质量越好
B. 设计阶段不是影响建设工程投资的关键阶段
C. 设计劳动投入量与设计产品质量之间没有必然的联系
D. 设计质量对建设工程总体质量影响不大
15. 建设工程实施阶段业主的风险主要表现为()。
A. 投机风险 B. 纯风险 C. 客观风险 D. 经济风险
16. 风险识别的原则之一是“由粗及细,由细及粗”,其中“由粗及细”的作用在于()。
A. 得到工程初始风险清单 B. 确定风险评价和风险对策决策的主要对象
C. 严格界定风险内涵 D. 寻找风险因素之间的相关性
17. ()有助于确定一个特定企业或特定的建设工程可能遭受哪些损失以及在何种情况下遭受这种损失。
A. 初始清单法 B. 财务报表法 C. 流程图法 D. 风险调查法
18. 建设工程数据库对风险评价的作用是()。
A. 只能反映各种风险综合作用的后果,不能反映各种风险各自作用的后果
B. 只能反映各种风险各自作用的后果,不能反映各种风险综合作用的后果
C. 既能反映各种风险综合作用的后果,也能反映各种风险各自作用的后果
D. 既不能反映各种风险综合作用的后果,也不能反映各种风险各自作用的后果
19. 非计划性风险自留通常采用()的损失支付计划。
A. 自我保险 B. 建立非基金储备
C. 从现金净收入中支出 D. 母公司保险
20. 下列内容中,质量风险和安全风险都可能造成的损失是()。
A. 永久性缺陷对建设工程使用造成的损失
B. 受伤人员的医疗和补偿费用
C. 复位纠偏和加固补强的费用
D. 第三者责任损失
21. 建设工程风险量数值的大小()。
A. 仅取决于各种风险的发生概率 B. 仅取决于各种风险的潜在损失
C. 仅取决于风险评价的结果 D. 取决于各种风险的发生概率及其潜在损失
22. 组织机构的目标必须通过组织机构活动来实现,项目监理机构应针对工程特点、工程条件和运行方式,运用()原理,采取相应的措施以实现监理目标。

- A. 要素有用性 B. 动态相关性 C. 主观能动性 D. 规律效应性
23. 可以按设计阶段和施工阶段委托监理单位的是()模式下的监理模式。
- A. 平行承发包 B. 设计或施工总分包
- C. 项目总承包 D. 项目总承包管理
24. 建设工程监理工作由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成,()体现了监理工作的规范化,是进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。
- A. 目标控制的动态性 B. 职责分工的严密性
- C. 监理指令的及时性 D. 监理资料的完整性
25. 命令源中唯一的组织模式称为()组织结构。
- A. 直线制 B. 职能制
- C. 直线职能制 D. 矩阵制
26. 项目监理机构的组织设计和建设工程监理实施均应遵循()的原则,但两者却有着不同的内涵。
- A. 集权与分权统一 B. 分工与协作统一
- C. 才职相称 D. 权责一致
27. 在建设工程监理中,要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作,使项目目标顺利实现,()工作最为重要,也最为困难。
- A. 监理规划 B. 组织协调
- C. 信息沟通 D. 人员安排
28. 下列关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的表述中,错误的是()。
- A. 它们共同构成了建设工程监理工作文件
- B. 监理单位开展监理活动必须编制上述文件
- C. 监理规划依据监理大纲编制
- D. 监理实施细则经总监理工程师批准后实施
29. 具有合同效力的监理组织协调方法是()。
- A. 会议协调法 B. 书面协调法
- C. 情况介绍法 D. 交谈协调法
30. 在监理工作中,监理工程师对质量控制的技术措施是()。
- A. 制定质量监督制度 B. 落实技术控制责任制
- C. 加强质量检查监督 D. 制定协调控制程序
31. 按照《建设工程监理规范》的规定,总监理工程师不能将()工作委托给总监理工程师代表。
- A. 主持监理工作会议 B. 审查分包单位的资质
- C. 审查和处理工程变更 D. 审核签认竣工结算
32. 国际上对咨询工程师知识结构的要求比我国对监理工程师要求的更宽。下列内容中,对我国监理工程师执业资格考试内容未作要求的是()。
- A. 企业管理知识 B. 项目管理知识
- C. 行政管理知识 D. 法律法规知识
33. 项目监理机构的组织形式应根据()选择。
- A. 建设工程规模 B. 建设工程合同
- C. 工程建设文件 D. 建设工程监理要求
34. 在 EPC 模式条件下,工程质量管理重点是()。