

全国监理工程师执业资格考试 命题趋势权威试卷

客观科目

监理工程师执业资格考试命题研究中心 组织编写

2011

- ※建设工程监理基本理论与相关法规
- ※建设工程合同管理
- ※建设工程质量、投资、进度控制



华中科技大学出版社

增值 服务网站

中华培训教育网

www.wbedu.com

全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷

客 观 科 目

* 建设工程监理基本理论与相关法规

* 建设工程合同管理

* 建设工程质量、投资、进度控制

监理工程师执业资格考试命题研究中心 组织编写

华中科技大学出版社

(中国·武汉)

图书在版编目(CIP)数据

客观科目/监理工程师执业资格考试命题研究中心 组织编写.

—武汉:华中科技大学出版社,2010.11

(全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷)

ISBN 978-7-5609-6681-6

I. ①全… II. ①监… III. ①建筑工程—监督工程—工程技术人员—资格考核—习题 IV. ①TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 207078 号

全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷

客观科目

监理工程师执业资格考试命题研究中心 组织编写

责任编辑:李文玲

封面设计:张 璐

责任监印:马 琳

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉) 武昌喻家山 邮编:430074

销售电话:(010)64155566 (022)60266199(兼传真)

网 址:www.hustpas.com

录 排:河北香泉技术开发有限公司

印 刷:河北省昌黎县第一印刷厂

开本:787 mm×1092 mm 1/16

印张:19.75

字数:506 千字

版次:2010 年 11 月第 1 版

印次:2010 年 11 月第 1 次印刷

定价:43.50 元

ISBN 978-7-5609-6681-6/TU·978

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

编 写 委 员 会

主 任： 魏文彪

副主任： 郭丽峰 计富元

委 员：	李奎江	张永方	潘 猛
	张建边	郭 倩	赵俊丽
	李 伟	薛孝东	靳晓勇
	吴志斌	郝鹏飞	梁 燕
	张学宏	武旭日	姚建国
	江 海	孟文璐	周 胜

内 容 提 要

本书是《全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷》系列丛书之一。本书在编写过程中始终以把握命题规律科学命题、切合考试大纲精选试题、抓住重点提炼考试要点为理念,力求编写出具有权威性、适用性和可操作性的辅导书。本书可帮助考生深刻理解教材,理顺命题规律,扩展解题思维,使考生轻松通过考试。

本书适用于参加全国监理工程师执业资格考试的考生使用。

前 言

为帮助考生在繁忙的工作学习期间能更有效地正确理解 2011 年全国监理工程师执业资格考试大纲的精神,掌握考试教材的有关内容,有的放矢地复习、应考,同时也应广大考生的要求,我们组织有关专家根据最新修订的考试大纲,编写了《全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷》系列丛书。该系列丛书包括《客观科目》(包括“建设工程监理基本理论与相关法规”、“建设工程合同管理”、“建设工程质量、投资、进度控制”三科目)与《建设工程监理案例分析》两个分册。

近年来,监理工程师执业资格考试试题具有三个显著特点:一是理论性不断增强;二是试题的综合性增强;三是越来越注重对考生实际应用能力的考查。准备应考 2011 年全国监理工程师执业资格考试的考生应注意把握重点,重视新考点的复习应对,掌握重要知识点集群的方方面面,弄清相关知识点之间的联系和区别,积累基础知识,提升综合能力。

本丛书的编写理念:把握规律,科学命题;切合考纲,精选试题;抓住重点,各个击破;实战演练,轻省高效。

本丛书的价值所在:真题精髓,一脉相承;热点考点,一望可知;学习秘诀,一练即透;考场决胜,一挥而就。

本丛书根据监理工程师执业资格考试的最新命题特点,结合考试大纲相关信息,分析预测了 2011 年监理工程师执业资格考试的命题趋势;以监理工程师执业资格考试大纲为依据,以指定教材为基础,侧重于知识、理论的综合运用。全套试卷力求突出监理工程师应具备的基本知识和操作技能,内容翔实、具体,具有很强的权威性、适用性和可操作性。

在本丛书的编写过程中,专家们多次审核全书内容,保证了本书的科学性、适用性及权威性。本书凝结了众多名师对考题的深刻理解,能够帮助考生高屋建瓴地理解历年考题的命题思路和解题方法,同时还能帮助考生绕开考试中设置的陷阱,使其成为考场上的常胜将军。

本丛书是在作者团队的通力合作下完成的,若能对广大考生顺利通过执业资格考试有所帮助,我们将感到莫大的欣慰。祝所有参加监理工程师执业资格考试的考生通过努力学习取得优异成绩,成为合格的监理工程师。

为了配合考生的复习备考,我们配备了专家答疑团队,开通了答疑 QQ (1602824432)与网站(www.wwbedu.com),以便随时答复考生所提问题。

2010 年度《建设工程监理基本理论与相关法规》与《建设工程质量、投资、进度控制》两科目的考题,读者可以从中华培训教育网(www.wwbedu.com)上的“资料中心”下载。

由于编写时间和水平有限,书中难免有疏漏和不当之处,敬请广大读者批评指正。

编者

2010 年 11 月

目 录

第一科目 建设工程监理基本理论与相关法规

命题涉及重要考点清单	1
2009 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程监理基本理论与相关法规试卷	3
2009 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程监理基本理论与相关法规 试卷参考答案	12
2008 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程监理基本理论与相关法规试卷	13
2008 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程监理基本理论与相关法规 试卷参考答案	23
命题趋势权威试卷(一)	24
命题趋势权威试卷(一)参考答案	34
命题趋势权威试卷(二)	35
命题趋势权威试卷(二)参考答案	44
命题趋势权威试卷(三)	45
命题趋势权威试卷(三)参考答案	54
命题趋势权威试卷(四)	55
命题趋势权威试卷(四)参考答案	64
命题趋势权威试卷(五)	65
命题趋势权威试卷(五)参考答案	74
命题趋势权威试卷(六)	75
命题趋势权威试卷(六)参考答案	85

第二科目 建设工程合同管理

命题涉及重要考点清单	86
2010 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理试卷	90
2010 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理试卷参考答案	101
2009 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理试卷	102
2009 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理试卷参考答案	112
2008 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理试卷	113
2008 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理试卷参考答案	123
命题趋势权威试卷(一)	124
命题趋势权威试卷(一)参考答案	133
命题趋势权威试卷(二)	134
命题趋势权威试卷(二)参考答案	144
命题趋势权威试卷(三)	145
命题趋势权威试卷(三)参考答案	155

命题趋势权威试卷(四).....	156
命题趋势权威试卷(四)参考答案.....	166
命题趋势权威试卷(五).....	167
命题趋势权威试卷(五)参考答案.....	177
命题趋势权威试卷(六).....	178
命题趋势权威试卷(六)参考答案.....	188

第三科目 建设工程质量、投资、进度控制

命题涉及重要考点清单.....	189
2009 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程质量、投资、进度控制试卷	193
2009 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程质量、投资、进度控制 试卷参考答案.....	206
2008 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程质量、投资、进度控制试卷	207
2008 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程质量、投资、进度控制 试卷参考答案.....	221
命题趋势权威试卷(一).....	222
命题趋势权威试卷(一)参考答案.....	237
命题趋势权威试卷(二).....	238
命题趋势权威试卷(二)参考答案.....	252
命题趋势权威试卷(三).....	253
命题趋势权威试卷(三)参考答案.....	265
命题趋势权威试卷(四).....	266
命题趋势权威试卷(四)参考答案.....	280
命题趋势权威试卷(五).....	281
命题趋势权威试卷(五)参考答案.....	294
命题趋势权威试卷(六).....	295
命题趋势权威试卷(六)参考答案.....	308

第一科目 建设工程监理基本理论与相关法规

命题涉及重要考点清单

命题涉及知识点	重要考点清单
建设工程监理制度	建设工程监理相关知识、建设程序
	建设工程管理制度
	建设工程安全生产监理工程的主要内容和程序
	建设工程监理的性质、作用和特点
	建设工作质量和安全生产的监理责任
注册监理工程师和工程监理企业	注册监理工程师的执业特点
	我国工程监理企业管理体制和经营机制的改革
	注册监理工程师的素质
	FIDIC 倡导的职业道德准则
	注册监理工程师继续教育的有关规定
	公司制监理企业的特性
	工程监理企业的市场开发
	注册监理工程师的职业道德
	注册监理工程师的法律地位和责任
	注册监理工程师的注册程序
建设工程目标控制	建设工程目标的分解
	控制程序及其基本环节
	目标控制的前提工作
	建设工程目标确定
	建设工程目标控制的任务和措施
	控制类型
	建设工程质量、投资、进度目标控制的内容及相互之间的关系
建设工程风险管理	风险的分类
	风险量函数
	风险识别的特点和原则
	风险识别的方法
	风险识别的过程
	风险损失的衡量

续表

命题涉及知识点	重要考点清单
建设工程风险管理	风险评价的作用
	建设工程风险与风险管理的要点
	风险对策决策过程
	建设工程风险的分解
	风险回避、风险自留、风险评价、损失控制、风险转移
建设工程监理的组织	组织和组织结构
	建设工程组织管理模式,组织协调的范围、层次、工作内容和方法
	建设工程监理模式
	监理实施原则和程序
	建立项目监理机构的步骤
	项目监理机构的组织形式、人员及职责分工
建设工程监理规划	监理工作文件的构成
	监理规划的作用
	监理规划编写的依据和要求
	监理规划的内容
国外建设工程项目管理	Partnering 模式
	Project Controlling 模式
	CM 模式
	EPC 模式
建设工程信息管理	建设工程信息收集
	建设工程文件档案资料的特征
	建设工程文件的档案资料管理职责
	建设工程档案资料验收与移交的程序和内容
	建设工程档案编制质量要求与组卷方法
	建设工程监理文件档案资料管理
	建设工程监理表格体系和主要文件档案
建设工程监理相关法规及规范	《建设工程监理范围和规模标准规定》(建设部令第 86 号)
	《注册监理工程师管理规定》(建设部令第 247[2007]670 号)
	国务院关于加快服务业发展的若干意见(国发[2007]7 号)
	工程监理企业资质管理规定(建设部令第 158 号)
	《中华人民共和国建筑法》
	《建设工程质量管理条例》
	《建设工程安全生产管理条例》
	《建设工程监理规范》
	《民用建筑节能条例》
	《汶川地震灾后恢复重建条例》

2009 年度全国监理工程师执业资格考试 建设工程监理基本理论与相关法规试卷

一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 建设工程监理的行为主体是()。
A. 建设单位 B. 工程监理单位 C. 建设主管部门 D. 质量监督机构
2. 我国建设工程法律法规体系中,《建设工程质量管理条例》属于()。
A. 法律 B. 行政规章 C. 行政法规 D. 部门规章
3. 建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》规定,监理规划应当包括()。
A. 安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施
B. 安全监理的方法、措施和控制要点
C. 对施工单位安全技术措施的检查方案
D. 对施工单位应急救援计划的检查方案
4. 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告中总投资估算的 10% 以上,应当重新()。
A. 编制项目建议书 B. 编制可行性研究报告
C. 评估可行性研究报告 D. 向原审批单位报批可行性研究报告
5. 实行建设项目法人责任制的工程项目,属于项目董事职权的是()。
A. 编制项目财务预算、决算 B. 确定中标单位
C. 提出项目开工报告 D. 组织项目试生产和单项工程预验收
6. 咨询工程师在任何时候,都应当维护职业尊严,这是 FIDIC 道德准则中()方面的要求。
A. 对社会和职业的责任 B. 能力
C. 正直性 D. 公正性
7. 下列关于公司特性的表述中,属于监理有限责任公司特征的是()。
A. 公司可以公开向社会发行股票
B. 公司账目必须公开,便于股东了解公司财务状况
C. 有 5 个以上发起人
D. 公司股东所负责任仅以其出资额为限
8. 合理设置企业内部机构职能、建立严格的岗位责任制度,属于监理企业规章制度中()管理制度的内容。
A. 人事 B. 劳动合同 C. 组织 D. 项目监理机构
9. 控制流程由有限循环的若干环节组成,其中处于投入与反馈之间的环节是()。
A. 转换 B. 输出 C. 对比 D. 纠正
10. 将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是()。
A. 控制措施作用于控制对象的时间 B. 控制信息的来源
C. 控制过程是否形成闭合回路 D. 制定控制措施的出发点

11. 工程建设过程中,目标规划需要反复进行多次。这表明,目标规划具有()。
- A. 反复性 B. 循环性 C. 周期性 D. 动态性
12. 下列关于建设工程各目标之间关系的表述中,体现质量目标与投资目标统一关系的是()。
- A. 提高功能和质量要求,需要适当延长工期
B. 提高功能和质量要求,需要增加一定的投资
C. 提高功能和质量要求,可能降低运行费用和维修费用
D. 增加质量控制的费用,有利于保证工程质量
13. 下列关于设计阶段特点的表述中,正确的是()。
- A. 设计阶段是执行计划为主的阶段
B. 设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段
C. 设计阶段需要协调的内容多
D. 设计阶段合同关系复杂、合同争议多
14. 下列监理工程师目标控制任务中,既是设计阶段进度控制任务又是施工阶段进度控制任务的是()。
- A. 编制业主方材料和设备供应进度计划
B. 制定预防工期索赔的措施
C. 做好对人力、材料、机具设备等的投入控制
D. 制定建设工程控制性总进度计划
15. 下列关于建设工程决策阶段和实施阶段风险类型的表述中,对于业主来说,正确的是()。
- A. 决策阶段和实施阶段的风险均为纯风险
B. 决策阶段和实施阶段的风险均为投机风险
C. 决策阶段的风险主要表现为纯风险,实施阶段的风险主要表现为投机风险
D. 决策阶段的风险主要表现为投机风险,实施阶段的风险主要表现为纯风险
16. 风险管理过程中,风险识别和风险评价是两个重要步骤,下列关于这两者的表述中,正确的是()。
- A. 风险识别和风险评价都是定性的
B. 风险识别和风险评价都是定量的
C. 风险识别是定性的,风险评价是定量的
D. 风险识别是定量的,风险评价是定性的
17. 建设工程风险识别是由若干工作构成的过程,最终形成的成果是()。
- A. 建立建设工程风险清单 B. 识别建设工程风险因素
C. 建设工程风险分解 D. 识别建设工程风险事件及其后果
18. 下列风险中,既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。
- A. 投资风险和进度风险 B. 进度风险和质量风险
C. 质量风险和安全风险 D. 安全风险和投资风险
19. 风险发生概率与风险潜在损失的乘积称为()。
- A. 风险量 B. 风险事件 C. 风险因素 D. 风险函数

20. 风险对策的决策过程中,一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。
- 首先考虑风险转移,最后考虑损失控制
 - 首先考虑风险转移,最后考虑风险自留
 - 首先考虑风险回避,最后考虑损失控制
 - 首先考虑风险回避,最后考虑风险自留
21. 下列关于组织结构基本内涵的表述中,不正确的是()。
- 主要解决组织中的工作流程设计
 - 协调各个分离活动和任务的形式
 - 确定组织中权力、地位和等级关系
 - 向组织各部门分配任务的方式
22. 项目总承包模式的优点是()。
- 合同关系简单
 - 招标发包工作难度小
 - 业主择优选择承包方的范围大
 - 容易进行质量控制
23. 建设工程施工实行平行发包时,若业主委托多家监理单位实施监理,则“总监理工程师单位”在监理工作中的主要职责是()。
- 协调、管理各承建单位的工作
 - 协调、管理各监理单位的工作
 - 协调业主与各参建单位的关系
 - 协调、管理各承建单位和监理单位的工作
24. 进行项目监理机构的组织结构设计时,首先是选择组织结构形式,然后是()。
- 划分项目监理机构部门
 - 确定管理层次和管理跨度
 - 制定岗位职责和考核标准
 - 安排监理人员
25. 直线制监理组织形式的主要特点是()。
- 接受职能部门多头指挥、指令矛盾时,将使直线指挥部门人员无所适从
 - 统一指挥、直线领导,但职能部门与指挥部门易产生矛盾
 - 具有较大的机动性和适应性,但纵横向协调工作量大
 - 组织机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系明确
26. 下列职责中,属于监理员职责的是()。
- 核查进场材料的质量证明文件及质量情况,并对合格者予以签认
 - 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录
 - 负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据
 - 审查分包单位的资质,并提出审查意见
27. 下列职责中,属于专业监理工程师职责的是()。
- 组织编写并签发监理月报
 - 审定承包单位提交的进度计划
 - 审核工程计量的数据和原始凭证
 - 对工序施工质量检查结果进行记录
28. 下列文件中,由专业监理工程师编制并报总监理工程师批准后实施的操作性文件是()。
- 监理规划
 - 监理实施细则
 - 监理大纲
 - 监理月报
29. 编制建设工程监理规划需满足的要求是()。
- 基本构成内容和具体内容都具有针对性
 - 基本构成内容和具体内容都应当力求统一
 - 基本构成内容应力求统一,具体内容应当有针对性
 - 基本构成内容应有针对性,具体内容应力求统一

30. 监理规划中,建立健全项目监理机构,完善职责分工,落实质量控制责任,属于质量控制的()措施。
- A. 技术 B. 经济 C. 合同 D. 组织
31. 下列关于建设项目管理类型的说法中,错误的是()。
- A. 按管理主体分为业主的项目管理、施工单位的项目管理和设计单位的项目管理
- B. 按服务对象分为为业主服务的项目管理、为设计单位服务的项目管理和为施工单位服务的项目管理
- C. 按服务阶段分为施工阶段的项目管理、实施阶段全过程的项目管理和工程建设全过程的项目管理
- D. 按控制主体分为业主的项目管理、监理单位的项目管理和政府的项目管理
32. 下列关于 Project Controlling 模式的说法中,正确的是()。
- A. 可以取代建设项目管理 B. 可以作为一种独立存在的项目管理模式
- C. 可以分为单平面和多平面两种类型 D. 与建设项目管理的服务对象完全相同
33. 因适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的建设工程管理模式是()模式。
- A. EPC B. CM C. Partnering D. Project Controlling
34. EPC 模式所适用的工程一般具有()的特点。
- A. 工程规模较大 B. 工期较短 C. 技术简单 D. 质量要求高
35. 咨询工程师开展咨询业务时,不仅涉及与本公司各方面人员的协同工作,而且经常与客户、建设工程参与各方、政府部门、金融部门等发生联系,处理面临的各种问题。这就特别需要咨询工程师具有()素质。
- A. 知识面宽 B. 精通业务 C. 协调、管理能力强 D. 责任心强
36. 下列关于工程建设不同阶段信息收集的表述中,正确的是()。
- A. 施工实施期的信息来源比较稳定、单纯,容易实现规范化
- B. 施工准备阶段的信息收集最为关键
- C. 设计阶段信息收集范围广泛,但内容比较确定
- D. 施工招标投标阶段的信息收集由建设单位负责
37. 在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录称为()。
- A. 建设工程文档 B. 建设工程文件 C. 建设工程档案 D. 建设工程资料
38. 列入城建档案管理部门接收范围的工程,建设单位应当在工程竣工验收后()个月内,向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。
- A. 1 B. 3 C. 6 D. 12
39. “工程临时延期审批表(B4)”应由()签发。
- A. 监理单位技术负责人 B. 监理单位法定代表人
- C. 总监理工程师 D. 专业监理工程师
40. 下列单位中,不能使用工程变更单的是()。
- A. 建设单位 B. 监理单位 C. 施工单位 D. 检测单位
41. 依据《建筑法》,当施工不符合工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定时,工程监理人员应当()。

- A. 报告建设单位
B. 要求建筑施工企业改正
C. 报告建设单位要求建筑施工企业改正
D. 立即要求建筑施工企业暂时停止施工
42. 依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经()签字。
A. 项目负责人 B. 建造师 C. 监理工程师 D. 监理员
43. 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位不得()监理业务。
A. 以联合体名义承揽 B. 合作承揽
C. 分包 D. 转让
44. 依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是()。
A. 建筑面积 4000 m² 的影剧院项目 B. 建筑面积 40 000 m² 的住宅项目
C. 总投资额 2800 万元的新能源项目 D. 总投资额 2700 万元的社会福利项目
45. 依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理()注册。
A. 初始 B. 延续 C. 变更 D. 长期
46. 依据《工程监理企业资质管理规定》，下列工程监理企业资质标准中，属于乙级专业资质标准的是()。
A. 具备独立法人资格且注册资本不少于 300 万元
B. 有必要的工程试验检测设备
C. 注册造价工程师不少于 2 人
D. 企业技术负责人具有 15 年以上从事工程建设工作的经历
47. 依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括()。
A. 项目监理机构的组织形式 B. 监理工作的控制要点及目标值
C. 监理设施 D. 监理工作制度
48. 依据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行()，符合要求时予以签认。
A. 旁站 B. 巡视检查 C. 抽查 D. 现场检查
49. 依据《建设工程监理规范》，项目监理机构在审查工程延期时，应依据影响工期事件()确定批准工程延期的时间。
A. 是否具有持续性 B. 是否涉及费用
C. 对工期影响的量化程度 D. 对建设单位的影响程度
50. 依据《建设工程监理规范》，监理资料的管理应由()负责。
A. 总监理工程师 B. 总监理工程师代表
C. 专业监理工程师 D. 监理员

二、多项选择题(共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分)

51. 下列关于我国现阶段建设工程监理特点的表述中，正确的有()。
A. 服务对象具有单一性 B. 属于强制推行的制度
C. 实现投资效益最大化 D. 具有监督功能

- E. 市场准入实行双重控制
52. 依据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目实行()。
- A. 审批制 B. 核准制 C. 备案制 D. 公示制
- E. 招标制
53. 下列关于项目法人责任制的表述中，正确的有()。
- A. 所有的大中型建设工程都必须在建设阶段组建项目法人
- B. 项目法人可设立有限责任公司
- C. 项目可行性研究报告被批准后，正式成立项目法人
- D. 项目法人可设立股份有限公司
- E. 项目法人只对项目的决策和实施负责
54. 我国监理工程师的执业特点主要有()。
- A. 执业范围广泛 B. 执业内容复杂 C. 执业条件高 D. 执业技能全面
- E. 执业责任重大
55. 依据国家相关法律法规的规定，下列情形中，监理工程师应当承担连带责任的有()。
- A. 对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检查，给建设单位造成损失的
- B. 与施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而导致安全事故的
- C. 将不合格的建筑材料按照合格签字，造成工程质量事故，由此引发安全事故的
- D. 未按照工程监理规范的要求实施监理的
- E. 转包或违法分包所承揽的监理业务的
56. 下列关于选择投资目标实际值与计划值比较对象的表述中，正确的有()。
- A. 合同价不必与设计概算比较
- B. 最为常见的是相邻两种目标值之间的比较
- C. 结算价以外各种投资值之间的比较是一次性的
- D. 结算价与合同价的比较是经常性的
- E. 结算价不必与设计概算比较
57. 在分析投资、进度、质量三大目标之间的统一关系时，应()。
- A. 掌握客观规律，充分考虑制约因素 B. 对未来的、可能的收益予以明确
- C. 正确制定目标偏离的标准 D. 建立目标实际值与计划值之间的对应关系
- E. 将目标规划和计划结合起来
58. 下列关于建设工程进度全过程控制的表述中，正确的有()。
- A. 对整个建设工程所有工作内容的进度都要进行控制
- B. 在工程建设的早期就应当编制进度计划
- C. 在编制进度计划时要充分考虑各阶段工作之间的合理搭接
- D. 注意各方面工作进度对施工进度的影响
- E. 抓好关键工作的进度控制
59. 下列监理任务中，属于施工阶段质量控制任务的有()。
- A. 评审总承包单位资质 B. 审查施工组织设计
- C. 审查确认分包单位资质 D. 做好工程变更方案的比选