
郑州大学 基建管理规章制度汇编

郑州大学基建处 编印



郯州大学

基建管理规章制度汇编



郑州大学基建处 编印 2015年5月

编制说明

郑州大学基建处是负责学校基本建设的职能机构,工作职责是根据国家、地方政府的法律法规以及学校总体发展规划,代表学校利用国家基本建设拨款、学校自筹资金、银行贷款和赠款等,组织实施校园教学、科研、生活、管理用房和公共设施、道路工程建设,为学校的发展提供物质支撑。

基建处下设工程部、综合部、书院部、技术部、造价部、计材部六个部门。

为加强我校基建工作管理,保证校舍工程质量,提高工程投资效益,现将我校基本建设管理制度汇编,供基建工作人员参考。

郑州大学基建处 2015 年 5 月




郑州大学新校区最新鸟瞰图




试读结束: 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com



2.2006年11月, 中心图书馆工程被评为"国家优质工程银质奖"




"建筑工程鲁班奖" 3.2007年11月, 新校区医学组团获得了国家



4.2008年4月, 新校区绿化被评为"全国绿化模范单位"



5.2008年9月, 新校区核心绿化带景观工程"国家优质园林绿化工程金奖"



6.2008年11月, 综合管理中心工程被评为"国家优质工程银质奖"

目 录

| 1.郑州大学校园建设规划 | • 1 |
|-----------------------------|-----|
| 2.郑州大学基建处管理机构框架图 | • 8 |
| 3.郑州大学工程建设项目招标管理实施细则 | • 9 |
| 4.郑州大学基建项目、材料及设备招投标工作流程 | 12 |
| 5.郑州大学基建材料内部招投标工作流程 | 14 |
| 6.郑州大学基建处工作职责 | 15 |
| 7.郑州大学基建处工程部工作职责 | 16 |
| 8.郑州大学基建处综合部工作职责 | 17 |
| 9.郑州大学基建处造价部工作职责 | 18 |
| 10.郑州大学基建处技术部工作职责 | 19 |
| 11.郑州大学基建处计材部工作职责 | 20 |
| 12.郑州大学基建处行政工作例会会议制度 | 21 |
| 13.郑州大学基建处公章使用管理制度 | 22 |
| 14.郑州大学基建处工程变更与现场签证管理制度 | 23 |
| 15.郑州大学基建处经费支出与财务报销制度 | 25 |
| 16.郑州大学基建处招标暂定价材料和设备的认质认价办法 | 27 |
| 17.郑州大学内部审计工作规定 | 32 |
| 18.郑州大学万元以上大额项目支出审计暂行办法 | 37 |
| 19.郑州大学公用房管理办法(试行) | 44 |
| 20.郑州大学党政机关用房分配细则 | 49 |
| 21.郑州大学院(系)用房分配细则 | 50 |
| 22.郑州大学后勤服务用房管理细则 | 55 |
| 23.郑州大学产业商业用房管理细则 | 56 |
| 24.郑州大学水电暖管理办法 | 57 |
| 25.郑州大学财务管理办法 | 62 |

| 26.郑州大学预算管理办法(暂行) | 74 |
|-------------------------|-----|
| 27.郑州大学科研经费管理办法 ······ | 79 |
| 28.郑州大学经济责任制 | 83 |
| 29.郑州大学院(系)财务预算管理办法 | 87 |
| 30.郑州大学校园绿化管理办法 ······· | 92 |
| 31.维修、改建、绿化工程招投标管理办法 | 96 |
| 32.郑州大学教职工住房分配与管理办法(暂行) | 99 |
| 33.郑州大学校园环境与卫生管理办法 | 102 |
| 34.郑州大学工程建设项目廉政责任书 | 106 |
| 35.郑州大学基建档案管理办法 | 109 |
| 36.郑州大学基建处消防安全管理办法 | 113 |
| 37.郑州大学基建处火灾事故应急办法 | 115 |
| 38.郑州大学基本建设审批程序 | 117 |
| 39.招标工作流程 | 117 |
| 40.定标确认书 | 118 |
| 41.中标通知书 | 119 |
| 42.建设单位认质认价材料进场报验单 | 120 |
| 43. 退还投标保证金审查表 | 122 |

郑州大学校园建设规划

校园是学校精神、学术和文化的物质载体,校园建设是学校建设的重要组成部分。2000年7月,原郑州大学、郑州工业大学、河南医科大学合并组建了新的郑州大学。为适应学校发展,河南省委、省政府决定兴建郑州大学新校区。历史为新组建的郑州大学提供了跨越式发展的机遇,如何尽快建好新校区,如何对新、老校区的功能进行科学定位,如何充分利用现有资源为创建全国一流大学提供有力的物质支持,是学校发展急需解决的重要问题。

依据学校发展战略规划,特制定本规划。

一、指导思想和建设目标

(一)指导思想

以创建全国一流大学为目标,以学校发展战略规划为依据,以科学定位校区功能、合理提供建设资源为主线,以科学规划、精心设计、确保建设质量、提高投资效益为原则建好新校区,以因地制宜、开源节流、挖掘办学潜力、提高办学效益为原则用好老校区。

(二)建设目标

把新校区建成具有中原文化底蕴、体现现代大学办学理念、利于多学科交叉 渗透、独具郑州大学特色的现代化校园;把老校区建成多层次、多形式的人才培 养基地和科研开发、产业发展、社会服务基地。据此,提出以下建设目标:

- 1.2004 年学校主体移至新校区;完成新老校区功能定位,建立多校区运行新机制;
 - 2.2006年,完成新校区后续工程建设;
 - 3.2007年,完成校园绿化美化的主要工程,形成典雅优美的校园环境;

4. 在郑州市为郑州大学新校区预留的 2000 亩土地中,续征 800 亩左右,为学校发展提供足够的土地资源。

二、新校区建设规划

(一)功能定位和学生规模

新校区现有土地 4261 亩。

新校区是学校的主体,是高层次人才培养基地和科学研究基地。今后以普 招本科生、研究生的培养和科学研究为主要功能。

新校区的学生规模为:研究生 10000 人,普通本科生 30000 人,外国留学生 1000 人。

(二)建设理念及建设要求

1.校园建设理念

- (1)建设生态化、环保型的绿色校园。要体现对生态环境的保护意识,以高起点的环境艺术及景观设计,建设具有自然风格的校园;
- (2)建设数字化、智能型的现代校园。将计算机技术、网络技术、可视化技术等高科技手段运用于教学、科研、管理、生活服务等各个方面,建设资源共享、联系便捷的数字化校园;
- (3)建设人性化、文化型的精品校园。校园建筑要充分体现现代大学理念,显示大学校园自由、开放的特征,反映学术思想的开放与包容,有利于先进思想和科学技术的产生与传播。根据学科特点,设计风格多样的建筑群,建设建筑艺术与校园文化融合统一的校园。

校园建筑风格定位:朴素的、有艺术品位、有文化内涵的精品建筑;

(4)建设科学化、节约型的永续校园。要充分考虑可持续发展需要,校园内的建筑、环境和配套设施,既要设计超前、功能先进、使用灵活、扩展方便,适应未来高科技的发展和教学方法、科研手段的更新,又要经济合理、功能实用,力戒贪大求高、奢糜浪费。

2.对重要建设项目的要求

新校区建设和投资规模巨大,要树立精品意识,确保工程质量。建筑内部功能的确定要充分论证,使其布局合理、设计超前。

- (1)核心教学区。作为公共课程的教学平台,将教室集中布置,以促进学科交叉渗透和资源共享,提高教室使用效率;
- (2)图书馆。位于校园中心位置,是重要的人文建筑,应搞好立面设计,强调文化内涵,使其成为学校的标志性建筑。体现可持续发展的建设理念,适应未来图书馆功能的发展变化;
- (3)理科组团、文科组团、工科组团和医学组团。结合各学科特点,体现现代 大学理念和人文内涵,形成风格独特的建筑组团。建筑规划上坚持"以密求疏" 的原则,形成组团内紧凑的结构布局和组团间宽阔的绿化空间;
- (4)综合管理中心、国际学术会议中心及艺术馆。三者采用以综合管理大楼 为中心的一体两翼式的建筑布局,围合成学校的礼仪性入口广场。要体现现代 建筑的风格和理念,形成独具郑大特色的标志性建筑和景观;
- (5)学生生活区。以便于生活、便于交流、便于管理、满足不同经济条件学生需要为目标,按后勤社会化模式投资建设和运行;
- (6)教师生活区。建设生态化、高品位、康居型的教工生活园区,逐步解决职工的住房问题。

(三)建设规模控制

校园区总建筑面积控制在110万平方米以内,各项目规模控制分配如下:

1.建成项目

目前已建成项目总建筑面积为48.64万平方米,其中:

- (1)一、二期学生宿舍总建筑面积为 21.96 万平方米;
- (2)理科一期总建筑面积为7.78万平方米;
- (3)理科二期总建筑面积为 5.64 万平方米;
- (4)核心教学区总建筑面积为13.26万平方米。

2.在建项目

在建项目共8.6万平方米,其中:

- (1)中心图书馆总建筑面积为 3.8 万平方米;
- (2)综合管理中心总建筑面积为 4.8 万平方米。

3.后续项目

在后续工程建设中,要依据国家标准,结合新校区学生规模、完工项目及在建项目的数量和使用功能分布,合理确定建设规模。后续工程建筑总面积控制在53万平方米以内,主要包括:

- (1)工科组团,总建筑面积为11万平方米;
- (2) 文科组团,总建筑面积为5万平方米;
- (3)医科组团,总建筑面积为7万平方米;
- (4)体育组团,总建筑面积为3万平方米;
- (5)三期学生生活园区,总建筑面积为7万平方米;
- (6)研究生生活区,总建筑面积为17万平方米;
- (7)国际交流中心,总建筑面积为2万平方米;
- (8)音乐厅,总建筑面积为1万平方米。

后续工程完成后,新校区要成为建筑风格既协调统一又富含变化、功能布局既严整有序又自然流畅、学科组团既相对独立又联系便捷的现代化校园。

(四)投资规模控制

校园区全部建成需要19.7亿元,主要内容是:

- 1.除社会投资的学生宿舍、与社会合建或共建的国际会议中心、中心体育场、音乐厅以外全部校舍建筑的土建和安装工程费用;
 - 2.校园区的征地费;
 - 3.校园区的道路、管网及绿化、美化等室外工程费用;
 - 4.校园区采暖、配电、空调、电梯等附属设备、设施的费用。

三、老校区规划

(一)老校区现状及分析

1.占地规模: 老校区共有土地 1628.72 亩,其中: 南校区 777.35 亩,工学院 559.60 亩,医学院 291.77 亩。

2.建设规模:总建筑面积为 109.7 万平方米,其中:南校区 48.9 万平方米,工学院 34.4 万平方米,医学院 26.4 万平方米。

经过多年的建设和发展,老校区功能布局和总体规划已经形成,今后学校原则上不再进行大的基建投入。

3.资源状况分析:按照教育部《普通高等学校建筑规划面积指标》分析,郑州大学老校区的资源配置基本上是合理的。经测算,三个老校区可容纳学生25000人左右,其中:南校区12000人左右,工学院8500人左右,医学院4500人左右。

(二)老校区资源整合与利用

老校区作为学校的重要组成部分,有着优越的地理位置和完善的办学条件,有多年积累下来的有形和无形资产,要盘活用好这些资产。要树立校园经营理念,在办学主体移至新校区后,充分利用三个老校区的土地、校舍等资源,开展人才培养、科技研发,创办高新技术产业,搞好社会服务,为学校建设和发展提供资金支持。

1.**多层次、多形式的人才培养**。大力发展成人高等学历教育、专升本教育、 软件职业技术教育、现代远程教育、非学历教育,积极开展中外合作办学,试办二级学院。

根据三个老校区实际条件、功能特点,文理类的人才培养主要放在南校区,工科类的人才培养主要放在工学院,医学类的人才培养主要放在医学院。

- 2.科技开发与高新技术产业。以国家和省工程中心、重点实验室及院士领导的科研开发基地为主要依托,面向经济建设,积极开展科技开发、科技转让,发展具有市场潜力和竞争力的高新技术产业,为产学研结合搭建平台。
- 3.社会服务。充分利用老校区知识、技术和先进的装备条件,积极开展医疗服务、技术检测、法律咨询、科技咨询与科技服务等社会服务工作。
- **4.学校资产的经营与开发。**充分发挥老校区的地理优势,在不影响现有校园整体布局及环境美化的前提下,做好校园周边的商业开发和校产经营。
- 5.**现有资源使用**。目前,尚不具备搬迁条件的科研机构留在老校区,暂不搬迁;医学类五年制和七年制普招学生,自第三学年第二学期开始,由新校区转至