

长堤

CHANGDI SONGGE


颂歌

——
菏泽东明黄河标准化堤防建设纪实



黄河水利出版社

主 编 王玉华



长 堤 颂 歌

——菏泽东明黄河标准化堤防建设纪实

主 编 王玉华

黄河水利出版社

图书在版编目(CIP)数据

长堤颂歌:菏泽东明黄河标准化堤防建设纪实/王玉华
主编. —郑州:黄河水利出版社,2005.11

ISBN 7-80621-976-5

I.长… II.王… III.新闻-作品集-中国-当代
IV. I253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 129338 号

出版社:黄河水利出版社

地址:河南省郑州市金水路 11 号 邮政编码:450003

发行单位:黄河水利出版社

发行部电话:0371-66026940 传真:0371-66022620

E-mail:yrp@public.zz.ha.cn

承印单位:黄河水利委员会印刷厂

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:14.625

插页:4

字数:367千字

印数:1—1000

版次:2005年11月第1版

印次:2005年11月第1次印刷

书号:ISBN 7-80621-976-5/1·27

定价:30.00元



东明黄河标准化堤防建设受到黄河水利委员会党组高度关注



菏泽黄河
河务局局长王
玉华向山东省
省长韩寓群、
省委常委闫启
俊、副省长陈
延明等领导汇
报东明黄河标
准化堤防建设
情况



国家发展和改革委员会原副主任刘江（右三）、黄河水利委员会主任李国英（左四）察看东明黄河标准化堤防建设



山东黄河河务局局长袁崇仁（右四）、副局长杜宪奎（右五）到东明黄河标准化堤防建设工地检查指导



菏泽市委书记陈光（右四）检查指导标准化堤防建设



菏泽黄河河务局
副局长张庆彬（左一）
向菏泽市市长杜昌文
（右一）汇报标准化堤
防建设进展情况



山东黄河河务局
党组书记张学明
（右五）、总工程师杜
玉海（右三）、局长助
理王银山（左一）春节
到工地慰问建设人员



山东黄河河务局
副局长郝金之（右一）、
工会主席刘大练（右
二）到工地慰问，和大
家一起吃过年饺子



山东黄河河务局
副局长周海燕（右二）
到标准化堤防建设工
地检查指导

菏泽市副
市长邵好学
（左二）、市政
府副秘书长成
洪雷（左五）现
场调度建设工
作



菏泽市副市长夏鲁青（右三）与河务部门、东明县政府负责同志共商建设事宜



东明县委书记刘勇（右三）、山东黄河河务局工作组副组长许建中（右一）、菏泽黄河河务局副局长梁灿（左三）等在标准化堤防建设现场解决问题



山东黄河河务局驻工地工作组现场调度施工工作



东明沿黄群众
拆迁房屋，支
持标准化堤防建
设



险工改建施工现
场



堤防道路施工



河道内吸泥
船星罗密布



三千余万立方
米泥沙通过管道从黄
河内搬上大堤



克服重重困难，
冬季冒冰雪坚持施工



新修建的堤防道路成为抢险交通线



改建后整齐坚固的险工坝岸



东明黄河淤背区生态林带初现端倪

《长堤颂歌》编辑委员会

主 任:王玉华

编 委:张庆彬 梁 灿 丁惠新 张中华
王万民 布如坤 付帮勤 侯光华

主 编:王玉华

副主编:侯光华 丁惠新 孙文华 侯忠祥

历尽艰辛铸辉煌

(代序)

轰轰烈烈的东明黄河标准化堤防建设主体工程经过全体参战人员的艰苦奋斗于6月29日按期完工,从而标志着山东黄河一期标准化堤防建设全线建成。

回首东明黄河标准化堤防18个月来的建设历程,在工期十分紧张、任务异常艰巨、矛盾特别突出的情况下,广大建设者坚定信心,负重奋进,克难攻坚,历尽艰辛,终于按期完成建设任务,创造了治黄史上新的奇迹和辉煌。

强力推进标准化堤防建设,是新时期黄委加快黄河治理步伐,确保黄河防洪安全而做出的一项重大战略部署,是黄委领导高瞻远瞩,全面建设“三条黄河”,实现“维持黄河健康生命”终极目标的重大决策。

东明黄河标准化堤防建设任务之重,时间之紧,困难之多堪称史无前例。工程计划土方量4000万立方米、石方18.58万立方米、新修堤顶道路61.135公里、拆迁房屋10.65万平方米、搬迁群众3719人,总投资9.69亿元。计划工期3年,实际工期一年半。

东明黄河标准化堤防建设是对建设管理的严峻考验。工程启动以来,山东河务局始终将其作为全局工作的重中之重和第一要务,在时间紧、任务重、难度大等诸多困难的严峻形势下,加强领导,落实责任,精心组织,科学调度,定期召开专题会议,分析研究工程进展情况,协调解决施工中遇到的困难和问题。要求各级部门进一步提高认识,增强紧迫感和责任感,集中力量会战东明。为实现既定目标,参建各方措施一再强化,力量一再加强,争时间,抢

速度,确保了工程建设的按时完成。

东明黄河标准化堤防建设的实施完成,是黄委党组正确决策、高度重视和委机关各部门大力支持的结果;是山东省委、省政府及菏泽市、东明县各级党委政府高度重视、关心支持的结果;是全体参战人员不畏艰难、奋力拼搏、无私奉献的结果。在工程建设急、难、险、重的任务面前,广大职工舍小家,顾大家,顶风雪,战寒暑,风餐露宿,昼夜施工,“春节”、“五一”等节日人员不放假,设备不停机,克服种种困难,付出了艰辛劳动,涌现出了许多可歌可泣的感人事迹。实践再次证明,我们的职工队伍是一支能打硬仗的队伍,是一支特别能吃苦,特别能战斗,特别能奉献的队伍。

一期标准化堤防建设积累的宝贵经验和创业精神,将激励我们继续做好第二期标准化堤防建设的各项前期准备,加快山东黄河治理步伐,尽快把山东黄河堤防建成“防洪保障线、抢险交通线和生态景观线”,实现省委书记张高丽提出的自然景观带、生态环境带、旅游产业带的要求,为“维持黄河健康生命”做出更大贡献。

A large, bold, handwritten signature in black ink, which appears to be '张高丽' (Zhang Gaoli), the name of the official mentioned in the text.

2005年9月20日

目 录

历尽艰辛铸辉煌(代序)

袁崇仁

建 设 篇

黄委强力推进标准化堤防建设

——河南、山东立下“军令状”:2005 年完成

- | | |
|-------------------------------|------|
| 第一期建设任务····· | (3) |
| 山东河务局成立山东黄河标准化堤防建设领导小组····· | (5) |
| 菏泽东明黄河标准化堤防工程建设管理项目办公室成立····· | (6) |
| 韩寓群省长对山东黄河标准化堤防建设做出重要批示····· | (7) |
| 菏泽市河务局强力推进标准化堤防建设····· | (8) |
| 菏泽市政府把黄河标准化堤防建设工作当做 | |
| 一项政治任务来抓 ····· | (10) |
| 黄委领导到菏泽检查指导黄河标准化堤防建设工作 ····· | (11) |
| 东明县成立黄河标准化堤防建设工作领导小组 ····· | (12) |
| 东明黄河标准化堤防项目办召开工程技术交底会 ····· | (14) |
| 山东省政府召开黄河标准化堤防建设协调会议 ····· | (15) |
| 菏泽出台东明黄河标准化堤防质量管理实施办法 ····· | (17) |
| 菏泽市副市长夏鲁青主持召开黄河标准化堤防建设等 | |
| 工程现场调度会 ····· | (18) |
| 山东河务局召开黄河标准化堤防建设第一次例会 ····· | (20) |
| 山东河务局领导听取东明黄河标准化堤防建设专题汇报 ··· | (22) |

东明县政府发布黄河标准化堤防建设征地补偿安置方案

- 公告 (23)
- 菏泽市河务局强化东明黄河标准化堤防建设宣传 (24)
- 菏泽东明黄河标准化堤防建设前期工作责任到人 (25)
- 菏泽东明黄河标准化堤防建设宣传深入人心 (26)
- 山东菏泽黄河标准化堤防建设扎实推进 (27)
- 菏泽市委书记陈光对东明黄河标准化堤防建设等工程
提出明确要求 (29)
- 山东河务局局长袁崇仁到东明黄河标准化堤防建设工地
调研 (30)
- 东明黄河标准化堤防工程前期迁占工作稳步推进 (32)
- 加大迁占工作力度 争取早日全线开工 (34)
- 菏泽河务局进一步强化力量,落实山东河务局领导
要求见行动 (35)
- 东明河务局领导班子成员驻守工地促迁占 (36)
- 郝金之强调
靠前指挥 落实措施 加快进度 (37)
- 山东河务局对东明黄河标准化堤防建设工程进行“飞检” ... (38)
- 黄委检查指导东明黄河标准化堤防建设安全工作 (39)
- 东明黄河标准化堤防建设项目办出台安全生产要点 (40)
- 东明黄河标准化堤防建设地面附着物清点工作全面完成 ... (41)
- 菏泽市河务局“六措”联动 强力推进东明黄河标准化堤防
建设 (42)
- 东明黄河标准化堤防建设步入良性快车道 (45)
- 国家发改委稽查东明黄河标准化堤防建设工程 (47)
- 山东河务局召开东明黄河标准化堤防建设现场协调会 (48)
- 东明黄河标准化堤防建设迁占工作进入尾声 (50)
- 中央电视台等媒体聚焦东明黄河标准化堤防建设 (52)

山东黄河工会主席刘大练到东明黄河标准化堤防建设工地 慰问	(53)
东明黄河标准化堤防建设项目办组织开展安全生产大检查	(54)
山东河务局领导到东明黄河标准化堤防建设工地现场办公	(55)
菏泽市河务局组织召开东明黄河标准化堤防建设机淤项目 (国内)施工经验交流会	(57)
东明黄河标准化堤防建设项目办加大防滚河坝工程施工 力度	(58)
菏泽东明黄河标准化堤防建设项目办及早做好调水调沙 施工准备	(59)
菏泽市人大代表视察黄河防汛工作和黄河标准化堤防建设	(60)
黄委副主任徐乘检查指导东明黄河标准化堤防建设工作	(61)
东明黄河标准化堤防建设屡遭暴风雨袭击 参建各方采取 紧急措施积极应对	(62)
山东河务局召开黄河标准化堤防建设交流会	(63)
菏泽市河务局对东明黄河标准化堤防建设再部署	(64)
东明县召开黄河标准化堤防工程建设协调会	(65)
菏泽市迅速落实省政府紧急通知精神	(67)
菏泽市河务局连夜召开会议传达山东河务局会议精神	(68)
东明黄河标准化堤防项目办印发机淤固堤工程施工安全 要点	(70)
菏泽东明黄河标准化堤防建设治安又有新举措	(72)
菏泽河务局努力打好黄河标准化堤防建设百日攻坚战	(74)
山东省副省长陈延明关注东明黄河标准化堤防建设	(76)