

娘子关 提水工程纪实

王来金 / 编著

山西人民出版社




娘子关

提水工程纪实

王来金 / 编著

山西人民出版社



王来金，男，汉族，1931年生，山西左权人，初中文化，会计师。1947年在左权参加工作，1949年7月加入中国共产党。

1950年调入平定工作后，历任县供销社总会计、副主任，百货公司书记，阳泉市郊区人事副科长，荫营协作区办公室主任，河底人民公社主任，阳泉市郊委农工部副部长，办公室副主任，平定县委办公室代主任，县委秘书、商业局长。

1970年后，任平定县革命委员会常委，平定县公交部主任，县委常委，经委主任（兼娘子关提水工程柏井大隧洞项目负责人）。

1981年后，任平定县七届人民政府第一副县长，县委常委，县政府顾问（兼阳涉铁路平定县指挥部指挥），人大常委会副主任、人大正县级巡视员，县关心下一代工作委员会主任，

1995年离休后，被聘任为平定县娘子关提水二期工程指挥部顾问。历任中共平定县第五、六、七届代表，平定县第六、七、八、九、十届人大代表。



责任编辑 / 白小平
封面设计 / 肖 泉
封面设计 / 李俊瑞


谨以此书

献给为娘子关提水工程做
出贡献的人们！

陈

平定县娘子关 提水工程示意图

提水渠线45.3公里
总扬程481米



图例

- 省 界
- 县(市)界
- 乡(镇)界
- 县 政府
- 乡(镇)驻地
- 泵 站
- 提水渠线
- 输水管线
- 蓄水池
- 发电厂

上庄1600米倒虹吸管

二期工程52万米³调节池

阳泉市

一期工程5万米³调节池

娘子关镇 标高346

二期、一期工程集泉站

扬程221米的总干二泵站

槐树铺乡

柏井大隧洞 长7550米

孟县

岔口乡

黄统村乡

巨城镇

岩会乡

标高827

东回镇

马山乡

石门口乡

锁簧镇

南坨镇

冶西镇

阳泉矿务局五矿

阳胜乡

昔阳

北平省

民每公助典范
愚公精神伟绩

王谦题

原中顾委委员、山西省委第一书记 王谦

艰苦创业楷模
民办公助丰碑

祝贺

平定县娘子关提水工程胜利竣工
丙子年首月 池必卿

原中顾委委员、贵州省委第一书记 池必卿

娘子关提水工程
在平定县历史上
第一等

辛巳金秋 吴学斌

中共平定县委书记、县长 吴学斌

再版序言

刘建田

王来金同志撰写的《娘子关提水工程纪实》修订再版，要我为之作序，盛情难却，只得遵命执笔，写点自己的感受。

平定县娘子关提水工程是平定人民30年前为解决祖祖辈辈严重干旱缺水，通过“民办公助”形式，动用全县物力、财力、民力、历时8年建成的一个50多公里长的“人造天河”。这一最艰巨、最实惠的工程，为解决全县人、畜用水和全县经济社会发展起到了重要的作用，真是利及当代，福泽后世。

1993年初，正是我任平定县委书记不久，喜从天降！投资几十个亿的国家重点工程阳泉二电厂，决定建在平定，还要靠平定县娘子关提水工程供水，这下娘子关的水源将变为财源，是求之不得的好事。县委、县政府以极大的热情积极协助解决征地拆迁，供水、通路等诸多问题。然而，与此同时，上级突然下文将多年无人过问的娘子关提水工程，收归市管，并升格为副县级事业单位，声称在此基础上才能开展娘子关提水改扩建的二期工程，为电厂供水。这一决定，在

全县各个层面引起了巨大反响，触发了一系列新旧矛盾。拥护者有之，无所谓者有之，但占绝对多数的干部群众强烈反对。有的认为这是上面趁机“摘桃子”，有的认为娘子关提水工程本是“民办公助”，上收就是重刮“共产风”，有的担心工程上收市里管理，会对全县人民生产生活用水和全县经济社会发展带来诸多不利。总之，群众情绪激荡，社会阻力不小。

如何对待上级的决定，如何处理好对上级负责和对全县人民负责的关系，如何统一干部群众特别是班子内部的思想，对于我这个到任不久的县委书记来说，确是一场重大考验。为此，我深入群众进行了广泛调查研究，翻阅了大量娘子关提水工程有关资料以及相关政策法规，清晰地认识到，娘子关提水工程是上世纪70年代全国“农业学大寨”特定历史条件下的产物。它是平定人民在国家有限的支援下，发扬革命传统，以“人民战争”的形式在50多公里的工地上战严寒，斗酷暑，劈山填沟，穿山凿洞，置个人安危于不顾，抛生死于脑后，用鲜血和生命历经8年建成的。整个工程无偿占地几千亩，无偿投工几百万个，每天除五角钱补助再无任何福利，年终按本村同等劳力记工分。28多个民工献出了宝贵的生命，154人因工致残。娘子关提水工程是平定人民自力更生、不畏艰险、奋发图强、超越自我的历史壮举。特别是艰苦奋斗、无私奉献精神，已凝结为一种性格、凝结为一种气质、凝结为一种牺牲自我造福大众的高风亮节。娘子

关提水工程的宏大与平定人思想品格的亮丽已珠联璧合，融为一体，辉映日月，气壮山河。

这是平定人民的骄傲和自豪。广大干部群众对工程上收，在感情上难以接受是完全可以理解的。再说上级的这些文件都是在非正常程序下做出的。牵强附会地硬把这一工程性质说成“国家重点工程”……其实娘子关提水工程根本不是以国家投资为主，而是山西省第一座县办民建的大型提引水工程。从以地方调动全县人民大搞群众运动的“民办公助”性质而言，从进入20世纪90年代中期改革不断深化的大势而言，简单又不正常地采取以晋升为由的上划显然失当。同时，娘子关提水工程建成10多年运行中，平定县不仅从实施设备、供水网络的完善上耗费了极大的财力、心血，而且从精心管理上积累了丰富的实践经验，完全有能力承担为二电厂供水的重任。我深知娘子关提水工程涉及各方面的利益，继续由平定县管理，更有利于全县改革、发展、稳定的大局，更有利于为二电厂配套的供水工程建设与确保供水。古人云，政之所行，在顺乎民心。坚定了上述信念后，我一面以唯实不唯上，唯人民群众之“令”是从的要求，进行班子内部的通气和思想工作；一面毅然决定由我扮演“黑脸”角色，对省、市下达的关于娘子关提水上收市管理的决定，旗帜鲜明地提出异议。随即带着有关人员和资料多次往返北京、省城向有关领导详细汇报，终于得到了各级领导的理解和支持，澄清了是非，撤销了省、市下发的决定，批准由平

定县承担为阳泉二电厂4×30万千瓦机组配套的供水工程建设任务。事情的转折既尊重不同时期的历史与现实，又还娘子关提水工程性质与管理体制的本来面貌，并满足国家的要求，维护地方绝大多数人民群众的根本利益。县委、县政府立即组成了由现职领导和部分已经退下来的责任心强、有能力的老领导为核心的“娘子关提水二期工程指挥部”，全面负责工程的实施。

在工程实施过程中，工程指挥部充分发挥了新老结合的强大优势和核心作用。他们精心组织，严格管理，带领全体施工人员废寝忘食、爱岗敬业、呕心沥血、科学施工，排除了各种不同思想观念的冲击、干扰，克服了工程进行中的种种艰难险阻。充分体现了共产党人“安危不贰其志，险易不革其心”的高尚情操和博大胸怀。经过近5年的奋战，终于按期圆满完成改扩建工程建设任务，确保国家重点工程阳泉二电厂的适时供水，又一次谱写了平定人民迎接新时代的壮丽篇章。

如果说娘子关提水一期工程是平定人民于20世纪70年代在极端困难条件下，不甘贫穷落后，依靠全县人民的集体智慧，战天斗地的写照，那么二期工程就是平定人民在改革开放新形势下，为加速小康社会建设，继往开来，与时俱进，把坚持自强不息、艰苦奋斗传统和坚持改革开放、自主创新精神有机结合的产物。我感到王来金同志撰写的《娘子关提水工程纪实》，展示了那个激情岁月中的生动事迹和他

对那段激情岁月的难忘情结。思绪沸腾，心声奏鸣。其可读性就在于：一是以亲历亲为，记录了平定人民不屈不挠，奋发图强建设娘子关提水一、二期工程的精神风貌，将其人格光辉载入史册，激励后人。二是保存了不少珍贵的原始资料，留住了历史发展的坐标，为后人解读娘子关提水工程提供了方便。三是如实反映了在工程实施过程中各种思想观念和体制的矛盾碰撞，是非曲直交锋，这正是新时期坚持改革开放必须正视和解决好的重大课题。从这点上讲，本书不仅对平定今后的发展有重要借鉴意义，而且具有时代的普遍意义。

愿王来金同志的劳作，能起到它应有的作用。

2005年12月

（作者系原阳泉市副市长，人大常委会副主任。曾任中共平定县委书记。）

序 言

晋如祥

当新世纪的春光暖融大地之时，王来金同志送来了他撰写的修建娘子关提水工程的纪实回忆《娘子关提水工程纪实》。书中以他的亲身实践，热情地歌颂了平定县水利建设这一史无前例的伟大创举。拜读之后，掩卷深思，感慨诸多。作者让我为其所著作序，意恳切而深长，我难以推辞，便欣然答应了。

—

天下之事，制之在始。本书以浓墨重笔赞誉了当年中共平定县委与县政府决定娘子关提水工程上马的胆识与远见。切入点很好，“知出乎争”么。

为了突出开头这一决策的正确性与必要性，作者从古到今，写了平定历史上由于干旱缺水给先民带来过的一串串的灾难痛苦；写了新中国成立以来，平定历届党委和政府为解决人民盼水、找水的强烈要求，曾投资出力，动员与组织群众因地制宜打旱井灌水，截潜流挖水，修渠铺管引水，钻深

井抽水，筑坝修库蓄水，可以说千方百计抓“水”。然而，一遇干旱，天上无水蓄，地下无水吸，缺水之患仍然是制约平定工农业生产发展与改善人民生活的最大障碍，在别无选择的情况下，遂有从县东北绵山下提娘子关泉水兴县利民之倡议。

娘子关远离县城百里，层峦叠嶂，重重阻隔。“娘子关提水”这是人们历来不敢接触的艰险与危难。难能可贵的是时任县委书记李锁寿同志，是一位为革命为人民赤胆忠心思想解放的实干家，又逢“农业学大寨”的高潮年代，可谓机遇与困难并存。他经过调查研究和听取分析论证后，认为不能眼看着娘子关泉水白白东流，前人不走的路我们走。于是一锤定音：娘子关提水工程再难也要上。“铤而走险”，责任在我。这种“犯其至难而图其至远”的睿智决断，闪耀着一种心灵的高尚与精神的光辉。作者在书中表达了景仰与敬佩之情，其实也是平定 30 万人民的共同感情。

二

像娘子关提水工程这样艰巨的水利建设，按理说应该是国家投资才能办得起，不知底细的人总是这样认为。书中捅破了这个谜团，详细写出了娘子关提水工程的“民办公助”性质，大力讴歌了平定县人民群众的艰苦创业精神。当年县里向省申报这一工程项目时，显然希望上级给予经济上的大力支持。省委书记王谦夸奖了平定县委与政府的宏伟气魄与

创新思维，但又明确表示，国家只补助机电设备与外购材料费，工程投资主要由县里筹集承担，走“民办公助”的道路。当时平定财政年收入不到一千万，这个小小的“五号电池”，能启动娘子关提水工程这个庞然大物吗？很多人为此担心焦虑。但县委和县政府并未被“穷家底”吓住，开弓没有回头箭。他们坚信为大多数人民迫切要办的事，必然能得到群众拥护；充分依靠群众的力量，想办的事一定能办成。实践证明这种想法没错，在娘子关提水工程建设中，全县人民群众积极报名参战，农民由大队记工，工薪人员由单位开资，总共无偿投工660万个，捐助物资650多万元。为了节省工程开支，为了早日实现提水希望，施工队伍自带行李锅灶、粮食蔬菜、钎锤筐担，能自己解决舍不得花公家半分钱。他们住石崖、睡地铺、啃窝头、喝菜汤；抗酷暑、斗严寒、苦不言、累不谈、水里爬、泥中滚；披荆斩棘，劈山凿洞、争分夺秒、昼夜苦战。硬是用蚂蚁啃骨头精神，奋斗八载，终于使水攀高山，波激长空，一条人造天河，流淌于平定县的崇山峻岭之上。一期工程结束后，经国家认可的阳泉市评估单位审定，工程固定资产总值为2.19亿元。而代价更为巨大的是施工中伤肢断臂154人，殒职捐躯28人，这是无法评估的。娘子关提水工程是人民群众用心血与汗水建成的。它以铁的事实又一次向人们印证了一个伟大的真理，“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”本书作者提供的信息与史料，就是为了使读者获得些启迪与感悟。