

半
年
來
之


湖
北
省
立
實
驗
民
眾
教
育
館

中華民國廿一年七月王羲周題



員職體全館本






本館門景




圖書部兒童閱覽室



圖書部成人閱書室



科學部製剝室



科 學 部 陳 列 室 之 一




康 樂 部 平 演 表 劇



樂部國術練習




社交部講演



湖北省立實驗民教部藝術館賞施狀況之一

藝術部陳列室



導教部縫紉班



序 言

無論任何事業，我們要考察他的成績怎樣？當要看他的時間空閒與經濟的情況，以及辦理者研究的精神，和實行的方法何如？何況民衆教育這一件事，爲我國現在的新產物，在國內既無一定的標準，在國外亦沒有可取的成法，全憑辦理者從五里霧中尋出一個途徑，來作我們將來的準絕；倘重受時間空閒和經濟的影響或限制，決難期其有若干大的成效。我們報告本館的工作，對於這三件事究竟怎樣呢？似應先向閱者陳述一下：

本館籌備成立，雖在本年元月中旬，但因組織的變更，佈置的掉換，正式開幕，實在二月二日。截至六月底止，名爲半年，實祇五月。在此五月之間。除因教費積欠無着，與教長風潮，停工月餘外，實際工作日期，不過一百三十餘日。

民衆教育辦理的方法，雖無一定的成規，但館舍的環境，要有山有水，悠揚曲折，館裏的設施，要充分而有意義，到處可以吸引民衆，感動民衆，這或者是普通必要的條件。說到本館館舍，只民船式的房屋一幢，此外空間甚小，絕無可令民衆留戀之處，雖有可以擴充的

地方，終因無理的阻滯，不能實現。

事業和經濟，當然有密切的關係。本館正式成立，截至六月止，所得的經費，不過七折的兩個月，還不夠原預算半年的三分之一。在這種經濟情況之下，不管職員的生活怎樣，試問民衆教育的事業，按月沒有一宗的活動費，那裏能推陳出新，惹得起一般人們來注意呢？本館半年的工作，與計劃不相符合，雖受時間的影響，恐怕經濟的限制，也是一個主因。

依上所述，本館工作時間既如此其短，館舍又如此其狹，經濟復如此其窘迫，成績之不足觀，當不待說了。

再就一方面言：本館同人對於民衆教育，本無深刻的研究，但既負有實驗民教的責任，不論環境如何？時間與經濟又如何？自信尚肯抖擻精神，依照我們實驗的目標和原則，確定實施的事項和方法，各盡各的智能，努力前進。所作的方法對不對？所得結果好不好？我們可以不顧醜態，和盤托出，讓民教先進諸同志們去批評！去估計！

還有一點，我們要附帶說明的：民衆教育，既尚在實驗時期，所有館內的組織，人員的支配，經費的使用，以及推行方法的一切的一切，當有按照實際情況，多方改進，以臻於完善境地之必要。我們基於此項意見，並根據最短時期的經驗，擬訂本館下半年進行計劃草案，比照上半年工作計劃大綱，實多不同之處。用特附錄篇末，希望民教諸同志一併賜教！

義周識於本館。二一，七，二八。

目錄

照片

序言

第一，總綱 一一三四

(一) 本館史略 一

(二) 本館籌備紀要 二一四

一，決定組織

二，編製預算

三，修理館舍

四，購置物品

五，闢運動場

六，館內設施

七，擬訂規章

附本館組織大綱及組織系統表

(三) 本館實際情況 五—三四

一，厘訂目標

日 錄

二，決定作法

三，改變組織

附修正組織大綱及組織系統表

四，增加職員

附本館職員一覽

五，改編預算

附元月份改編預算書

六，變更佈置

附本館佈置平面圖

七，劃區實驗

八，預定工作

(一) 各部工作事項

(二) 各部工作進行歷

九，製訂章則

(一) 本館辦事細則

(二) 本館館務會議規則

(三) 本館職員服務規則

(四) 本館遊覽通則

目 錄

二

(五) 本館民教研究會簡章

(六) 本館編輯委員會簡章

(七) 本館民教叢訊月刊社簡章

(八) 湖北民衆旬刊社簡章

(九) 本館購置委員會簡章

十，現況彙覽

(一) 本館概況

(二) 各部現況

(三) 什物分佈一覽表

第一，各部概況

五，關於本部規則

甲，普通閱覽室規則

乙，兒童閱覽室規則

丙，閱報室規約

丁，讀書會簡章

六，關於本部表冊

七，關於半年來各項活動的統計

八，結論

甲，圖書分類

乙，徵求圖書

丙，關於書報之索引介紹

丁，關於指導事項

戊，關於圖書雜誌保營整理事項

四，參加各部事項

甲，參加科學部事項

乙，參加抗日宣傳大會事項

丙，參加教導部事項

圖書部 三五一一六四

一，引言 三五六六二

二，設備佈置

甲，房間

乙，器具

丙，書報

三，事業活動

科學部 六三一七九

一，引言

二，佈置

1. 本部陳列

2. 各室陳列

審查陳列物品——整理標籤說明——活動陳列物品

——設置剝製室——各陳列室物品之概數

三，預定工作

1. 本部組織及工作分配

2. 時間之開閉

3. 指導的方法

4. 求知單

5. 詢問處

6. 研究室

7. 各學會規則

8. 公私立各學校學生來館實驗規則

四，經過

甲，每個固定工作

乙，活動工作

目 錄

繪製圖表——採製標本——編輯宣傳品——質問函答

丙，參觀統計

五，結論

藝術部

八〇一九三

二，計劃(附抗日工作計劃大綱)

三，實施

甲，固定事業

1. 工藝陳列室與美術陳列室

一，形式二，陳列品三，參觀人數的統計

2. 民衆畫報

乙，活動事業

1. 野外寫生

2. 室內寫生

3. 館景寫生

附活動事業範圍中實施抗日計劃

丙，指導組織事業

1. 民衆藝術研究會

目錄

四

一，緣起二，步驟（附章程，報名單，保證書，通知書，會議紀錄）三，實習狀況四，會員一覽

附指導事業範圍中實施抗日工作計劃

乙，佈置（附圖一）

三，活動

甲，經常活動

1. 音樂室（附表）

2. 國樂研究會

3. 棋奕室（附表）

4. 比賽

5. 兵兵處

6. 兵兵隊（附簡章隊員錄）

7. 平劇研究會（附表三），又附簡章會員錄

8. 運動場

9. 籃球場

10. 籃球隊（附簡章會員錄）

11. 國術研究班——引言——籌備——開班——（附簡章學員錄）

戊，日常工作

1. 指導工作

一，書面指導二，當面指導

2. 記載日誌（附表）

3. 繪畫工作

4. 工藝工作

乙，臨時活動

1. 遊藝會

2. 象棋競賽

四，結論

康樂部

九四一一〇

一，概論

二，設施

甲，設備（附表二）

三，報告暨競賽情形

四，給獎

五、餘聞

3. 種痘運動

一、籌備

二、宣傳

三、施種(附表)

4. 霍亂注射

一、引言

二、籌備

三、實施

四、統計(表一圖二)

四、結論

社交部

一、概論

二、設備

(六)代筆

(七)聯絡

(八)各部在民衆茶園的活動——(一)時間的分配及其範圍

——(二)講題

(九)實行做禁烟工作——(一)工作的動機——(二)工作的實

施——(三)調查後的感言

民衆茶園

目錄

三、活動

(一)講演——(1)講演的旨趣——(2)講演的工作及時間

分配——(3)講演日記表——(4)變更工作計劃——(5)變

更計劃後講演日記表

(一)編壁報——(1)壁報體裁——(2)壁報形式

(二)國難宣傳大會——(1)反日環境的佈置——(2)反日文字的宣傳——(3)大會後感評

(四)民衆抗日演說競賽會——(1)舉行演說競賽的意義——

(2)競賽啓事——(3)徵集獎品——(4)競賽施實方案——

(5)參加演說民衆的職業——競賽優勝者

(五)問詢——(1)關於出產品的問詢——(2)關於國事的問

詢——(3)關於文字的問詢

(六)代筆

(七)聯絡

(八)各部在民衆茶園的活動——(一)時間的分配及其範圍

——(二)講題

(九)實行做禁烟工作——(一)工作的動機——(二)工作的實

施——(三)調查後的感言

(十)舉行實驗區調查——(一)緣起——(二)調查事項——(三)

施行步驟——(四)各項準備

(十二)各項工作概況統計表

四 結論

教導部.....一四四一一六四

一、概論

二、民衆學校的一般情形

(1)組織(2)計劃(附實施大剛)(3)招生(附告同胞書)

4.設施(附佈置用具規章表冊)

三、民衆學校的各班經過

A.成人班

1.學習的情形2.課程3.心得和困難(甲，訓育問題乙
，留生問題丙，教材問題)4.結束情形5.統計

B.兒童班

1.開辦的原由2.招生宣言3.課程

四、流動教導

五、乘機教學

六、結論

第三，附錄.....一六五一一九二

(一)本館大事記.....一六五一—六八

(二)本館會議錄.....一六九一—八〇

(三)本館本年下半年改進計劃草案
.....一八一一九二

1.學習的情形2.課程3.心得和困難(甲，性別問題乙
，教室問題)4.結束情形5.統計
c.婦女縫紉班



第一總綱

一本館史略

本館館舍，在民國前，初爲省立圖書館，繼因該館另建新舍，乃改辦宣講所。民國元年，易名爲省立模範講演團，由教育司委任張難先爲團長。嗣又更名爲省立模範演講所，於原館之外，設有分所，委閔伯璣藍彌僧先後充任所長。十五年秋，革命軍取得武漢後，遂由湖北省黨部接收，開辦武昌市宣傳所，直隸於省黨部宣傳部。十七年西征軍抵鄂，各級黨部停止活動，該所亦因而停辦。十八年春，復由教育廳收

辦武昌市通俗演講所，嗣又改爲省立第一通俗教育館。迨黃建中長教育廳時，改稱爲省立第一民衆教育館。旋因民衆教育，乃係新興的教育，其實施方法，尙無成規可循，復於廿一年三月中旬，將該館改辦省立實驗民衆教育館，委派教育廳科長周傑，科員張正藩，熊連城，及武昌美術專門學校教師張用之，省立科學實驗館指導廖作霖等，兼負籌備責任，並指定周科長傑爲籌備主任。至是年十二月底籌備完竣後，始由黃廳長建中提經省政府委員會議決，委任王義周爲館長。

二、本館籌備紀要

教育廳自民國二十年三月中旬，將前第一民衆教育館改爲本館，發表周傑張正藩熊連城張用之廖作霖負責籌備後，其重要工作，特紀如下：

一、決定組織 前第一民教館的組織，分爲講演，識字，閱覽，遊藝四部，籌備員等因應其情況，略加擴充，計分講演，推廣，生計，康樂，閱覽，科學六組，前三組爲第一部，後三組爲第二部，各部設主任一人總其成，并兼任某一組之指導，其餘各組各設指導員一人，負各該組之責。

二、編製預算 本館規定月支一千四百五十四元，分四大項，第一項薪俸，爲七百一十元，占總額百分之四十九，第二項工資，七十五元，占百分之五，第三項辦公費三百六十九元，占百分之二十五，第四項圖書儀器費三百元，約占百分之一。

三、修理館舍 舊有館舍，因年久失修，破壞不堪，籌備員等一再呈准教廳核撥臨時經費一千六百九十五元六角，招工投標估價，二十年十一月初間興工，十二月中旬全部告竣。

四、購置物品 本館範圍既加擴張，原有物品，不敷應用或陳設，該籌備員等擬請教育廳另撥臨時經費一千五百元，添辦博物標本，美術畫，以及運動器具、樂器用具等等，關於陳設用費，約占百分之六十七，用具約占百分之三十三，但公文往返，稽延至正式成立時，尙未邀核准。

五、闢運動場 本館地址狹窄，原擬將後院院牆推移至省立五小之菱湖湖邊，并將菱湖劃入本館範圍內，以便民衆遊覽，惟該湖接近高級中學，高中負責人力持不可，遂爾中止，茲僅就本館南首院落中闢爲籃球場及兒童遊戲場各一。

六、館內設施 本館館舍，修理完竣後，自講演廳以南各房間，依次劃作美術陳列室，博物陳列室，理化陳列室，乒乓室，音樂室，奕棋室，民衆學校教室等等，在講演廳以北各房屋，依次劃作閱報室，普通閱覽室，公報雜誌陳列室，會議室，辦公廳等等。

七、擬訂規程 本館組織，既異於以前第一民教館之組織，故即另行擬訂細緻大綱，辦事總則，各部辦事細則等等呈廳核准施行，並附送組織系統表，各部設施表到廳查核備案，茲將呈廳核准之組織大綱及組織系統表選錄如下：