

# 民國史料叢刊

745

張研 孫燕京 主編

社會・社會救濟

湖北漢川城隍港堤工始末記  
臺灣省水利要覽

 大象出版社

民國史料叢刊  
745

張研 孫燕京 主編

社會・社會救濟

湖北漢川城隍港堤工始末記  
臺灣省水利要覽



大象出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

民國史料叢刊／張研、孫燕京主編

鄭州：大象出版社，2009.2

ISBN 978-7-5347-5439-5

I 民… II ①張…②孫… III 中國—近代史—史料—民國  
IV K258.06

中國版本圖書館CIP數據核字 (2009) 第22264號

民國史料叢刊

張研 孫燕京 主編

社會·社會救濟

總策劃 耿相新

責任編輯 楊吉哲 李光潔

封面設計 劉冬王

出版 大象出版社 (鄭州市經七路25號 郵政編碼 450002)

網址 [www.daxiang.cn](http://www.daxiang.cn)

發行 大象出版社總發行部 電話：0371-63863551

印刷 北京中獻拓方科技發展有限公司

版次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

開本 890 × 1240 1/32

印張 15.75

總定價 180000.00元

若發現印、裝質量問題，影響閱讀，請與承印廠聯繫調換。

印廠地址 北京經濟技術開發區運成街甲6號

郵政編碼 100176 電話 (010) 67889166

湯震龍編輯

湖北漢川城隍港堤工始末記



翻 北 漢 川 城 隍 港  
堤 工 始 末 記





湖北漢川城隍港堤工始末記

堤工工程師湯震龍編

民國十一年

三月春末央

十一日受聘

本爲修堤防

馳往隍港

漢川之蘭鄉

來時勘堤口

去歲冲决場

父老相語我

决時水勢狂

冲毀百餘家

一街付汪洋

老幼相啼哭

言之使心傷

城隍港街市

宛在水中央

僅存一正街

傢具堆如堵

廟宇遭水沒

佛殿成蕪荒



田禾與雜粟  
遂令被災戶  
兩歲遭水患  
主師既蒞止  
舊堤不合法  
相度此堤勢  
鄉愚頗拘執  
抗爭排羣議  
新堤位置定  
首行打中樁  
邊樁既安定  
堤分十小段

家家無盡藏  
逃散往四方  
人事實未臧  
請看舊堤防  
深入如衣囊  
重修當近河  
不知其奈何  
就我計畫多  
進行不躊躇  
高低須測量  
標竿豎立揚  
按甲論短強

那宜塞有至理困勢水則

甲中田畝多  
土場特指定  
首先平地皮  
虹口淤泥深  
鋪柴更布沙  
堤基既已平  
挑成四五路  
運土纔方便  
土平高尺五  
礮爲青石塊  
每角穿有繩  
每方又站一

攤分地段廣  
取土分道往  
堤身橫虹壤  
軟滑如羅幌  
地基堅平敞  
挑土築堤身  
路下鋪乾薪  
省工實絕倫  
礮打一尺勻  
尺長四方均  
四角各一人  
八人齊引伸

高擲礮石塊  
礮平可放碗  
掛紅叉放鞭  
礮夫唱土歌  
石礮二十架  
勞動乃天職  
人多品類雜  
挑夫就近處  
泥軟不可用  
滿簍錢三文  
婦女與小孩  
每方一千三

下墜土易平  
碗水不蕩傾  
賞煙以示榮  
彼此相和聲  
歌聲徹地平  
歌唱覺神清  
發錢有專員  
掘泥圖利便  
土築堤始堅  
大擔加一焉  
半簍亦計錢  
取土不論段

挑往他甲去  
此甲與彼甲  
土塊須打破  
橫直斜三遍  
驗收石灰印  
每層一尺五  
薄則偷巧去  
土場係舊堤  
堤內淤泥地  
發掘泥土中  
堆堆皆白骨  
人誰無憫隱

往還路近半  
因此多爭亂  
便於打礮人  
遍遍驗收頻  
三印職工竣  
過厚難錘低  
算方甚不齊  
黃土兼青泥  
可取土築堤  
起墳十一堆  
油桶裝以灰  
白骨良可哀

用油桶盛屍骨

男婦與老幼  
突來一偷兒  
失戶尋覓得  
賊人乃兄怒  
繫足復繫手  
擲下水深處  
馳往施手術  
礮夫拍土忙  
不敷伙食費  
堤工局首士  
余出任調停  
礮夫方允就

一家皆挑土  
室有盡竊取  
贓物衆共睹  
繩捆賊人足  
恨爲家門辱  
淹斃氣斷續  
欲救登鬼錄  
每方價百五  
罷工不就撫  
堅不欲彌補  
定價二百文  
始解此糾紛

罷工僅半日  
三月廿七號  
僅存七百串  
遣人往漢口  
不然則停工  
新堤與舊堤  
舊堤面須掘  
不然水漲時  
一逢天雨日  
泥深難挑土  
滿堤闌無人  
工程遲誤多

工作益加勤  
會計員報呈  
每日數百緡  
取錢來進行  
費時誤工程  
接頭最要緊  
新土方沾引  
水浸入隙敏  
路滑泥自深  
工停勞我心  
儼如假期臨  
風雨及天陰

一見天放晴

路仍滑且濕

三月卅一號

移換取土場

各甲依次移

惟有二甲人

聲言彼等路

年少血氣夫

難以道理喻

依然就我議

四月二號早

詢問商會長

喜極往堤灘

尙待日曬乾

六七甲土完

六七移土壇

彼此土場寬

不願移土場

不欲他人享

動輒易爭攘

只有散彼黨

土場移不爽

馳往漢川城

對河甌山橫

如何禁開石  
城隍港街頭  
蚌湖口下首  
需石六百万  
甌山近河邊  
會長言該處  
山平如甌形  
致書往漢口  
甌山向東去  
准人開採石  
石價投標時  
增加四串五

堤石費經營  
觀音古寺前  
滑坡宜鋪全  
水漲急鋪堅  
山石易搬遷  
即古小別山  
封禁示早頒  
開山實維艱  
馬鞍山連環  
運路稍繁鬱  
原定十二串  
馬鞍采不慢



四月初三號  
人行難吐氣  
僅餘年壯者  
四月五號起  
椿本一千根  
分布四五處  
相度水流勢  
椿用天礮打  
扭繩使椿正  
架下立一人  
天礮造四架  
其餘他兩鍾

忽然起大風  
老幼皆散空  
仍留慢作工  
打椿進行迅  
購運自漢鎮  
單雙行審慎  
雙行水勢峻  
十二人挽繩  
一人架上登  
撐椿架依憑  
六百鎊重鍾  
四百重每枚

十