

行
水
金
鑑

行水金鑑

行水金鑑

卷第三十二

河水

明神宗萬曆十五年十月辛酉先是黃河暴發將原修鎮河堡西岔河大隄並欄水隄衝決巡撫以聞奪督工官指揮陳勣等俸半年仍條四事曰酌隄防儲柴草專責成寬期限從之 己亥大學士申時行等題國家運道全賴黃河之從東注下徐邳會淮入海則運道通河從北決徐淮之流淺阻則運道塞此咽喉命脈所關最爲緊要先年河嘗北決張秋決金龍口等處皆命大臣往治夫役錢糧動以數十萬計然後成功嘉靖以來河之衝決多在徐邳以南自朱衡開南陽新河潘季馴塞

崔鎮築高堰以後河道安流糧運無阻故近年以來惟見下流之通而不虞上流之害河南一帶地方修防疎懈隄岸卑薄者間亦有之今年河流散漫自開封封止偃師等處及直隸東明長垣地方多有衝決失今一不治明年河水再至勢將北徙上流不下徐淮則運道甚可憂慮此不可不亟爲之圖也查得先年設有河道都御史凡河南山東南北直隸河漕經行之處皆屬統轄近來裁革此官分屬各巡撫管理責任旣分事權不得歸一今黃河衝決多在河南餘流所及又在直隸若衝安平曹濮又在山東各該巡撫雖已委官相視畫地修築然或彼此不相照應萬一推諉必致悞事臣思河道

未至大壞不必復設都御史但差風力老成給事中一員往河南等處踏看衝決處所稽察各該管河官員就便催督興工各處錢糧會同巡撫官隨宜調發期以初春起工夏間畢事即伏秋水發河流不至北徙徐淮以下自然安流而運道可保無患矣是日傳諭工部朕聞河南等處地方黃河漫流先年舊隄多被衝決即今曾否修築未見奏報著各該撫按官督率管河官員用心經理還選差風力老成給事中一員前去各該地方踏看併催督工程如有怠玩曠職推諉悞事以致妨害運道者即指名叅奏拏治 丙子工科都給事中常居敬陳河道事宜一開報之當時議令管河司屬各官將河

道有無通塞河工有無修舉俱季報部科以便查考一
錢糧之當稽議令河道諸臣一切歲終經費年終明開
條件具疏奏聞奏冊清冊部科備照庶因錢糧以稽河
工而虛冒之弊可免一責成之當嚴議令管河府州縣
官查照典制各住分管地方不許別項差委督撫管河
司道時常巡視督率修防遇有漲決一面具報一面興
修如廢職怠事即據實叅奏一河臣之當擇議令河道
原缺容本部查司屬中才望相應者咨送吏部勿泥資
序部覆如議 乙卯敕工科都給事中常居敬查看河
道催督工程命禮部鑄給關防 十一月戊子工部覆
總督漕運楊一魁題挑濬幫築事宜一草灣口應量挑

東岸長二百六十丈西岸長四百丈工料銀共六千一百四十四兩六錢零一崔鎮徐昇黃家嘴三壩止拆石從下另砌量浚引水支河祖陵東南護隄外用荒石砌子隄一道高四尺根闊三尺長與大隄等工料銀三百一十七兩零一挑濬淮安府臨城澗河四千二百丈計工料銀四千四百四十八兩四錢一幫築范家口隄壩除原估銀四千餘兩外續用過工料等銀六千餘兩一包砌清河口惠濟祠前裏河隄長五十七丈砌石高一十二層本祠後外河長五十四丈五尺砌石高一十三層工料等銀共二千五百九十九兩六錢四分一天妃壩加築平滿排釘椿木内外用石包砌堅固以防衝洗

各項工料共該銀一萬九千五百九兩零俱於原題濬
草灣未用銀兩動支其拆改崔鎮等壩并築砌天妃壩
計費不多俱於河道歲修銀內酌量支用得旨崔鎮壩
應否該拆候差科臣到彼再議定奪餘依議行 十一
月辛卯詔河道隄防節年修築不堅以致衝決該管官
五年內者巡撫奪俸三月道官降俸一級內養病致仕
者不許推用見論劾者從重議處餘年遠者姑免究
十二月甲申工部覆督理河工給事中常居敬議於大
社集南新修月隄之內復取土填實深潭再加築隄以
聯舊址次將大社集以東至白茅集百餘里隄照舊增
修其茅家潭三尖口等處決口與東明縣護城隄併議

修築土方工食俱於該府庫貯蒿草及存糧銀內如數

動支上從其議

明神宗實錄

是年決祥符劉獸醫口決蘭陽銅瓦廂後決封止原

武又決長垣之大社集毛家口茶城亡何又報淤

續文

獻通考

是年冬十月命工科給事中常居敬相度黃河議修治之策時黃河漫流自開封封止偃師及東明長垣多衝決大學士申時行言失今不治河將北徙上流不下徐淮則運道可憂故有是命已而督河楊一魁議因決濟導沁入衛居敬言衛輝城卑於河恐一決有衝潰之患沁水多沙善淤入漕未便不如堅築

決口開河身加浚衛河民得灌田尤爲完計上從之
明紀事本末

是年黃河又決荊隆口衝潰長隄入長垣東明二縣
尋塞之後二年復創築遙隄長二千九十丈以防漲
漫 沁河又決蓮花口金屹喘水浸獲嘉新鄉一帶
尋塞之亦加築隄壩以防漲漫

南河全考

大名府屬長垣東明二縣舊有長隄一道延亘一百
三十里東至山東曹縣白茅集西至河南封丘縣新
豐村止隄外即有洶北河一道相傳即黃河故道也
萬曆十五年河由河南封丘縣荊隆口決入挾洶北
河衝決本隄之大社口兩邑昏墊 沁水至武陟縣

與黃河會合其湍急之勢較黃河益甚而武陟東岸之蓮花池金屹嶺最其衝射要害處也萬曆十五年沁從此決新鄉獲嘉一帶俱爲魚鼈每年堵築埽壩勞費不貲且壩內爲商民輳集之處煙爨不下千餘倚隄爲命今議甃石四百三十五丈隨守隨修限以三年告竣此隄一成永久可恃而議者畏難尚未興舉其北岸大樊村亦係埽灣要害幫隄捲埽均在司河者留意焉

河防一覽

明神宗萬曆十六年正月癸巳工部覆總督漕運右僉都御史楊一魁條陳十事一改閘座以便防守謂古洪當黃水之衝爲入運咽喉閘制上闊下狹閘板難下水

入易淤且閘座太低一遇泛漲水從上漫千夫辟易無可奈何欲將前閘垂此改修高下廣狹務俱一律此計之善者也擬允行一嚴啓閉以杜淤墊謂古洪內華二閘建設之初原爲伏秋水漲恐致漫淤閉閘堅守不得擅開以嚴其防也但地居衝要官使蝟集勢難阻遏欲比照淮安通濟閘事例每年於六月終旬築壩不許擅開即貢鮮船隻亦酌量盤剝此固爲運道完計第官民商賈國課攸關一旦築塞不獨困商且稅額縮矣况貢艘舊屯留京又不可輒議乎擬仍舊一開支河以備緩急謂運舟自茶城入閘乃其故道與河隔遠自河決秦溝改繇濁河口入徐淮乃與茶城緊相對衝又戚家港

湍溜難輓舟多覆沒前道臣舒應龍另開塔山支河頗稱利便而壩閘未建旋復淤阻中河郎中陳瑛始開古洪內華以代塔山五年於茲而復遭淤塞安可不爲之計也欲挑浚塔山支河建立壩閘令與內華相等八九月後公私船隻兩道并出固亦有見第閘河水泉不多分而爲二不識能常繼否擬會勘一移官夫以資策應謂古洪內華隄夫六百名伏秋水漲修守不足且責閘官以調度弗能也欲將呂梁洪夫分調一半移住古洪以資修浚管河同知原任邳州者移住境山遇有緊急往來督視固屬遠慮第呂梁古洪相去頗遙安土之民難以驟徙與職官改駐不同也擬會勘一復故道以定

長策謂黃河舊出小浮橋水勢順利運道安行累歲變遷致梗運道雖建閘啓閉猶時淤塞非本計也欲修復故道自歸德以下丁家道口浚至石將軍廟令河仍自小浮橋出若撫按各爲其民則止浚碭山韓家口河五十里誠亦有見第其費有出與否其道可開與否宜行令撫按勘科酌議以請者也擬會勘一放濁溢以固隄岸謂黃河縷隄修築加高而隄內窪下夏秋間河水外漲雨水內浸其隄易壞欲倣栲栳灣隄勢將徐邳一帶隄內窪處春間開口洩水其與遙隄隔遠者從便築小月隄以防其溢此計之便者也擬允行一引沁水以濟衛河謂黃河挾沁水入衛繇天津下海久矣自河徙而

沁與俱南衛水時苦涸竭其流濁也欲倣徐有貞廣濟河之勢引沁入衛不使助河爲虐且乘武陟間沁水方決因便疏浚萬夫一月之力耳固自有見第考先臣黃綰霍韜並有分沁入衛之議似欲籍以殺河患非爲衛水益也改作入衛經費旣難衝決可慮擬會勘一浚河身以抑泛濫謂善治水者以疏不以障年來每遇水發隄上加隄遂令水高凌空不啻過潁濱河城郭決水可灌可爲寒心欲於秋冬之際探測河身深淺隨處挑浚蓋慮患之極思也第黃河之沙從水去來恐難以人力治之且入冬則河南一境堅冰瀾望淺深將安測乎擬會勘一開水門以免橫潰謂黃河發星宿入中國合華

夷之水千流萬派歸於一壑泛溢其常也况孟津以下
土疎易衝故先臣邨濬請多開水門以殺上流之勢誠
爲有見今欲於黃河分流故道量設減水石門以洩暴
漲是一說也第恐黃水洶湧石門之所洩幾何倘涓滴
不禁致成橫決未獲其利先滋之害矣擬報罷一處河
費以免偏累謂河上歲修銀三萬兩內仰給於河南者
九千今本省災傷屢聞拖欠甚多而河工勢不容緩欲
將每年扣省米價銀三萬七千餘兩留備淮上支用其
河南解淮銀九千兩免行起解似亦兩便但戶部咨稱
米價原係邊餉難以議留宜將本年額內量留九千兩
抵河南解數以後仍照例分解不得偏主於其間也擬

允行從之 丙申戶科給事中李廷謨奏國家防河如防虜均非可以泄泄制之者今邊臣自督撫而下必閱歷鍊習始爲推轂賢者久任加銜自僉憲得至叅政布政甚則節鉞寄之用是人思竭力而收效者弘河臣則不然按次議差才者不必用用者必才且計日瓜代河之要害緩急旣無暇身嘗一得代去即河患孔棘不爲累也又何必計久遠哉宜略倣邊臣法凡差管河司官務擇其人期以歲時著有成績徑轉河道總督員缺得漸次推用則人人思奮而河工有濟矣疏下該部 二月壬戌漕撫楊一魁奏辨御史祝大舟論劾乞敕河臣查勘徐邳遙隄是否如舊縷隄高堰先經衝損者即今