

民國二拾年七月

嵩興商業區第二期工程計畫書

嵩興建設委員會編

目錄

嵩嶼商業區第一二期工程計劃書

商業區域之決定

大嶼地區之建設

建設大嶼區段期限之劃分

投資合作及募集證券之保障與利益

工程設計及經費概算

第一段地區底價之決定

嵩嶼建設委員會商業區第一期工程投資合作規程

嵩嶼建設委員會建設證券募集規程

嵩嶼建設委員會商業區堤岸土方承辦規程

嵩嶼港灣形勢圖

嵩嶼商業區第一二期工程區段圖

嵩嶼商業區堤岸設計圖

嵩嶼建設委員會商業區第一二期工程計劃書

廈門爲南華重要商港。嵩嶼爲全港轉運中心。建國方略。言之綦詳。嵩汀鐵路。肇端嵩嶼。上達南昌。既佔有天然之港灣。並管領富庶之腹地。陸海交通。應以此爲樞紐。貨物吐納。亦以此爲咽喉。誠以商埠繁盛。首在工商。工商發展。則地利交通。二者並重。嵩嶼爲閩贛之門戶。當運輸之要衝。以言地利。則背控大陸。與閩南贛南一氣相通。前扼海洋。與馬來羣島互爲呼應。且港深水靜。波浪不驚。海舶郵船。足堪停泊。以言交通。則閩南公路。縱橫交錯。咸集中於漳嵩一綫。卽國道省道。亦由福州出角尾。北達龍巖。西出詔安。南趨嵩嶼。亦以嵩嶼爲出入口。至於嵩汀鐵道。意在闢內地之富源。貫陸海之運輸。創辦之初。因處理無策。遂致功敗垂成。最近已由多數僑商。呈准中央。劃歸商辦。籌劃進

▲嵩嶼商業區第一二期工程計劃書▼

行。不遺餘力。告成之日。貨物出入。亦以嵩嶼爲吞吐場。基上所述。地利交通。二者兼備。工商發展。拭目可期。本會負建設嵩嶼之使命。庶事未遑。首倡續辦嵩汀鐵路。次則辦理嵩嶼治安。今鐵路已有復蘇之機。而漳嵩百里。亦萑苻匿迹。商旅載途。亟應從事於嵩嶼市區之建設。以促商埠之實現。惟是工程艱巨。需費浩繁。凡百措施。端資協助。庶能有成。茲擬將市區工程。分期舉辦。首從商業區域。着手施工。先行劃分兩段。勻作二期。採用投資合作。與募集證券兩辦法。次第舉行。籌款之方法雖殊。收功則一。整理之地段雖異。利益實均。購券合作。悉任自擇。謹將概要。分別縷述。

一、商業區域之決定：嵩嶼之前。有島名大嶼。面積可二萬五千方丈。前臨深港。背控海灘。嶼之南端。距原日鐵路碼頭。約一百四十餘丈。嶼之北端。則與思明市區。遙相對峙。相距可八百丈。再由北端沿海灘涯岸折向東北行。

可達火燒嶼。爲將來工業區域所在地。海岸線自三達火油棧橋附近起。至大嶼北端。凡五百八十丈。又自嶼之北端迄火燒嶼。凡一千一百丈。沿岸水深。大都在四十呎至一百呎之間。(參閱嵩嶼港灣形勢圖)停舶海輪。足稱勝地。大嶼之背爲海灘。一望迷漫。面積達一百二十餘萬方丈。低潮之時。涸可見底。將來就附近山坡。取土壤築。可供工商業區之發展。及其他各區之建設而有餘。故本會一再籌議。特指定大嶼爲商業區。

二、大嶼地區之建設：大嶼形勢。如前所述。東南臨港。西接海灘。北與火燒嶼相望。南與鐵路碼頭對矚。欲使大嶼與嵩嶼大陸。連成一氣。將鐵道公路。延築是處。以利運輸。必須由三達火油公司棧橋附近起。建築海堤。經鐵路碼頭前以達嶼之南。再沿海岸綫以達嶼之北。(一堤岸全綫。須再由大嶼北端延築至火燒嶼。將嶼後海灘。作一總包圍。方告完成。參閱港灣形勢圖內。

之堤岸線。便知其詳）。并將堤後地區。分別填掘平正。方能有濟。至於大嶼山頂最高標高。雖超出潮標零點二百餘尺。而嶼後海灘。亟待填築。掘高補低。尙虞不足。詎能爲病。查嵩嶼通常大潮。大都在海關潮標零點上十八呎六吋。（+18.00）而年中之最高潮。則爲二十二呎四吋。（+22.40）（一年中不過一二日。一日中不過一二時。）根據上項測驗結果。堤面平水。應定爲二十五呎。（+25.00）比之平常高潮。超出六呎六吋。比之年中一二日之最大潮。亦超出二呎八吋。地區平水。靠岸處與海堤同。海堤以內地面。應漸次加高。使地面流水。易於宣洩。此整理地區之大概也。此外尙有馬路及暗溝等項設施。統俟地區整理完竣之日。另行籌劃。此時暫不計及。

三，建設大嶼區段期限之劃分：大嶼地區之整理方法。前條言之已詳。因財力關係。自不能不劃段分期。從事整理。茲將段別期別。分述於左。

第一段第一期：第一段堤岸線。自三達火油公司棧橋附近起。折至鐵路碼頭前海面。逕達大嶼南端尖角止。計長三百七十丈。堤後面積劃定爲三萬方丈。內有大嶼南端面積約四千方丈。（馬路在內）。前項堤岸及土方。爲第一期工程。本期工程。採用投資合作辦法。（規程附後）。

第二段第二期：第二段堤岸線。自大嶼南端尖角起。（即第一段終點）。至大嶼北端止。計長三百一十丈。堤後面積。屬之大嶼者。爲二萬方丈。屬之嶼後海灘者。爲三萬五千方丈。（大嶼掘出土方。可供填築海灘三萬五千方丈之用。故指定此數）。共計五萬五千方丈。（馬路在內）。前項堤岸及土方。爲第二期工程。其建堤岸築經費。由本會所募證券一百萬元項下拔充。至土方工程費。可隨時將地區出售應用。（證券規程附後）。

四、第一二期工程。倘能同時募足款項。即同時進行。

四。投資合作募集證券之保障與利益：嵩嶼值此建設伊始。號召維難。地方人士縱能熱心公益。竭立贊勸。而經營地產。必須具有相當希望。方能合力力行。本會爲提倡鼓舞計。不惜公家重大之犧牲。特定投資合作辦法。（規程附後）即以第一期工程內之良好地區。付諸實行。所定每方丈地區底價。爲數僅六十元而所得溢利。且占百分之三十五。地區執照。旣已付與執管。支付款項又以工程成績爲依歸。以期款不虛糜。事歸實際。其保障旣如此。其利益又如彼。公家提倡建設之苦心。實昭然若揭。至於募集證券一節。論利益則優先期內。以八十五元之現金。當百元而繳納。并有一分五厘之週息。優先購地之特許。論保障則款儲銀行。支撥之權。操諸應募人所組織之保管委員會。而公家售地之款。又須儲存銀行。以備攤還。且第一期工程旣採用投資合作辦法。公家售地所得。數已不貲。是不啻爲應募證券人。增加一重。

之保障。依照本會預算。第二期工程闢地五萬五千方丈。需費一百八十一萬一千餘元。將來售地所入。不啻數倍其數。公家將此餘款。進而經營其他各區之設施。則嵩嶼建設立告厥成。此又本會募集證券之本意。所當昭示於我邦人父老者也。

五、工程設計及經費概算：築堤要點。首在地基。地基不固。傾覆堪虞。嵩嶼及大嶼沿岸地基。屢經探驗。浮沙浮土。不及十尺。沙土之下。即爲石層。地基鞏固。可見一斑。若將浮沙浮土。悉予掘去。而易以巨大之石角。以爲堤岸之基座。實不啻置堤壁如磐石之安。以故堤岸基礎。決定採用水石填築法。堤身外壁。則砌以一呎方之石條。內壁則護以洋灰石角三合土。以壯觀瞻。並持久遠。所有詳細作法。另詳承辦規程及細部圖。特粘附於後。以備查閱。堤後填土。概就大嶼取用。以小鐵道運送。事半功倍。其不敷土方。仍

取諸附近山坡。同時將取土地點。闢成新區。尤爲一舉兩得。至於工程費概算。第二段共計國幣九十六萬四千元。第二段共計國幣一百八十二萬三千餘元。茲將細數列表如左。(其收買土地費。因清丈手續。尙未告竣。暫不計入。)

第一期第一段工程費概算表

項 目	數	量	每 量	價 每 量	共 價	備 考
堤 岸	二七〇丈	一〇〇〇方	〇〇〇	二七〇〇〇元	〇〇〇	
填 土	五七〇〇〇〇方	一	二〇〇	六八四〇〇〇元	〇〇〇	
監 理 費	二〇個月	五〇〇	〇〇〇	一〇〇〇〇	〇〇〇	
合 計	九六四〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	此項土方因測量未竣尙欠精確姑估計 如上數		

第一段內全面積有四千方丈係在大嶼
範圍內其中應有沙包石塊俟開山時實
量實算姑不計入

第二期第二段工程費概算表

項 目	數 量	每 價	共 價	備 考
堤 岸	三一〇丈	一一五〇元 ○○○	三五六，五〇〇元 ○○○	
掘 土	六〇〇，〇〇〇方	一四〇〇 八四〇，〇〇〇	○〇〇	
沙 包	一〇〇，〇〇〇方	二五〇〇 二五〇，〇〇〇	○〇〇	
炸 石	一〇〇，〇〇〇方	三五〇〇 三五〇，〇〇〇	○〇〇	
監 理 費	三〇个 月	五〇〇 〇〇〇	一五，〇〇〇 一八一，五〇〇	山內所含沙包目前難知確數姑估 計如上數 上數估計 山內所含石方目前難知確數暫以 上數估計
合 計				

依照上表。第一段工程費預算計九十六萬四千元。所闢地面為三萬方丈。平均每方丈整理費為三十二元一角。又第二段工程費預算計一百八十一萬一千餘元。所闢地面為五萬五千方丈。平均每方丈整理費為三十二元九角。成本既輕。銷售自易。無論投資合作。或應募證券。均屬萬全。

六、第一段地區底價之規定：第一段地區面積。凡三萬方丈。內除馬路面面積約八千方丈。實存二萬二千方丈。而全區整理費為九十六萬四千元。平均每方丈需費四十三元。此外收買地皮及一切經常臨時各費。每方丈以十七元計算。共計每方丈需費六十元。即以此為底價。將來地區發售時。除此項底價。及投資人應得借款利息外。餘款即為溢利。按照投資規程。以三成半歸投資人。
。六成半歸公。

嵩嶼建設委員會商業區第一期工程投資合作規程

第一條：凡具有中華民國國籍之個人。或公司團體。均得爲投資人。

第二條：投資人如係多數人所集合。得組織投資公司。向本會接洽一切。公司規程。由投資人自訂。送請本會備案。

第三條：投資合作地點。指定嵩嶼商業區內。由三達火油公司棧橋附近起達大嶼南端止。堤岸線後地段。以三萬方丈之面積爲限。（堤岸線及地區另附詳圖）

第四條：前項地區得劃分若干小區。招人投資。每區每方底價定爲國幣六十元。
。投資人應按照地段方數。每方預借工程費三十元。依照認借數額。勻十二個月儲存銀行。按月撥充工程費。由本會核計其投資地段之工程成

績。列單交承辦人直接請領。所有撥借之款。月息按一分計算。每六個月結算一次。

第五條：第三條指定地區出售時。除底價及借款利息外。餘爲盈利。此項盈利以百分之三十五歸投資人。仍存百分之六十五歸本會。

第六條：投資合約成立後。本會應就指定地區。依照馬路綫劃分小段。按段填具管業執照。發交投資人保管。

第七條：投資人對於合作地區有優先承買之權。由本會於出售時。將按段價格正式通知。投資人應於十日內答覆。逾期本會得將地區售與別人。

第八條：所有指定地區出售所得之款。由投資人經收。抵還借款本息。至足數時止。

第九條：投資人對於工程成績有懷疑時。得提請本會覆核之。

第十條：投資人不得中途廢約。或停付款項。如有前項情事。須陳明理由。經本會准許者。其所付之款。由本會議決分期發還。但利息及一切權利。概不得享受。

第二條：本規程自雙方簽約日起。發生效力。

▲ 嵩嶼建設委員會商業區第一期工程投資合作規程▼

十四



舉主辦；本機關自變式商隊日跌。諸事效之。
不擇卒受。

會並督督。其限於三樣。由本會籌辦公報發送。即時息文。即辦財。謝
有十辦；好貨人不辦中金錢。更別付處。限本函貢海津。逐期開班。辦本

海澄縣嵩嶼建設委員會建設證券募集規程

第一條：海澄縣嵩嶼建設委員會爲辦理嵩嶼建設事宜。特募集資金。發給證券。定名海澄縣嵩嶼建設委員會建設證券。

第二條 前項證券資金。暫定額爲國幣壹百萬元。

第三條 本證券資金用途指定爲建築嵩嶼商業區第二段堤岸工程費。並撥一部份爲建設電力資本。（第一段地區範圍另附詳圖）。

第四條 本證券以第三條所填築地段之地價收入償還之。

第五條 本證券年息定爲一分五厘。

第六條 本證券資金於民國二十年八月一日起募集之。

第七條 本證券以第一月至第三月爲優先期。以八五核收。每百元實收八十五元

▲嵩嶼建設委員會建設證券募集規程▼